

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	25AS122C2704
CONVENIO	☒	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	31/10/2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			25AS122C2704
OBJETO: “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA – ANTIOQUIA.”			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD JUSTICIA Y PAZ / NIT: 890.900.286-0	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
	NIT		800.022.618-8
VALOR [\$]:		La inversión de este proyecto tiene un valor total MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRECE PESOS M/L (\$1.053.138.013), distribuidos así: “MANTENIMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL BELISARIO JARAMILLO, UBICADO EN LA CALLE 18 N. 25- 27, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA”, tiene un valor de OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/L (\$86.278.842), y el proyecto “ADECUACIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL 5, UBICADA EN LA CARRERA 26A N. 18-05, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA” tiene un valor de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS (\$966.859.171), para la ejecución de la respectiva obra, los cuales serán aportados por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz en el marco de las Actas de Incorporación N°1 y N°2, valor total incluido impuestos, tasas y contribuciones.	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

PLAZO:	<p>El término de duración del presente Convenio Interadministrativo, será de ocho (8) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2026.</p> <p>Parágrafo 1: El plazo establecido para ejecutar la obra será de un (1) meses para el proyecto "MANTENIMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL BELISARIO JARAMILLO, UBICADO EN LA CALLE 18 N. 25- 27, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA" y cuatro (4) meses para el proyecto "ADECUACIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL 5, UBICADA EN LA CARRERA 26A N. 18-05, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA".</p> <p>Parágrafo 2: Durante el plazo establecido se contemplan los procesos de contratación por parte del municipio ejecutor y la liquidación del/los contratos(s) derivado(s).</p>	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA	RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:	Reserva – Labor No. 1000235880
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	27/10/2025
	RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO	Reserva – Labor No. 1000235885
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	27/10/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:		07/11/2025
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES		SI
SUPERVISOR(E S)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	<p>Que mediante la Resolución No. 2025020046767 del 12/11/2025, se realizó la designación de supervisión, así:</p> <p>Supervisión por parte de la Secretaría de Seguridad, Justicia Y Paz – Gobernación de Antioquia, así;</p> <p style="text-align: center;">- NATALIA NAVARRO ECHEVERRI</p>

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

		C.C. 1.036.931.527 ADMINISTRATIVO (COORDINADOR). - STEFANNY ALFONSO CELY C.C. 1.128.483.130 APOYO JURÍDICO – CONTRATISTA. - JUAN CARLOS ARANGO ÁLVAREZ C.C. 98.671.478 APOYO CONTABLE/FINANCIERO – CONTRATISTA. - VICTOR ADOLFO AGUDELO MEZA C.C. 1.044.502.182 APOYO TÉCNICO – CONTRATISTA. Designación por parte del Indeportes Antioquia - convenio interadministrativo de asociación N°25AS122C2256: - ERIK JOHAN ASPRILLA VALENCIA C.C. 1.017.250.644 APOYO TÉCNICO - ANDRÉS DAVID SAMORA VALENZUELA C.C. 1.039.469.202 APOYO CONTABLE/FINANCIERO - SEBASTIÁN GÓMEZ VILLEGAS C.C. 1.037.658.646 APOYO JURÍDICO – CONTRATISTA - MIGUEL ÁNGEL CÓRDOBA MOSQUERA C.C. 1.020.406.121 APOYO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST.
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del convenio.

- a. Póliza y aprobación de la misma.
- b. Designación de Supervisión.
- c. Certificación de pago y planillas de pago del Sistema de Seguridad Social, cédula, tarjeta profesional del Revisor Fiscal y Certificación de la Junta Central de Contadores.


3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO


De conformidad con el plazo establecido en el Convenio No. 25AS122C2704, se fijan:

- 3.1. Fecha de inicio: 12/11/2025
- 3.2. Fecha de terminación: 11/07/2026

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

NATALIA NAVARRO E
NATALIA NAVARRO ECHEVERRI
 Supervisora/Coordinadora
 Directora de Acceso a la Justicia
 Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz
 Departamento de Antioquia


JULIÁN ANDRÉS GÓNZALEZ POSADA
 Alcalde Municipal
 Municipio de San José de la Montaña

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Stefanny Alfonso Cely – Abogada Contratista Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz		12/11/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			