

CONVENIO DE ASOCIACION No. PC-ESAL-002-2025
FECHA ELABORACIÓN INFORME: 19/11/2025
ACTA No 5 (ACTA FINAL)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Periodo del informe	Del 29 de mayo al 19 de noviembre de 2025
Número de contrato o convenio	CONVENIO DE ASOCIACION COMPETITIVO DE RÉGIMEN ESPECIAL No. PC-ESAL-002-2025
Tipo de contrato o convenio	Convenio de asociación
Valor inicial de contrato o convenio	OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL PESOS (\$85.611.000) M/CTE
Aporte IMDERCOR	OCHENTA MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL PESOS (\$80.711.000) M/CTE
Aporte de la FUNDACIÓN	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$4.900.000)
Valor Adicional	CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$42.000.000)
Aporte IMDERCOR	CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000)
Aporte de la FUNDACIÓN	DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000)
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE IMDERCOR Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE ASOCIADO, EA RESERVA DEPORTIVA, EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FISICA EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE
Alcance de contrato (si aplica)	N/A
Forma de Pago	Primer pago: anticipo 30% Segundo pago: 70% restante por actas parciales o final del contrato/convenio y aprobación por parte del supervisor.

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA

Razón social del contratista	FUNDACION PARA LA INNOVACION DE LAS CIENCIAS DEL DEPORTE – FUNINCIDE
Identificación	901735495-5
Teléfono de contacto	300 849 8615
Dirección y ciudad	CRA 28A#49A-26
Correo electrónico	dir.funincide@gmail.com
Representante legal	LEIDY ALEJANDRA TEHERAN VELASQUEZ

3. DATOS DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Nombre del supervisor del contrato	LACIDES DE JESUS PEREZ MEDINA
Cargo	Director de IMDERCOR
Correo electrónico	Imdercor2018@gmail.com
Nombre del apoyo técnico a la supervisión	N/A
Cargo	N/A
Correo electrónico	N/A

4. PLAZO Y DURACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO



Alcaldía Municipal de
COROZAL

Fecha inicio	29/05/2025	Fecha de finalización	hasta 31 de diciembre o hasta agotar recursos
Plazo de ejecución	hasta 31 de diciembre o hasta agotar recursos		
Fecha aprobación de pólizas	29/05/2025	Fecha expedición R. P	29/05/2025
Fecha del acta de inicio	29/05/2025	Fecha inicio del contrato/convenio	29/05/2025
Fecha documento de Prórroga 1 (si aplica)	01/10/2025	Prorrogado hasta cuándo (si aplica)	31/12/2025
Total, tiempo prórroga 1	N/A	Total, tiempo prórroga 2	N/A
Fecha aprobación póliza de la prórroga	01/10/2025	Fecha de terminación	N/A
Fecha documento de adición (si aplica)	N/A	Fecha fin de la adición (si aplica)	N/A

5. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO O CONVENIO

A. Cumplimiento final y consolidado del objeto y alcance del contrato, conforme a las obligaciones del contratista y del IMDERCOR y las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, y en la propuesta económica aprobada por el IMDERCOR:

Para el efecto, el contrato en mención se dio ENTRE IMDERCOR Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE ASOCIADO, EN RESERVA DEPORTIVA, EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FISICA EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE, se llevó a cabo satisfactoriamente, la suscripción de la firma de acta de inicio, la aprobación de garantías de buen manejo de anticipo, cumplimiento del contrato y la ejecución del convenio.

Las actividades desarrolladas por el Asociado, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida: Se prestó servicio de transporte a los siguientes clubes:

CLUB DEPORTIVO	FECHA DE SERVICIO IDA Y REGRESO	DEPORTISTA	ruta
Club Deportivo Los Caballero	07/11/2025 - 11/11/2025	30	Corozal – Cartagena
Club Deportivo Anfibia 2	14/11/2025 - 16/11/2025	20	Corozal – Valledupar
Club Deportivo Correccaminos Skate	14/11/2025 - 16/11/2025	20	Corozal – Valledupar
Club Deportivo Athletic Corozal FC	15/11/2025 - 17/11/2025	30	Corozal – Coveñas

NOTA: El informe de ejecución del Asociado junto con los soportes se pueden verificar en la carpeta y/o expediente del contrato correspondiente

Registro final y consolidado de la entrega de productos e informes por parte del contratista: Acorde a las obligaciones específicas en el CONVENIO DE ASOCIACION COMPETITIVO DE RÉGIMEN ESPECIAL No. PC-ESAL-002-2025, la entidad cumplió con los soportes de ejecución del evento, representado en los siguientes ítems:

B. Porcentaje final y consolidado de ejecución física del contrato:

El convenio No. PC-ESAL-002-2025, se encuentra **ETAPA DE EJECUCIÓN**, con un porcentaje de **EJECUCIÓN del 100%**

FICHA TÉCNICAS LEGALIZACIÓN DE RECURSOS



Alcaldía Municipal de
COROZAL

CONVENIO DE ASOCIACIÓN COMPETITIVO DE RÉGIMEN ESPECIAL No. PC-ESAL 002-2025			
PROGRAMA DE DEPORTE:	OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE IMDERCOR Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE ASOCIADO, EA RESERVA DEPORTIVA, EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FISICA EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	
CONTRATANTE:	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE COROZAL (IMDERCOR)		
NIT:	901.263.945-1		
CONTRATISTA:	FUNDACION PARA LA INNOVACION DE LAS CIENCIAS DEL DEPORTE – FUNINCIDE		
NIT:	901735495-5		
FECHA DE INICIO:	29/05/2025	PLAZO:	hasta 31 de diciembre o hasta agotar recursos
VALOR INICIAL:	\$85.611.000	EN LETRAS:	OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL PESOS
VALOR ADICIONAL	\$42.000.000	EN LETRAS:	CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS
DESEMBOLSO:	\$101.311.000	EN LETRAS:	CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL PESOS

C. Reporte Parcial y consolidado de otros aspectos relevantes:

El Convenio se encuentra en ejecución.

6. INFORME ADMINISTRATIVO:

A. Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Planilla de Seguridad Social 4626090334, donde realiza el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales de los meses Octubre - Noviembre donde consta que realizan aportes a parafiscales del personal a su cargo.

B. Informe final y consolidado de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación: Por tratarse de un convenio de asociación no se realizó registro, ni marcación de bienes.

C. Informe final y consolidado de las modificaciones realizadas al contrato: NO se han presentado modificaciones en el contrato.

D. Informe final y consolidado de la materialización de riesgos y su mitigación: en el convenio NO se materializaron los riesgos previstos en la matriz anexa, durante la ejecución del convenio y hasta la fecha NO han ocurrido hechos que impliquen la aplicación de las garantías.

7. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

A. Informe final y consolidado de la relación de la Imputación del gasto:

Valor total del Contrato o convenio	\$85.611.000				
Aporte de IMDERCOR	\$80.711.000	Aporte del Esal	\$4.900.000		
Número de CDP	028	Fecha de CDP	14/05/2025	Valor del CDP	\$80.711.000



Alcaldía Municipal de
COROZAL

Número del RP	030	Fecha del RP	29/05/2025	Valor del RP	\$80.711.000
ADICIONES					
Valor Adicional	\$ 42.000.000				
Aporte de IMDERCOR	\$ 40.000.000	Aporte del Esal		\$ 2.000.000	
Número de CDP adición	058	Fecha de CDP	30/09/2025	Valor del CDP	\$ 40.000.000
Número del RP adición	057	Fecha del RP	01/10/2025	Valor del RP	\$ 40.000.000
Valor total ejecutado (a la fecha de este informe)	CIENTO VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL PESOS (\$127.611.000)				
Valor pagado al contratista	CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL PESOS (\$101.311.000)				
Valor pendiente por pagar al contratista	0				
Valor faltante por ejecutar	0				
Porcentaje de Ejecución	100%				
Porcentaje por Ejecutar	0%				
Estado de la Garantía	Vigente				
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.				

8. INFORME JURÍDICO:

Desarrollar cada uno de los ítems que a continuación se enuncian:

- Informe final y consolidado del debido proceso sancionatorio y derecho de contradicción:** durante la ejecución del convenio NO se presentaron reclamaciones, ni controversias contractuales.
- Informe final y consolidado de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento:** NO fue necesario iniciar proceso de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- Informe final y consolidado del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:**

Nombre de la aseguradora	Número de póliza	Tipo de amparo	Cobertura de la póliza		Fecha de aprobación de las garantías	Valor amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS MUNDIAL	CRC-100025168	Cumplimiento	29/05/2025	30/06/2026	29/05/2025	\$ 8.071.100
SEGUROS MUNDIAL	CRC-100025168	Buen manejo anticipo	29/05/2025	31/12/2025	29/05/2025	\$ 24.213.300
SEGUROS MUNDIAL	CRC-100025168	Calidad de Servicio	29/05/2025	30/04/2026	29/05/2025	\$ 8.071.100

Nombre de la aseguradora	Amparos	Limite por Evento	Limite Vigencia	Suma asegurada Actual	Prima
SEGUROS MUNDIAL	Amparos Básico – Predio, Labores y Operaciones	\$ 284.700.000, 00	\$ 284.700.000,00	\$ 284.700.000,00	\$ 336.960
SEGUROS MUNDIAL	Patronal	\$ 284.700.000, 00	\$ 284.700.000,00	\$ 284.700.000,00	



Alcaldía Municipal de
COROZAL

SEGUROS MUNDIAL	Contratistas y Subcontratistas	\$ 284.700.000, oo	\$ 284.700.000,oo	\$ 284.700.000,oo	
SEGUROS MUNDIAL	Vehículos Propios y no Propios	\$ 284.700.000, oo	\$ 284.700.000,oo	\$ 284.700.000,oo	

Nombre de la aseguradora	Número de póliza	Tipo de amparo	Cobertura de la póliza		Fecha de aprobación de las garantías	Valor amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 1	CRC-100025168	Cumplimiento	29/05/2025	30/06/2026	01/10/2025	\$ 12.271.100
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 1	CRC-100025168	Buen manejo anticipo	29/05/2025	31/12/2025	01/10/2025	\$ 24.213.300
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 1	CRC-100025168	Calidad de Servicio	29/05/2025	30/04/2026	01/10/2025	\$ 12.271.100


- D. No se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- E. Durante el presente período NO se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

9. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato/convenio.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato/convenio.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato/convenio y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato/convenio.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante el área administrativa y financiera.

Una vez evidenciado el avance **técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico** señalado en el convenio, el suscrito supervisor AUTORIZA EL PAGO FINAL del periodo reportado por valor de DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$19.400.000)

Para constancia, se firma en Corozal, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de **2025**.



LACIDES DE JESUS PEREZ MEDINA
Director (IMDERCOR)
Supervisor convenio N° PC-ESAL-002-2025