

	CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC ACTA DE INICIO	CODIGO: FAI-PG
		Versión: 2

ACTA DE INICIO AL CONTRATO No. 0604 de 2025

OBJETIVO: “ELIMINACION DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MIRANDA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”.

Mediante la suscripción de la presente acta de iniciación, el supervisor y el contratista, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida en ella.

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

CONTRATANTE	Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC
CONTRATO N°	0604 de 2025
CONTRATISTA	WILKAR ARROYO CASTILLO
SUPERVISOR C.R.C	CARLOS HERNAN NOREÑA QUINTANA
AREA RESPONSABLE	Subdirección de defensa del Patrimonio Ambiental
VALOR	\$ 172.202.566,00
PLAZO INICIAL	DOS MESES
FECHA DE INICIO	04 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	3 DE ENERO DE 2026

En Popayán, a los cuatro (04) días del mes de Noviembre del año 2025, se reunieron en las instalaciones de la corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C los señores **CARLOS HERNAN NOREÑA QUINTANA**, SUPERVISOR del Contrato **No 0604-2025** y **WILKAR ARROYO CASTILLO** identificado con cedula de ciudadanía No **16.500.632 de B/tura (Valle)**, en calidad de contratista, considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente Acta de Iniciación,

2. SOPORTE JURIDICO

El día 04 del mes de noviembre del año 2025, fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos vigencias:

Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA**

PÓLIZA NO.	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (dd/mm/aa)	Hasta (dd/mm/aa)
430-47-994000073113	Póliza de Cumplimiento	16/10/2025	20/04/2026

	CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC ACTA DE INICIO	CODIGO: FAI-PG	
		Versión: 2	
430-47- 994000073113	Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales	16/10/2025	20/12/2028
430-47- 994000073113	Estabilidad de la Obra y Calidad de la Obra	El amparo de estabilidad otorgada mediante la presente póliza, tiene como vigencia cinco 5 años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante, lo cual deberá ser reportado oportunamente y por escrito a aseguradora solidaria	
430-47- 994000073113	Calidad del Bien	16/10/2025	20/04/2026
430-47- 994000073113	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	29/10/2025	20/04/2026
430-74- 994000027733	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	16/12/2025	20/12/2025

3. SOPORTES FINANCIEROS

Por la corporación C.R.C

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
C.D.P (C.R.C)	1101	18 de julio de 2025	3221- 3.2.3.08.2435.060- 29	\$ 172.341.086.00
R.P.	3898	22 de octubre de 2025		\$ 172.202.566.00

En atención a los anteriores hechos, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Firmar la presente Acta de inicio del contrato **No. 0604 de 2025** a partir de la publicación de la presente acta.

SEGUNDO: Fijar como fecha de inicio el día cuatro (04) de noviembre del año 2025.

TERCERO: Fijar como fecha de terminación máxima el día tres (3) de enero del año 2026.

	CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC	CODIGO: FAI-PG
	ACTA DE INICIO	Versión: 2

CUARTO: La presente Acta se considera perfeccionada con la firma electrónica y/o física de las partes, y su publicación en la plataforma SECOP II.

Firmas:

CARLOS HERNAN NOREÑA QUINTANA

Supervisor C.R.C



WILKAR ARROYO CASTILLO
CC No 16.500.362 de B/tura (Valle),
Contratista

Proyectó: Juliana María Quiceno Muñoz / Auxiliar jurídico Oficina Asesora Jurídica.
Revisó: Dra. Ángela Patricia García Mendieta / Jefe Oficina Asesora Jurídica.