


REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA- CODALTEC

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No 2374 DE 2024 (Control de cambios 6, Primera Adición y Quinta Prórroga)

Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional.

AÑO	2024												2025													
MES	nov-24	dic-24			ene-25	feb-25			mar-25	abr-25			may-25	jun-25			jul-25	ago-25	sept-25			oct-25	nov-25			dic-25
SEMANA	84	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
ACTIVIDADES																										
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO																										
EXPEDICIÓN DE POLIZA Y APROBACIÓN																										
ACTA DE INICIO SUSCRITA POR LAS PARTES MINISTERIO Y CODALTEC																										
COMITE DE APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN																										
TRAMITE PRIMER DESEMBOLSO																										
CONTRATACIÓN DERIVADA PARA LA ADQUISICIÓN - LICENCIA DE USUARIO FINAL / ACUERDOS DE																										
TRAMITE SEGUNDO DESEMBOLSO																										
Órdenes de compra																										
Fabricación equipos																										
Comisión Inspectora																										
transporte																										
Nacionalización																										
Capacitación en Fabrica																										
Entrega equipos																										
TRAMITE TERCER DESEMBOLSO																										
ENTREGA DOCUMENTACIÓN, MANUALES DE LOS SISTEMAS																										
FIRMA ACTA DE RECIBO																										
MESAS TÉCNICAS DE TRABAJO CON EJERCITO NACIONAL Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES CON POSIBLE IMPACTO																										
INSTALACIÓN SISTEMA EN EDIFICIO FORTALEZA																										
ENTRENAMIENTO TIPO INSTRUCTOR																										
ENTRENAMIENTO TIPO OPERADOR																										
ENTREGA A EJERCITO NACIONAL EN ESTA FECHA SE DA INICIO																										
GARANTÍA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR CINCO AÑOS DE ACUERDO ALM ANEXO TÉCNICO																										
TRASLADO DE EQUIPOS A NUEVAS UBICACIONES DEFINIDAS POR EL EJERCITO																										
CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN NUEVAS UBICACIONES																										
PRUEBAS EN CAMPO																										
RECIBO Y APROBACIÓN CODALTEC Y E.JERCITO NACIONAL																										
VERIFICACIÓN DE PROTOCOLOS OPERATIVOS, RECEPCIÓN TÉCNICA, REVISIÓN DOCUMENTAL, VALIDACIÓN DE RESULTADOS, CIERRE FINANCIERO Y CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE CONFIDENCIALIDAD																										
FIRMA ACTA DE RECIBO CONTRATO INCIAL (ANEXO 26)																										
TRAMITE CUARTO DESEMBOLSO																										
SUSCRIPCIÓN DE ADICIÓN (41 SISTEMA TÁCTICOS)																										
TRAMITE QUINTO DESEMBOLSO (ORDEN DE COMPRA)																										
NACIONALIZACIÓN (41 SISTEMASTÁCTICOS)																										
TRAMITE SEXTO DESEMBOLSO (NACIONALIZADOS LOS41 SISTEMAS TÁCTICOS)																										
TRANSPORTE (41 SISTEMAS TÁCTICOS)																										
INSTALACIÓN Y PRUEBAS (41 SISTEMAS TÁCTICOS)																										
RECIBO Y APROBACIÓN CODALTEC Y E.JERCITO NACIONAL (41 SISTEMAS TÁCTICOS)																										
FIRMA ACTA DE RECIBO CONTRATO INCIAL (ANEXO 26 DE 41 SISTEMAS TÁCTICOS)																										
TRAMITE SEPTIMO Y ULTIMO DESEMBOLSO																										
AVANCE DE EJECUCIÓN PLANEADO	2%				32%				39%					47%			55%			62%			68%			96%
AVANCE DE EJECUCIÓN EJECUTADO									39%					47%			54%			57%			68%			79%


COPIEL NILIUSEN J. NETH GUTIERREZ PARRIZ
REPRESENTANTE LEGAL CODALTEC


MARLENY RIVERA GALEANO
SUPERVISOR CONTRATO No. 2374-2024 - MINISTERIO DEL INTERIOR