

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.18.P02.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número <u>1</u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4163.001.32.1.215-2025	
Nombre del contratista: SOLUCIONES INTEGRALES NIRYA S.A.S	
Documento de identificación del Contratista: NIT 901301045-1	
Nombre (s) del supervisor (es): NICOLÁS SUÁREZ VALLEJO - SUBSECRETARIO PARA EL MANEJO DE DESASTRES	
Organismo: Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres	No. Teléfono: 6533801 - 8899832
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4163.001.32.1.215-2025: <i>SUMINISTRO DE KITS DE COCINA COMO AYUDAS HUMANITARIAS PARA PERSONAS AFECTADAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RESPUESTA Y MANEJO DE DESASTRES EN SANTIAGO DE CALI SEGÚN FICHA EBI BP-26005456.</i>	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
27/MAY/2025	30/NOV/2025
Modificación al contrato: ● ACLARACIÓN N° 1: MODIFICAR el objeto de la aceptación de oferta el contenido en la plataforma SECOP II al contrato No. 4163.001.26.1.215 – 2025 (...) Suscrita el 28/05/2025	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

- ACLARACIÓN N° 2: ACLARAR el texto incluido en la aceptación de la oferta No. 4163.001.26.1.413-2025, en lo referente a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, por los hechos expuestos, quedando de la siguiente manera: (...) Suscrita el 28/08/2025
- PRÓRROGA N° 1: PRORROGAR el Contrato No. 4163.001.26.1.215 – 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025 (...) Suscrita

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE (\$139.306.000)

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$139.306.000	\$59.950.000	\$0	\$79.356.000

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA: SOLUCIONES INTEGRALES NIRYA SAS.

Certificación suscrita por el representante legal de SOLUCIONES INTEGRALES NIRYA SAS César Augusto Díaz Gutiérrez con documento de identidad cédula de ciudadanía número 80.216.609 de Bogotá D.C. y por Guillermo Troncoso Díaz en calidad de Contador Público portador de la tarjeta profesional número 71244-T, quienes certifican que la empresa en mención ha cumplido en los últimos seis (6) meses con los pagos al sistema

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN
			1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

de seguridad social, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo por lo que declaran que se encuentran a PAZ y SALVO con las empresas Promotoras de Salud – EPS, las Cajas de Compensación Familiar, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 15 de octubre de 2025.

Observaciones al informe contable y financiero: N/A

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en la Aceptación de oferta No. 4163.001.26.1.215-2025 y que a continuación se describen:

A continuación, se describen las actividades de supervisión, cumpliendo con las normas aplicables a dicha tarea y las cuales están alineadas según disposiciones presentadas en el Manual de Contratación de la entidad y en donde adicionalmente se complementaron de acuerdo con la naturaleza y complejidad del presente contrato.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la ejecución del contrato mencionado, suscrito con la empresa SOLUCIONES INTEGRALES NIRYA S.A.S, el supervisor del contrato, NICOLÁS SUÁREZ VALLEJO, en su calidad de Subsecretario para el Manejo de Desastres y en consideración a la designación realizada para la supervisión del siguiente contrato, junto con el equipo de apoyo a la supervisión conformado por: Luis Alejandro Ambuila Urrutia en el rol jurídico y William Andrés Robledo Acosta en el rol financiero según oficio de fecha 16 de junio de 2025. No obstante, ante la terminación anticipada del contrato de prestación de servicios profesionales con Luis Alejandro Ambuila Urrutia se encuentra comunicación del 10 de julio de 2025 donde la ordenadora del gasto designa como apoyo a la supervisión a los señores Juan José Santander Becerra en el rol jurídico y a Gustavo Lema Jaramillo en el rol técnico. Quienes presentan el siguiente informe para realizar el pago acordado entre las partes de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato de suministros celebrado.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.18.P02.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

Así las cosas, por medio del presente informe, se reciben a satisfacción 500 kits de Cocina con las siguientes características:

Tabla 1. Composición de UN (1) kit de cocina.

Suministrar Kits de Cocina	1 OLLA # 24 EN ALUMINIO, CON TAPA 1 OLLA # 22 EN ALUMINIO, CON TAPA 1 CHOCOLATERA 2 L, EN ALUMINIO 1 SARTÉN FUNDIDO TIPO CALDERO (CON TAPA) # 30 -32 1 MOLINILLO PLÁSTICO 5 PLATO HONDO GRANDE DE PLÁSTICO 5 POCILLO CHOCOLATERO DE PLÁSTICO 5 CUCHARA SOPERA ACERO INOX GRANDE 1 CUCHARÓN FUNDIDO EN ACERO INOXIDABLE
----------------------------	--

Fuente: Aceptación de Oferta N°. 4163.001.26.1.215-2025 y Modificación al contrato/convenio/aceptación de oferta del 28/08/2025

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA

Se verificó, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que dentro de la ejecución de este se garantizaran los resultados esperados en el cumplimiento del objeto contractual como se puede evidenciar a continuación:

Se realizó seguimiento al expediente contractual No. 4163.001.26.1.215-2025 ubicado en el área de Gestión Documental del organismo y a través de la plataforma transaccional SECOP II administrada por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, donde se puede evidenciar la trazabilidad del proceso contractual mediante la siguiente documentación:

DOCUMENTO	FECHA - FIRMA	OBSERVACIONES
FICHA EBI – 26005456	24-ago-2024	Nombre del proyecto: Actualización de los instrumentos de respuesta y manejo de desastres en Santiago de Cali
CDP – 3500235447	21-abr-2025	\$139.306.000

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

RPC – 4500367718	22-may-2025	\$139.306.000
DESIGNACIÓN DE COMITÉ ESTRUCTURADOR	25-abr-2025	Equipo: Yeraldin Restrepo Giraldo, Julián Gómez Arbeláez, Yesica Jordán Vidal y William Andrés Robledo Acosta.
ESTUDIOS PREVIOS	25-abr-2025	Compuesto por 36 páginas firmado por el equipo estructurador designado
ESTUDIOS DEL SECTOR	25-abr-2025	Cuenta con 76 páginas y está firmado por Milton Andrés Balanta Cabalí
CONTRATO – 4163.001.26.1.215 – 2025	16-may-2025	Firma contrato entre las partes con su respectivo complemento y demás documentación requerida
DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	16-jun-2025 10-jul-2025	Se encuentran publicados los dos documentos donde se ha establecido el supervisor que corresponde a Nicolás Suárez Vallejo en su calidad de Subsecretario para Manejo de Desastres de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres y los respectivos apoyos a la supervisión en lo jurídico Luis Alejandro Ambuila y en lo financiero William Andrés Robledo Acosta con fecha del 16 de junio. Entre tanto, en el documento suscrito el 10 de julio se designa a Juan José Santander Becerra en lo jurídico y a Gustavo Lema Jaramillo en lo técnico.
CONTRATISTA SELECCIONADO: SOLUCIONES INTEGRALES NIRYA S.A.S	16-may-2025	Representante Legal César Augusto Díaz Gutiérrez con documento de identidad cédula de ciudadanía No. 80.216.609 de Bogotá D.C.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

ACLARACIÓN No. 1	28-may-2025	MODIFICAR el objeto de la aceptación de oferta el contenido en la plataforma SECOP II al contrato No. 4163.001.26.1.215 – 2025 (...)
PÓLIZA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. Póliza 18-44-101106854	Aprobadas el 5 de junio de 2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Desde el 16/05/2025 hasta el 15/03/2026 por un valor de hasta \$13.930.600,00 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Desde el 16/05/2025 hasta el 15/09/2028 por un valor de hasta \$6.965.300,00 CALIDAD DE LOS ELEMENTOS: Desde el 16/05/2025 hasta el 16/09/2026 por un valor de hasta \$13.930.600,00
ACLARACIÓN No. 2	28-ago-2025	Se aclara el texto incluido en la aceptación de la oferta No. 4163.001.26.1.413-2025, en lo referente a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, por los hechos expuestos, quedando de la siguiente manera: (...)
PÓLIZA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. Póliza 18-44-101106854	Aprobadas el 25 de julio de 2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Desde el 27/05/2025 hasta el 27/03/2026 por un valor de hasta \$13.930.600,00 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Desde el 27/05/2025 hasta el 27/09/2028 por un valor de hasta \$6.965.300,00 CALIDAD DE LOS ELEMENTOS: Desde el 27/05/2025 hasta el 27/09/2026 por un valor de hasta \$13.930.600,00
PRÓRROGA No. 1: PRORROGAR	26-sep-2025	Se prorrogó el Contrato No. 4163.001.26.1.215 – 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025 (...)
PÓLIZA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. Póliza 18-44-101106854	Aprobadas el 20 de octubre de 2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Desde el 27/05/2025 hasta el 30/05/2026 por un valor de hasta \$13.930.600,00 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Desde el 25/05/2025 hasta el 30/11/2028 por un valor de hasta \$6.965.300,00 CALIDAD DE LOS ELEMENTOS: Desde el 27/05/2025 hasta el 30/11/2026 por un valor de hasta \$13.930.600,00
Cooperar con el organismo y con el Contratista en lograr los resultados esperados del contrato y el cumplimiento del objeto contractual.		

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

Se realizó reunión el (18) de septiembre del presente año, según Acta No. 4163.001.26.1.22, con el fin de realizar seguimiento al contrato número 4163.001.26.1.215-2025 con el fin de efectuar el seguimiento a la ejecución del contrato, ocasión de lo cual se analizó el Boletín de Predicción Climática No. 367 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM para el trimestre septiembre a noviembre del 2025.

En dicho encuentro Virtual, se evaluó el boletín citado, el cual indica que el país atraviesa un periodo de condiciones neutrales del fenómeno ENOS, moduladas por la normal climatológica, las oscilaciones intraestacionales como la Madden-Julian, y por el tránsito de ondas tropicales provenientes del Atlántico. Proyectando un régimen de lluvias superior a lo normal en amplias zonas de las regiones Andina y Pacífica para el trimestre de septiembre a noviembre, dentro de las cuales se incluye el departamento del Valle del Cauca.

Por tal razón, una vez validada la información previamente expuesta, se consideró procedente otorgar un plazo adicional para la ejecución del objeto contractual, a fin de garantizar una gestión eficiente y oportuna en la atención humanitaria y el cumplimiento de los fines del proyecto de inversión denominado: *ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RESPUESTA Y MANEJO DE DESASTRES EN SANTIAGO DE CALI*, prorrogándose la vigencia del contrato No. 4163.001.26.1.215– 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025.

- Conocer la documentación producida en las fases de planeación y selección, de forma que pueda identificar la necesidad, las especificaciones y las consideraciones de Valor por Dinero que permitieron la selección del Contratista.

Se realiza consulta en la página del SECOP II – página Buscar proceso (secop.gov.co) del Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. 4163.001.32.1.215-2025, con el objetivo de conocer al detalle toda la documentación producida en cada una de las fases contractuales, las cuales, a través de la supervisión y apoyo a la supervisión, se realizó la revisión de la información, que permitiera conocer, validar lineamiento, identificar aspectos a tener en cuenta en la supervisión, ruta para la supervisión, entre otros.

- Se verificó y se encuentra adjunta la matriz de riesgos del proceso, publicada en la plataforma SECOP II dentro del proceso de selección.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.18.P02.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

- En la plataforma SECOP II se encuentra la información pertinente del contrato 4163.001.26.1.215-2025 como se muestra a continuación.

Documentación

Nombre del documento	
5. MATRIZ DE RIESGO.pdf	Descargar
9. ANEXO OFERTA ECONOMICA.xlsx	Descargar
2. CDP.pdf	Descargar
1. FICHA BP.pdf	Descargar
8. ANEXOS.docx	Descargar
7. INVITACIÓN PÚBLICA.pdf	Descargar
6. ESTUDIOS PREVIOS .pdf	Descargar
3. DESIGNACION EQUIPO ESTRUCTURADOR.pdf	Descargar
4. ANÁLISIS DEL SECTOR .pdf	Descargar
0. REQUERIMIENTO PARA ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS.pdf	Descargar

Información de la selección

Informa proceso de selección	Fecha informe final de selección	Valor	Estado de la selección
CO1.AWD.2251617	16/05/2025 16:16	95.641.000 pesos	Activo
Informe de evaluación	14/05/2025 13:48	Descargar Descargar Descargar	
Informe de selección	16/05/2025 16:16	Descargar	
Adjudicatario	Valor adjudicado	Documentos	
SOLUCIONES NIRYA	95.641.000 pesos	Descargar Descargar Descargar	Ver contrato

A través de la presente consulta (SECOP II), el equipo de trabajo, continúa revisando cada uno de los documentos producidos en las fases de planeación y selección y la cual es tomada como base para planear, ejecutar, verificar y actuar, frente al proceso contractual, desde la parte de la supervisión, logrando así identificar la(s) necesidad(es), especificaciones y las consideraciones establecidas con el Contratista.

- Conocer la matriz de riesgos y los tratamientos previstos para los mismos. Advertir oportunamente las situaciones que constituyan riesgos o afecten la eficiencia del contrato y tomar las medidas necesarias para mitigar los mismos, según lo establecido en la matriz.

El equipo de trabajo, reviso y valido las herramientas administrativas donde se identifica las diferentes situaciones que se puedan presentan en un proceso contractual, a través del Mapa de Riesgo del Departamento Administrativo de Contratación Pública y la Matriz de Riesgo, esto permite no solo al proceso de gestión del riesgo de desastres identificar posibles riesgos que se pueden materializar, también permite conocer con anticipación sobre las situaciones a futuro y el cómo idear acciones que den continuidad al proceso con el objetivo de cumplir con lo establecido en la aceptación de la oferta y no generando traumatismos en lo requerido por el organismo.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

Mapa de Riesgo de Contratación Pública.

Los riesgos identificados que se puedan llegar a presentar son:

- Riesgos operativos
- Riesgo social político
- Riesgo económico
- Riesgo financiero
- Riesgo Tecnológico

Revisado los diferentes riesgos identificados en el Mapa de Riesgo del Departamento Administrativo de Contratación Pública, el organismo garantizo que estos tipos de riesgos (operativos, social político, económico, financiero y tecnológico) no se materializará a través de acciones tales como:

- ✓ Realizar contacto anticipado con el contratista, para garantizar que en la parte operativa el proceso fluyera sin inconveniente alguno, encontrando soluciones anticipadas y bajo los lineamientos establecidos.
- ✓ El proceso ha sido ejecutado bajo los lineamientos, políticas y normas vigentes, garantizando a los participantes, conocer a través de la herramienta SECOP II, de forma transparente sobre la ejecución precontractual, contractual y poscontractual
- ✓ Las herramientas tecnológicas que han sido usadas para llevar a cabo el proceso (computadores, impresoras, internet, etc.), son revisadas y evaluadas de forma constante por personal idóneo (tecnólogo en sistemas), lo cual garantiza que el proceso no se vea afectado por no contar con este tipo de herramientas de oficina.

Matriz de Riesgo del proceso de contratación.

La Matriz de Riesgos para el proceso de contratación en cuestión (Kits de cocina), identifica información tal como: Confirmación de tipo de contratación, expedición del CDP en el momento adecuado, revisión de habilitaciones de los oferentes, incumplimiento por parte del contratista y no cumplimiento de especificaciones técnicas establecidas. También se observó en la Matriz, la probabilidad de ocurrencia de un riesgo (materialización), impacto, valorización, desde el entorno externo o interno, afectación del mismo en lo que tiene que ver en la gestión, con el objetivo de reducir la acción de que ocurra (materialización del riesgo).

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.18.P02.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

En la plataforma transaccional SECOP II, se puede encontrar el detalle de la matriz de los riesgos aquí estipulados y los tratamientos o controles a ser implementados.




- Entrada al almacén No. 5001394101 con fecha 25 de julio de 2025.

VALE DE ENTRADA DE MERCANCÍAS		Nº. 5001418044	Pág. 1
Fecha EM	: 26.09.2025		
Fecha actual	: 26.09.2025		
Centro	: GRED		
Denominación	: Gestion_Riesgo_Emerg_Desastres		
Proveedor	: 0100011312		
Nombre	: SOLUCIONES INTEGRALES NIRYA SAS		
Pedido	: 4500367718		
Texto Cabecera	: Entrega 1 cocina AH		
Grp compras	: 091 Gestion de Riesgo Teléfono :8981900		
Pos	Material	Denominación	
0001	3016753	KIT DE COCINA	100011312
	P BP260054561010103		500 PQ
Emisor SANDCABG F I R M A			

- Se verificó en la etapa precontractual que se contara con el CDP

CDP – 3500235447	21-Abr-2025	\$139.306.000
------------------	-------------	---------------

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.18.P02.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI Secretaría de Gestión del Riesgo Certificado de Disponibilidad Presupuestal																						
CDP Nro 3500235447 Fecha de Impresión 21.04.2025 Estado de Liberación Contabilizado Dcto de Bloqueo:		Fecha de Contabilización: 21.04.2025 Fecha Venc CDP : 31.12.2025 Página: 1 de 1																				
Descripción: SUMINISTRO KIT DE COCINA AYUDA HUMANITARIA AFECTAD																						
Se certifica que a la fecha de expedición del presente documento existe apropiación y PAC con saldo disponible para ordenar gastos en el código y valor que se detalla a continuación: Item: 1 Valor: 139.306.000 COP Apropiación: 4163/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/62010010015/BP260054561010103 Secretaría de Gestión del Riesgo/Ingresos corrientes de Libre Destinación/ServiciosPrestadosEmpresasYServiciosDeProducci Proyecto: BP-26005456/1/01/01/03 Realizar la adquisición de Kits para en																						
Historial de Documento: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Documento</th> <th>Posición</th> <th>Clase</th> <th>Importe</th> <th>Fecha Act.</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3500235447</td> <td>00001</td> <td>Original</td> <td></td> <td>21.04.2025</td> <td>139.306.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Total:</td> <td>139.306.000 COP</td> </tr> </tbody> </table>					Documento	Posición	Clase	Importe	Fecha Act.	Importe	3500235447	00001	Original		21.04.2025	139.306.000,00	Total:					139.306.000 COP
Documento	Posición	Clase	Importe	Fecha Act.	Importe																	
3500235447	00001	Original		21.04.2025	139.306.000,00																	
Total:					139.306.000 COP																	
Importe Total: La Suma de CIENTOTREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS Valor: 139.306.000 COP																						
<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">  Nombre y Firma Solicitante </td> <td style="text-align: center;">  Elaboró: Hanz Alarón Gonzáles </td> <td style="text-align: center;">  Nombre y Firma Aprobador </td> </tr> </table>					 Nombre y Firma Solicitante	 Elaboró: Hanz Alarón Gonzáles	 Nombre y Firma Aprobador															
 Nombre y Firma Solicitante	 Elaboró: Hanz Alarón Gonzáles	 Nombre y Firma Aprobador																				

- Se verificó la expedición del respectivo Registro Presupuestal Contable – RPC

RPC – 4500367718	22-May-2025	\$139.306.000
------------------	-------------	---------------

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.18.P02.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
Secretaría de Gestión del Riesgo
Registro Presupuestal de Compromiso

RPC No.	4500367718	Fecha de Contabilización:	22.05.2025
Beneficiario:	9013010451 SOLUCIONES INTEGRALES	Fecha Impresión:	22.05.2025
NIRYA SAS		Estado Liberación:	Contabilizado
Contrato:	26.1.215.25	Página:	1 de 1

Plazo del contrato

El plazo de ejecución del contrato será de hasta cuatro (4) meses calendario, contados a partir de la fecha de inicio y el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución conforme al artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, o la norma que lo adicione o lo modifique.
 NOTA: En cumplimiento del Artículo 84 del Acuerdo 0438 de 2018 "Por el cual se actualiza el Estatuto Orgánico de Presupuesto para el Municipio de Santiago de Cali y se Dictan otras disposiciones"

Descripción

SUMINISTRO KITS DE COCINA AYUDAS HUMANITARIAS.

Item 1

Apropiación: 4163/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/62010010015/BP260054561010103 Secretaría de Gestión del Riesgo/Ingresos corrientes de Libre Destinación/Instrumentos de Planifica/Realizar la adquisición de Kits para en
Valor: 139.306.000 COP
Proyecto: BP-26005456/1/01/01/03 Realizar la adquisición de Kits para en
CDP Asociados:
 3500235447
Programación PAC
 MAY: 139.306.000

Importe total: La suma de CIENTOTREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS
Valor: 139.306.000 COP


 Nombre y
 Firma Solicitante


 Elaboró:
 Hanz Alarcón González


 Nombre y
 Firma Aprobador

- Se verificaron las pólizas que amparan la ejecución del contrato.

	16-may-2025	CUMPLIMIENTO \$9,564,100.00
--	-------------	-----------------------------

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

PÓLIZA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. Póliza 18-44- 101106688	15-sep-2028	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS: \$ 9,564,100.00
--	-------------	--

- Verificar que el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por parte del Contratista sea de manera oportuna.

Como se mostró en el ítem 4 informe contable y financiero el contratista presenta certificación de aportes y parafiscales, firmada por el representante legal de la empresa con fecha de 29 de julio de 2025, el cual se refleja a continuación:



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En mi condición de Representante Legal, de la sociedad **SOLUCIONEINTEGRALES NIRYA SAS**, identificada con Nit 901.301.045 - 1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá me permito certificar que, de acuerdo con las normas de auditorías generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide a los 29 días del mes de julio de 2025.


Cesar Augusto Diaz Gutierrez
C.C. No 80216609 de Bogotá


Guillermo Troncoso Diaz
Contador Publico
T.I. 71244-T

- Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumplan las condiciones ofrecidas en el contrato y exigir su reemplazo cuando fuere necesario.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

En cumplimiento de esta obligación, el equipo de supervisión y el de apoyo a la supervisión solicitó a la empresa Soluciones Integrales NIRYA S.A.S. el cumplimiento estricto de las condiciones técnicas mínimas establecidas en la oferta. La muestra inicial fue rechazada por no cumplir con los requisitos; sin embargo, tras la presentación de los soportes correspondientes y la entrega final, se constató que los bienes suministrados cumplieron con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el Contrato No. 4163.001.26.1.212 – 2025.

- Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el Contratista y en general, organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, de tal forma que el organismo intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

Los documentos relacionados con el presente contrato han sido entregados por parte del contratista a través de correo electrónico.

- Exigir al Contratista informes periódicos sobre la ejecución contractual, dentro de los términos pactados en el contrato, o en cualquier momento si así lo considera conveniente.

Teniendo en cuenta que se trata de un contrato por bolsa de recursos a monto agotable y que los pagos se realizan de forma parcial conforme a la entrega de kits de cocina por parte del contratista, el pago se efectuará una vez: se haya realizado la entrega de los kits solicitados por el organismo, se presenten los respectivos soportes de entrega, se radique la factura correspondiente y se allegue la certificación de aportes a la seguridad social integral y aportes parafiscales.

- Mantener comunicación permanente con el Contratista y con las autoridades del organismo.

Se mantuvo constante comunicación con el contratista, el cual siempre estuvo presto a escuchar las solicitudes, lo que facilitó el proceso de entrega. Se hizo uso de llamadas telefónica y correo electrónico como medios de comunicación.

- Suscribir el acta de inicio, cuando así se haya establecido en el contrato y en el tiempo que allí se establezca.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	VERSIÓN		1
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA		01/oct/2019

En la plataforma SECOP II se evidencia el contrato en ejecución, en la información general del contrato electrónico se encuentra que la fecha de inicio se dio una vez establecidos los requisitos de perfeccionamiento del contrato.

Fecha de inicio del contrato 06 de junio de 2025.

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7885479

Versión del contrato 1

Estado de contrato En ejecución

Fecha de generación del estado 16/05/2025 2:51:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato 4163.001.26.1.212 - 2025

Objeto del contrato Suministro de kits de higiene como ayudas humanitarias para personas afectadas por situaciones de emergencias y/o desastres en el Distrito de Santiago de Cali, en desarrollo del proyecto denominado Actualización de los instrumentos de respuesta y manejo de desastres en Santiago de Cali según ficha EBI BP-26005456.

Tipo de Contrato Suministros

¿Asociado a otro contrato? ☐ Sí ☒ No

Duración del contrato 4 Meses

Fecha de inicio de contrato 5/06/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato 5/10/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días 0 días

Liquidación ☐ Sí ☒ No *

Obligaciones Ambientales ☐ Sí ☒ No *

Obligaciones pos consumo ☐ Sí ☒ No *

Reversión ☐ Sí ☒ No *

- Elaborar todas las actas que se generen dentro de la ejecución del contrato.

Se realiza un acta de la reunión en la cual se soporta toda la evidencia técnica de cada uno de los ítems contratados.

Acta 4163.020.14.26.19	No.	Objetivo: Realizar la primera adquisición de suministros de 500 kits de cocina destinado a personas afectadas por situaciones de emergencia o desastre de conformidad con el proyecto denominado "Actualización de los instrumentos de respuesta y manejo de desastres en Santiago de Cali según Ficha EBI BP-26005456" con contrato No. 4163.001.32.1.215-2025.
---------------------------	-----	--

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

- Elaborar y suscribir junto con el Contratista el acta de recibo parcial de los bienes, obras o servicios cuando estén contemplados en el contrato.

A la fecha se tiene un acta de entrega parcial por parte del contratista, la cual se adjunta con los demás soportes del presente contrato con fecha de 22 de julio de 2025.

- Elaborar y suscribir las actas de suspensión y reinicio, previa aprobación del Ordenador del Gasto, dejando constancia de las razones y del tiempo de suspensión del contrato e informar a la aseguradora de cada evento.

Durante la ejecución del presente contrato no se han presentado actas de suspensión y reinicio, previa aprobación del Ordenador del Gasto, por lo cual en este punto no se registra constancia de los motivos y tiempo que dé a lugar a una suspensión del contrato.

- Elaborar y suscribir junto con el Contratista, el acta de recibo final cuando sea necesario, la cual servirá como fundamento del acta de liquidación.

Para la entrega final se elaborará el acta de recibo correspondiente, la cual incluirá la fecha de entrega, el nombre del representante legal de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES NIRYA S.A.S., señor César Augusto Díaz Gutiérrez, y el detalle de la cantidad total de kits de cocina entregados a la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, conforme a lo establecido en el contrato.

- Suscribir junto con el Ordenador del Gasto el acta de liquidación en los casos señalados en la norma.

Después de que se presente el informe final, se dará inicio al registro del acta de liquidación bajo el formato de Acta de Liquidación – MAJA01.04.03.P006.F002

- Elaborar informes periódicos de supervisión del contrato, documentando el avance en el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Así mismo, documentar con evidencia cualquier irregularidad, oportunidad de mejora o posible incumplimiento, informando de esto al Ordenador del Gasto.:

En este primer informe de supervisión no se han identificado, a la fecha, irregularidades ni situaciones de posible incumplimiento por parte del contratista. No obstante, se continuará con el seguimiento permanente del contrato, documentando con los respectivos soportes

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

cualquier oportunidad de mejora, hecho relevante o situación que deba ser puesta en conocimiento del Ordenador del Gasto, de acuerdo con los lineamientos contractuales establecidos.

- Rendir informes a los organismos de control y a la auditoría interna.

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres cuenta con la trazabilidad completa del presente contrato, la cual se encuentra debidamente documentada y disponible en caso de ser requerida por los organismos de control interno (Departamento Administrativo de Control Interno) o externos (Contraloría u otros entes competentes).

Cabe anotar que, dado que este proceso contractual no contempla la entrega periódica de informes de presentación y seguimiento a dichos organismos como parte de sus obligaciones formales, no se han generado informes específicos con tal finalidad. No obstante, se garantiza la disponibilidad de la información para ser suministrada de manera oportuna en caso de requerimiento formal.

- Publicar la información de la ejecución del contrato, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP o en el mecanismo de publicidad designado para tal fin, bajo los lineamientos del órgano rector.

En la página del SECOP II se puede encontrar la información de la ejecución contractual.

- Incorporar en los expedientes todos los documentos, actas e informes que se suscriban durante la ejecución, de forma ordenada y completa.

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres conserva la documentación física en un expediente, en el cual se conserva la información impresa (casi toda esta publicada en el SECOP II) del presente proceso bajo la tabla de retención documental de la serie y subserie contrato No. 4163.001.32.1.212 – 2025, para consultarla.

- Solicitar por escrito al Contratista, lo necesario para la ejecución del contrato. Archivar estas solicitudes y sus respuestas en el expediente contractual.

El 29 de julio de 2025, Diana Marcela Cubillos Analista de Licitaciones, en representación del señor César Augusto Díaz Gutiérrez representante legal de la empresa SOLUCIONES

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

INTEGRALES NIRYA S.A.S, hizo entrega de los documentos de forma electrónica de la siguiente información:

- Documento de identidad del Representante Legal (cedula de ciudadanía)
- Cámara de Comercio
- Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales
- Factura DIAN No. SINY 227
- RUT
- Certificación bancaria
- Documentos del contador (Documento de identidad, tarjeta profesional y certificación de antecedentes de la profesión expedido por la Junta Central de Contadores)

Documentos que se encuentran anexos al presente informe y que son entregados para el proceso de pago.

- Responder por escrito y de forma oportuna a las consultas que presente el Contratista y archivar estas respuestas en el expediente contractual: N/A

VIGILANCIA TÉCNICA

Exigir al Contratista el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad pactadas en el contrato o establecidas en los términos del proceso de selección, así como las normas técnicas y garantías aplicables.

El 22 de julio de 2025 se recibieron 299 kits de cocina, con base en el Acta No. 4163.020.14.26.19, teniendo en cuenta que el kit restante, correspondiente a la muestra entregada previamente el 20 de junio de 2025, mediante Acta No. 4163.020.14.26.14, según consta en el acta de adquisición.

De esta manera, se completa la entrega de los 300 kits de cocina establecidos en el proceso contractual. Los kits se encuentran almacenados en la bodega de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, ubicada en la Calle 2N #32, barrio Bueno Madrid – Corporación para la Tercera Edad, comuna 04 del Distrito de Santiago de Cali, Valle del Cauca, y cumplen con las especificaciones técnicas definidas contractualmente.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03	
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN	1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

1. **EMPAQUE:** caja en cartón corrugado, con empaque interior en bolsa plástica transparente. Las cajas deben tener un tamaño adecuado para los productos a contener (todas las cajas deben tener el mismo tamaño), no debe ser excesivamente grande con el fin de evitar que se colapsen en arrume.
2. **DIMENSIONES DE LA CAJA:** ancho 25.3cm x Largo 25.3cm x Alto 30.2cm, con bolsa plástica transparente en su interior que contenga los elementos del kit, la caja sellada y resistente al peso de los elementos que comprenden el kit que permita ser arrumada.



3. **RÓTULADO DE LA CAJA:** Dos rótulos tamaño carta adherida en cada cara del lado ancho de la caja, el rótulo deber ser una impresión a una tinta color negro (fondo

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	VERSIÓN		1
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA		01/oct/2019

blanco) del siguiente rotulo o en su defecto caja de cartón color blanco con impresión bajo similares características.



4. CONDICIONES KITS DE COCINA

Aspectos técnicos de la oferta – Especificaciones de empaque y almacenamiento de productos:

Suministrar Kits de Cocina	1 OLLA # 24 EN ALUMINIO, CON TAPA 1 OLLA # 22 EN ALUMINIO, CON TAPA 1 CHOCOLATERA 2 L, EN ALUMINIO 1 SARTÉN FUNDIDO TIPO CALDERO (CON TAPA) # 30 -32 1 MOLINILLO PLÁSTICO 5 PLATO HONDO GRANDE DE PLÁSTICO 5 POCILLO CHOCOLATERO DE PLÁSTICO 5 CUCHARA SOPERA ACERO INOX GRANDE 1 CUCHARÓN FUNDIDO EN ACERO INOXIDABLE
-----------------------------------	---

Cumplimiento de las especificaciones técnicas:

1. Una (1) olla # 24 en aluminio, con tapa
2. Una (1) olla # 22 en aluminio, con tapa
3. Una (1) CHOCOLATERA 2 L, EN ALUMINIO

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

4. Un (1) SARTÉN FUNDIDO TIPO CALDERO (CON TAPA) # 30 -32

5. Un (1) MOLINILLO PLÁSTICO

6. PLATO HONDO GRANDE DE PLÁSTICO

7. POCILLO CHOCOLATERO DE PLÁSTICO

8. CUCHARA SOPERA ACERO INOX GRANDE

9. 1 CUCHARÓN FUNDIDO EN ACERO INOXIDABLE

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	VERSIÓN		1
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA		01/oct/2019



Se verificó cada caja y las especificaciones técnicas mínimas requeridas de cada uno de los productos establecidos en el contrato.

- Verificar que se tengan los permisos, licencias y demás requisitos necesarios para la ejecución del contrato y se cumplan las normas ambientales, de consulta previa y participación ciudadana, cuando sean aplicables.

La presente Aceptación de Oferta, dio lugar a la adquisición de kits de cocina y no corresponde a la compra de productos que puedan afectar el medio ambiente o incumplimiento de normas vigentes.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

- Verificar que los elementos, productos, equipos técnicos y maquinaria requeridos, correspondan con los exigidos en los términos del proceso de selección y en el contrato, así como que estos operen con la calidad esperada.

La presente Aceptación de Oferta, dio lugar a la adquisición de kit de cocina y como se observó en ítems anteriores cumple con las especificaciones solicitadas.

- Cuando se trate de bienes importados verificar que éstos cumplan los requisitos aplicables y las normas sobre importación y legalización.

La presente Aceptación de Oferta no corresponde a bienes importados, por lo cual el presente punto no aplica, por ser adquisición de suministros (kits de cocina).

- Verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución y del plazo establecido en el contrato.

La primera adquisición se encuentra dentro de los términos establecidos en el contrato, conforme a lo indicado en la aceptación de la oferta, la cual contempla una bolsa de recursos con entregas parciales. Estas entregas deben realizarse cumpliendo con las fechas pactadas de entrega y ejecución.

El plazo de ejecución del contrato es de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de inicio y del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, o la norma que lo modifique o sustituya. En todo caso, la fecha límite de ejecución no podrá superar el 20 de septiembre de 2025, atendiendo lo que ocurra primero.

VIGILANCIA JURÍDICA

Los Supervisores verificaron el cumplimiento de los aspectos legales y se realizaron las coordinaciones tendientes a minimizar los riesgos que pudieran afectar la ejecución del Contrato.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de conformidad con la aceptación de oferta, así:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

- Informar oportunamente al Ordenador del Gasto sobre la ocurrencia de hechos que puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual, o sobre incumplimientos a las especificaciones y requisitos exigibles al Contratista, para que se adopten medidas correctivas y se inicien los procesos sancionatorios o de incumplimiento.

En el transcurso del presente proceso contractual no se identificaron situaciones donde el equipo tuviese que informar al Ordenador del Gasto, que pudiesen afectar el cumplimiento del objeto contractual, o incumplimientos a las especificaciones de los requisitos exigibles.

- Verificar con el apoyo del equipo jurídico de cada organismo, el sustento de la suspensión, reinicio, adición, reducción, prórroga o modificación contractual de manera oportuna cuando se presenten hechos que ameriten dichas circunstancias.

El equipo de supervisión revisó los ÍTEMS suministrados en el Kit de muestra y se encontró que en el documento: Aceptación del contrato No. 4163.001.32.1.215-2025, por un error en la transcripción, se estableció como *Características mínimas: Productos metálicos. Todos los cubiertos deben ser en acero inoxidable. Las ollas y la chocolatera deben ser en aluminio. El sartén fundido o caldero y el cucharón debe ser de hierro fundido en una sola pieza.*

Que las características mínimas correctas del Kit de cocina, contenidas en la invitación pública, análisis del sector y anexos, en especial el anexo de oferta económica dispuestos por la entidad en el proceso de selección, detallaban que los tazones -ollas, chocolateras y sartén- en aluminio.

Por tal razón se realizó la aclaración del contrato y se hizo el pedido de 500 kits de cocina. El 27 de mayo de 2025 mediante acta No. 4163.020.14.26.1.215, se da por recibida la muestra, cumpliendo con las condiciones técnicas mínimas requeridas en los estudios previos.

El equipo de apoyo a la supervisión del contrato realizó reunión el (18) de septiembre del presente año, según Acta No. 4163.001.26.1.22, con el fin de realizar seguimiento al contrato número 4163.001.26.1.215-2025 y efectuar el seguimiento a la ejecución del contrato, ocasión en la cual se analizó el Boletín de Predicción Climática No. 367 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM para el trimestre septiembre a noviembre del 2025.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

En dicho encuentro Virtual, se evaluó el boletín citado, el cual indica que el país atraviesa un periodo de condiciones neutrales del fenómeno ENOS, moduladas por la normal climatológica, las oscilaciones intraestacionales como la Madden-Julian, y por el tránsito de ondas tropicales provenientes del Atlántico. Proyectando un régimen de lluvias superior a lo normal en amplias zonas de las regiones Andina y Pacífica para el trimestre de septiembre a noviembre, dentro de las cuales se incluye el departamento del Valle del Cauca.

Por tal razón, una vez validada la información previamente expuesta, se consideró procedente otorgar un plazo adicional para la ejecución del objeto contractual, a fin de garantizar una gestión eficiente y oportuna en la atención humanitaria y el cumplimiento de los fines del proyecto de inversión denominado: *ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RESPUESTA Y MANEJO DE DESASTRES EN SANTIAGO DE CALI*, prorrogándose la vigencia del contrato No. 4163.001.26.1.215– 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025.

- Entregar al Ordenador del Gasto información de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento.

Dando cumplimiento a las acciones establecidas en el Mapa de Riesgo del proceso de contratación pública y matriz de riesgo del presente contrato, no se evidenció materialización de alguno de los riesgos que den paso a corrupción en el presente contrato, por lo contrario, se ha realizado seguimiento, control y manejo a las situaciones presentadas, sin salirse de los parámetros establecidos y sin afectar la operatividad del proceso de Gestión del Riesgo de Desastres.

- Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad pública, la conducta transparente y ética de los servidores y contratistas, con los soportes correspondientes.

Dado a la publicación realizada en los tiempos establecidos de la ejecución contractual en el SECOP II, el proceso ha mostrado y dejado evidencia de la transparencia aplicada, según Ley 1712 / 2014 – Ley Transparencia y acceso a la información pública, fortaleciendo de esta manera la imagen del servidor público y el buen servicio que este ofrece (políticas de calidad), frente a la importancia y evaluación de necesidades de la comunidad.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN
			1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

- Verificar el cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, incluidas las garantías contractuales.

Se realiza el cumplimiento de los requisitos expuestos en los estudios previos y aceptación de la oferta, dejando evidencia de situaciones puntuales tratadas en el presente contrato, cuyo registro de seguimiento y control, muestra la transparencia con que se ha tomado decisiones, a su vez, que se cuenta con la siguiente documentación:

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.18.P02.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

- Póliza – Seguros del estado

 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6										POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DECRETO 1082 DE 2015									
CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.					SUCURSAL CHICO					COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-44-101106854			ANEXO 8				
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO						
07 10 2025			27 05 2025			00:00		30 11 2028			23:59		ANEXO DE PRORROGA						
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO																			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SOLUCIONES INTEGRALES NIRYA SAS										IDENTIFICACIÓN NIT: 901.301.045-1									
DIRECCIÓN: CL 4 F NRO. 53 F - 31										CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3138569579									
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO																			
ASEGURADO / BENEFICIARIO: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES										IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.011-3									
DIRECCIÓN: AV 2 NORTE # 10 - 70 PISO 4										CIUDAD: CALI, VALLE TELÉFONO 8800135									
ADICIONAL:																			
OBJETO DEL SEGURO CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO Y SURGIDAS DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 4163.001.26.1.215 - 2025, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE KITS DE COCINA COMO AYUDAS HUMANITARIAS PARA PERSONAS AFECTADAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RESPUESTA Y MANEJO DE DESASTRES EN SANTIAGO DE CALI SEGÚN FICHA EBI BP-26005456. NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS HACE REFERENCIA AL AMPARO DE CALIDAD DE BIENES.																			

AMPAROS				
RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/05/2025	30/05/2026	\$13,930,600.00	\$13,930,600.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/05/2025	30/11/2028	\$6,965,300.00	\$6,965,300.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	27/05/2025	30/11/2026	\$13,930,600.00	\$13,930,600.00

- Verificación de la póliza

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

Datos de la póliza
Estado: Vigente
Número de póliza: 18-44-101106854
Número de anexo: 8
Fecha de expedición: martes, 7 de octubre de 2025
Ramo: CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Asegurado: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Tomador: SOLUCIONES INTEGRALES NIRYA SAS
Inicio de vigencia: martes, 27 de mayo de 2025
Fin vigencia: jueves, 30 de noviembre de 2028
Valor total asegurado: \$ 34.826.500,00

- Verificar que al inicio y durante la ejecución del contrato se cuente con las garantías exigidas, en los amparos, valores especificados y vigencias.

Se tuvo en cuenta que el documento de la póliza cubriera según el tiempo establecido de duración del contrato hasta el 30 de noviembre de 2025, lo cual se cumple siendo que la póliza de cumplimiento del contrato y calidad de los elementos tienen vigencia hasta el 30/05/2026 y 30/11/2026 respectivamente.

VIGILANCIA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE

- Verificar que el contrato tenga el Registro Presupuestal de Compromiso (RPC) y la planeación de los pagos previstos.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.18.P02.F03	
		VERSIÓN	1
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA		01/oct/2019

Se verificó dentro la ejecución contractual, que el contrato cuenta con su respectivo RPC el cual se encuentra publicado en la plataforma transaccional SECOP II como se puede apreciar a continuación:

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
Aprobacion de pólizas 215-2025 (Cocina)-3.pdf	Aprobacion de pólizas 215-2025 (Cocina)-3.pdf	Entidad Estatal	Desca
APROBACION GARANTIAS - INICIO.pdf	APROBACION GARANTIAS - INICIO.pdf	Entidad Estatal	Desca
APROBACION GARANTIAS.pdf	APROBACION GARANTIAS.pdf	Entidad Estatal	Desca
COMUNICACIÓN APOYO SUPERVISIÓN - JUAN JOSE SANTANDER BECERRA - COCINA.pdf	COMUNICACIÓN APOYO SUPERVISIÓN - JUAN JOSE SANTANDER BECERRA - COCINA.pdf	Entidad Estatal	Desca
DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	Entidad Estatal	Desca
RPC..pdf	RPC..pdf	Entidad Estatal	Desca
RPC.pdf	RPC.pdf	Entidad Estatal	Desca

Frente a la planeación de pagos, esta se encuentra establecida en la aceptación de oferta en el apartado FORMA DE PAGO y por lo tanto, no está publicada en la plataforma transaccional SECOP II.

RPC - 4500367718	22-may-2025	\$139.306.000
------------------	-------------	---------------

RPC: 4500367718, contabilizado el 22 de mayo de 2025, cuyo beneficiario es SOLUCIONES INTEGRALES NIRYA S.A.S – NIT 901301045-1.

- Verificar que el Contratista no realice ninguna actividad adicional hasta tanto esta se encuentre justificada, autorizada por el Ordenador del Gasto y cuente con certificado de disponibilidad presupuestal, ficha técnica y registro presupuestal del compromiso.

A la fecha de la elaboración del presente informe de supervisión el contratista ha realizado su gestión bajo los lineamientos de ejecución de Aceptación de Oferta que se encuentra publicada en la plataforma transaccional, cumpliendo así con lo establecido. Adicionalmente a la fecha no se han ejecutado actividades adicionales por fuera de lo contractualmente dispuesto.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

- Solicitar oportunamente al Ordenador del Gasto las adiciones que requiera el contrato, justificando su necesidad, verificando los precios pactados en el contrato y gestionando las partidas presupuestales requeridas.

Hasta la fecha no se han requerido acciones y/o actividades adicionales que conlleven la modificación del contrato.

- Verificar el cumplimiento de todos los aspectos financieros que rigen el contrato y velar porque los recursos sean ejecutados en forma adecuada.

Se realiza seguimiento y control a través de los informes de supervisión y evidencias donde se puede validar el seguimiento a la Aceptación de Oferta.

- Verificar que el equilibrio financiero del contrato se mantenga durante su ejecución e informar oportunamente al Ordenador del Gasto cuando el equilibrio se pierda para que éste tome las medidas necesarias para su restablecimiento, según lo establecido en las normas.

Se cuenta con los recursos financieros necesarios amparados en los documentos presupuestales enunciados anteriormente para el pago de la CUOTA N° 1 de la Aceptación de Oferta dentro de los términos establecidos en la forma de pago. Así mismo, al momento no se han presentado condiciones que impacten la ejecución del contrato y conlleven un desequilibrio económico.

- Revisar las facturas o cuentas de cobro, junto con sus respectivos soportes, antes de que estas sean tramitadas y verificar que los valores facturados correspondan a los precios pactados, con sus respectivos tributos.

El 29 de julio de 2025, el contratista hace entrega de los documentos que deben acompañar el presente informe de supervisión.

Documentos entregados.

DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	OBSERVACIÓN

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

REFERENCIA BANCARIA	16 de julio de 2025	Cuenta corriente – Banco Davivienda.
CERTIFICACIÓN SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO DE SOLUCIONES INTEGRALES NIRYA SAS CON NIT 901301045-1, DONDE CERTIFICAN ESTAR A PAZ Y SALVO CON PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Certificación 15 de octubre del 2025	Certificación pagos al sistema de seguridad social y parafiscales en según lo dispuesto en el Art. 50 de la ley 789 de 2002.
FACTURA DE VENTA –DIAN No. SINY 227	Fecha de emisión del 12 de septiembre de 2025	Por valor de \$59.950.000
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO DE SOLUCIONES INTEGRALES NIRYA SAS CON NIT 901301045-1, DONDE CERTIFICAN ESTAR A PAZ Y SALVO CON PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS (6) MESES	Certificación 15 de octubre del 2025	Constancia de pagos en los últimos 6 meses al sistema de seguridad social
RUT	Generada el 31 MARZO del año 2025	Copia DIAN

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

- Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al Contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes, obras y/o servicios objeto del contrato.

Se hace entrega adjunto al presente informe los siguientes documentos.

- Cedula del representante legal
- Aceptación de Oferta
- RPC
- Ficha Técnica
- Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la respectiva Cámara de Comercio
- RUT
- Factura DIAN No. SINY 227
- Certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales
- Documentos del contador (Documento de identidad, tarjeta profesional y certificación de antecedentes de la profesión expedido por la Junta Central de Contadores)
- Certificación Bancaria
- Informe de supervisión MAJA01.04.03.18 P02 F03. con fecha de elaboración de 31 de julio de 2025.
- Remitir al área encargada del organismo de realizar el trámite de pago ante el Departamento Administrativo de Hacienda y orientar al Contratista en cuanto a los mecanismos para consultar las retenciones realizadas en los pagos del contrato de acuerdo a los lineamientos del mismo organismo.

Se realizará entrega del presente informe y los correspondientes soportes al área encargada del organismo para que se gestione el pago ante el Departamento Administrativo de Hacienda Distrital.

- Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal para efectos de los pagos y la liquidación de este.

BALANCE FINANCIERO

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

VALOR CONTRATO	\$139.306.000
VALOR A CANCELAR CON EL PRESENTE INFORME	\$59.950.000
VALORES CANCELADOS	\$0
SALDO PENDIENTE POR CANCELAR A LA PRESENTE ACEPTACIÓN DE OFERTA	\$79.356.000

- Solicitar por escrito al Contratista la presentación oportuna de las facturas o cuentas de cobro, cuando estas no sean presentadas a tiempo, e informar al Ordenador del Gasto cuando se presenten demoras en los cobros o en los pagos, que puedan afectar el cumplimiento del objeto contractual.

A la fecha de la entrega de los kits de cocina el contratista SOLUCIONES INTEGRALES NIRYA S.A.S – NIT 901.301.045-1, realizó la entrega de la respectiva factura y soportes requeridos para el pago, sin inconveniente alguno.

- Verificar que los bienes que se reciban en la ejecución del contrato cuenten con la entrada de mercancía en el sistema financieros de la Entidad, que aquellos que deban ser registrados o deban contar con derechos de autor, cuenten con dichos requisitos, para lo cual elevará la solicitud del trámite al área correspondiente.

En cumplimiento de lo anterior, el 25 de julio de 2025 se envió un correo al personal encargado del proceso, solicitando el ingreso de los bienes al almacén. Ese mismo día se efectuó el registro de los kits de cocina en el sistema SAP, bajo el número de entrada 5001394101.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.18.P02.F03	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

VALE DE ENTRADA DE MERCANCÍAS		Nº. 5001418044	Pág. 1									
Fecha EM : 26.09.2025 Fecha actual : 26.09.2025												
Centro : GRED Denominación : Gestion_Riesgo_Emerg_Desastres												
Proveedor : 0100011312 Nombre : SOLUCIONES INTEGRALES NIRYA SAS Pedido : 4500367718 Texto Cabecera : Entrga 1 cocina AH Grp compras : 091 Gestion de Riesgo Teléfono :8981900												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pos</th> <th>Material</th> <th>Denominación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0001 3016753</td> <td>KIT DE COCINA</td> <td>100011312</td> </tr> <tr> <td>P BP260054561010103</td> <td></td> <td>500 PQ</td> </tr> </tbody> </table>				Pos	Material	Denominación	0001 3016753	KIT DE COCINA	100011312	P BP260054561010103		500 PQ
Pos	Material	Denominación										
0001 3016753	KIT DE COCINA	100011312										
P BP260054561010103		500 PQ										
Emisor SANDCABG F I R M A												

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se realizan recomendaciones para el período del informe.

7. FIRMAS RESPONSABLES

Nicolás Suárez V.

NICOLÁS SUÁREZ VALLEJO
Subsecretario para el Manejo de Desastres

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAJA01.04.03.18.P02.F03
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		VERSIÓN 1
			FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019


JUAN JOSÉ SANTANDER BECERRA – CONTRATISTA
ROL JURÍDICO


GUSTAVO LEMA JARAMILLO – CONTRATISTA
ROL TÉCNICO


WILLIAM ANDRÉS ROBLEDO ACOSTA – CONTRATISTA
ROL FINANCIERO

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 30 de octubre de 2025.