


	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA "CULTURAMA"		CODIGO: F-GC-08
	GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA		VERSIÓN: 05
	INFORME DE ACTIVIDADES		FECHA: 26/02/2024
			Página 1 de 15


INFORME No. 01	CUIDAD Y FECHA: DUITAMA, 30 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATISTA: FUNDACIÓN REDES CIENCIA Y CULTURA	SUPERVISOR: JULIÁN YOVANNY BENAVODES CABRA
PERIODO REPORTE: 10 DE OCTUBRE DE 2025 AL 28 DE OCTUBRE DE 2025	CONTRATO No. CA-001-2025
FECHA INICIACIÓN: 10 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA TERMINACIÓN: 28 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACIÓN DEL 29º CONCURSO DE MÚSICA ANDINA COLOMBIANA INFANTIL Y JUVENIL CACIQUE TUNDAMA REALIZADO POR EL INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA – CULTURAMA PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	

Espacio para diligenciar en caso de adición en tiempo y/o valor


FECHA SUSPENSIÓN: N/A
FECHA REINICIO: N/A
PLAZO ADICIONADO: N/A
VALOR ADICIONADO: N/A
FECHA DE LA ADICIÓN y/o PRORROGA: N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION: N/A

REPORTE DEL CONTRATISTA		
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	TARIMA DE 9,20 X 6 METROS CON TECHO	SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE TARIMA CONFORME LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS, EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS:
1		• PARQUE DEL CARMEN – 11 DE OCTUBRE DE 2025 • PUEBLITO BOYACENSE – 12 DE OCTUBRE DE 2025
		 TARIMA PARQUE DEL CARMEN

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA "CULTURAMA"			CODIGO: F-GC-08
	GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA			VERSIÓN: 05
	INFORME DE ACTIVIDADES			FECHA: 26/02/2024
				Página 2 de 15



			 TARIMA PUEBLITO BOYACENSE
2	CARPA PABELLÓN LONA BLANCA DE 12 X 6 METROS	SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE CARPA PABELLÓN CONFORME LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS, EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS: • PARQUE DEL CARMEN – 11 DE OCTUBRE DE 2025	 CARPA PABELLÓN PARQUE DEL CARMEN

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA "CULTURAMA"		
	GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA		CODIGO: F-GC-08 VERSIÓN: 05
	INFORME DE ACTIVIDADES		FECHA: 26/02/2024 Página 3 de 15


CARPA 4 X 4 METROS CON PAREDES LATERALES PARA CAMERINOS	SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE CARPA PABELLÓN CONFORME LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS, EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS: • PARQUE DEL CARMEN – 11 DE OCTUBRE DE 2025	  CARPA CAMERINO
3		



INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA "CULTURAMA"		CODIGO: F-GC-08
GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA		VERSIÓN: 05
INFORME DE ACTIVIDADES		FECHA: 26/02/2024
		Página 4 de 15

4	SILLAS PLÁSTICAS	SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS CONFORME LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS, EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS: • PARQUE DEL CARMEN – 11 DE OCTUBRE DE 2025	
5	ILUMINACIÓN: CONSOLA MY DMX, EFECTOS Y LUCES PARA TARIMA	SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN CONFORME LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS, EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS: • PARQUE DEL CARMEN – 11 DE OCTUBRE DE 2025 • PUEBLITO BOYACENSE – 12 DE OCTUBRE DE 2025	 ILUMINACIÓN PARQUE DEL CARMEN


	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA "CULTURAMA"		CODIGO: F-GC-08
	GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA		VERSIÓN: 05
	INFORME DE ACTIVIDADES		FECHA: 26/02/2024
			Página 5 de 15

		
	SE REALIZA LA INSTALACIÓN DEL SONIDO CONFORME LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS, EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS: • PARQUE DEL CARMEN – 11 DE OCTUBRE DE 2025 • PUEBLITO BOYACENSE – 12 DE OCTUBRE DE 2025	ILUMINACIÓN PUEBLITO BOYACENSE

6	SONIDO (8 CABINAS LÍNEA ARRAY, 2 BAJOS DOBLES DE 4000 WATTS, 1 PLANTA PARA BAJO ELÉCTRICO, 4 MONITORES DE RETORNO, 6 CAJAS DIRECTAS CONSOLA DIGITAL, 2 MICROFONOS INALÁMBRICOS, 20 MICROFONOS SHURE, 12 BASES, CABLEADO NECESARIO PARA LA OPERACIÓN DEL SONIDO	
		CABINAS Y TORRES DE SONIDO INSTALADAS CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARQUE DEL CARMEN


	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA "CULTURAMA"		CODIGO: F-GC-08
	GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA		VERSIÓN: 05
	INFORME DE ACTIVIDADES		FECHA: 26/02/2024
			Página 6 de 15

			
		SE REALIZA LA INSTALACIÓN DEL PANTALLA LED CONFORME LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS, EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS: • PARQUE DEL CARMEN – 11 DE OCTUBRE DE 2025 • PUEBLITO BOYACENSE – 12 DE OCTUBRE DE 2025	CABINAS Y TORRES DE SONIDO INSTALADAS CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUEBLITO BOYACENSE
7	PANTALLA LED DE 3 X 2 METROS		PANTALLA INSTALADA CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUEBLITO BOYACENSE 


			
			PANTALLA INSTALADA CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARQUE DEL CARMEN
8	MESONES CON MANTEL	SE REALIZA LA INSTALACIÓN DEL MESONES CON MANTEL CONFORME LAS ESPECIFICACIONES ENTREGADAS, EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS: • PARQUE DEL CARMEN – 11 DE OCTUBRE DE 2025 • PUEBLITO BOYACENSE – 12 DE OCTUBRE DE 2025	

MESONES CON MANTELES PARA JURADOS PARQUE DEL CARMEN

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA "CULTURAMA"			CODIGO: F-GC-08
	GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA			VERSIÓN: 05
	INFORME DE ACTIVIDADES			FECHA: 26/02/2024
				Página 8 de 15

			
		SE REALIZA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRESENTACIÓN, EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS: • AUDITORIO LUIS MARTÍN MANCIPE DE CULTURAMA – 10 DE OCTUBRE DE 2025 • PARQUE DEL CARMEN – 11 DE OCTUBRE DE 2025 • PUEBLITO BOYACENSE – 12 DE OCTUBRE DE 2025	MESONES CON MANTELES PARA JURADOS PARQUE DEL CARMEN 
9	PRESENTADOR		PRESENTADORES PARQUE DEL CARMEN



	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA "CULTURAMA"		CODIGO: F-GC-08
	GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA		VERSIÓN: 05
	INFORME DE ACTIVIDADES		FECHA: 26/02/2024
			Página 9 de 15

		 PRESENTADOR PUEBLITO BOYACENSE  PRESENTADOR AUDITORIO LUIS MARTÍN MANCIPE CULTURAMA
--	--	--

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA "CULTURAMA"		CODIGO: F-GC-08
	GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA		VERSIÓN: 05
	INFORME DE ACTIVIDADES		FECHA: 26/02/2024
			Página 10 de 15

STREAMING A DOS CÁMARAS PROFESIONALES	SE REALIZA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE STREAMING, EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS: • PARQUE DEL CARMEN – 11 DE OCTUBRE DE 2025 • PUEBLITO BOYACENSE – 12 DE OCTUBRE DE 2025	 
10		

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA "CULTURAMA"			CODIGO: F-GC-08
	GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA			VERSIÓN: 05
	INFORME DE ACTIVIDADES			FECHA: 26/02/2024
				Página 11 de 15

			
			STREAMING A DOS CÁMARAS SE ADJUNTA USB CON LOS STREAMING REALIZADOS
11	TRANSPORTE TIPO BUS PARA 25 PASAJEROS	SE REALIZA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CONFORME LAS ESPECIFICACIONES REALIZADAS POR EL INSTITUTO	


	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA "CULTURAMA"		
	GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA		
	INFORME DE ACTIVIDADES		
	CODIGO: F-GC-08	VERSIÓN: 05	
		FECHA: 26/02/2024	
		Página 12 de 15	

		 
--	--	--

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA "CULTURAMA"		CODIGO: F-GC-08
	GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA		VERSIÓN: 05
	INFORME DE ACTIVIDADES		FECHA: 26/02/2024
			Página 13 de 15

SONIDISTA	SE REALIZA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SONIDISTAS, EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS: • PARQUE DEL CARMEN – 11 DE OCTUBRE DE 2025 • PUEBLITO BOYACENSE – 12 DE OCTUBRE DE 2025	 SONIDISTA PARQUE DEL CARMEN
12		 SONIDISTA PUEBLITO BOYACENSE
		 SONIDISTA LUIS MARTÍN MANCIPE CULTURAMA

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA "CULTURAMA"			CODIGO: F-GC-08
	GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA			VERSIÓN: 05
	INFORME DE ACTIVIDADES			FECHA: 26/02/2024
				Página 14 de 15


PERSONAL LOGISTICO		
13		

	INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA "CULTURAMA"		CODIGO: F-GC-08
	GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA		VERSIÓN: 05
	INFORME DE ACTIVIDADES		FECHA: 26/02/2024
			Página 15 de 15

ASPECTOS TÉCNICOS: El Grado de avance del contrato es (100%)

ASPECTOS FINANCIEROS: Avance en porcentaje (100% y pago No. 001)

OBSERVACIONES:


FUNDACIÓN REDES CIENCIA Y CULTURA
NIT. 826002560-9
R/L LORENA ANDREA PAVA SÁNCHEZ
CONTRATISTA