



**INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1946.2025**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	JOHAN SEBASTIAN LARGO DIAZ
Identificación	1.118.556.540 DE YOPAL CASANARE
Fecha de suscripción del Contrato	28 DE AGOSTO DE 2025
Objeto	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS PREDIOS MIRALINDO, LA FLORIDA, MALABARES, LA PIZARRA Y MONSERRATE, UBICADOS EN LAS VEREDAS EL PORVENIR, NARANJITOS Y EL ARACAL. DEL MUNICIPIO DE YOPAL.
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
Fecha de Iniciación	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de Finalización	16 DE NOVIEMBRE DE 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$22.500.000.00).
Valor ejecutado	ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$22.500.000.00).
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	SIN AFECTACIÓN

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el(la) contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de los productos del contrato o actividades del contrato, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:



Actividad	Evidencias o Soportes
Elaborar informes técnicos sobre las posibles afectaciones ambientales identificadas en los predios asignados, con base en observaciones de campo o reportes de los guardabosques. PRODUCTO: 100% de informes técnicos elaborados para los cinco (5) los predios asignados. EVIDENCIA: Formato de identificación de tensionantes en los predios rurales (M111-F29) y documento de registro de evidencia (ES3-F56)	Durante la ejecución del contrato, se elaboraron informes técnicos sobre los posibles tensionantes de origen natural o antrópico identificados en los predios Miralindo, La Florida, Malabares, La Pizarra y Monserrate Soporte: Informes de actividades 1, 2, y 3, los cuales reposan en la carpeta 1946.2025
Desarrollar jornadas de educación ambiental dirigido a la comunidad local de las áreas estratégicas de recarga hídrica de los predios ubicados en el municipio de Yopal. PRODUCTO: una (1) charla de educación ambiental en cada uno de los cinco (5) predios asignados, para un total de cinco (5) charlas. EVIDENCIA: un (1) informe técnico (documento de registro de evidencia ES3 F56) y control de asistencia externa AP4-F30	Durante la ejecución del contrato, se desarrollaron jornadas de educación ambiental dirigidas a la comunidad local de las áreas estratégicas de recarga hídrica en los predios Miralindo, La Florida, Malabares, La Pizarra y Monserrate. En cada uno de estos predios se llevó a cabo una charla orientada a sensibilizar a los participantes sobre la importancia de la conservación del recurso hídrico, la protección de los ecosistemas estratégicos y las prácticas adecuadas para su manejo sostenible. Las actividades se realizaron con la participación de habitantes, líderes comunitarios y actores locales vinculados a cada zona. Soporte: Informes de actividades 1, 2, y 3, los cuales reposan en la carpeta 1946.2025
Llevar a cabo las actividades de seguimiento para el cumplimiento de las estrategias de restauración ecológica en los predios localizados en el municipio de Yopal PRODUCTO: un (1) informe técnico para cada uno de los cinco (5) predios asignados. EVIDENCIA: documento de registro de evidencia ES3-F56.	Durante la ejecución del contrato, se llevaron a cabo las actividades de seguimiento para verificar el cumplimiento de las estrategias de restauración ecológica implementadas en los predios Miralindo, La Florida, Malabares, La Pizarra y Monserrate. En cada predio se evaluaron los avances en las acciones de restauración, el estado de la cobertura vegetal, la supervivencia de las especies plantadas y el mantenimiento de las áreas intervenidas, dejando registro técnico detallado de los hallazgos y recomendaciones para fortalecer los procesos de recuperación ecológica. Soporte: Informes de actividades 1, 2, y 3, los cuales reposan en la carpeta 1946.2025
Hacer la georreferenciación y su etiquetado cartográfico de los nuevos individuos arbóreos establecidos en los predios.	Durante la ejecución del contrato, se realizó la georreferenciación y el etiquetado cartográfico de los nuevos individuos arbóreos establecidos en los predios Miralindo, La Florida, Malabares, La Pizarra y Monserrate. Para cada predio se registraron las coordenadas de



PRODUCTO: un (1) documento técnico con la georreferenciación y etiquetado de las especies forestales, ficha control de etiquetas especies arbóreas (M111-F49), ficha de control y seguimiento de actividades mensuales (M111-F012) Y cartografía en KMZ, para cada uno de los cinco (5) predios.	ubicación de cada individuo, se asignaron etiquetas según el protocolo establecido y se elaboró la cartografía correspondiente en formato KMZ. Asimismo, se diligenciaron las fichas de control de etiquetas de especies arbóreas (M111-F49) y las fichas de control y seguimiento de actividades mensuales (M111-F012), consolidando la información técnica requerida sobre las especies forestales intervenidas.
EVIDENCIA: documento de registro de evidencia ES3-F56.	Soporte: Informes de actividades 1, 2, y 3, los cuales reposan en la carpeta 1946.2025

2. El (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.

3. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$451.000) de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor	[\$ 338.000]
Estampilla procultura	[\$ 113.000]
Estampilla predeporte	[\$ 0]

4. El contratista presentó certificación que reporta la herramienta QFdocument Web, donde indica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de PQRS durante la ejecución del contrato.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. [MYCA-SMACC-CD-069-2025], así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO



PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
YOPAL VERDE Y SOSTENIBLE PARA TODOS	IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS PREDIOS MIRALINDO, LA FLORIDA, MALABARES, LA PIZARRA Y MONSERRATE, UBICADOS EN LAS VEREDAS EL PORVENIR, NARANJITOS Y EL ARACAL. DEL MUNICIPIO DE YOPAL.	INCREMENTAR ÁREAS RESTAURADAS, MANTENIDAS, ADQUIRIDAS Y/O PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA)	• Elaborar informes técnicos sobre las posibles afectaciones ambientales identificadas en los predios asignados, con base en observaciones de campo o reportes de los guardabosques. • Desarrollar jornadas de educación ambiental dirigido a la comunidad local de las áreas estratégicas de recarga hídrica de los predios ubicados en el municipio de Yopal. • Llevar a cabo las actividades de seguimiento para el cumplimiento de las estrategias de restauración ecológica en los predios localizados en el municipio de Yopal • Hacer la georreferenciación y su etiquetado cartográfico de los nuevos individuos arbóreos establecidos en los predios.

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El supervisor procede a evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, estableciendo si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, y concluirá su





evaluación con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos específicos sobre la ejecución contractual.

PERIODO DE EVALUACIÓN

PERIODO DE EVALUACIÓN		DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 16 NOVIEMBRE DE 2025	
ASPECTO	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	5,0	EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	4,0
	4,0	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	3,5	REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	5,0
	4,0	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	
	3,5	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	
GARANTÍAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato del término señalado en la Minuta.	N/A
	4,0	BUENO.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías dentro del término pactado.	
	3,5	REGULAR.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

	0,0	NO CUMPLE.- El contratista se rehúsa a constituir la garantías requeridas.	
ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS	5,0	EXCELENTE.- El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta a las PQRS asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad.	N/A
	4,0	BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	
	3,5	REGULAR.- El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad.	
PRECIO	5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo	N/A
	0,0	NO CUMPLE: el precio no es competitivo	
SEGURIDAD SOCIAL	5,0	EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social.	4,0
	4,0	BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social.	
	3,5	REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas.	
	0,0	NO CUMPLE: El contratista no realizó los pagos a seguridad social	
CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN	5,0	EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad.	5,0
	4,0	BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	3,5	REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	0,0	NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación	
PROMEDIO			4.5

Criterios de Calificación Definida	PUNTAJE	RESULTADO
---------------------------------------	---------	-----------



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado.
	3,6 - 4,4	Bueno - Proveedor y/o contratista confiable.
	3,0-3,5	Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable. Restringido.

El presente informe se firma en Yopal, a los veinte (20) días del mes de Noviembre de 2025.

Atentamente,

VICTOR MANUEL ROSAS HERNANDEZ
SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Supervisor

*Manuel
01.11.2025*