


JULIAN ANDRÉS GIRALDO GALVIS																																		
CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA																											FECHA : DEL		11/09/2025		al		4/10/2025	
MES DEL INFORME: SEPTIEMBRE CONTRATO DE OBRA No. 689 - 2025 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA – CALDAS"																																		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SMC - 052 - 2025 CONTRATISTA: ESTRUCTECNIA S.A.S INTERVENTOR: JULIÁN ANDRÉS GIRALDO GALVIS																																		
No.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SEPTIEMBRE																														
				L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	
ESTRUCTECNIA S.A.S				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	DANIEL RAMIREZ	1 060 652 031	AYUDANTE												X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
2	NOBEY MORALES	75 063 285	AYUDANTE												X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
3	JUAN ESTEBAN GÓMEZ	1 053 786 776	AYUDANTE												X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
4	ROMÁN ARIAS	15 960 175	OFICIAL CONSTRUCCIÓN												X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
5	GERMÁN ESCOBAR	10 284 925	AYUDANTE												X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:																																		
Firma Nombre: Maria Fernanda Villa Montoya Residente de Obra Matrícula No.:  Firma Nombre: JULIAN ANDRES GIRALDO GALVIS Interventor Matrícula No.: 17202-142024 CLD 