

CONTRATO DE OBRA No:689 - 2025

CONTRATISTA: Estrutecnia S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:Septiembre de 2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL POLIDEPORTIVO DE VILLAMARÍA CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:SMC - 052 - 2025

INTERVENTOR: JULIAN ANDRÉS GIRALDO GALVIS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO


Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	SEPTIEMBRE																															
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Total
Seco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	0	0	22	22	22	20	22	0	0	21	20	21	22	23	0	0	22	22	0	305
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	2	4	2	0	0	2	4	0	2	1	0	8	0	0	0	31
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	0	0	2	2	2	0	11
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24	24	24	24	25	0	0	24	24	24	24	24	0	10	24	24	0	347

OBSERVACIONES:

Las lluvias para ese periodo fueron intermitentes algunos tiempos de inactividad durante las jornadas laborales, sin embargo no se interrumpieron prolongadamente las actividades de obra y no se presentaron afectaciones a las actividades representativas de los frentes de trabajo (subbases, afirmados y concretos).

Firma

Nombre: Maria Fernanda Villa Montoya
Residente de Obra

Firma

Nombre: Julian Andrés Giraldo Galvis
Interventor