

CORRESPONDENCIA ENVIADA**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SMC - 052 - 2025****CONTRATO DE OBRA No. 689 - 2025**

FECHA	REFERENCIA	FORMATO ENTREGA	ASUNTO	DESTINATARIO
12/09/2025	IPPV-001-2025	Correo electronico	Solicitud de Documentación Preliminar del Contrato.	ESTRUCTECNIA S.A.S
18/09/2025	IPPV-002-2025	Correo electronico	Aprobación Plan de Buen Manejo e Inversión del An□cipo Contrato No 689-2025; Estructecnia SAS.	ESTRUCTECNIA S.A.S
22/09/2025	IPPV-004-2025	Correo electronico	Solicitud de Especificaciones y Fichas Técnicas Recubrimiento.	ESTRUCTECNIA S.A.S
2/10/2025	IPPV-005-2026	Correo electronico	Aclaración Item Recubrimiento Sinté□co Pista de Pa□naje.	ESTRUCTECNIA S.A.S
8/10/2025	IPPV-006-2025	Correo electronico	Observaciones a APU`S de Items no previstos.	ESTRUCTECNIA S.A.S

CORRESPONDENCIA RECIBIDA**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SMC - 052 - 2025****CONTRATO DE OBRA No. 689 - 2025**

FECHA	REFERENCIA	FORMATO ENTREGA	ASUNTO	REMITENTE
18/09/2025	EST-PP-001	Correo electronico	Observaciones expuestas por el asesor para las certificaciones y/o homologación ante fedepatin, para la pista de patinaje de Villamaría-Caldas	Julián Andrés Giraldo Galvis
10/10/2025	EST-PP-003-2025	Correo electronico	Solicitud adición y prórroga	Julián Andrés Giraldo Galvis