



ACTA No. 04			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Acompañamiento y asesoría al proyecto fondo emprender One Soul Studio			
CIUDAD Y FECHA:	Ibagué, 11 de noviembre de 2025	HORA INICIO: 6:00 p.m.	HORA FIN: 10:00 p.m.
LUGAR Y/O ENLACE:	Centro de Desarrollo empresarial	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: REGIONAL TOLIMA CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Revisión de avances y cumplimiento de compromisos adquiridos en la primera visita de interventoría y en la última asesoría de acompañamiento del SENA 2. Avances y pagos Plataforma Fondo Emprender 3. Revisión de indicadores 4. Revisión avances en el trámite de permisos y licencias 5. Revisión de Plataforma Fondo Emprender 6. Recibo a satisfacción Maquinaria			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Brindar asesoría y acompañamiento al emprendedor del proyecto Fondo Emprender, One Soul Studio, en las actividades posteriores a la primera visita de interventoría.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
1. Revisión de avances y cumplimiento de compromisos adquiridos en la primera visita de interventoría y en la última asesoría de acompañamiento del SENA			
ITEMS	COMPROMISOS	FECHA MAXIMA DE CUMPLIMIENTO	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
VISITA 1	Anexar el contrato de cooperación empresarial con sus cinco anexos (anexo 1 Acta de Inicio, anexo # 2 pagaré, Anexo # 3 carta de instrucciones, anexo #4 Contrato de Garantía mobiliaria, anexo # 5 contrapartidas y el soporte de envío a UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER UTS) en la actividad de Documentos Legales.	31/08/2025	Se cumple el compromiso por parte del emprendedor el día 10 de agosto previo a la visita de interventoría. Sin embargo, falta la entrega del Contrato de Garantía Mobiliaria por parte de la interventora.
	Anexar en la actividad 99 de la plataforma el RUT de la empresa debe tener la responsabilidad 52 Facturador Electrónico.	31/08/2025	Se cumple el compromiso por parte del emprendedor el día 10 de octubre y es aprobado por la interventora el día 11 de octubre.
	Anexar la Autorización de Facturación electrónica y la Autorización de Documento Soporte electrónico en la actividad de Documentos Legales.	31/08/2025	Se cumple el compromiso por parte del emprendedor el día 30 de agosto.



	Anexar en la pestaña nómina de la plataforma, cargo contador: una cotización (propuesta) del contador elegido, incluyendo en su solicitud la razón de su elección, contrato de prestación de servicios firmado, copia del RUT del contratista actualizado (fecha de actualización menor a un año), copia de la cédula de ciudadanía del contratista, hoja de vida con soportes, afiliaciones a la Seguridad Social (formulario con sello de radicación - en los casos que aplique) en su calidad de independiente y/o certificación de vinculación vigente (expedición menor a 30 días), afiliación como independiente a nombre de la empresa en lo relacionado a la ARL, copia de la tarjeta profesional, certificado de antecedente disciplinario expedido por la Junta Central de Contadores (no mayor a 90 días de expedición), soportes de pago de la seguridad social, presentar el informe de actividades firmado por el contratista y que contenga el visto bueno de aprobación del empresario y la contabilidad y presentación de informes contables debe encontrarse al día.	31/08/2025	Se cumple el compromiso por parte del emprendedor el día 06 de octubre. Es validado por la interventoría el día 09 de octubre.
	Anexar en la plataforma los documentos del local a arrendar según lo establecido en el instructivo de pagos vigente: a. Certificado de libertad y tradición del bien inmueble no mayor a sesenta (60) días. b. Cuando el contrato de arrendamiento sea celebrado por una persona diferente al propietario, deberá anexar un documento que pruebe la capacidad jurídica o la competencia para celebrarlo. c. Documento expedido por autoridad competente que permita el desarrollo de la actividad económica en el predio. d. Documento suscrito por el emprendedor en el que manifieste que revisó la calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del inmueble. e. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los arrendadores o su representante. f. RUT de los arrendadores o sus representantes. g. Contrato de arriendo y/o comodato. h. Cuando se requieran permisos y uso de concesión de agua, el emprendedor deberá gestionar el trámite mediante certificado expedido por la entidad competente. i. En los casos de sana posesión, se tendrá en cuenta lo estipulado en el Código Civil, en los artículos 762 en adelante, podrá presentarse una constancia expedida por la Alcaldía Municipal o la autoridad competente (debe contar con facultad legal previamente establecida), mediante la cual certifique la sana y pacífica posesión del predio. El modelo de certificado deberá contener: i) Título que determina el Certificado de sana posesión, ii) Nombre de quien lo suscribe, iii) Nombre e identificación del solicitante. vi) acreditación de la posesión mayor a cinco (5) años, e) área del predio y descripción de cabida y linderos, v) el motivo por el cual se expide el certificado, vi) fecha de expedición y por último la firma de quien lo suscribe. (Según el instructivo de pagos vigente)	31/08/2025	Se cumple el compromiso por parte del emprendedor el día 04 de septiembre y es valido el lugar de operaciones el 12 de septiembre por parte de la interventoría.
	Anexar la primera hoja del libro de Actas y del libro de Accionistas con la información del registro en Cámara de Comercio, en la actividad de Documentos Legales.	31/08/2025	Se cumple el compromiso por parte del emprendedor el día 22 de agosto.



Anexar el libro de Accionista con la información del(la) accionista debidamente diligenciada.	31/08/2025	Se cumple el compromiso por parte del emprendedor el día 03 de septiembre.
Anexar la información contable de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2025 en la actividad de Contabilidad.	31/08/2025	Se cumple el compromiso por parte del emprendedor el día 03 de septiembre.
Anexar la información contable de los meses de agosto de 2025 en la actividad de Contabilidad.	31/08/2025	Se cumple el compromiso por parte del emprendedor el día 21 de octubre.
Anexar documento con las políticas de medición contable de la empresa, en la actividad de Contabilidad.	31/08/2025	Se cumple el compromiso por parte del emprendedor el día 30 de agosto.
Anexar la información tributaria del mes de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2025 y soporte de activación del mecanismo de firma digital en la actividad de Información Tributaria.	31/08/2025	Se cumple el compromiso por parte del emprendedor el día 03 de septiembre.

2. Avances y Pagos Plataforma Fondo Emprender

Se hace acompañamiento y revisión al emprendedor sobre el uso de la plataforma del Fondo Emprender y en el cargue de información y documentos necesarios para gestionar avances y pagos.

- **Documentos Contador:** Se hace revisión al emprendedor de la plataforma del Fondo Emprender en la pestaña contador, se hizo el cargue de toda la documentación necesaria en el avance para solicitar el pago de los honorarios del contador del mes de octubre. Pendiente subir información contable del mes de octubre.



- **Nómina Total:** Se hace revisión al emprendedor de la plataforma del Fondo Emprender en la pestaña nómina total, se hizo el cargue de toda la documentación necesaria en el avance para solicitar el pago de salarios del mes de octubre.

The screenshot shows the 'Fondo Emprender' platform interface. The main form is titled 'Editar avance' and is for 'Diego Camilo Arias Leyton' on 'Nov. 11 de 2025'. The form includes fields for 'Mes' (3), 'Cargo' (NOMINA TOTAL), 'Fecha Avance' (9/11/2025), 'Observaciones' (Buen día, apreciada interventora, se solicita la revisión de las actualizaciones previas pendientes de la antigua interventora, muchas gracias.), 'Fecha Aprobación' (10/11/2025), 'Observaciones Interventor' (10/10/2025 adjunta solicitud de pago de nómina ir a pagos adjuntando, Planilla de nómina tiempo completo PDF, Contrato de trabajo de cada empleado con su ARL.), and 'Actividad Aprobada' (RECURSOS POR MES: 3). Below the form is a table with columns 'Sueldo' and 'Prestaciones'. The table shows values for 'Mes 1', 'Mes 2', and 'Mes 3'. The 'Sueldo' column shows values of \$0.00, \$2.397.828,00, and \$4.795.656,00. The 'Prestaciones' column shows values of \$0.00, \$0.00, and \$0.00. The 'Total' row shows values of \$1.025.203,00 and \$3.618.363,00. The form also includes a section for 'ADJUNTAR ARCHIVOS'.

Mes 1	Mes 2	Mes 3
Sueldo	Sueldo	Prestaciones
\$0.00	\$0.00	\$2.397.828,00
\$0.00	\$0.00	\$4.795.656,00
\$1.025.203,00	\$0.00	\$3.618.363,00
\$0.00	\$0.00	\$0.00

- **Lugar de Operaciones:** Se hace revisión al emprendedor de la plataforma del Fondo Emprender en la pestaña lugar de operaciones, se hizo el cargue de toda la documentación necesaria en el avance para solicitar el reembolso del pago del arriendo de los meses de octubre.

The screenshot shows the 'Fondo Emprender' platform interface. The main form is titled 'Editar avance' and is for 'Diego Camilo Arias Leyton' on 'Nov. 11 de 2025'. The form includes fields for 'Mes' (4), 'Actividad' (LUGAR DE OPERACIONES), 'Fecha Avance' (10/11/2025), 'Observaciones' (Buen día apreciada interventora, según su solicitud, se anexa el siguiente documento: - Soporte pago excedente recursos del emprendedor.), 'Fecha Aprobación' (10/11/2025), 'Observaciones Interventor' (10/11/2025 le falta el soporte contable, dirijase a pagos y adjunte el soporte en el mes 5 a fin de agilizar el proceso. 10/11/2025 Esta solicitando parte del arriendo por parte del fondo emprender y parte por recursos emprendedor; por favor adjunte el soporte de pago del arriendo), and 'Actividad Aprobada' (S). Below the form is a table with columns 'Fondo Emprender' and 'Aporte Emprendedor'. The table shows values for 'Fondo Emprender' (982.000.00) and 'Aporte Emprendedor' (327.000.00). The form also includes a section for 'ADJUNTAR ARCHIVOS'.

Fondo Emprender	Aporte Emprendedor
982.000.00	327.000.00



- **Adecuaciones:** Se hace revisión al emprendedor de la plataforma del Fondo Emprender en la pestaña adecuaciones, se hizo el cargue de toda la documentación necesaria para la solicitud del segundo pago de adecuaciones por un valor de \$5.928.000.

Diego Camilo Arias Leyton Nov. 11 de 2025

Mes: 3
Actividad: ADECUACIONES
Fecha Avance: 09/11/2025
Observaciones: Buen día apreciada interventora, Se cargan los documentos correspondientes al segundo pago del contrato de adecuaciones, incluyendo el Acta de Recibido a Satisfacción y el registro fotográfico del proceso. Las
Fecha Aprobación: 10/11/2025
Observaciones Interventor: 10/11/2025 adjunte los documentos de póliza que tiene según correo.
10/11/2025 Ir a pagos, adjuntando; Factura o documento equivalente electrónico Contrato. Copia RUT.
Actividad Aprobada: Si

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS POR MES: 3

Fondo Emprender	Aporte Emprendedor
5928000.00	0.00
Total:	

Cancelar

ADJUNTAR ARCHIVOS

- **Maquinaria y Equipo 1:** Se hace revisión al emprendedor de la plataforma del Fondo Emprender en la pestaña Maquinaria y Equipo 1, se hizo el cargue de toda la documentación necesaria para la solicitud del segundo pago de adecuaciones por un valor de \$22.050.614. Pendiente validación por parte del Orientador de Emprendimiento del recibido del suministro el cual se hará en la presente acta.

Editar avance Diego Camilo Arias Leyton Nov. 11 de 2025

Mes: 3
Actividad: MAQUINARIA Y EQUIPO 1
Fecha Avance: 11/11/2025
Observaciones: Buen día apreciada interventora, Se cargan los documentos correspondientes al segundo pago de Maquinaria y equipo, incluyendo el Acta de Recibido a Satisfacción y el registro fotográfico del equipo que se recibió.
Fecha Aprobación: 10/11/2025
Observaciones Interventor: 10/11/2025 falta el acta de recibido emitida por el SENA, donde se verifique que los elementos se encuentran en la empresa. No digito el valor a solicitar.
Actividad Aprobada: No

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS POR MES: 3

Fondo Emprender	Aporte Emprendedor
22050614.00	0.00
Total:	

Actualizar Cancelar

ADJUNTAR ARCHIVOS



- **Publicidad y Mercadeo:** Se hace revisión al emprendedor de la plataforma del Fondo Emprender en la pestaña Publicidad y Mercadeo, se hizo el cargue de toda la documentación necesaria para la solicitud del pago por un valor de \$7.272.000.

The screenshot displays the 'Fondo Emprender' web application interface. The main form is titled 'PUBLICIDAD Y MERCADERO' and contains the following fields:

- Mes:** 4
- Actividad:** PUBLICIDAD Y MERCADERO
- Fecha Avance:** 10/11/2025
- Observaciones:** Buen día apreciada interventora. Se comunica la siguiente información:
 - El avance correspondiente al pago de la página web deberá esperar para el mes de 10/11/2025
- Fecha Aprobación:** 10/11/2025
- Observaciones Interventor:** 10/11/2025 se da visto bueno al pago; adjuntar; "Factura o documento equivalente electrónico. (cumplir con el artículo 617 Estatuto Tributario) Copia RUT. (Con actividad económica CIIU correspondiente y menor a un año)
- Actividad Aprobada:** Si

Below the form, there is a section titled 'REQUERIMIENTOS DE RECURSOS POR MES: 4' with the following data:

Fondo Emprender:	Aporte Emprendedor:
7272000.00	0.00
Total:	

Buttons for 'Cancelar' and 'ADJUNTAR ARCHIVOS' are visible at the bottom of the form.

To the right of the form, a table titled 'MERCADERO' shows the financial breakdown for Mes 3 and Mes 4:

Mes 3		Mes 4	
Emprendedor	Fondo	Emprendedor	Fondo
0.00	\$ 0.00	\$ 7.272.000.00	\$ 0.00
		\$ 7.272.000.00	\$ 0.00

Buttons for 'Reportar Avance', 'Ver Avance', and 'Pago' are located below the table.

- **Registro de marca:** El emprendedor evidencia gestión en el registro con respecto a: Certificado de participación en el programa PI-e, Comprobante de pago y factura del sistema SIPI y Resumen de la solicitud de registro de marca. Sin embargo, la entrega del registro de marca esta sujeta a los tiempos de la Superintendencia de Industria y Comercio. En ese orden de ideas el emprendedor va a solicitar el reembolso del pago del registro de marco, pues era un rubro financiable con los recursos del Fondo Emprender.



3. Revisión de indicadores:

Ejecución presupuestal:

A la fecha el emprendedor ha ejecutado el 45% de los recursos aprobados por el Fondo Emprender como lo muestra la plataforma:

Id	Nombre	Fecha creación pago	Fecha emisión a interventor	Fecha aprobación interventor	Fecha Aprobación a recursos coordinador	Valor	Estado	Beneficiario	Fecha Respuesta Interventoría	Valor Respuesta	Valor Respuesta	Valor Respuesta
								NIT No. 809000534 Monica Talled del Pilar				

Empleos:

A la fecha el emprendedor ya tiene contratados los 3 empleos a generar y está pendiente del cumplimiento de los tiempos para que la interventoría haga la respectiva validación.

Nombre del indicador	Descripción	Evaluación	Observación
Gestión en la Generación de Empleo	Empleos directos generados	0	10/11/2025, meta: 3 empleos gerente contador ingeniero de mezclas a la fecha se evidencia la contratación de las 3 personas.
	Empleos directos programados	3	



Informes de producción y ventas:

A la fecha la emprendedora tiene una ejecución de estos dos indicadores del 0%. Se encuentra al día con la presentación de informes.

Eventos de mercadeo:


A la fecha la emprendedora tiene una ejecución de estos dos indicadores del 0%. Sin embargo, el emprendedor presenta un plan de eventos de mercadeo a cumplir en la presente vigencia, entre ellos evento de lanzamiento.

Contrapartidas:

El emprendedor tiene el compromiso de hacer un total de cinco (5) contrapartidas. De los cuales ya tiene 2 eventos ejecutados. Para el día 12 de octubre el emprendedor tiene programado 1 evento en la Universidad del Tolima. Una vez se tengan las evidencias de este último el Orientador de Emprendimiento hará la solicitud de aval a la subdirección del Centro de Industria y Construcción.

4. Revisión avances en el trámite de permisos y licencias

Se hace revisión de la plataforma del Fondo Emprender y se evidencia el cargue de documento de autorización de facturación electrónica, RUT con la responsabilidad 52 y el soporte de activación del mecanismo de firma digital.



Compromisos:

El emprendedor actualmente se compromete a gestionar la visita por parte del cuerpo de bomberos del municipio.

El emprendedor se compromete a empezar a gestionar el sistema de seguridad y salud en el trabajo.



El emprendedor se compromete a informar ante el cuadrante de policía más cercano la apertura del establecimiento, vía oficio.

5. Revisión de Plataforma Fondo Emprender

Informes para el interventor y Actas de Seguimiento SENA:

Se hace revisión de la plataforma del Fondo Emprender y se evidencia que el emprendedor ha cargado todos los informes para la interventoría, así como todas las actas de seguimiento técnico operativo del SENA a septiembre de 2025.

Aportes del Emprendedor:

Se hace revisión de la plataforma del Fondo Emprender, donde se evidencia que el emprendedor aún no ha subido sus aportes.

El emprendedor manifiesta que cuenta con la mayoría de los elementos para validar los aportes con los que se comprometió. Informa que hará el informe de validación de aportes en el mes de noviembre de 2025.

Información Tributaria:

Se hace revisión de la plataforma del Fondo Emprender y se evidencia que se encuentra cargada la información tributaria a septiembre de 2025.

Compromiso:

El emprendedor se compromete a cargar la información tributaria del mes de octubre a más tardar el 14 de noviembre de 2025.

Información Contable:

Se hace revisión de la plataforma del Fondo Emprender y se evidencia que se encuentra cargada la información contable a septiembre de 2025.


Compromiso:

El emprendedor se compromete a cargar la información contable del mes de octubre a más tardar el 14 de noviembre de 2025.



6. Recibo a satisfacción Maquinaria

El emprendedor muestra al Orientador evidencias de la entrega e instalación todo el suministro de equipo de la Maquinaria y Equipo 1, así como también se revisa el informe de recibo a satisfacción, el cual se encuentra cargado en la plataforma del Fondo Emprender mes 3.



El emprendedor muestra evidencia al orientador de que fueron entregados los siguientes equipos:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UND.	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	Interfaz Antelope Audio Orion Studio Immersive bundle	\$ 15.504.250	\$ -	\$ 14.504.250
1	Par de monitores PMC Result 6	\$ 14.467.105	\$ 723.355	\$ 13.743.750
7	Monitor Kali Audio LP-6 2nd wave	\$ 1.390.000	\$ 222.400	\$ 8.173.200
SUBTOTAL				\$ 38.701.355
DESCUENTO				\$ 2.280.155
IVA				\$ 6.920.028
FLETE				\$ 760.000
TOTAL				\$ 44.101.228



Nota: Se identifica un buen manejo de la plataforma del Fondo Emprender por parte del emprendedor, así como compromiso en el cumplimiento de compromisos.

GOR-F-084 V02



CONCLUSIONES				
Se brinda asesoría al emprendedor del proyecto Fondo Emprender, One Soul Studio. Verificando los compromisos adquiridos en la primera visita de interventoría. Se evidencia compromiso por parte del emprendedor, así como un buen manejo de la plataforma del Fondo Emprender.				
ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS				
ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL	
En el acta se colocaron los compromisos	Noviembre	Emprendedor		
DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Andrés Mauricio González Piedrahita	SENA SBDC	SI	NA	
Diego Camilo Arias Leyton	Emprendedor	SI	NA	
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.				

