



ACTA No. 09			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Acompañamiento y asesoría al proyecto fondo emprender Soy Café			
CIUDAD Y FECHA:	Ibagué, 13 de noviembre de 2025	HORA INICIO:	HORA FIN:
		8:00 a.m.	12:00 p.m.
LUGAR Y/O ENLACE:		DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: REGIONAL TOLIMA CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Revisión de avances y cumplimiento de compromisos adquiridos en la segunda visita de interventoría y en la última asesoría de acompañamiento del SENA 2. Revisión de indicadores 3. Revisión avances en el trámite de permisos y licencias 4. Revisión de Plataforma Fondo Emprender 5. Recibo a satisfacción maquinaria			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Brindar asesoría y acompañamiento al emprendedor del proyecto Fondo Emprender, Soy Café, en las actividades posteriores a la segunda visita de interventoría			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
1. Revisión de avances y cumplimiento de compromisos adquiridos en la segunda visita de interventoría y en la última asesoría de acompañamiento del SENA			
ITEMS	COMPROMISOS	FECHA MAXIMA DE CUMPLIMIENTO	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
VISITA 2	Evidenciar el registro o inscripción en Industria y Comercio del municipio	30/08/2025	Se cumple el compromiso el día 06/10/2025.
	Realizar los aportes sociales a que se comprometió en el plan de negocios y adjuntar en la actividad 89 del plan operativo en plataforma las evidencias de acuerdo con lo exigido en el protocolo de aportes sociales del emprendedor.	30/09/2025	El emprendedor tiene proyectado validar el aporte social en el mes de noviembre de 2025 para no generar informes parciales.
	Adjuntar en la actividad 96 de la plataforma, las evidencias de la realización de 3 eventos de mercadeo pendientes.	30/09/2025	El emprendedor evidencia en la plataforma los informes de la totalidad de eventos de mercadeo del plan de negocios. Ya fueron validados por la interventoría.
	Adjuntar en la actividad 95 de la plataforma, las evidencias de publicidad a los logos del SENA y Fondo Emprender.	30/09/2025	El emprendedor evidencia en la plataforma del Fondo Emprender publicidad y logos del SENA y del Fondo



	Adjuntar en la actividad 97 de la plataforma, las evidencias de las contrapartidas.	30/09/2025	Emprender. El emprendedor ya cumplió todos los eventos de contrapartida. Pendiente Aval por parte de la Subdirección del Centro de Industria y Construcción.
	Adjuntar en la actividad 99 de documentos legales el seguro todo riesgo	30/10/2025	El emprendedor iniciará el trámite del seguro todo riesgo, una vez se cuente con toda la dotación de la planta de transformación, con el objetivo de asegurar todos los activos de la empresa.

2. Revisión de indicadores

Ejecución presupuestal:

A la fecha el emprendedor ha ejecutado el 77% de los recursos aprobados por el Fondo Emprender como lo muestra la plataforma:

90414 - SOY CAFÉ - CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN (SENA - TOLIMA)

DESCAFEINADO, TOSTIÓN Y MOLIENDA DEL CAFÉ

FORMULACIÓN EVALUACIÓN EJECUCIÓN

Presupuesto Recomendado por Fondo Emprender: \$93,000,000.00
Presupuesto Aprobado por Interventoría: \$71,335,198.00
Presupuesto Disponible: \$21,664,802.00

Descargar pagos en excel

Id	Nombre	Fecha creación pago	Fecha envío a interventor	Fecha aprobación interventor	Fecha Aprobación o rechazo coordinador	Valor	Estado	Beneficiario	Fecha Respuesta fiduciaria	Valor RatoFuente	Valor RatoIVA	Valor RatoC
444184	Mes 2 - MACONABARRA y FLORENCIA	15/05/2025 10:25 p. m.	16/05/2025 1:05 p. m.	16/05/2025 1:10 p. m.	20/05/2025 3:56 p. m.	\$ 36,299,760.00	Aprobado	RIR No. 800246280 DIEGO JOSÉ IGNACIO VARGAS ROSERO	22/05/2025	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Empleos:

A la fecha el emprendedor tiene un porcentaje de cumplimiento de este indicador del 25% El empleo del contador ya cumplió el tiempo enmarcado en la normatividad del Fondo Emprender y el proceso de puesta en marcha, ya fue validado por la interventoría. Los otros 3 empleos ya cuentan con aprobación y se está a la espera de cumplimiento de términos y tiempos para ser validados en la plataforma. El tiempo se cumplirá en febrero de 2026.



90414 - SOY CAFÉ - CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN (SENA - TOLIMA)

DESCAFEINADO, TOSTIÓN Y MOLIENDA DEL CAFÉ

FORMULACIÓN EVOLUCIÓN EJECUCIÓN

Protagonista Oportunidad Mercado Solución Desarrollo Solución Futuro del negocio Riesgos Resumen Ejecutivo Estructura financiera Plan operativo Anexos Empresa

Seguimiento Presupuestal Contrato Seguimiento Interventoría

Registro mercantil Avance Indicadores de Gestión Informes de Interventoría

Indicadores Genéricos

Indicadores Genéricos

Nombre del Indicador	Descripción	Evaluación	Observación
Gestión en la Generación de Empleo	Empleos directos generados	1	01/11/2025: Se valida el empleo de la contadora, dado que cumple con el tiempo exigido por fondo emprendedor, el pago de honorarios y seguridad social evidenciados en plataforma.
	Empleos directos programados	4	01/10/2025: Hasta el momento no se ha presentado avance en la ejecución de la meta.

Eventos de Mercadeo:

A la fecha el emprendedor tiene una ejecución del indicador del 100%.

90414 - SOY CAFÉ - CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN (SENA - TOLIMA)

DESCAFEINADO, TOSTIÓN Y MOLIENDA DEL CAFÉ

FORMULACIÓN EVOLUCIÓN EJECUCIÓN

Protagonista Oportunidad Mercado Solución Desarrollo Solución Futuro del negocio Riesgos Resumen Ejecutivo Estructura financiera Plan operativo Anexos Empresa

Seguimiento Presupuestal Contrato Seguimiento Interventoría

Registro mercantil Avance Indicadores de Gestión Informes de Interventoría

Indicadores Genéricos

Indicadores Genéricos

Nombre del Indicador	Descripción	Evaluación	Observación
Gestión en Mercadeo	Número de eventos realizados	6	01/11/2025: La empresa cumplió el 100% de este indicador, reporto seis (6) eventos de mercadeo: - participación presencial a la Feriá Internacional Tolima corazón cafetero de Colombia - III edición, lugar: parque principal, municipio de El Líbano - Tolima los días 9 y 10
	Número de eventos programados	6	

Informes de producción y ventas:

A la fecha el emprendedor tiene una ejecución de estos dos indicadores del 0% en la plataforma del Fondo Emprender. Sin embargo, se tienen al día los informes de producción y ventas incluido el mes de octubre donde ya reportó ambos indicadores. Pendiente ajustar plataforma del Fondo Emprender por parte de la interventoría. Se socializan al emprendedor los compromisos de producción y ventas, se espera a partir del mes de noviembre reportar los informes contables y de facturación de los productos ofrecidos por la empresa SOY CAFÉ.



Contrapartidas:

El emprendedor tiene el compromiso de hacer un total de cinco (5) contrapartidas.

Compromiso: El emprendedor ya cumplió con todos los eventos de contrapartida, está pendiente el aval por parte de la subdirección del Centro de Industria y Construcción. El compromiso lo adquiere el Orientador de emprendimiento para gestionar el aval.

3. Revisión avances en el trámite de permisos y licencias

Se hace revisión de la plataforma del Fondo Emprender:

El emprendedor adjunta Solicitud de Registro de Marca.

El emprendedor adjunta el certificado del cuerpo de bomberos.

El emprendedor adjunta permiso del uso del agua.

El emprendedor adjunta manual de buenas practicas de higiene.

El emprendedor adjunta Plan de Saneamiento Básico.

El emprendedor adjunta certificado de Buenas Prácticas Agrícolas BPA.

El emprendedor adjunta documento informativo de apertura del establecimiento ante la Policía Nacional.

El emprendedor adjunta radicado de la solicitud de visita por parte de la Secretaría de Salud.



4. Revisión de Plataforma Fondo Emprender

Informes para el interventor y Actas de Seguimiento SENA:

Se hace revisión de la plataforma del Fondo Emprender y se evidencia que el emprendedor ha cargado todos los informes para la interventoría, así como todas las actas de seguimiento técnico operativo del SENA a octubre de 2025.

Aportes del Emprendedor:

Se hace revisión de la plataforma del Fondo Emprender, donde se evidencia que el emprendedor aún no ha subido sus aportes.

El emprendedor manifiesta que cuenta con la mayoría de los elementos para validar los aportes con los que se comprometió. Informa que hará el informe de validación de aportes en el mes de noviembre de 2025.

Información Tributaria:

Se hace revisión de la plataforma del Fondo Emprender y se evidencia que se encuentra cargada la información tributaria a septiembre de 2025.

Compromiso:


El emprendedor se compromete a cargar la información tributaria del mes de octubre a más tardar el 14 de noviembre de 2025.

Información Contable:

Se hace revisión de la plataforma del Fondo Emprender y se evidencia que se encuentra cargada la información contable a octubre de 2025.

5. Recibo a satisfacción Maquinaria

El emprendedor muestra al Orientador evidencias de la entrega e instalación del Molino de Café, así como también se revisa el informe de recibo a satisfacción, el cual se encuentra cargado y en la plataforma del Fondo Emprender, Actividad Maquinaria y Equipo 2, en el mes 5.



El emprendedor también muestra evidencia al Orientador de que el Molino fue entregado, instalado y se encuentra operando en estos momentos en la planta de transformación de café en el municipio de Planadas, corregimiento de Gaitania (Tolima).



GOR-F-084V02



GOR-F-084 V02



Nota: Se identifica un buen manejo de la plataforma del Fondo Emprender por parte del emprendedor, así como compromiso en el cumplimiento de compromisos.

CONCLUSIONES

Se brinda asesoría al emprendedor del proyecto Fondo Emprender, Soy Café. Verificando los compromisos adquiridos en la segunda visita de interventoría.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
En el acta se colocaron los compromisos	Noviembre	Emprendedor	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA / EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Andrés Mauricio González Piedrahita	SENA SBDC	SI	NA	
Luis Hernando Morales Arias	Emprendedor	SI	NA	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

