

ESCENARIO 1.
PROGRAMADOR OCTUBRE- DICIEMBRE 2025
FORTALECIMIENTO A LAS ECONOMÍAS POPULARES. PROCESO DE FORMACIÓN DE LÍDERES Y LIDERESAS.

	OCTUBRE						
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
	29	30 6:00 pm. Reunion virtual con LIDERES Y LIDERESAS para seguimiento a réplicas e informes escritos.	1 Trabajo de Campo Réplicas por parte de las triadas.	2 Trabajo de Campo Réplicas por parte de las triadas.	3 Documentacion Sistematizacion	4 Documentacion Sistematizacion	5. Documentacion Sistematizacion
	6 UNIDAD 5 ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO.	7 UNIDAD 6 ESTRUCTURACION DE PERFILES DE PROYECTOS.	8	9 SESION PRESENCIAL REUNION INSTRUCTORES DESIGNADOS PARA EL PILOTO. TRANSFERENCIA METODOLOGIA.	10 REUNION VIRTUAL CON INSTRUCTORXS PARA DEFINIR DETALLES DE ACOMPAÑMIENTOS.	11	

				CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO.			
				RED. CONGRESO- ENCUENTRO OK. CUMPLIDA			
		14 SESION PRESENCIAL. (AMPLIAR UNIDAD 5 Y 6) Verificación información obtenida en las réplicas y análisis de información.	15 líderes y líderes organizando la información de su PROBLEMA para el plan comunitario, con ayuda de su psicosocial y de su instructor-a	16 Líderes y líderes organizando la información de su DOFA para el plan comunitario con ayuda de su psicosocial y de su instructor-a	17 . Líderes y líderes organizando la información de su DOFA para el plan comunitario con ayuda de su psicosocial y de su instructor-a	18 Documentación Sistematización	19 Documentación Sistematización
	20 SOCIALIZACION EXPERIENCIAS. EVALUACION DEL MODULO. VIENEN . TODXS.	21 ORGANIZACIÓN Y ESCRITURA DEL DOCUMENTO PRODUCTO MODULO 1(TRIADA)	22 ORGANIZACIÓN Y ESCRITURA DEL DOCUMENTO PRODUCTO MODULO 1 (TRIADA)	23 REUNION DE INSTRUCTORES PARA PLANEACIÓN DE UNIDADES MÓDULOS 2 Y 3 Y ESCENARIOS 2 Y 3	24 REUNION EQUIPO REUNION VIRTUAL CON LÍDERES Y LÍDERESAS. DOCUMENTO ESCRITO.	25	26

				HECHA. SE DEBE REPETIR.			
MODULO 2: PROCESO DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA.	27 UNIDAD 1. DEFINICION DEL TIPO DE ORGANIZACIÓN REQUERIDA PARA CONTRIBUIR A LA EJECUCION DE PLANES COMUNITARIOS Y PERFILES DE PROYECTOS.	28 UNIDAD 2 FORTALECIMIENTO RELACIONAL EN GRUPOS FUNCIONALES Y DE INTERÉS.	29 ORGANIZACIÓN Y ESCRITURA DEL DOCUMENTO PRODUCTO MODULO 1	30 JORNADA PRESENCIAL DE TRABAJO POR TRIADAS PARA REVISION DEL DOCUMENTO ESCRITO.	31 REALIZACION DE TRABAJOS PRÁCTICOS PARA EL PRODUCTO DEL MÓDULO: HOJA DE RUTA PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA INCIDENCIA.	1 NOVIEMBRE REALIZACION DE TRABAJOS PRÁCTICOS PARA EL PRODUCTO DEL MÓDULO: HOJA DE RUTA PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA INCIDENCIA	2 NOVIEMBRE Documentación sistematizada

	NOVIEMBRE						
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
						1	2 Documentación sistematizada

	3 Documentación sistematización	4 UNIDAD 3: CREACION Y CONFIGURACION DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	5 UNIDAD 4: VINCULACION DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA EN LA IMPLEMENTACION DE PLANES, ALIZANZAS Y ACCIONES CONCERTADAS.	6 REALIZACION DE TRABAJOS PRACTICOS MÓDULO 2	7 ORGANIZACIÓN Y ESCRITURA DEL DOCUMENTO PRODUCTO MODULO 2	8 REALIZACION DE TRABAJOS PRACTICOS MÓDULO 2	9 Documentación sistematizada
	10 SOCIALIZACION RETROALIMENTACION Todxs	11	12 ORGANIZACIÓN Y ESCRITURA DEL DOCUMENTO PRODUCTO MODULO 2	13 PRIMERA JORNADA DE ENCUENTRO LIDERES PRIMERA Y SEGUNDA COHORTE ECONOMIAS POPULARES	14 ORGANIZACIÓN Y ESCRITURA DEL DOCUMENTO PRODUCTO MODULO 2	15	16
MODULO 3: PROCESO DE PARTICIPACION COMUNITARIA.	17	18. UNIDAD 1: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO	19 Trabajo Práctico	20 Trabajo Práctico	21 ORGANIZACIÓN Y ESCRITURA DEL DOCUMENTO	22 ORGANIZACIÓN Y ESCRITURA DEL DOCUMENTO	23 Documentación sistematizada

		DEL ESTADO E INSTANCIAS DE PARTICIPACION.			PRODUCTO MODULO 3	PRODUCTO MODULO 3	
	24 UNIDAD 2 INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION Y ACCESO A BIENES, SERVICIOS Y FINANCIACIÓN COMUNITARIA.	25 UNIDAD 3 SEGUIMIENTO DE PROCESOS, PROGRAMAS O PROYECTOS COMUNITARIOS.	26 Trabajo Práctico	27 SEGUNDA JORNADA DE ENCUENTRO DE LIDERES PRIMERA Y SEGUNDA COHORTE ECONOMIAS POPULARES	28 ORGANIZACIÓN Y ESCRITURA DEL DOCUMENTO PRODUCTO MODULO 3	29 ORGANIZACIÓN Y ESCRITURA DEL DOCUMENTO PRODUCTO MODULO 3	30 Documen sistemati

	DICIEMBRE						
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
	1 SOCIALIZACION RETRO ALIMENTACION Todxs	2 PREPARACION DE LA PARTICIPACION	3 CONGRESO ENCUENTRO ECONOMIAS POPULARES	4 CONGRESO	5	6	7

		EN EL CONGRESO.		ENCUENTRO ECONOMIAS POPULARES			
	8	9 PROYECCION DE LA RED DEPARTAMENTAL	10 SEMINARIO: PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LAS ECONOMÍAS DEL CUIDADO.	11 ORGANIZACIÓN Y ESCRITURA DEL DOCUMENTO PRODUCTO FINAL	12 INCORPORACION DE NUEVOS PROYECTOS AL PLAN	13	14
	15	16 ORGANIZACIÓN Y ESCRITURA DEL DOCUMENTO PRODUCTO FINAL	17 INCORPORACION DE NUEVOS PROYECTOS AL PLAN	18 INCORPORACION DE NUEVOS PROYECTOS AL PLAN	19 ORGANIZACIÓN Y ESCRITURA DEL DOCUMENTO PRODUCTO FINAL	20	21
	9 PROYECCION DE LA RED DEPARTAMENTAL	23 INCORPORACION DE NUEVOS PROYECTOS AL PLAN	24	25	26 ORGANIZACIÓN Y ESCRITURA DEL DOCUMENTO PRODUCTO FINAL	27	28

	29 CIERRE	30 INFORME FINAL TODXS	31 INFORME FINAL TODXS				
--	--------------	------------------------------	------------------------------	--	--	--	--