



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

Noviembre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	--	---------------------	--	-------------------	--

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8522504 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Agropecuario Regional Cauca
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8522504 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	7/11/2025
OBJETO	Adquirir a título de compraventa materiales de formación para la línea de biotecnología y automatización agropecuaria de la Tecnoacademia Itinerante del Centro Agropecuario Regional Cauca.
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA VANGUARD SAS
CC o NIT	901.444.945-9
LUGAR DE EJECUCIÓN	Centro Agropecuario Regional Cauca
FECHA DE INICIO	7/11/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	23 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	37.627.627 COP
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	Hasta el 30/11/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	37.627.627 COP
FORMA DE PAGO	Por la Naturaleza del contrato el SENA pagará al CONTRATISTA UN PAGO sobre el valor total del contrato o del expuesto en la comunicación de Aceptación, una vez entregado los elementos requeridos SIEMPRE Y CUANDO el servicio sea recibido en su totalidad a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	07/11/2025 al 12/11/2025

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NRO. DE PÓLIZA	41-44-101299047
CERTIFICADO O ANEXO	1
FECHA EXPEDICIÓN	05/11/2025
FECHA APROBACIÓN	7/11/2025



AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	4/11/2025	4/06/2026	\$ 7.525.525
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	4/11/2025	4/06/2026	\$ 7.525.525

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual			

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Se está dando cumplimiento al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol SIGA con la implementación de los procesos y procedimientos.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado	Planilla nro.
----------------------	-------------------	---------------

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra al día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.



5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

6.1 Adición presupuestal

La presente modificación contractual para el contrato CO1.PCCNTR.8522504 de 2025, de la línea 70 del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación SENNOVA, para la ejecución del plan de acción **Tecnoacademia Itinerante Cauca** se justifica en la necesidad de fortalecer las actividades orientadas a la generación de vocaciones científicas y tecnológicas en el Departamento del Cauca. El desarrollo de los procesos formativos y de los proyectos de investigación requiere una disponibilidad constante de materiales, insumos y recursos didácticos que garanticen el cumplimiento de las metas establecidas, así como la calidad técnica y pedagógica de las acciones de formación e investigación que se ejecutan con niños, jóvenes y comunidades educativas en los diferentes municipios atendidos por la Tecnoacademia.

Dado que, luego de la contratación inicial, se cuenta con un recurso presupuestal disponible, y considerando las necesidades actuales del Plan de Acción, se solicita la adición presupuestal al contrato, con el fin de asegurar la continuidad, pertinencia y alcance de las metas planteadas en el marco de la estrategia nacional de fomento a la investigación y la innovación temprana en ciencia, tecnología e innovación, mediante adición con el siguiente detalle:

El recurso disponible en el CDP 13725 es de \$ 4.178.285

A partir de lo anterior, y teniendo en cuenta la oferta económica presentada por COMERCIALIZADORA VANGUARD SAS se solicita adicionar:

Materiales consumibles y/o servicios	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Kit microbit	UN	21	\$197.060	\$4.138.260

6.2 Modificadorio descripción técnica de ítem

Por medio de la presente comunicación se solicita la aclaración y modificación de la descripción técnica correspondiente al ítem 1 del proceso de adquisición de materiales de formación para la Tecnoacademia Itinerante Cauca No. CO1.PCCNTR.8522504, con el fin de precisar las características técnicas del



componente a adquirir y asegurar la correcta interpretación de las especificaciones por del proveedor, quedando de la siguiente manera:

Numero de item en el proceso: 1

Materiales consumibles y/o servicios: Kit microbit

Descripción Técnica: Kit micro:bit go v2.2 con placa microbit + pilas + porta pilas + cable usb. Tarjeta programable microbit V2, incorpora micrófono, altavoz, sensor táctil y procesador potente. Este kit incluye: placa micro:bit v2.2 - portapilas - pilas y cable usb.

Esta aclaración tiene un carácter técnico, **y no implica modificación en la cantidad, el valor ni las condiciones económicas del contrato.**

6.3 Prorroga

El identifica la necesidad de ampliar el plazo de ejecución por quince (15) días calendario del contrato CO1.PCCNTR.8522504, con el fin de garantizar la adecuada adquisición del ítem “Kit micro:bit go v2.2”. Este componente, fundamental para el desarrollo de las actividades formativas y de investigación de la Tecnoacademia Itinerante Cauca, requiere un tiempo adicional de entrega debido a que los elementos son importados y sujetos a tiempos de envío del proveedor internacional. La prórroga permitirá asegurar la recepción oportuna y completa de los materiales, garantizando el cumplimiento técnico del objeto contractual y la correcta ejecución del plan de acción establecido

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

- Adicionar al valor de \$4.138.260 (cuatro millones ciento treinta y ocho mil doscientos sesenta). Para la compra de 21 Kit microbit
- Modificar la descripción técnica del Ítem 1: Kit microbit, con el siguiente texto: Kit micro:bit go v2.2 con placa microbit + pilas + porta pilas + cable usb. Tarjeta programable microbit V2, incorpora micrófono, altavoz, sensor táctil y procesador potente. Este kit incluye: placa micro:bit v2.2 - portapilas - pilas y cable usb
- Prorrogar el contrato por 15 días calendario.

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo.



Para constancia se firma

 JAIRO IVAN CERON MUNOZ Supervisor(a) del contrato	JUAN DIEGO OTERO SARMIENTO Apoyo a la supervisión 
Nelson Pino Salazar Subdirector (E) Centro Agropecuario -Regional Cauca	

Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
4	31/08/2025	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. Se realizan ajustes menores en el documento. Se unifica el documento para que se aplicable a contratos de servicios personales y para contratos de bienes y servicios