

|                                                                                   |                                                                                                                                                    |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|  | <b>PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b><br><b>FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE</b><br><b>CONTRATO- CONVENIO-ORDEN DE COMPRA</b> | F4.P10.ABS | 12/08/2025    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                    | Versión 2  | Página 1 de 6 |

### JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO

| <b><u>INFORMACION GENERAL</u></b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>                                                                                                                    | Contrato de aporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>NUMERO</b>                                                                                                                              | 05019262024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OBJETO</b>                                                                                                                              | PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE" |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                         | FUNDACIÓN POR EL FUTURO ETNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SUPERVISOR</b>                                                                                                                          | SULLY JOHANA LÓPEZ JIMÉNEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>VALOR INICIAL</b>                                                                                                                       | DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE (\$ 2.554.916.406)                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PLAZO INICIAL</b>                                                                                                                       | El plazo de ejecución del contrato que se celebra será hasta el <b>30 de junio de 2026</b> , previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, según lo contenido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993                                                                                                                                  |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>                                                                                                                | 31/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)</b> | 3/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>                                                                                                        | 30 de junio de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CDP</b>                                                                                                                                 | 240624 – 27325 - VF-99724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RP</b>                                                                                                                                  | 802624 – 18225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RP VF</b>                                                                                                                               | VF-14724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b><u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)</u></b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ADICIONES</b>                                                                                                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DISMINUCIONES</b>                                                                                                                       | \$ 642.156.608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PRORROGAS</b>                                                                                                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>SUSPENSIÓNES</b>                                                                                                                        | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                                                                                                         | \$ 1.912.759.798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PLAZO FINAL</b>                                                                                                                         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**  
**FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE**  
**CONTRATO- CONVENIO-ORDEN DE COMPRA**

F4.P10.ABS

12/08/2025

Versión 2

Página 2 de 6

**OTRAS MODIFICACIONES**

En consecuencia, se **MODIFICA** la **CLÁUSULA 3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE APOORTE**. La cual quedara así:

**3.2 OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO.**

**3.2.1. Obligaciones relacionadas con la prestación de los servicios:** **3.2.1.1.** Brindar educación inicial en el marco de la atención integral a niñas y niños, en el (los) servicio(s) (según aplique), en las UDS correspondientes al Centro Zonal del contrato, de la respectiva Regional, garantizando los días de atención a los que haya lugar, dependiendo del servicio y lo dispuesto en el Manual Operativo vigente de la Modalidad de atención según corresponda, en cuanto a su estructura operativa, o fracción proporcional a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de aporte respectivamente. **3.2.1.2.** Realizar la atención de los usuarios conforme a la distribución de UDS, UA, cupos y municipios asignados al presente contrato y descritas en el siguiente cuadro:

| MUNICIPIO | SERVICIO                     | UDS | CUPOS |
|-----------|------------------------------|-----|-------|
| APARTADO  | HCB - FAMILIAR Y COMUNITARIA | 24  | 312   |

**INFORMACION DE LA SOLICITUD**

**TIPO DE MODIFICACIÓN**

Se solicita realizar el trámite de **DISMINUCIÓN**

Se **MODIFICA** la **CLÁUSULA 6. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE APOORTE**. En este caso, disminuir al valor del contrato la suma de **SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$ 72.910.840)**, para la vigencia 2025.

En consecuencia, el valor del contrato quedará en la suma de **MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$1.839.848.958)** incluidos impuestos, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera:

1. La suma de **MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE. (\$1.196.617.507)**, como aporte del **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR** para la atención de los usuarios en la vigencia 2025.
2. La suma de **SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE (\$ 643.231.451)** como aporte del **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR** para la atención de los usuarios en la vigencia 2026.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**  
**FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE**  
**CONTRATO- CONVENIO-ORDEN DE COMPRA**

F4.P10.ABS

12/08/2025

Versión 2

Página 3 de 6

| SERVICIO                     | MUNICIPIO | UDS | VALOR APOORTE ICBF 2024 | VALOR APOORTE ICBF 2025 | VALOR APOORTE ICBF 2026 |
|------------------------------|-----------|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| HCB - FAMILIAR Y COMUNITARIA | APARTADO  | 24  | \$ 0                    | \$ 1.196.617.507        | \$ 643.231.451          |
| TOTAL POR VIGENCIAS          |           |     | \$ 0                    | \$ 1.196.617.507        | \$ 643.231.451          |
| TOTAL CONTRATO               |           |     |                         |                         | \$ 1.839.848.958        |

El Valor del aporte efectuado por el ICBF será desembolsado de la siguiente manera:

| Vigencia | Desembolso | Periodo | Valor          |
|----------|------------|---------|----------------|
| 2024     | 1          | MENSUAL | \$ 0           |
| 2025     | 2          | MENSUAL | \$ 54.664.925  |
|          | 3          | MENSUAL | \$ 115.720.314 |
|          | 4          | MENSUAL | \$ 111.060.882 |
|          | 5          | MENSUAL | \$ 99.777.873  |
|          | 6          | MENSUAL | \$ 107.868.677 |
|          | 7          | MENSUAL | \$ 87.652.590  |
|          | 8          | MENSUAL | \$ 106.436.080 |
|          | 9          | MENSUAL | \$ 100.269.330 |
|          | 10         | MENSUAL | \$ 106.968.594 |
|          | 11         | MENSUAL | \$ 96.277.086  |
|          | 12         | MENSUAL | \$ 106.188.692 |
|          | 13         | MENSUAL | \$ 103.732.464 |
| 2026     | 14         | MENSUAL | \$ 54.486.552  |
|          | 15         | MENSUAL | \$ 117.066.692 |
|          | 16         | MENSUAL | \$ 114.655.436 |
|          | 17         | MENSUAL | \$ 107.091.356 |
|          | 18         | MENSUAL | \$ 117.176.796 |
|          | 19         | MENSUAL | \$ 132.754.619 |

Finalmente, es preciso aclarar que los pagos efectuados fueron afectados con corte al mes de octubre 2025 y teniendo en cuenta las cláusulas contractuales y lineamientos generales y específicos y demás documentos previos del contrato de aporte, por lo que los desembolsos fueron calculados conforme al costeo realizado con dicho corte.

Las demás cláusulas del contrato de aporte se mantienen iguales.

ADICIÓN

N/A

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

|                                                                                   |                                                                                                                                                    |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|  | <b>PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b><br><b>FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE</b><br><b>CONTRATO- CONVENIO-ORDEN DE COMPRA</b> | F4.P10.ABS | 12/08/2025    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                    | Versión 2  | Página 4 de 6 |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDP                    | 27325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FORMA DE PAGO          | Se modifican los desembolsos No. <b>4, 7, 8, 9, 10 y 11</b> , en el sentido de liberar la suma de <b>\$ 72.910.840</b> quedando los desembolsos de conformidad a la forma de pago modificada en la presente justificación técnica, misma que se encuentra establecida en la cláusula 6, perteneciente a las cláusulas contractuales y lineamientos generales y específicos del contrato de aporte. |
| REDUCCIÓN              | Valor total por disminuir ICBF <b>\$ 72.910.840</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LIBERACIÓN             | Valor total por disminuir ICBF <b>\$ 72.910.840</b> y en consecuencia el valor total del contrato quedará por valor de <b>\$ 1.839.848.958</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PRÓRROGA               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SUSPENSIÓN             | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TERMINACIÓN ANTICIPADA | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OTRA MODIFICACIÓN      | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### **JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN**

Como supervisor(a) del presente contrato de aporte y dando cumplimiento a lo requerido por el manual de contratación vigente del ICBF, versión 6, modificado por la Resolución N° 3397 del 30 de julio de 2024, con fundamento en la naturaleza especial del servicio público de Bienestar Familiar, y de conformidad con el régimen especial de contratación del ICBF, me permito solicitar la modificación de este, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se plantean:

1. Con el fin de continuar propiciando las más adecuadas condiciones para la prestación del servicio de educación inicial en el marco de la atención integral a la Primera Infancia, en términos de calidad, oportunidad y pertinencia, en el presente contrato de aporte, una vez revisada la ejecución de este, se evidencian recursos inejecutados, que será objeto de disminución.
2. De igual forma, el Manual de Contratación adoptado a través de la Resolución N° 3397 del 30 de julio de 2024, en el artículo 18, *Ordenadores del gasto delegados*, se encuentra dispuesto que:

*“(...) serán partícipes de la Gestión Contractual del ICBF aquellos funcionarios de nivel directivo a los cuales el/la Director(a) General, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, delega las facultades en materia de ordenación del gasto, dirección de los procesos de selección y celebración de los contratos y/o convenios, suscripción de modificaciones, suspensiones, liquidaciones, procesos administrativos sancionatorios en materia contractual y demás actuaciones post contractuales a que haya lugar. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad del Director (a) General de reasumir en cualquier tiempo las facultades delegadas y revisar y/o revocar los actos expedidos por los ordenadores del gasto, con sujeción a las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (...)”*

De conformidad a la solicitud realizada, se requiere disminuir la suma de **\$ 72.910.840** quedando la información financiera de la siguiente manera:

**¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!**



**PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**  
**FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE**  
**CONTRATO- CONVENIO-ORDEN DE COMPRA**

F4.P10.ABS

12/08/2025

Versión 2

Página 5 de 6

| VIGENCIA | IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL      | DEPENDENCIA DEL GASTO | RECURSO | CDP   | RP    | VALOR DE LA DISMINUCIÓN |
|----------|---------------------------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------------------------|
| 2025     | C-4602-1500-9-704020-4602020-02 | 162                   | 10      | 27325 | 18225 | <b>\$ 72.910.840</b>    |

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que durante la ejecución del contrato pueden presentarse situaciones que afectan la ejecución del mismo, para lo cual el supervisor del contrato podrá solicitar su modificación para garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal, en este caso los artículos 26 y 27 de la ley 80 de 1993, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 26 Numeral 1. "Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad y del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato". Artículo 27 "En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar según el caso. Si dicha equivalencia o igualdad se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptaran en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento".

En consecuencia, se hace necesario modificar el contrato de la referencia.

El supervisor o interventor (según aplique) del contrato referido, hace constar que el balance financiero de la contratación es el siguiente:

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (PREVIO A LA MODIFICACIÓN)**

| Balance Financiero de la Contratación            |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO:                 | \$ 2.554.916.406 |
| VALOR APOORTE ICBF:                              | \$ 2.554.916.406 |
| VALOR APOORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)           | \$ 0             |
| VALOR TOTAL ADICIONES                            | \$ 0             |
| VALOR ADICIÓN APOORTE ICBF:                      | \$ 0             |
| VALOR ADICIÓN APOORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)   | \$ 0             |
| VALOR TOTAL REDUCCIONES                          | \$ 642.156.608   |
| VALOR REDUCCIÓN APOORTE ICBF:                    | \$ 642.156.608   |
| VALOR REDUCCIÓN APOORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) | \$ 0             |
| VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO                  | \$ 1.912.759.798 |
| 1 VALOR TOTAL APOORTE ICBF                       | \$ 1.912.759.798 |
| VALOR TOTAL APOORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)     | \$ 0             |
| 3 PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:               | \$ 986.696.351   |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

|                                                                                   |                                                                                                                                                        |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|  | <b>PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b><br><br><b>FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE</b><br><b>CONTRATO- CONVENIO-ORDEN DE COMPRA</b> | F4.P10.ABS | 12/08/2025    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                        | Versión 2  | Página 6 de 6 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Se indica que el balance financiero de la contratación (previo a la modificación) establecido en la justificación técnica, se encuentra con información actual, toda vez, que fue realizado posterior al costeo y dando cumplimiento a lo requerido en el formato de justificación técnica F4.P10.ABS, Versión 2, del 12 de agosto de 2025. |
| <b>ANEXOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorando 202531200000036933 del 8 de abril de 2025</li> <li>• Consulta Inhabilidades por Delitos Sexuales</li> <li>• Flujo de Pagos</li> <li>• Demas documentos que soportan el ajuste</li> </ul>                                                                                                 |
| <p style="text-align: center;"><b>FIRMA LA SOLICITUD</b></p> <p style="text-align: center;"> <br/> <b>SULLY JOHANA LOPEZ JIMÉNEZ</b><br/> <b>SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APOORTE CZ URABA</b> </p> <p><b>Proyectó:</b> Johana Andrea Delgado Delgado / Financiero/a Contratista- Grupo Interno de Trabajo Prevención </p> <p><b>Reviso:</b></p> <p>Laura Carolina Valencia Baena / Abogada Contratista- Grupo Interno de Trabajo Prevención</p> <p>Johana del Pilar Herrera Castaño / Financiero Contratista- Centro Zonal Urabá </p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!