



ACTA DE INICIO

**INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NÚMERO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA</b> | No. 2906 DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CONTRATANTE</b>                         | DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CONTRATISTA DE OBRA</b>                 | <p><b>CONSORCIO BOLIVAR POTENCIA VIAL</b><br/>NIT. 901.994.641-4<br/>REP. LEGAL. WILLIS AURELA ORTIZ<br/>C.C. No 73.158.236</p> <p><b>PARTICIPANTES</b><br/><b>75% PARTICIPACION</b><br/><b>DECOP INGENIERIA S.A.S- NIT 901.776.114-1</b></p> <p><b>10% de participación</b><br/><b>DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES PT S.A.S. - NIT No. 900.981.058-1</b></p> <p><b>15% de participación</b><br/><b>INGENIO CONSULTORIA &amp; CONSTRUCCIONES S.A.S. - NIT No. 901.624.672-6</b></p>                                       |
| <b>INTERVENTORIA</b>                       | <p><b>PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS</b><br/>NIT 900.249.143-1<br/>REP. LEGAL. ALEXANDER DE BEDOUT NULE<br/>C.C. 72.308.569</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                 | REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE INTERCOMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE LIMA, VILLA NUEVA Y SAN ESTANISLAO DE KOSTKA, PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO DE LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 7 Y 48 EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA</b>          | DOCE (12) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>                  | CINCUENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOS PESOS MCTE (\$56.227.054.002)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA</b>        | <p><b>CUMPLIMIENTO</b><br/>VIGENCIA DESDE 20/10/2025 HASTA 20/02/2027 POR \$16.867.216.200,60</p> <p><b>BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO</b><br/>VIGENCIA DESDE 20/10/2025 HASTA 20/02/2027 POR \$16.867.216.200,60</p> <p><b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b><br/>VIGENCIA DESDE 20/10/2025 HASTA 20/10/2029 POR \$2.811.202.700,10</p> <p><b>ESTABILIDAD DE LA OBRA</b><br/>VIGENCIA DE 5 AÑOS APARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL POR \$2.811.202.700,10</p> |



ACTA DE INICIO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Número: <b>520-47-994000053803</b></p> <p>Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia.</p> <p>Fecha de Expedición: 24/10/2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP) DEL CONTRATO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad del SPGR No. 9425 del 08 de julio de 2025 por un valor de <b>SESENTA MIL TRECIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CINCO PESOS CON 97/100.-CENTAVOS MCTE (60,330,165,305.97)</b> y el Certificado de Disponibilidad de la Gobernación de Bolívar No. 963 del 16 de Septiembre de 2025 por un valor de <b>SESENTA MIL TRECIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CINCO PESOS CON 97/100.-CENTAVOS MCTE (60,330,165,305.97)</b></p> |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>La asignación presupuestal está soportada por el RP del SPGR No 12625 del 06 de noviembre de 2025 por un valor de <b>CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTI SIETE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CON DOS PESOS \$ (56,227,054,002.00)</b> y el RP de la Gobernación de Bolívar No 9171 del 7 de noviembre de 2025 por un valor de <b>CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTI SIETE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CON DOS PESOS \$ (56,227,054,002.00)</b>.</p>                                                                                                             |
| <b>SUPERVISION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b><u>ASUNTOS TRATADOS:</u></b></p> <p>El día veintiuno (21) del mes de Noviembre de 2025 se reunieron las siguientes personas: el señor <b>WILLIS AURELA ORTIZ</b> como representante legal del contratista <b>CONSORCIO BOLIVAR POTENCIA VIAL</b>, y el señor <b>ALEXANDER DE BEDOUT NULE</b>, como representante legal de la interventoría <b>PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS</b>, con el fin de suscribir la presente Acta de Inicio del Contrato en referencia previo las siguientes consideraciones:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>FECHA DE INICIACIÓN: 21 de Noviembre de 2025</p> <p>Atendiendo al cumplimiento de los requisitos señalados en el clausulado contractual establecidos para iniciar la ejecución de las actividades, las partes darán inicio al contrato de la referencia, para lo cual se anotan las siguientes consideraciones:</p> <p><b>1. OBSERVACIONES GENERALES:</b></p> <p>1.1 El Contratista ratifica su compromiso contractual de atender diligente y oportunamente las observaciones de la interventoría designada para este contrato.</p> <p>1.2 El Contratista se compromete a cumplir con las Especificaciones Técnicas de Construcción y las cláusulas exigidas en el contrato.</p> <p>1.3 El Contratista se compromete a colocar durante toda la obra, el personal mínimo requerido.</p> <p>1.4 El Contratista se obliga, a instalar en el sitio de la obra una VALLA cumpliendo con las especificaciones que le suministre el Supervisor.</p> <p>1.5 Las partes que suscriben el presente contrato afirman que, a la fecha de dicho Acta de Inicio, cuentan con todos los permisos, licencias, planos, diseños, y demás requeridos.</p> <p>1.6. El Contratista y El Interventor, procedieron en el sitio de la obra a iniciar la ejecución del objeto del contrato en el lugar acordado para tal fin, así mismo elaboraron el Plan de Trabajo acorde con el Cronograma de ejecución propuesto.</p> <p>1.7. El Interventor puso en conocimiento del Contratista los siguientes aspectos:</p> <p>1) Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener como mínimo el plan operativo elaborado y presentado en la propuesta y en las especificaciones técnicas y cualquier alteración debe convenirse entre las partes por escrito.</p> <p>2) Que en todo momento deben acatarse las instrucciones o exigencias que presente la Interventoría y la Secretaría de Infraestructura en lo referente a la forma de ejecución del Contrato.</p> <p><b>1. OBSERVACIONES DEL TERRENO:</b></p> <p>2.1. Toda la zona donde se realizarán las obras se encuentra libre de cualquier obstáculo que impida el comienzo y desarrollo normal del contrato.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



**ACTA DE INICIO**

2.2. Se le hace entrega al INTERVENTOR del sitio de trabajo en la fecha.

El INTERVENTOR pone de presente que conoce las normas y obligaciones contempladas en las especificaciones técnicas que rigen este contrato y las contempladas en la propuesta y pliego de condiciones

Verificado todo lo anterior, establece como fecha de iniciación del contrato el día veintiuno (21) de noviembre de 2025 y como fecha de terminación el día 21 de noviembre de 2026.

Para constancia firman las personas que intervienen en esta diligencia, el día veintiuno (21) de noviembre de 2025.

**WILLIS AURELA ORTIZ**  
Representante Legal  
**CONSORCIO BOLIVAR POTENCIA VIAL**  
**CONTRATISTA DE OBRA**

**ALEXANDER DE BEDOUT NULE**  
Representante Legal  
**PUERTA DE ORO EMPRESA DE**  
**DESARROLLO CARIBE SAS.**