

1. CONTRATO CD-05-2025-0259
1.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO CD-05-2025-0259
1.1.1. INFORME CONTRACTUAL

1. FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
Interventor:	N.A.
Supervisión:	MARCO ANTONIO VENEGAS MERCADO
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA VIGENCIA 2025, POR LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO A POBLACIONES VULNERABLES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
Contrato No:	CD-05-2025-0259
Contratista:	FUNDACION ARQUIDIOCESANA DE EDUCACION FUNADE
Representante Legal:	ALVARO JULIO GARCIA ZAPATA
Valor del Contrato:	SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L (\$ 676.600.000).
Valor del Anticipo:	N.A.
Fecha de terminación inicial:	7 de diciembre de 2025
MODIFICACIONES REALIZADAS	
Adición valor del contrato:	\$ 0
Valor del Contrato + Adicional:	\$ 0
Adición valor del anticipo:	\$ 0
Plazo de ejecución inicial:	AÑO LECTIVO 2025
Fecha de inicio:	14 de febrero de 2025
Fecha de suspensión:	N.A.
Fecha de reinicio:	N.A.
Total días transcurridos de suspensión (1,2,3 para cada caso):	N.A.
Fecha de Prórroga:	N.A.
Adición plazo :	N.A.

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
Plazo de ejecución modificado:	N.A.
Fecha de terminación actualizada:	N.A.
Fecha de Corte del Informe:	N.A.
Días Transcurridos:	N.A.
INFORMACIÓN FINANCIERA	
1 PAGO/ ORDEN DE PAGO	\$202.980.000 / 25009561
2 PAGO/ ORDEN DE PAGO	\$193.030.000 / 25023312
3 PAGO/ ORDEN DE PAGO	\$199.000.000/ PENDIENTE
4 PAGO/ ORDEN DE PAGO	
Anticipo	N.A.
Fecha de desembolso	N.A.
Amortización Acta parcial 1	N.A.
Amortización Acta parcial 2	N.A.
Pendiente por amortizar	N.A.

2. GARANTÍA ÚNICA (VIGENCIAS)

CONDICIONES GENERALES			
	Nombre de Aseguradora	No. Póliza	Fecha de Aprobación
Póliza de Cumplimiento	ASEGURADORA SOLIDARIA	320-47-994000030977	14 de febrero de 2025
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	ASEGURADORA SOLIDARIA	320-74-994000014392	14 de febrero de 2025

MODIFICACIONES - REINICIO – ADICIÓN			
	Nombre de Aseguradora	No. Póliza	Fecha de Expedición
Póliza de Cumplimiento	N.A.	N.A.	N.A.
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N.A.	N.A.	N.A.

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

El objeto del presente contrato es la prestación de servicios educativos para la vigencia 2025, por la modalidad de prestación del servicio educativo a poblaciones vulnerables del distrito de barranquilla.

4. ALCANCE

El objeto del presente contrato es la prestación de servicios educativos para la vigencia 2025, por la modalidad de prestación del servicio educativo a poblaciones vulnerables del distrito de barranquilla. Para los efectos del cumplimiento del objeto de este contrato y de cada una de las obligaciones que de él se derivan, es entendido por las partes que la obligación principal consiste en la prestación integral del servicio educativo a la totalidad de los alumnos beneficiarios, de acuerdo a Resolución de asignación de cupos 00214 de 2025, dando estricto cumplimiento a las normas que regulan en el país la prestación del servicio educativo, en las condiciones y modalidades definidas entre las partes y en ausencia de ellas en las mismas que se presta a los demás estudiantes matriculados o que se puedan vincular al respectivo establecimiento educativo con sus propios recursos.

5. LOCALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

TRANSV 6B 98C-23, barranquilla.

2. INFORME TÉCNICO

2.1. CRONOGRAMA

Representar en un cuadro lo Proyectado VS Ejecutado (Porcentaje corte, con su respectivo análisis)

INICIO	TERMINACIÓN	CORTE	PORCENTAJE CORTE
14 de febrero de 2025	7 de diciembre de 2025	31 de octubre de 2025	90%

Se calcula tomando la fecha de inicio y la de terminación, contrastada con la fecha de corte del informe, con un producto de avance porcentualizado.

2.2. DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO

RELACIÓN DE ACTAS		
Acta	N.º de Acta	Descripción
Inicio	14 de febrero de 2025	Orden inicio
Acta de supervisión	ACTA No. 2025001 – MT1 – PSE – CD-05-2025-0259	Mesa de trabajo
Acta de supervisión	ACTA No. 2025001 – V01 – PSE – CD-05-2025-0259	Visita de Supervision
Acta de supervisión	ACTA No. 2025001 – V02 – PSE – CD-05-2025-0259	Visita de Supervision

3. INFORME FINANCIERO

3.1. PAGOS REALIZADOS

Representar en un cuadro lo Programado VS Ejecutado en porcentaje %

PROGRAMADO FINANCIERO	AVANCE EJECUTADO
90%	90%

El presente porcentaje se calcula sobre tiempo de ejecución estimado en un 90%, incluidos los costos administrativos de legalización de contrato.

3.2. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

El contratista lleva un avance del 90% en ejecución material de la labor contratada y ha recibido un 60% del valor del contrato.

3.3. CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

Pago	%	O.P.	FECHA	RP	VALOR ACTA	FUENTE
1	30	25009561	30/04/25	202500678	\$ 202.980.000	SGPed
2	30	25023312	31/07/25	202500678	\$ 193.030.000	SGPed
3	30	Pendiente	Pendiente	202500678	\$ 199.000.000	SGPed



4. INFORME PRESTACIÓN EFECTIVA DEL SERVICIO POR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, DESCRIBIENDO DESERCIÓN Y SOPORTE DE LA MISMA.

4.1. DESCRIPCIÓN POR ESTABLECIMIENTO

Con ocasión de los seguimientos realizados y los soportes entregados por el contratista, las cuales se encuentran debidamente registradas en el expediente contractual, se certifica la prestación del servicio en las condiciones contractuales mínimas exigidas. A continuación, se detalla la fórmula de cálculo del valor a cancelar con la presente acta, así:

Estudiantes contratados	Retiros	Valor por estudiante	Valor del Pago
340	2	\$1.990.000	\$ 199.000.000

Aprobación del Informe:

<p>Proyectó:</p>  LINO EDGAR TORREGROZA Nombre y Firma de quien proyecta	<p>Aprobó:</p>  MARCO VENEGAS MERCADO Nombre y Firma del Supervisor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fecha: 18 de noviembre de 2025.