



INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY

CIENCIA, TRABAJO, PRODUCTIVIDAD UN SUEÑO POSIBLE
Decreto 0367 Del 26 De agosto de 2003 Nit: 814001579-1 – DANE 252001000283

CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE N° MC 2025-010

Entre los suscritos a saber ELVIO MONTERO ORDOÑEZ, mayor de edad, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 87.247.008, en su calidad de Rector y Ordenador del Gasto, quien obra en nombre de la Institución Educativa Municipal Cristo Rey, Identificada con numero de Nit No 814001579-1, quien en adelante se denominara CONTRATANTE, de una parte y por otra ZSOJHO CONSTRUCCIONES S.A.S identificada con Nit No 901765653-0 representada legalmente por el Señor(a) SERGIO FERNANDO PORTILLA mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 1.004.214.277 de Pasto (N), actuando en calidad de quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el Contrato de obra a todo costo, previas las siguientes consideraciones: 1)- El Rector de la Institución Educativa Municipal Cristo Rey en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales y, en uso de sus facultades legales conferidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, Decreto 715 2001, Decreto 4791 de 2008, Decreto 4807 de 2011 es el competente para celebrar contratos en nombre y representación de la Institución Educativa Municipal Cristo Rey 2)- La Institución Educativa Municipal Cristo Rey atendiendo la Invitación y estudio previo y demás documentos que hagan parte integral del proceso de selección, de conformidad con los principios que rigen la contratación pública y el procedimiento consagrado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, procedió a llevar a cabo la contratación mediante el proceso de selección de Mínima Cuantía N° MC 2025-010. 3)- Que ZSOJHO CONSTRUCCIONES S.A.S identificada con Nit No 901765653-0 representada legalmente por SERGIO FERNANDO PORTILLA, presentó propuesta para realizar la obra cuyo objeto es: "CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN ACCESO ALTERNO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE PASTO, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR LA RESOLUCIÓN NO 0904 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025" 4)- Que una vez analizada la propuesta presentada por ZSOJHO CONSTRUCCIONES S.A.S, la Institución Educativa Municipal Cristo Rey, considera conveniente su contratación. 5)- Que el Contratista declara que conoce las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 en consecuencia no se haya inhabilitado para celebrar el presente contrato. En caso de ocultar alguna de las inhabilidades e incompatibilidades, responderá conforme con el artículo 26, numeral 7 de la Ley 80 de 1993. 6)-Que existe la disponibilidad presupuesta No. 20250000009 del 08 –mayo– 2025, expedido por la Institución Educativa Municipal Cristo Rey por lo tanto el pago se sujetara a la existencia de la correspondiente aprobación presupuestal y flujo de efectivo en razón a lo anterior hemos convenido la celebración de un Contrato de obra a todo costo contenido en las siguientes estipulaciones: PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA se compromete y obliga para con la Institución Educativa Municipal Cristo Rey a ejecutar el: "CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN ACCESO ALTERNO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE PASTO, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR LA RESOLUCIÓN NO 0904 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025" 4) de conformidad con la propuesta que hace parte integral del presente contrato, según las siguientes cantidades y especificaciones técnicas:



INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY

CIENCIA, TRABAJO, PRODUCTIVIDAD UN SUEÑO POSIBLE
Decreto 0367 Del 26 De agosto de 2003 Nit: 814001579-1 - DANE 252001000283

OFERTA ECONOMICA-CONSTRUCCION ACCESO ALTERNO SEDE PRINCIPAL IEM CRISTO REY					
ITEM	OBRAS PRELIMINARES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1.1	LOCALIACIÓN	M2	54,00	\$ 1.400,00	\$ 75.600,00
1.2	DEMOLICIÓN RELLENO	M3	40,70	\$ 60.000,00	\$ 2.442.000,00
1.3	RETIRO DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	1,50	\$ 8.000,00	\$ 12.000,00
1.4	DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E=0,15MTS	M2	3,70	\$ 110.000,00	\$ 407.000,00
1.5	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA	M3	5,00	\$ 40.000,00	\$ 200.000,00
1.6	RETIRO DE SOBRANTES	M3	28,00	\$ 20.000,00	\$ 560.000,00
SUBTOTAL CAPITULO					\$ 3.696.600,00
ITEM	MAMPOSTERIA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
2.1	MURO EN LADRILLO COMÚN	M2	82,00	\$ 55.000,00	\$ 4.510.000,00
2.2	PAÑETE DE MUROS MORTERO 1:4, E=0,03	M2	171,00	\$ 20.000,00	\$ 3.420.000,00
2.3	SOLADO EN CONCRETO DE 2500PSI	M3	0,20	\$ 392.635,00	\$ 78.527,00
2.4	CONCRETO VIGAS 3000PSI (SECCIÓN 0,15X,25, Y 0,25X0,25MTS)	M3	0,71	\$ 750.000,00	\$ 532.500,00
2.5	CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI (SECCIÓN 0,2X0,25 Y 0,15*0,25MTS)	M3	1,05	\$ 710.000,00	\$ 745.500,00
2.6	ACERO DE REFUERZO	KG	550,00	\$ 5.000,00	\$ 2.750.000,00
2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA, INCLUYE CHAPA Y PINTURA EN LCA SECCIÓN 1, X2,2	UND	3,00	\$ 450.000,00	\$ 1.350.000,00
2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA, INCLUYE CHAPA Y PINTURA EN ESMALTE SECCIÓN 1,2X2,5	UND	2,00	\$ 700.000,00	\$ 1.400.000,00
2.9	DADOS EN CONCRETO EN CONCRETO CICLOPEO, SECCIÓN 0,6X0,4 CONCRETO DE 3000 PSI 60% EN VOLUMEN, RAJON 12" 40% EN VOLUMEN	M3	0,50	\$ 315.000,00	\$ 157.500,00
SUBTOTAL CAPITULO					\$ 14.944.027,00
ITEM	PISOS, ENCHAPES Y PINTURA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
3.1	PLACA DE PISO E=0,1, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA, CCTO 3000PSI	M2	37,00	\$ 85.000,00	\$ 3.145.000,00
3.2	ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR INCLUYE FILOS Y DILATAACIONES	M2	9,00	\$ 15.000,00	\$ 135.000,00
3.3	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A DOS MANOS	M2	171,00	\$ 10.500,00	\$ 1.795.500,00
3.3	ENCHAPE DE PISO	M2	37,00	\$ 75.000,00	\$ 2.775.000,00
SUBTOTAL CAPITULO					\$ 7.850.500,00
TOTAL					\$ 26.491.127,00
COSTO DIRECTO					\$ 26.491.127,00
COSTO INDIRECTO A.U.I 30%					\$ 7.947.338,10



SUBTOTAL	\$ 34.438.465,10
----------	------------------

SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA. - El plazo de ejecución del contrato será de Treinta (30) Días, contados a partir de la suscripción del contrato y acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos para la ejecución. La vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución del Contrato y cuatro (4) meses más. PARÁGRAFO PRIMERO-CONTRATO ADICIONAL: Para el desarrollo eficaz del objeto contractual pactado podrán ser suscritos contratos adicionales a este, los cuales no podrán exceder en la totalidad del cincuenta por ciento (50%) de la cuantía originalmente pactada. Las adiciones relacionadas con el valor quedarán perfeccionadas con el registro presupuestal, adición y prórroga de las garantías otorgadas. TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO. Valor. - El valor del presente contrato se fija en la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS, CON 10 CENTAVOS M/CTE (\$34.438.465,10). FORMA DE PAGO. - La Institución Educativa Municipal Cristo Rey pagará el valor del contrato de la siguiente forma: No se contempla la inclusión de un anticipo con el objeto de minimizar los riesgos que se pudieran generar por dicho concepto. La Institución Educativa pagará el contrato por medio de actas parciales que se elaborarán de acuerdo con las cantidades de obras ejecutadas por el sistema de precios unitarios, las cuales deberán ser autorizadas y aprobadas por el supervisor del contrato. Parágrafo: Para realizar el respectivo pago, el supervisor del contrato deberá certificar y emitir acta de cumplimiento y recibido a satisfacción del servicio prestado previa aprobación del informe que al respecto presente el CONTRATISTA y verificación del cumplimiento de las obligaciones. NOTA 1: La Institución Educativa Municipal Cristo Rey no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeriría para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. NOTA 2: El contratista pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley (pagos de seguridad social, a que haya lugar, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 (Salud, Pensiones y ARL) así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda) NOTA 3: En caso de que el proponente favorecido con la adjudicación sea un consorcio o unión temporal, para efectos del pago éste debe informar el número de cuenta a nombre del consorcio o unión temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo consorcio o unión temporal. CUARTA: MULTAS: En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA la Institución Educativa Municipal Cristo Rey, podrá imponer mediante resolución motivada en calidad de multas, sanciones pecuniarias equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato, que sumadas entre si no podrán exceder el diez por ciento (10%) del valor del contrato. Cuando se alcance tal monto la Institución Educativa Municipal Cristo Rey y el CONTRATISTA darán por terminado el contrato o, en su defecto se entiende autorizado a la Institución Educativa Municipal Cristo Rey, para exigir al garante que ejecute las obligaciones incumplidas. La presente no constituye una estimación de perjuicios por el incumplimiento, razón por la cual la Institución Educativa Municipal Cristo Rey, podrá aplicar adicionalmente la cláusula penal pecuniaria a que se refiere la cláusula siguiente y, si es el caso, podrá exigir el pago de los demás perjuicios que se le hubieren causado de acuerdo con la ley. QUINTA: PENAL PECUNIARIA. - En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud del presente contrato, se causará a cargo del CONTRATISTA una pena pecuniaria equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que cause la Institución Educativa Municipal Cristo Rey, no imputables a fuerza mayor o caso fortuito. SEXTA: CESION DEL CONTRATO. Por su carácter de intuición personal,



INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY

CIENCIA, TRABAJO, PRODUCTIVIDAD UN SUEÑO POSIBLE
Decreto 0367 Del 26 De agosto de 2003 Nit: 814001579-1 – DANE 252001000283

el contratista no podrá ceder el presente contrato a persona natural o jurídica alguna, sin el consentimiento previo, expreso y escrito por parte de la Institución Educativa Municipal Cristo Rey, SEPTIMA: COMPROMISORIA: Las controversias o divergencias relativas a la celebración, ejecución o liquidación del contrato serán resueltas mediante la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. OCTAVA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: Además de los derechos y deberes señalados en la Ley 80 de 1993, el Contratista tiene las siguientes obligaciones: 1)- Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos técnicos soportes del presente contrato. 1) Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato. 2) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato. 3) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del interventor y/o Supervisor del Contrato. 4) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y retrasos. 5) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 6) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 7) Constituir y mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. 8) Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado garantizando los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. En este orden de ideas, será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal del CONTRATISTA con la Institución Educativa Municipal Cristo Rey. 9) Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato. 10) Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal y equipo necesario. 11) Suministrar elementos originales y de primera calidad para la ejecución de la obra. 12) Responder por los impuestos que cause la legalización del contrato. 13) Atender de manera inmediata las quejas y reclamos que presenten terceros, autoridades y agentes del sector, con ocasión a la ejecución del contrato de obra. 14) Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. 15) El CONTRATISTA, subcontratistas y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. 16) Mantener indemne a la Institución Educativa Municipal Cristo Rey, por posibles reclamaciones, frente a cualesquiera acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o perjuicios causados a propiedades, o a la vida, o integridad personal de terceros o de la Institución Educativa Municipal Cristo Rey, o de cualquiera de los empleados, agentes o contratistas, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones de la Institución Educativa Municipal Cristo Rey, sus empleados, agentes, contratistas o subcontratistas, en la ejecución del contrato de obra. 17) Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor y/o supervisor, acta de inicio de obra, actas de recibo de avance de obra, acta final de obra y liquidación. 18) Reparar por su propia cuenta, las áreas en los lugares que presenten deterioro como consecuencia de la ejecución de las obras y retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza. 19) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto



INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY

CIENCIA, TRABAJO, PRODUCTIVIDAD UN SUEÑO POSIBLE
Decreto 0367 Del 26 De agosto de 2003 Nit: 814001579-1 - DANE 252001000283

del contrato. 20) Las demás que se desprendan de los documentos que hacen parte de esta etapa precontractual y las inherentes que garanticen la buena ejecución de la obra. NOVENA: AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA está obligado, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 828 de 2003, a afiliarse al Sistema de Seguridad Social Integral, así como al pago de los aportes mensuales y a la presentación de recibos o constancias de los mismos, al Supervisor del Contrato, para la expedición de la certificación de cumplimiento y en consecuencia el reconocimiento y pago de sus honorarios. DECIMA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY: A parte de los derechos y deberes señalados en la Ley General de contratación, la Institución Educativa Municipal Cristo Rey, se reserva el derecho a ejercer el control sobre la calidad del objeto contratado; A formularle al Contratista oportunamente, las sugerencias de orden Legal que consideren convenientes y pertinentes. Así mismo, tiene las siguientes OBLIGACIONES ESPECIALES: a) Pagar en forma oportuna el valor del contrato. b) Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. c) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, acorde con la cláusula de forma de pago, previo recibo a satisfacción del supervisor del contrato. d) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. e) Exigir la calidad de la obra contratada. f) Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización que sufra la Institución Educativa Municipal Cristo Rey, en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. g) A corregir los desajustes que pudieran presentarse y acordar los mecanismos y procedimientos pertinentes y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. h) Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el proponente elegido de conformidad con los pliegos de condiciones de la invitación pública. i) Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos consagrados por la Ley. j) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. k) Ejercer la supervisión general del contrato. DECIMA PRIMERA: INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN. La supervisión del contrato estará a cargo de la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría de Educación Municipal de Pasto, a través del profesional que se asigne para tal fin, para realizar seguimiento al desarrollo y ejecución de las actividades contractuales. DECIMA SEGUNDA: GASTOS. - Los gastos que ocasione la legalización del presente contrato, correrán a cargo del CONTRATISTA. DECIMA TERCERA. REGIMEN LEGAL- Este contrato se registrará por las normas de los códigos civil y de comercio, y las disposiciones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y Decreto Reglamentario 1082 de 2015. DECIMA CUARTA: LIQUIDACION. - Las partes contratantes de común acuerdo liquidarán el presente contrato, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la conclusión normal del contrato o a la expedición del acto administrativo motivado que ordene su terminación anormal. Si el CONTRATISTA no concurre a la etapa de liquidación concertada cuando la Institución Educativa Municipal Cristo Rey, lo requiriera, se procederá mediante acto administrativo motivado, a liquidar por sí mismo y en forma directa el contrato. DECIMA QUINTA: GARANTIAS: El contratista deberá constituir una garantía que ampare los siguientes riesgos y de conformidad con el texto de los artículos 2.2.1.2.3.1.7, 2.2.1.2.3.1.12 y 2.2.1.2.3.1.15., del Decreto 1082 de 2015: a) Cumplimiento: Por el 10% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más. b) Estabilidad de la Obra: 10% del valor total del contrato con una vigencia, (07) meses contados a partir de la fecha en la cual la Institución Educativa recibe a satisfacción la obra. c) Responsabilidad civil extracontractual: Por un valor Equivalente a 200



MUNICIPIO DE PASTO
CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY

CIENCIA, TRABAJO, PRODUCTIVIDAD UN SUEÑO POSIBLE
Decreto 0367 Del 26 De agosto de 2003 Nit: 814001579-1 - DANE 252001000283


SMLMV, con una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato, DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integral del presente contrato, los siguientes documentos: a)- El Certificado de Disponibilidad Presupuestal b)-La propuesta-la Aclaración de la Propuesta; c)-Aprobación de la garantía única de cumplimiento; DECIMA SEXTA: TERMINACIÓN, INTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN UNILATERAL: El contrato celebrado se regirá por los principios de terminación, interpretación y modificación unilateral de los contratos estatales por parte de la Institución Educativa Municipal Cristo Rey, consagrados en los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993. DECIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION. Se requiere para el perfeccionamiento del presente contrato las firmas de las partes y para su ejecución de la disponibilidad y registro presupuesta, la aprobación de la garantía única de cumplimiento y pago de estampillas. DECIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN: El Contratista manifiesta que acepta en todas sus partes las estipulaciones y condiciones contractuales pactadas en el presente contrato

En constancia se firma en el Municipio de Pasto (N) a los veinticuatro (24) días del mes de junio del dos mil veinticinco (2025).

POR LA ENTIDAD CONTRATANTE:


ELVIO MONTERO ORDOÑEZ
RECTOR INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY
C.C N° 87.247.008

POR EL CONTRATISTA:


ZSOJHO CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT N° 901765653-0
R. Legal Sergio Fernando Portilla
C.C N° 1.004.214.277 de Pasto (N)
M.P: 111037-0658173 NRÑ
Calle 20 No 24-37 EDF. Toro Villota-OFC. 301
zsojhoconstruccionessas@gmail.com
3215994748



ACTA N° 01 DE APROBACIÓN DE PÓLIZA

Municipio de Pasto (N), 25 de junio de 2025.

De conformidad con el Estatuto General de Contratación Pública, en la fecha se procede a realizar la aprobación de la garantía única presentada por la empresa ZSOJHO CONSTRUCCIONES S.A.S identificada con NIT No 901765653-0, para amparar la selección de Mínima Cuantía N° MC 2025-010, cuyo objeto es: "CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN ACCESO ALTERNO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE PASTO, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR LA RESOLUCIÓN NO 0904 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025". Para el efecto, se recibe las Pólizas **No 41-44-101294659** y **No 41-40-101056475** con fecha de expedición 24 de junio de 2025, expedidas por SEGUROS DEL ESTADO S.A, como Garantía Única que ampara: **"Cumplimiento del Contrato, en favor de entidades Estatales, estabilidad y calidad de la obra y responsabilidad civil extracontractual"**, finalmente se tendrá a la Institución Educativa Municipal Cristo Rey como beneficiaria de las pólizas del contrato de N° MC 2025-010.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del contrato	\$3.443.846.51	24/06/2025	24/11/2025
estabilidad y calidad de la obra	\$3.443.846.51	0 año,7 meses y 3 días	
Predios labores y operaciones	\$284.700.000,00	24/06/2025	24/07/2025
Contratista y subcontratista	\$284.700.000,00	24/06/2025	24/07/2025
Vehículos propios y no propios	\$284.700.000,00	24/06/2025	24/07/2025

Comparados los amparos, valores y vigencias contenidas en las pólizas, las mismas se ajustan a lo requerido por la Institución Educativa Municipal Cristo Rey, a través del contrato N° MC 2025-010 y en consecuencia se imparte la aprobación de la Póliza de Seguro de Cumplimiento N° 41-44-101294659 y Responsabilidad Civil Extracontractual N° 4 41-40-101056475.


ELVIO MONTERO ORDOÑEZ

C.C 87.247.008

Rector y Ordenador del gasto
Institución Educativa Municipal Cristo Rey



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO**

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO						SUCURSAL PASTO						COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-40-101056475		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
24 06 2025			24 06 2025			00:00	24 07 2025			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.765.653-0			
DIRECCIÓN: CALLE 20 NRO 24-37 OFICINA 301 EDIF TORO VILLOTA						CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 3116238675		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY				IDENTIFICACIÓN NIT: 814.001.579-1	
DIRECCIÓN: KM 7 VIA ORIENTE SAN FERNANDO			CIUDAD: PASTO, NARIÑO		TELÉFONO 7237274
BENEFICIARIO: 814001579 - INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY					

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. MC 2025-007, EL CUAL TIENE COMO OBJETO:

CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN ACCESO ALTERNO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE PASTO, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR LA RESOLUCION NO 0904 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/06/2025	24/07/2025	\$284,700,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/06/2025	24/07/2025	\$284,700,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/06/2025	24/07/2025	\$284,700,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****58,500.00	\$ *****3,000.00	\$ *****11,685.00	\$ *****73,185.00	\$ *****284,700,000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101056475

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oieda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF225483B

1



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO						SUCURSAL PASTO						COD.SUC 41		NO.POLIZA 41-40-101056475		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 24 06 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 24 06 2025			A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 24 07 2025			A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.765.653-0				
DIRECCION: CALLE 20 NRO 24-37 OFICINA 301 EDIF TORO VILLOTA							CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 3116238675	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY			IDENTIFICACIÓN NIT: 814.001.579-1		
DIRECCIÓN: KM 7 VIA ORIENTE SAN FERNANDO		CIUDAD: PASTO, NARIÑO		TELÉFONO: 7237274	
BENEFICIARIO: 814001579 - INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY					

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/06/2025	24/07/2025	\$284,700,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/06/2025	24/07/2025	\$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/06/2025	24/07/2025	\$284,700,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101056475

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF225483B

2

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO**

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO						SUCURSAL PASTO						COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-40-101056475		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL						
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO								
24	06	2025	24	06	2025	00:00	24	07	2025	23:59							

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.765.653-0			
DIRECCIÓN: CALLE 20 NRO 24-37 OFICINA 301 EDIF TORO VILLOTA						CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 3116238675		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY			IDENTIFICACIÓN NIT: 814.001.579-1	
DIRECCIÓN: KM 7 VIA ORIENTE SAN FERNANDO			CIUDAD: PASTO, NARIÑO		TELÉFONO 7237274	
BENEFICIARIO:						

Recuerda que puedes actualizar
tus datos de contacto conforme
a la Ley 2300, a través de
nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona
el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia

Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****58,500.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****3,000.00	IVA \$ *****11,685.00	TOTAL A PAGAR \$ *****73,185.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****284,700,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA			225483 100.00		

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11009610275074 (3900) 00000073185 (96) 20260624

REFERENCIA
PAGO:
1100961027507-4

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-40-101056475		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 24 06 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 24 06 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 24 07 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.765.653-0	
DIRECCIÓN: CALLE 20 NRO 24-37 OFICINA 301 EDIF TORO VILLOTA		CIUDAD: PASTO, NARIÑO	
		TELÉFONO: 3116238675	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY		IDENTIFICACIÓN NIT: 814.001.579-1	
DIRECCIÓN: KM 7 VIA ORIENTE SAN FERNANDO		CIUDAD: PASTO, NARIÑO	
		TELÉFONO: 7237274	
BENEFICIARIO: 814001579 - INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY			

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101056475

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF225483B

3

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO						SUCURSAL PASTO						COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101294659		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO										
24 06 2025			24 06 2025			00:00	24 02 2026			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.765.653-0			
DIRECCIÓN: CALLE 20 NRO 24-37 OFICINA 301 EDIF TORO VILLOTA						CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 3116238675		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY		IDENTIFICACIÓN NIT: 814.001.579-1	
DIRECCIÓN: KM 7 VIA ORIENTE SAN FERNANDO			CIUDAD: PASTO, NARIÑO		TELÉFONO 7237274
ADICIONAL:					

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA No. MC 2025-007, QUE TIENE COMO OBJETO:

CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN ACCESO ALTERNO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE PASTO, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR LA RESOLUCION NO 0904 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/06/2025	24/11/2025	\$3,443,846.51
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 0 AÑOS, 7 MESES Y 3 DÍAS *		\$3,443,846.51

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****30,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****7,220.00	\$ *****45,220.00	\$ *****6,887,693.02	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101294659

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oieda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELÉFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF225483B

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41	NO.PÓLIZA 41-44-101294659	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
24 06 2025	24 06 2025		00:00	24 02 2026		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.765.653-0
DIRECCIÓN: CALLE 20 NRO 24-37 OFICINA 301 EDIF TORO VILLOTA	CIUDAD: PASTO, NARIÑO	TÉLEFONO: 3116238675

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY	IDENTIFICACIÓN NIT: 814.001.579-1
DIRECCIÓN: KM 7 VIA ORIENTE SAN FERNANDO	CIUDAD: PASTO, NARIÑO	TÉLEFONO 7237274

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:

Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****30,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****7,220.00	TOTAL A PAGAR \$ *****45,220.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****6,887,693.02	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COA\$EGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11009610275051 (3900) 000000045220 (96) 20260624

REFERENCIA
PAGO:

1100961027505-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY

CIENCIA, TRABAJO, PRODUCTIVIDAD UN SUEÑO POSIBLE
Decreto 0367 Del 26 De agosto de 2003 Nit: 814001579-1 - DANE 252001000283

ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA N° MC 2025-010	
Ciudad y fecha:	Municipio de Pasto (N), 26 de junio de 2025
Contratante:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY
Rector:	ELVIO MONTERO ORDOÑEZ
Identificación:	87.247.008
Supervisor	EDGAR IGUA PAZ
Contratista	ZSOJHO CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit O C.C.	901765653-0
R. Legal	SERGIO FERNANDO PORTILLA
T.P No	111037-0658173 NRÑ
Objeto:	"CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN ACCESO ALTERNO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE PASTO, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR LA RESOLUCIÓN NO 0904 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025"
Valor:	TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS, CON 10 CENTAVOS M/CTE (\$34.438.465,10)
Plazo:	El plazo de ejecución del contrato será de Treinta (30) Días, contados a partir de la suscripción del contrato y acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos para la ejecución. La vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución del Contrato y cuatro (4) meses más
Fecha de finalización:	26 de julio de 2025
Registro de compromiso presupuestal:	No 20250000014 del 24 de junio de 2025
Resolución de aprobación de pólizas:	ACTA No 01 del 25 de junio de 2025

En la presente fecha, en la dirección de la Institución Educativa Municipal Cristo Rey, se reunieron:

El señor(a) ELVIO MONTERO ORDOÑEZ, Rector de la Institución Educativa Municipal Cristo Rey, acompañado del profesional EDGAR IGUA PAZ identificado con C.C N° 12.996.346 en calidad de supervisor y la empresa ZSOJHO CONSTRUCCIONES S.A.S identificado con NIT No 901765653-0, en calidad de contratista de obra, con el fin de protocolizar el acta de inicio del Contrato de Obra N° MC 2025-010 del objeto anteriormente enunciado.

En la presente, se deja constancia escrita y expresa de los siguientes hechos:

1. La supervisión estará a cargo del Ingeniero EDGAR IGUA PAZ, profesional asignado de la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría de Educación Municipal de Pasto quien se encargará de la supervisión y seguimiento de la correcta ejecución de la obra.
2. El contratista se compromete a cumplir de manera íntegra, efectiva y oportuna con el objeto del contrato y demás obligaciones que se deriven del pliego de condiciones, estudio previo y de la Oferta presentada, así como de lo que haya estipulado en el contenido del Contrato.



INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY


CIENCIA, TRABAJO, PRODUCTIVIDAD UN SUEÑO POSIBLE
Decreto 0367 Del 26 De agosto de 2003 Nit: 814001579-1 – DANE 252001000283

3. La Institución Educativa Municipal Cristo Rey, se compromete a cumplir con las obligaciones pactadas por la contraprestación recibida, por parte del contratista.
4. Todos los perjuicios ocasionados en la ejecución de la obra están a cargo del contratista

LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO. Las actividades específicas en la obra son las relacionadas en el documento **Anexo No. 6 - Formato de Propuesta Económica**, documento que hace parte integral de la presente acta.

Para constancia se firma en el Municipio de Pasto (N), a los veintiséis (26) días de junio de dos mil veinticinco (2025) por quienes en ella intervinieron:


Por el contratista:



ELVIO MONTERO ORDOÑEZ
C.C 87.247.008
Rector y Ordenador del gasto
Institución Educativa Municipal Cristo Rey

Por el contratante:


ZSOJHO CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT N° 901765653-0
R. Legal Sergio Fernando Portilla
C.C N° 1.004.214.277 de Pasto (N)

Por el supervisor de la obra:


EDGAR IGUA PAZ
Ingeniero Civil
Planeación S.E.M Pasto-Supervisor



San Juan de Pasto, 15 de julio de 2025

Señores

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY

Kilómetro 7 Vía Oriente

Pasto - Nariño

iemcristorey@sempasto.gov.co

Atención: Rector Elvio Montero Ordoñez

Ordenador del Gasto

Asunto: Solicitud de prórroga contractual hasta el 25 de agosto de 2025 –
Contrato de Obra N° MC 2025-007

Cordial saludo:

Nos permitimos, en calidad de contratistas del contrato de obra N° MC 2025-007, suscrito con esa entidad para la "ejecución de los trabajos de construcción de un acceso alterno para la Institución Educativa Municipal Cristo Rey", solicitar de manera formal una prórroga del plazo de ejecución hasta el día 25 de agosto de 2025.


Lo anterior, teniendo en cuenta que:

El acta de inicio del contrato fue suscrita el día 25 de junio de 2025, estableciendo un plazo de ejecución de treinta (30) días calendario, el cual vence el 25 de julio de 2025.

Durante el desarrollo del contrato, se presentaron condiciones técnicas y de obra no previstas inicialmente, lo cual conllevó a la ejecución de actividades adicionales e ítems no contemplados en el alcance inicial, necesarios para garantizar la funcionalidad, seguridad y durabilidad del acceso construido.

Estas situaciones derivaron en la necesidad de efectuar una modificación contractual, la cual implicó ajustes tanto en el alcance técnico como en los tiempos de ejecución, generando una extensión justificada en los plazos.

Las actividades adicionales ya fueron debidamente coordinadas con el supervisor del contrato y han sido ejecutadas conforme a los requerimientos técnicos establecidos.




ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS

NIT : 901765653-0


Por lo anterior, y con el fin de garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual, así como asegurar la calidad y finalización adecuada de los trabajos, solicitamos se conceda la prórroga del plazo de ejecución hasta el 25 de agosto de 2025, sin que ello represente sobrecostos no acordados ni afectación presupuestal adicional para la entidad.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordialmente,


Sergio Fernando Portilla Rodríguez
Representante Legal
ZSOJHO CONSTRUCCIONES S.A.S
C.C. 1.004.214.277 de Guaitarilla (N)

CONSTRUCCIONES



San Juan de Pasto, 23 de Julio de 2025

Señores

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY

Atn: Rector Elvio Montero Ordoñez

Corregimiento de San Fernando

Municipio de Pasto

Ing. Édgar Igua

Supervisor del Contrato

Secretaría de Educación Municipal – Alcaldía de Pasto

Asunto: Solicitud de revisión y aprobación para adición presupuestal


Respetados señores:

En atención a la ejecución del Contrato de Obra a Todo Costo a Precios Unitarios sin Fórmula de Reajuste N.º MC 2025-007, cuyo objeto es la construcción del acceso alternativo a la sede principal de la Institución Educativa Municipal Cristo Rey, nos permitimos remitir, para su revisión y aprobación, el acta de mayores y menores cantidades, elaborada en conjunto con el equipo técnico responsable de obra.

Dicho documento contiene el análisis detallado de los ítems ejecutados que han presentado variaciones en las cantidades inicialmente contratadas, ya sea por incrementos derivados de ajustes constructivos o condiciones técnicas imprevistas en sitio, o por reducciones asociadas a optimización de procesos y disponibilidad física de áreas de intervención.

Estas variaciones han sido verificadas en campo conforme a lo estipulado en el contrato, y responden a la necesidad de garantizar el cumplimiento integral y funcional del objeto contractual, así como a las condiciones reales que se presentan durante el desarrollo de las actividades. Por lo tanto, su revisión y aprobación es fundamental para avanzar en el trámite de adición presupuestal, la cual resulta indispensable para culminar las actividades pendientes dentro de los parámetros de calidad, oportunidad y alcance esperados por la entidad.

Solicitamos respetuosamente tener en cuenta el acta anexa como soporte técnico y contractual de las cantidades ajustadas, en el marco del sistema de precios unitarios convenido, a fin de permitir la respectiva gestión presupuestal por parte de la entidad contratante.



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS

NIT : 901765653-0

Agradeciendo de antemano su atención y acompañamiento institucional, quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Por lo anterior se solicita a la entidad realizar la adición presupuestal por un valor de \$3.833.830,90

Cordialmente,



SERGIO FERNANDO PORTILLA
Representante Legal
ZSOJHO CONSTRUCCIONES S.A.S
C.C. 1.004.214.277 de Pasto (N)

CONSTRUCCIONES

BALANCE MODIFICATORIA No 2											
CONDICIONES MODIFICATORIA 1						MODIFICATORIA 2					
ITEM	OBRAS PRELIMINARES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD MAS	CANTIDAD MENOS	CANT EJECUTAR	VR PARCIAL		
1.1	LOCALIZACIÓN	M2	54	\$1.400,00	\$75.600,00	0	0	54	\$75.600,00		
1.2	DEMOLICIÓN RELLENO	M3	21,22	\$60.000,00	\$1.273.200,00	0	0	21,22	\$1.273.200,00		
1.3	RETIRO DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	3,7	\$8.000,00	\$29.600,00	0	0	3,7	\$29.600,00		
1.4	DEMOLICIÓN PLACA DE PISO E=0,15MTS	M2	35,33	\$110.000,00	\$3.886.300,00	0	0	35,33	\$3.886.300,00		
1.5	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA	M3	1,71	\$40.000,00	\$68.400,00	0	0	1,71	\$68.400,00		
1.6	RETIRO DE SOBRANTES	M3	28	\$20.000,00	\$560.000,00	0	0	28	\$560.000,00		
SUBTOTAL CAPITULO					\$5.893.100,00						
ITEM	MAMPOSTERIA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD MAS	CANTIDAD MENOS	CANT EJECUTAR	VR PARCIAL		
2.1	MURO EN LADRILLO COMÚN	M2	43	\$55.000,00	\$2.365.000,00	12	0	55	\$3.025.000,00		
2.2	PANETE DE MUROS MORTERO 1:4, E=0,03	M2	86	\$20.000,00	\$1.720.000,00	44	0	130	\$2.600.000,00		
2.3	SOLADO EN CONCRETO DE 2500PSI	M3	0,2	\$392.635,00	\$78.527,00	0	0	0,2	\$78.527,00		
2.4	CONCRETO VIGAS 3000PSI (SECCIÓN 0,15X,25, Y 0,25X0,25MTS)	M3	0,5	\$750.000,00	\$375.000,00	0	0	0,5	\$375.000,00		
2.5	CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI (SECCIÓN 0,2X0,25 Y 0,15*0,25MTS)	M3	0,7	\$710.000,00	\$497.000,00	0	0	0,7	\$497.000,00		
2.6	ACERO DE REFUERZO	KG	550	\$5.000,00	\$2.750.000,00	0	0	550	\$2.750.000,00		
2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA, INCLUYE CHAPA Y PINTURA EN LCA SECCIÓN 1, X2,2	UND	4	\$450.000,00	\$1.800.000,00	0	0	4	\$1.800.000,00		
2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA, INCLUYE CHAPA Y PINTURA EN ESMALTE SECCIÓN 1,2X2,5	UND	2	\$700.000,00	\$1.400.000,00	0	0	2	\$1.400.000,00		
2.9	DADOS EN CONCRETO EN CONCRETO CICLOPEO, SECCIÓN 0,6X0,4 CONCRETO DE 3000 PSI 60% EN VOLUMEN, RAJON 12" 40% EN VOLUMEN	M3	0,5	\$315.000,00	\$157.500,00	0	0	0,5	\$157.500,00		
SUBTOTAL CAPITULO					\$11.143.027,00						
ITEM	PISOS, ENCHAPES Y PINTURA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD MAS	CANTIDAD MENOS	CANT EJECUTAR	VR PARCIAL		

3.1	PLACA DE PISO E=0,1, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA, CCTO 3000PSI	M2	37	\$85.000,00	\$3.145.000,00	0	0	37	\$3.145.000,00
3.2	ESTUCO SOBRE MURO INTERIOR INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	9	\$15.000,00	\$135.000,00	0	0	9	\$135.000,00
3.3	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A DOS MANOS	M2	171	\$10.500,00	\$1.795.500,00	0	0	171	\$1.795.500,00
3.3	ENCHAPE DE PISO	M2	36	\$75.000,00	\$2.700.000,00	1	0	37	\$2.775.000,00
SUBTOTAL CAPITULO						\$7.775.500,00	VR PARCIAL		
ITEMS NO PREVISTOS									
NP 1	PUNTO ELECTRICO TOMACORRIENTE	PTO	1	\$85.450,00	\$85.450,00	0	0	1	\$85.450,00
NP 2	PUNTO ELECTRICO APAGADOR SENCILLO	PTO	4	\$72.400,00	\$289.600,00	0	0	4	\$289.600,00
NP 3	APLIQUE	PTO	9	\$112.500,00	\$1.012.500,00	0	0	9	\$1.012.500,00
NP 4	MURO EN LADRILLO VISTO, (INCLUYE PINTURA DE RECUBRIMIENTO)	M2	0	\$ 100.000,00	0	1	0	1	\$100.000,00
NP 5	REPELLO CON MORTERO PARA PISO 1:3 E = 2 CM	M2	0	\$ 17.000,00	0	30,94	0	30,94	\$526.050,69
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA (INCLUYE VIDRIO DE 6MM)	M2	0	\$ 250.000,00	0	4	0	4	\$1.000.000,00
SUBTOTAL CAPITULO					\$1.387.550,00				
TOTAL					\$26.199.177,00				
COSTO DIRECTO					\$26.199.177,00				
COSTO INDIRECTO A.U.I 30%					\$7.859.753,10				
SUBTOTAL					\$34.058.930,10				
					\$3.013.600,69				
					\$29.440.227,69				
					\$ 29.440.227,69				
					\$ 8.832.068,31				
					\$ 38.272.296,00				

VALOR A ADICIONAR	\$3.833.830,90
-------------------	----------------



NUEVO ACCESO CRISTO REY SAN FERNANDO



IEM CRISTO REY

NIT 814001579-1

Corregimiento de San Fernando - Kilometro 7 Vía O - 7237274

Código Postal: 52001


COMPROMISO PRESUPUESTAL

2025000014

Fecha 2025-07-23 **Identificación** 901765653
Tercero ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS
Dirección PASTO **Teléfono** 1111111
Detalle "CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN ACCESO ALTERNO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE PASTO, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR LA RESOLUCIÓN NO 0904 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025"

Código	Nivel	Nombre	Doc	VALOR
		CCPET Inversión	2025000009	0.00
2.3		CCPET Inversión	2025000009	0.00
2.3.2		CCPET Adquisición de bienes y servicios	2025000009	0.00
2.3.2.02		CCPET Adquisiciones diferentes de activos	2025000009	0.00
2.3.2.02.02		CCPET Adquisición de servicios	2025000009	0.00
2.3.2.02.02.006		Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	2025000009	0.00
2.3.2.02.02.006.1.2.3.3.04	CCPET	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	2025000009	0.00
2.3.2.02.02.006.1.2.3.3.04.020		CONSTRUCCION GENERAL-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REPARACION, MODIFICACION, RESTAURACION PSE		3,833,831.30
TOTAL				3,833,831.30

SON : TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE.



Aprobó

DIEGO CAGUASANGO
Elaboró



MUNICIPIO DE PASTO
CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY

CIENCIA, TRABAJO, PRODUCTIVIDAD UN SUEÑO POSIBLE
Decreto 0367 Del 26 De agosto de 2003 Nit: 814001579-1 – DANE 252001000283

1. ADICIÓN Y PRORROGA DE DEL CONTRATO DE OBRA N° MC 2025-010.	
CONTRATO NO. – FECHA	N° MC 2025-010 del 24 de junio de 2024
TIPO DE CONTRATO	Contrato de obra a todo costo
OBJETO	"CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN ACCESO ALTERNO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE PASTO, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR LA RESOLUCIÓN NO 0904 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025"
DEPENDENCIA CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY
N.I.T.	814001579-1
CONTRATISTA	ZSOJHO CONSTRUCCIONES S.A.S
C.C. O N.I.T.	901765653-0
R. Legal	SERGIO FERNANDO PORTILLA RODRÍGUEZ
Nit O C.C.	1.004.214.277 de Pasto (N)
Tarjeta Profesional	111037-0658173 NRÑ
CONSIDERACIÓN DEL PROCESO DE PRORROGA Y/O ADICIÓN	El acta de inicio del contrato fue suscrita el 25 de junio de 2025, estableciendo un plazo de ejecución de treinta (30) días calendario, con vencimiento el 25 de julio de 2025. Durante el desarrollo del contrato, se presentaron condiciones técnicas y de obra no previstas inicialmente, lo que conllevó la ejecución de actividades adicionales e inclusión de ítems no contemplados en el alcance original, necesarios para garantizar la funcionalidad, seguridad y durabilidad del acceso construido. Estas situaciones hicieron necesaria una modificación contractual, que implicó ajustes tanto en el alcance técnico como en los tiempos de ejecución, generando una extensión justificada del plazo inicialmente pactado. Las actividades adicionales fueron debidamente coordinadas con el supervisor del contrato y ejecutadas conforme a los requerimientos técnicos establecidos. Por lo anterior, y con el fin de garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, así como asegurar la calidad y adecuada finalización de los trabajos, el contratista solicitó una prórroga y una correspondiente adición presupuestal, que fue previamente autorizada por el supervisor de la obra. En consecuencia, con la prórroga se busca optimizar el cumplimiento del objeto contractual, en beneficio de los intereses colectivos de la comunidad educativa y en cumplimiento de los fines de la contratación estatal, conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993. Teniendo en cuenta lo previsto en la norma citada, así como el hecho de que la prórroga solicitada no genera sobrecostos a la obra y se encuentra debidamente justificada por los imprevistos presentados, se procede legalmente a autorizar la adición y prórroga del contrato.
ADICIÓN PRESUPUESTAL	TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE (\$3.833.830,90)
PRORROGAR EL PLAZO	"Debido a los imprevistos presentados durante la ejecución del proyecto es necesario extender el plazo del contrato por un período adicional de treinta y cuatro (34) días calendario, hasta el 29 de agosto de 2025. Esta prórroga permitirá completar las actividades pendientes de manera adecuada
GARANTÍAS CONTRACTUALES	El Contratista se compromete a mantener vigente las N° 41-44-101291160 y N° 41-40-101055282 del contrato obra N° MC 2025-010, y se obliga a modificar las garantías en virtud de esta modificación presupuestal y prórroga.
FUNDAMENTO JURÍDICO	Artículo 16, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y demás Normas que las Modifiquen o Adicionen.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Institución Educativa Municipal Cristo Rey, Municipio de Pasto- Nariño
RUBRO	2.3.2.02.02.006.1.2.3.3.04.020 Construcción General-Mejoramiento de Infraestructura Reparación, Modificación, Restauración PSE



MUNICIPIO DE PASTO
CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY

CIENCIA, TRABAJO, PRODUCTIVIDAD UN SUEÑO POSIBLE
Decreto 0367 Del 26 De agosto de 2003 Nit: 814001579-1 - DANE 252001000283


CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 2024-08 del 2024-20-05
SUPERVISIÓN	La supervisión del contrato estará a cargo de la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría de Educación Municipal de Pasto, a través del profesional que se asigne para tal fin, para realizar seguimiento al desarrollo y ejecución de las actividades contractuales

1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN PARA INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
2. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO	
REQUISITO	FECHA
Fecha de suscripción Contrato	24 de junio de 2024
Disponibilidad presupuestal	No 2025000009 del 08 de mayo de 2025
Fecha de suscripción del acto de proroga	23 de julio de 2025

Para efectos del contrato de obra pública N° MC 2025-010. y su respectiva adición seguirán vigentes las condiciones y obligaciones derivadas de la invitación publica, estudio previo y de la ofertar presentada.

Se firma en el Municipio de Pasto, el veintitrés (23) de julio del dos mil veinticinco (2025).

Por la Institución Educativa Municipal Cristo Rey (Entidad contratante):


ELVIO MONTERO ORDOÑEZ

CC. N° 87.247.008

Rector Institución Educativa Municipal Cristo Rey

Por el Contratista, que acepta las condiciones del contrato:



ZSOJHO CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT N° 901765653-0

R. Legal Sergio Fernando Portilla

C.C N° 1.004.214.277 de Pasto (N)

Por el supervisor de la obra:


EDGAR IGUA PAZ

C.C N° 12.996.346

Ingeniero Civil

Aprobó Planeación S.E.M Pasto-Supervisor



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO**

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41	NO.PÓLIZA 41-40-101056475	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
28 08 2025	25 06 2025		00:00	29 08 2025		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.765.653-0
DIRECCIÓN: CALLE 20 NRO 24-37 OFICINA 301 EDIF TORO VILLOTA	CIUDAD: PASTO, NARIÑO
TELÉFONO: 3116238675	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY	IDENTIFICACIÓN NIT: 814.001.579-1
DIRECCIÓN: KM 7 VIA ORIENTE SAN FERNANDO	CIUDAD: PASTO, NARIÑO
TELÉFONO 7237274	
BENEFICIARIO: 814001579 - INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. MC 2025-007, EL CUAL TIENE COMO OBJETO:

CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN ACCESO ALTERNO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE PASTO, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR LA RESOLUCION NO 0904 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMVLV	25/06/2025	29/08/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMVLV	25/06/2025	29/08/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMVLV	25/06/2025	29/08/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA No. MC 2025-007, ADICIONANDO AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE \$3.833.830,90 Y PRORROGANDO EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE TREINTA Y CUATRO (34) DIAS, ES DECIR HASTA EL 29/08/2025. SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE ESTA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****68,250.00	\$ *****3,000.00	\$ *****13,537.00	\$ *****84,787.00	\$ *****284,700,000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101056475

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oieda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF225483C

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO						SUCURSAL PASTO						COD.SUC 41		NO.POLIZA 41-40-101056475		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO										
28 08 2025			25 06 2025			00:00	29 08 2025			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.765.653-0				
DIRECCIÓN: CALLE 20 NRO 24-37 OFICINA 301 EDIF TORO VILLOTA							CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 3116238675	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY				IDENTIFICACIÓN NIT: 814.001.579-1	
DIRECCIÓN: KM 7 VIA ORIENTE SAN FERNANDO			CIUDAD: PASTO, NARIÑO		TELÉFONO: 7237274
BENEFICIARIO: 814001579 - INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY					

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/06/2025	29/08/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/06/2025	29/08/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/06/2025	29/08/2025	\$284,700,000.00	\$284,700,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101056475

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF225483C

2

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO**

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO						SUCURSAL PASTO						COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-40-101056475		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA						
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO								
28	08	2025	25	06	2025	00:00	29	08	2025	23:59							

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.765.653-0		
DIRECCIÓN: CALLE 20 NRO 24-37 OFICINA 301 EDIF TORO VILLOTA						CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 3116238675	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY			IDENTIFICACIÓN NIT: 814.001.579-1		
DIRECCIÓN: KM 7 VIA ORIENTE SAN FERNANDO			CIUDAD: PASTO, NARIÑO		TELÉFONO 7237274
BENEFICIARIO:					

Recuerda que puedes actualizar
tus datos de contacto conforme
a la Ley 2300, a través de
nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona
el tipo de solicitud:

Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB



VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS



MOVIRED



PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****68,250.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****3,000.00	IVA \$ *****13,537.00	TOTAL A PAGAR \$ *****84,787.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****284,700,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11009610387472 (3900) 000000084787 (96) 20260625

REFERENCIA
PAGO:

1100961038747-2

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN						SUCURSAL						COD.SUC		NO.PÓLIZA		ANEXO	
PASTO						PASTO						41		41-40-101056475		3	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS	VIGENCIA HASTA			A LAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS							
28	08	2025	25	06	2025	00:00	29	08	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.765.653-0		
DIRECCIÓN: CALLE 20 NRO 24-37 OFICINA 301 EDIF TORO VILLOTA						CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 3116238675	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY			IDENTIFICACIÓN NIT: 814.001.579-1	
DIRECCIÓN: KM 7 VIA ORIENTE SAN FERNANDO		CIUDAD: PASTO, NARIÑO		TELÉFONO: 7237274
BENEFICIARIO: 814001579 - INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY				

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101056475

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF225483C

3



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO						SUCURSAL PASTO						COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101294659		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
28 08 2025			25 06 2025			00:00	25 02 2026			23:59	ANEXO CAUSA PRIMA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.765.653-0			
DIRECCIÓN: CALLE 20 NRO 24-37 OFICINA 301 EDIF TORO VILLOTA						CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 3116238675		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:			INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY			IDENTIFICACIÓN		NIT: 814.001.579-1			
DIRECCIÓN: KM 7 VIA ORIENTE SAN FERNANDO				CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO		7237274		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA No. MC 2025-007, QUE TIENE COMO OBJETO:

CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN ACCESO ALTERNO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE PASTO, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR LA RESOLUCION NO 0904 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/06/2025	25/11/2025	\$3,827,229.60	\$3,443,846.51
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 0 AÑOS, 7 MESES Y 3 DÍAS *		\$3,827,229.60	\$3,443,846.51

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA No. MC 2025-007, ADICIONANDO AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE \$3.833.830,90 Y PRORROGANDO EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE TREINTA Y CUATRO (34) DÍAS, ES DECIR HASTA EL 29/08/2025. SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE ESTA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****8,000.00	\$ *****4,000.00	\$ *****2,280.00	\$ *****14,280.00	\$ *****7,654,459.20	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

41-44-101294659

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oieda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF225483C

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101294659		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN	DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE	DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
28	08	2025	25	06	2025	00:00	25	02	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS	IDENTIFICACIÓN NIT:	901.765.653-0
DIRECCIÓN:	CALLE 20 NRO 24-37 OFICINA 301 EDIF TORO VILLOTA	CIUDAD:	PASTO, NARIÑO
		TELÉFONO:	3116238675

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY	IDENTIFICACIÓN NIT:	814.001.579-1
DIRECCIÓN:	KM 7 VIA ORIENTE SAN FERNANDO	CIUDAD:	PASTO, NARIÑO
		TELÉFONO	7237274

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia

Seguros del Estado
Cuenta Convenio 471B9

Banco de Bogotá



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****8,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****4,000.00	IVA \$ *****2,280.00	TOTAL A PAGAR \$ *****14,280.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****7,654,459.20	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11009610387458 (3900) 000000014280 (96) 20260723

REFERENCIA
PAGO:
1100961038745-8

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO						SUCURSAL PASTO				COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101294659		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
28 08 2025			25 06 2025			00:00	25 02 2026			23:59	ANEXO CAUSA PRIMA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.765.653-0				
DIRECCIÓN: CALLE 20 NRO 24-37 OFICINA 301 EDIF TORO VILLOTA							CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 3116238675	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY							IDENTIFICACIÓN NIT: 814.001.579-1				
DIRECCIÓN: KM 7 VIA ORIENTE SAN FERNANDO							CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 7237274	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101294659

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF225483C

2

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO						SUCURSAL PASTO						COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101294659		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
28 08 2025			25 06 2025			00:00	29 12 2025			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.765.653-0			
DIRECCIÓN: CALLE 20 NRO 24-37 OFICINA 301 EDIF TORO VILLOTA						CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO: 3116238675		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:			INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY			IDENTIFICACIÓN		NIT: 814.001.579-1			
DIRECCIÓN: KM 7 VIA ORIENTE SAN FERNANDO				CIUDAD: PASTO, NARIÑO			TELÉFONO		7237274		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA No. MC 2025-007, QUE TIENE COMO OBJETO:

CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UN ACCESO ALTERNO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE PASTO, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR LA RESOLUCION NO 0904 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/06/2025	29/12/2025	\$3,827,229.60	\$3,827,229.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 0 AÑOS, 7 MESES Y 3 DÍAS *		\$3,827,229.60	\$3,827,229.60

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA No. MC 2025-007, ADICIONANDO AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE \$3.833.830,90 Y PRORROGANDO EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE TREINTA Y CUATRO (34) DIAS, ES DECIR HASTA EL 29/08/2025. SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE ESTA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****4,000.00	\$ *****4,000.00	\$ *****1,520.00	\$ *****9,520.00	\$ *****7,654,459.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101294659

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF225483C

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO						SUCURSAL PASTO						COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101294659		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA MES AÑO			DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO										
28 08 2025			25 06 2025			00:00	29 12 2025			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS	IDENTIFICACIÓN NIT:	901.765.653-0
DIRECCIÓN:	CALLE 20 NRO 24-37 OFICINA 301 EDIF TORO VILLOTA	CIUDAD:	PASTO, NARIÑO
		TELÉFONO:	3116238675

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY	IDENTIFICACIÓN NIT:	814.001.579-1
DIRECCIÓN:	KM 7 VIA ORIENTE SAN FERNANDO	CIUDAD:	PASTO, NARIÑO
		TELÉFONO	7237274

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:

Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB



VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS



MOVIERED



Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia

Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá

Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****4,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****4,000.00	IVA \$ *****1,520.00	TOTAL A PAGAR \$ *****9,520.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****7,654,459.20	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL \$	



(415) 7709998021167 (8020) 11009610387465 (3900) 000000009520 (96) 20260625

REFERENCIA
PAGO:
1100961038746-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO			SUCURSAL PASTO			COD.SUC 41		NO.PÓLIZA 41-44-101294659		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 28 08 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 25 06 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 29 12 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.765.653-0	
DIRECCIÓN: CALLE 20 NRO 24-37 OFICINA 301 EDIF TORO VILLOTA		CIUDAD: PASTO, NARIÑO	
		TELÉFONO: 3116238675	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY		IDENTIFICACIÓN NIT: 814.001.579-1	
DIRECCIÓN: KM 7 VIA ORIENTE SAN FERNANDO		CIUDAD: PASTO, NARIÑO	
		TELÉFONO: 7237274	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELÉFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101294659

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF225483C

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA FINAL			
	FECHA 16/01/2023	VERSIÓN 06	CODIGO IN-F-030	PAGINA 1 de 2


ACTA FINAL DE:	CONTRATO DE OBRA
Fecha de la presente acta:	28 de agosto de 2025
ACTA No.:	1
Contrato No.:	MC 2025 007
Ciudad y Fecha de suscripción del contrato:	San Juan de Pasto, 25 de junio de 2025
Contratante:	IEM CRISTO REY NIT 814001579-1
Representante legal:	ELVIO MONTERO ORDOÑEZ identificado con CC. 87.247.008
Contratista:	ZSOJHO CONSTRUCCIONES S.A.S.
Identificación:	901.765.653-0
Objeto:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN ACCESO ALTERNO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE PASTO, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR LA RESOLUCIÓN NO 0904 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025
Plazo inicial contractual:	El plazo de la ejecución del objeto del contrato será de un (1) mes calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa verificación de cumplimiento de los requisitos de ejecución
Fecha de inicio:	26 de Junio de 2025
Fecha de Finalización contractual:	26 de Julio de 2025
Valor Contrato inicial:	\$34.438.465,10
Valor contrato adicional según modificación No 1	\$3.833.830,90
Valor Total del contrato:	\$38.272.296,00
Valor ejecutado presente acta:	\$38.272.296,00
Valor a cancelar presente acta:	\$38.272.296,00
1. MODIFICACIÓN No. 01.	Modificación del contrato inicial correspondiente al Valor del contrato: VALOR DEL CONTRATO: Se adicional al valor inicial del contrato la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MDA/CTE (\$ 3.833.830,90). PLAZO DEL CONTRATO : Se amplía la fecha de finalización hasta el 28 de agosto de 2025

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA FINAL			
FECHA 16/01/2023	VERSIÓN 06	CODIGO IN-F-030	PAGINA 2 de 2	

Supervisores (histórico de supervisores):	EDGAR IGNACIO IGUA PAZ
Identificación:	C.C 12.996.346
Cargo:	PLANEACION S.E.M PASTO
Dependencia:	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

En la presente fecha, en la IEM cristo rey del Municipio de Pasto, se reunieron presencialmente: el sr. **ELVIO MONTERO ORDOÑEZ**, en calidad de Rector de la institución educativa municipal cristo rey; el ing. **EDGAR IGNACIO IGUA PAZ**, supervisor del contrato y el Ing. **SERGIO FERNANDO PORTILLA**, representante legal de **ZSOJHO CONSTRUCCIONES S.A.S.**, en calidad de contratista de obra, con el fin de suscribir la presente Acta Final del Contrato número MC- 2025 -007 cuyo objeto es "CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN ACCESO ALTERNO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE PASTO, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR LA RESOLUCIÓN NO 0904 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025." Según lo estipulado en el Contrato número MC-2025-007, el supervisor establece que el contratista ha cumplido con lo pactado y autoriza que La institución reciba a satisfacción el proyecto, con el acta de recibo final adjunta.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:

 ELVIO MONTERO ORDOÑEZ Rector institución Educativa municipal Cristo Rey	
 SERGIO FERNANDO PORTILLA R.L ZSOJHO CONSTRUCCIONES S.A.S. Contratista de Obra	 EDGAR IGNACIO IGUA PAZ planeacion S.E.M Pasto Supervisor


Elaboró:
Edgar Ignacio igua paz

PROCESO INFRAESTRUCTURA									
NOMBRE DEL FORMATO		CUADRO ANEXO ACTA FINAL DE OBRA				CÓDIGO		PÁGINA	
VIGENCIA		VERSIÓN				IN-F-011			
13-Septiembre-13		01							
MC-2025-01						29/08/2025			
CONTRATO Nro:		CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN ACCESO ALTERNIVO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE PASTO, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR LA RESOLUCIÓN NO 0904 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025				Fecha Presente Acta:		ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS	
OBJETO:						CONTRATISTA:			
						CONTRATANTE:		INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY	
						25/06/2025			
VALOR:		TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS M/CIE (\$38.272.296,00)				Fecha Inicio:		23/07/2025	
PLAZO:		64 DIAS				PRORROGA No.1			
II.		DESCRIPCION		VALORES CONTRATADOS		VALORES ACTUALIZADOS		VALORES EJECUTADOS	
		UN	CANTID	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANTID	VR. PARCIAL	CANTID	VR. PARCIAL
1.0 OBRAS PRELIMINARES									
1.1	Localización	M2	54,00	1.400,00	75.600,00	54,00	75.600,00	54,00	75.600,00
1.2	Demolicion de relleno	M3	40,70	60.000,00	2.442.000,00	21,22	1.273.200,00	21,22	1.273.200,00
1.3	Refillo de puertas y ventanas	M2	1,50	8.000,00	12.000,00	3,70	29.600,00	3,70	29.600,00
1.4	Demolicion de placa de piso E = 0,15cm	M2	3,70	110.000,00	407.000,00	35,33	3.886.300,00	35,33	3.886.300,00
1.5	Demolicion de muro en mamposteria	M2	5,00	40.000,00	200.000,00	1,71	68.400,00	1,71	68.400,00
1.6	Refillo de Sobrantes	M3	28,00	20.000,00	560.000,00	28,00	560.000,00	28,00	560.000,00
2.0 MAMPOSTERIA									
2.1	Muro en ladrillo comun	M2	82,00	55.000,00	4.510.000,00	55,00	3.025.000,00	55,00	3.025.000,00
2.2	Paquete de muros mortero 1:4 E = 0,03	M2	171,00	20.000,00	3.420.000,00	130,00	2.600.000,00	130,00	2.600.000,00
2.3	Solado en concreto de 2500 PSI	M3	0,20	392.635,00	78.527,00	0,20	78.527,00	0,20	78.527,00
2.4	Concreto vigas 3000 PSI (Seccion 0,15*0,25 y 0,25*0,25m)	M3	0,71	750.000,00	532.500,00	0,50	375.000,00	0,50	375.000,00
2.5	Concreto columnas 3000 PSI (Seccion 0,2*0,25 y 0,25*0,25m)	M3	1,05	710.000,00	745.500,00	0,70	497.000,00	0,70	497.000,00
2.6	Acero de refuerzo	KG	550,00	5.000,00	2.750.000,00	550,00	2.750.000,00	550,00	2.750.000,00
2.7	Suministro e instalacion de Puerta Enlamborada Incluye chapa y pintura en la seccion 1x2,2	UN	3,00	450.000,00	1.350.000,00	4,00	1.800.000,00	4,00	1.800.000,00
2.8	Suministro e instalacion de puerta metalica, Incluye chapa y pintura en esmalte seccion 1,2x2,5m	UN	2,00	700.000,00	1.400.000,00	2,00	1.400.000,00	2,00	1.400.000,00
2.9	Dados en concreto en concreto ciclopeo seccion 0,6x0,4 concreto de 3000 PSI 60% en volumen rajon 1,2" 40% en volumen	M3	0,50	315.000,00	157.500,00	0,50	157.500,00	0,50	157.500,00
3.0 PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS									
6.1	Placa de piso E = 0,1m Incluye malla electrosoldada concreto 3000 PSI	M2	37,00	85.000,00	3.145.000,00	37,00	3.145.000,00	37,00	3.145.000,00
6.3	Estuco sobre muro inferior Incluye fillos y dilataciones	M2	9,00	15.000,00	135.000,00	9,00	135.000,00	9,00	135.000,00
6.4	Pintura en vinilo tipo 1 a dos manos	M2	171,00	10.500,00	1.795.500,00	171,00	1.795.500,00	171,00	1.795.500,00
6.5	Enchape de piso	M2	37,00	75.000,00	2.775.000,00	37,00	2.775.000,00	37,00	2.775.000,00
7.0 ITEMS NUEVOS									
7.1	Punto electrico lomacorriente	PTO		85.450,00		1,00	85.450,00	1,00	85.450,00
7.2	Punto electrico apagador sencillo	PTO		72.400,00		4,00	289.600,00	4,00	289.600,00
7.3	Aplicue	PTO		112.500,00		9,00	1.012.500,00	9,00	1.012.500,00
7.4	Muro en ladrillo visto (Incluye pintura de recubrimiento)	M2		100.000,00		1,00	100.000,00	1,00	100.000,00
7.5	Repello con mortero para piso 1:3 E = 2cm	M2		17.000,00		30,94	526.050,69	30,94	526.050,69
7.6	Suministro e instalacion de venetana (Incluye vidrio de 6mm)	M2		250.000,00		4,00	1.000.000,00	4,00	1.000.000,00
COSTO DIRECTO:		26.491.127,00				29.440.227,69		29.440.227,69	
Administración 25%:		6.622.781,75						25%	
Imprevistos 2%:		529.822,54						2%	
Utilidad 3%:		794.733,81						3%	
TOTAL:		34.438.465,10						38.272.296,00	

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

X



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS

NIT : 901765653-0

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO No. MC 2025-007

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN ACCESO ALTERNO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE PASTO, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR LA RESOLUCIÓN NO 0904 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY


PASTO NARIÑO

SEPTIEMBRE DE 2025

CALLE 20 NO 24-37 OFICINA 301 EDIFICIO TORO VILLOTA

3215994748 – 3167516955


ZSOJHOCONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM



INTRODUCCION

El presente informe corresponde a las actividades desarrolladas y logros alcanzados desde el 26 de junio al 28 de agosto de 2025, en lo concerniente al CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN ACCESO ALTERNO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE PASTO, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR LA RESOLUCIÓN NO 0904 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025. Con esto se pretende exponer los resultados obtenidos en la ejecución de las actividades de las adecuaciones, las cuales manifiestan una incidencia positiva, esencialmente en el mejoramiento de la infraestructura necesaria para preservar su servicio a la comunidad estudiantil. Este proyecto busca fortalecer y mejorar las condiciones de atención a la comunidad en general y principalmente la seguridad de la comunidad estudiantil de la zona, alineándose con los objetivos estratégicos establecidos por la institución educativa municipal Cristo Rey.

Para tal efecto el informe, se detallan las características primordiales del proceso de ejecución de las actividades involucradas y registros fotográficos.



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS


NIT : 901765653-0

OBJETIVOS

GENERAL

CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN ACCESO ALTERNO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE PASTO, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR LA RESOLUCIÓN NO 0904 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025

- Suministrar la totalidad de materiales, y elementos necesarios para realizar la obra y suministro objeto de este contrato
- Revisar en detalle el diseño de las obras a ejecutar, estableciendo un balance adecuado entre los materiales y accesorios a suministrar
- Realizar un registro fotográfico de todo el proceso de las actividades desarrolladas



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS

NIT : 901765653-0


INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA FINAL DE:	CONTRATO DE OBRA
Fecha de la presente acta:	28 de agosto de 2025
ACTA No.:	1
Contrato No.:	MC 2025 007
Ciudad y Fecha de suscripción del contrato:	San Juan de Pasto, 25 de junio de 2025
Contratante:	IEM CRISTO REY NIT 814001579-1
Representante legal:	ELVIO MONTERO ORDOÑEZ identificado con CC. 87.247.008
Contratista:	ZSOJHO CONSTRUCCIONES S.A.S.
Identificación:	901.765.653-0
Objeto:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN ACCESO ALTERNO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE PASTO, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR LA RESOLUCIÓN NO 0904 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025
Plazo inicial contractual:	El plazo de la ejecución del objeto del contrato será de un (1) mes calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa verificación de cumplimiento de los requisitos de ejecución
Fecha de inicio:	26 de Junio de 2025
Fecha de Finalización contractual:	26 de Julio de 2025
Valor Contrato inicial:	\$34.438.465,10
Valor contrato adicional según modificación No 1	\$3.833.830,90
Valor Total del contrato:	\$38.272.296,00
Valor ejecutado presente acta:	\$38.272.296,00
Valor a cancelar presente acta:	\$38.272.296,00
1. MODIFICACIÓN No. 01.	Modificación del contrato inicial correspondiente al Valor del contrato:

CALLE 20 NO 24-37 OFICINA 301 EDIFICIO TORO VILLOTA

3215994748 – 3167516955


ZSOJHOCONSTRUCCIONESAS@GMAIL.COM



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS

NIT : 901765653-0

		VALOR DEL CONTRATO: Se adicional al valor inicial del contrato la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MDA/CTE (\$ 3.833.830,90). PLAZO DEL CONTRATO : Se amplia la fecha de finalización hasta el 28 de agosto de 2025
Supervisores	(histórico de	EDGAR IGNACIO IGUA PAZ
supervisores):		
Cargo:		PLANEACION S.E.M PASTO
Dependencia:		SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL




ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS

NIT : 901765653-0

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

It.	DESCRIPCION	VALORES CONTRATADOS				VALORES ACTUALIZADOS		VALORES EJECUTADOS		VALORES ACUMULADOS	
		UN	CANTID	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANTID	VR. PARCIAL	CANTID	VR. PARCIAL	CANTID	VR. PARCIAL
1.0	OBRAS PRELIMINARES										
1.1	Localización	M2	54,00	1.400,00	75.600,00	54,00	75.600,00	54,00	75.600,00	54,00	75.600,00
1.2	Demolicion de relleno	M3	40,70	60.000,00	2.442.000,00	21,22	1.273.200,00	21,22	1.273.200,00	21,22	1.273.200,00
1.3	Retiro de puertas y ventanas	M2	1,50	8.000,00	12.000,00	3,70	29.600,00	3,70	29.600,00	3,70	29.600,00
1.4	Demolicion de placa de piso E = 0,15cm	M2	3,70	110.000,00	407.000,00	35,33	3.886.300,00	35,33	3.886.300,00	35,33	3.886.300,00
1.5	Demolicion de muro en mamposteria	M2	5,00	40.000,00	200.000,00	1,71	68.400,00	1,71	68.400,00	1,71	68.400,00
1.6	Retiro de Sobrantes	M3	28,00	20.000,00	560.000,00	28,00	560.000,00	28,00	560.000,00	28,00	560.000,00
2.0	MAMPOSTERIA										
2.1	Muro en ladrillo comun	M2	82,00	55.000,00	4.510.000,00	55,00	3.025.000,00	55,00	3.025.000,00	55,00	3.025.000,00
2.2	Pañete de muros mortero 1:4 E = 0,03	M2	171,00	20.000,00	3.420.000,00	130,00	2.600.000,00	130,00	2.600.000,00	130,00	2.600.000,00
2.3	Salado en concreto de 2500 PSI	M3	0,20	392.635,00	78.527,00	0,20	78.527,00	0,20	78.527,00	0,20	78.527,00
2.4	Concreto vigas 3000 PSI (Seccion 0,15*0,25 y 0,25*0,25m)	M3	0,71	750.000,00	532.500,00	0,50	375.000,00	0,50	375.000,00	0,50	375.000,00
2.5	Concreto columnas 3000 PSI (Seccion 0,2*0,25 y 0,25*0,25m)	M3	1,05	710.000,00	745.500,00	0,70	497.000,00	0,70	497.000,00	0,70	497.000,00
2.6	Acero de refuerzo	KG	550,00	5.000,00	2.750.000,00	550,00	2.750.000,00	550,00	2.750.000,00	550,00	2.750.000,00
2.7	Suministro e instalacion de Puerta Entambrada incluye chapa y pintura en la seccion 1x2,2	UN	3,00	450.000,00	1.350.000,00	4,00	1.800.000,00	4,00	1.800.000,00	4,00	1.800.000,00
2.8	Suministro e instalacion de puerta metalica, incluye chapa y pintura en esmalte seccion 1,2x2,5m	UN	2,00	700.000,00	1.400.000,00	2,00	1.400.000,00	2,00	1.400.000,00	2,00	1.400.000,00
2.9	Dados en concreto en concreto ciclopeo seccion 0,6x0,4 concreto de 3000 PSI 60% en volumen rajon 12" 40% en volumen	M3	0,50	315.000,00	157.500,00	0,50	157.500,00	0,50	157.500,00	0,50	157.500,00
3.0	PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS										
6.1	Placa de piso E = 0,1m incluye malla electrosoldada concreto 3000 PSI	M2	37,00	85.000,00	3.145.000,00	37,00	3.145.000,00	37,00	3.145.000,00	37,00	3.145.000,00
6.3	Estuco sobre muro interior incluye filos y dilataciones	M2	9,00	15.000,00	135.000,00	4,00	60.000,00	9,00	135.000,00	9,00	135.000,00
6.4	Pintura en vinilo Tipo 1 a dos manos	M2	171,00	10.500,00	1.795.500,00	3,00	31.500,00	171,00	1.795.500,00	171,00	1.795.500,00
6.5	Enchape de piso	M2	37,00	75.000,00	2.775.000,00	3,00	225.000,00	37,00	2.775.000,00	37,00	2.775.000,00
7.0	ÍTEMS NUEVOS										
7.1	Punto electrico tomacorriente	PTO		85.450,00		1,00	85.450,00	1,00	85.450,00	1,00	85.450,00
7.2	Punto electrico apagador sencillo	PTO		72.400,00		4,00	289.600,00	4,00	289.600,00	4,00	289.600,00
7.3	Apique	PTO		112.500,00		9,00	1.012.500,00	9,00	1.012.500,00	9,00	1.012.500,00
7.4	Muro en ladrillo visto (incluye pintura de recubrimiento)	M2		100.000,00		1,00	100.000,00	1,00	100.000,00	1,00	100.000,00
7.5	Repello con mortero para piso 1:3 E = 2cm	M2		17.000,00		30,94	526.050,69	30,94	526.050,69	30,94	526.050,69
7.6	Suministro e instalacion de venatana (incluye vidrio de 6mm)	M2		250.000,00		4,00	1.000.000,00	4,00	1.000.000,00	4,00	1.000.000,00
COSTO DIRECTO:					26.491.127,00	25.051.227,69		29.440.227,69		29.440.227,69	
Administración 25%:					6.622.781,75					25%	7.360.056,92
Imprevistos 2%:					529.822,54					2%	588.804,55
Utilidad 3%:					794.733,81					3%	883.206,83
TOTAL:					34.438.465,10					38.272.296,00	

CALLE 20 NO 24-37 OFICINA 301 EDIFICIO TORO VILLOTA
3215994748 - 3167516955
ZSOJHOCONSTRUCCIONESAS@GMAIL.COM



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS

NIT : 901765653-0

ACTIVIDADES REALIZADAS


Localización

FORMA DE PAGO: M2

CANTIDAD EJECUTADA: 54 M2

CANTIDAD POR EJECUTAR: 0 M2

FOTOGRAFIAS EN OBRA




Demolición de relleno

FORMA DE PAGO: M3

CANTIDAD EJECUTADA: 21.22 M3


CANTIDAD POR EJECUTAR: 21.22 M3



CALLE 20 NO 24-37 OFICINA 301 EDIFICIO TORO VILLOTA

3215994748 - 3167516955

ZSOJHOCONSTRUCCIONESAS@GMAIL.COM



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS


NIT : 901765653-0

Retiro de puertas y ventanas

FORMA DE PAGO: M2

CANTIDAD EJECUTADA: 1.50 M2

CANTIDAD POR EJECUTAR: 0 M2




Demolición de placa de piso E = 0,15cm

FORMA DE PAGO: M2

CANTIDAD EJECUTADA: 35.33 M2


CANTIDAD POR EJECUTAR: 35.33 M2



CALLE 20 NO 24-37 OFICINA 301 EDIFICIO TORO VILLOTA

3215994748 - 3167516955

ZSOJHOCONSTRUCCIONESAS@GMAIL.COM



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS


NIT : 901765653-0

Demolición de muro en mampostería

FORMA DE PAGO: M2

CANTIDAD EJECUTADA: 1.71 M2

CANTIDAD POR EJECUTAR : 0 M2




Retiro de Sobrantes

FORMA DE PAGO: M3

CANTIDAD EJECUTADA: 28 M3


CANTIDAD POR EJECUTAR: 28 M3



CALLE 20 NO 24-37 OFICINA 301 EDIFICIO TORO VILLOTA

3215994748 - 3167516955

ZSOJHOCONSTRUCCIONESAS@GMAIL.COM



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS



NIT : 901765653-0

Muro en ladrillo común

FORMA DE PAGO: M2

CANTIDAD EJECUTADA: 55 M2

CANTIDAD POR EJECUTAR: 0 M2




Pañete de muros mortero 1:4 E = 0,03

FORMA DE PAGO: M2

CANTIDAD EJECUTADA: 130 M2


CANTIDAD POR EJECUTAR: 0 M2

CALLE 20 NO 24-37 OFICINA 301 EDIFICIO TORO VILLOTA
3215994748 - 3167516955
ZSOJHOCONSTRUCCIONESAS@GMAIL.COM



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS

NIT : 901765653-0




Solado en concreto de 2500 PSI


FORMA DE PAGO: M3

CANTIDAD EJECUTADA: 0.2 M3

CANTIDAD POR EJECUTAR : 0 M3



CALLE 20 NO 24-37 OFICINA 301 EDIFICIO TORO VILLOTA
3215994748 – 3167516955
ZSOJHOCONSTRUCCIONESAS@GMAIL.COM



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS


NIT : 901765653-0

Concreto vigas 3000 PSI (Seccion 0,15*0,25 y 0,25*0,25m)

FORMA DE PAGO: M3

CANTIDAD EJECUTADA: 0.5 M3

CANTIDAD POR EJECUTAR : 0 M3




Concreto columnas 3000 PSI (Seccion 0,2*0,25 y 0,25*0,25m)

FORMA DE PAGO: M3

CANTIDAD EJECUTADA: 0.7 M3


CANTIDAD POR EJECUTAR : 0 M3



CALLE 20 NO 24-37 OFICINA 301 EDIFICIO TORO VILLOTA

3215994748 – 3167516955

ZSOJHOCONSTRUCCIONESAS@GMAIL.COM



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS



NIT : 901765653-0

Acero de refuerzo

FORMA DE PAGO: KG

CANTIDAD EJECUTADA: 550 KG


CANTIDAD POR EJECUTAR: 0 KG



CALLE 20 NO 24-37 OFICINA 301 EDIFICIO TORO VILLOTA

3215994748 - 3167516955

ZSOJHOCONSTRUCCIONESAS@GMAIL.COM



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS



NIT : 901765653-0

Suministro e instalacion de Puerta Entamborada incluye chapa y pintura en la seccion 1x2,2


FORMA DE PAGO: UND

CANTIDAD EJECUTADA: 4 UND

CANTIDAD POR EJECUTAR : 0 UND



CALLE 20 NO 24-37 OFICINA 301 EDIFICIO TORO VILLOTA
3215994748 - 3167516955
ZSOJHOCONSTRUCCIONESAS@GMAIL.COM



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS

NIT : 901765653-0

**Suministro e instalacion de puerta metalica, incluye chapa y pintura en esmalte
seccion 1.2x2,5m**

FORMA DE PAGO: UND

CANTIDAD EJECUTADA: 2 UND

CANTIDAD POR EJECUTAR : 0 UND




**Dados en concreto en concreto ciclopeo seccion 0,6x0,4 concreto de 3000 PSI
60% en volumen rajon 12" 40% en volumen**

FORMA DE PAGO: M3

CANTIDAD EJECUTADA: 0.5 M3


CANTIDAD POR EJECUTAR : 0 M3



CALLE 20 NO 24-37 OFICINA 301 EDIFICIO TORO VILLOTA

3215994748 - 3167516955

ZSOJHOCONSTRUCCIONESAS@GMAIL.COM



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS



NIT : 901765653-0

Placa de piso E = 0,1m incluye malla electrosoldada concreto 3000 PSI


FORMA DE PAGO: M2

CANTIDAD EJECUTADA: 37 M2

CANTIDAD POR EJECUTAR : 0 M2



CALLE 20 NO 24-37 OFICINA 301 EDIFICIO TORO VILLOTA
3215994748 - 3167516955
ZSOJHOCONSTRUCCIONESAS@GMAIL.COM



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS


NIT : 901765653-0

Estuco sobre muro interior incluye filos y dilataciones

FORMA DE PAGO: M2

CANTIDAD EJECUTADA: 9 M2

CANTIDAD POR EJECUTAR : 0 M2




Pintura en vinilo Tipo 1 a dos manos

FORMA DE PAGO: M2

CANTIDAD EJECUTADA: 171 M2


CANTIDAD POR EJECUTAR : 0 M2



CALLE 20 NO 24-37 OFICINA 301 EDIFICIO TORO VILLOTA


3215994748 - 3167516955

ZSOJHOCONSTRUCCIONESAS@GMAIL.COM



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS

NIT : 901765653-0




Enchape de piso


FORMA DE PAGO: M2

CANTIDAD EJECUTADA: 37 M2

CANTIDAD POR EJECUTAR : 0 M2




CALLE 20 NO 24-37 OFICINA 301 EDIFICIO TORO VILLOTA
3215994748 - 3167516955
ZSOJHOCONSTRUCCIONESAS@GMAIL.COM



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS

NIT : 901765653-0




Punto electrico tomacorriente


FORMA DE PAGO: PTO

CANTIDAD EJECUTADA: 1 PTO

CANTIDAD POR EJECUTAR : 0 PTO



CALLE 20 NO 24-37 OFICINA 301 EDIFICIO TORO VILLOTA
3215994748 - 3167516955
ZSOJHOCONSTRUCCIONESAS@GMAIL.COM



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS


NIT : 901765653-0

Punto electrico apagador sencillo


FORMA DE PAGO: PTO

CANTIDAD EJECUTADA: 4 PTO

CANTIDAD POR EJECUTAR : 0 PTO



CALLE 20 NO 24-37 OFICINA 301 EDIFICIO TORO VILLOTA
3215994748 - 3167516955
ZSOJHOCONSTRUCCIONESAS@GMAIL.COM



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS


NIT : 901765653-0

Aplique


FORMA DE PAGO: PTO

CANTIDAD EJECUTADA: 9 PTO

CANTIDAD POR EJECUTAR : 0 PTO




CALLE 20 NO 24-37 OFICINA 301 EDIFICIO TORO VILLOTA
3215994748 - 3167516955
ZSOJHOCONSTRUCCIONESAS@GMAIL.COM



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS

NIT : 901765653-0



Muro en ladrillo visto (Incluye pintura de recubrimiento)

FORMA DE PAGO: M2

CANTIDAD EJECUTADA: 1 M2


CANTIDAD POR EJECUTAR : 0 M2



CALLE 20 NO 24-37 OFICINA 301 EDIFICIO TORO VILLOTA

3215994748 - 3167516955

ZSOJHOCONSTRUCCIONESAS@GMAIL.COM



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS


NIT : 901765653-0

Repello con mortero para piso 1:3 E = 2cm

FORMA DE PAGO: M2

CANTIDAD EJECUTADA: 30.94 M2

CANTIDAD POR EJECUTAR : 0 M2




Suministro e instalacion de venafana (Incluye vidrio de 6mm)

FORMA DE PAGO: M2



CANTIDAD EJECUTADA: 4 M2

CANTIDAD POR EJECUTAR : 0 M2




ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS

NIT : 901765653-0



CALLE 20 NO 24-37 OFICINA 301 EDIFICIO TORO VILLOTA
3215994748 - 3167516955
ZSOJHOCONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS

NIT : 901765653-0

	SEMANAL	TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	100%	100%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	\$ 38.272.296,00	\$ 38.272.296,00

Cordialmente

SERGIO FERNANDO PORTILLA


R.L. ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS

1.004.214.277 DE GUAITARILLA (N)

CALLE 20 NO 24-37 OFICINA 301 EDIFICIO TORO VILLOTA

3215994748 - 3167516955

ZSOJHOCONSTRUCCIONESAS@GMAIL.COM



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS

NIT : 901765653-0

ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados, cumplieron con el control, calidad de los materiales, suministro de reposiciones y todos los factores que intervienen directa e indirectamente en la calidad de las adecuaciones contempladas en el contrato "CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN ACCESO ALTERNO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE PASTO, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR LA RESOLUCIÓN NO 0904 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025." suscrito con el LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY

SERGIO FERNANDO PORTILLA RODRIGUEZ

C.C 1.004.214.277 Guaitarilla (N)

CALLE 20 NO 24-37 OFICINA 301 EDIFICIO TORO VILLOTA

3215994748 - 3167516955

ZSOJHOCONSTRUCCIONESAS@GMAIL.COM



MUNICIPIO DE PASTO
CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY

CIENCIA, TRABAJO, PRODUCTIVIDAD UN SUEÑO POSIBLE
Decreto 0367 Del 26 De agosto de 2003 Nit: 814001579-1 - DANE 252001000283

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA CONTRATO DE OBRA N° MC 2025-010	
CONTRATO No.	Contrato de Minia Cuantía N° MC 2025-010
CONTRATANTE	Institución Educativa Municipal Cristo Rey
NIT	814001579-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ELVIO MONTERO ORDOÑEZ
NIT O C.C.	87.247.008
SUPERVISOR	EDGAR IGNACIO IGUA PAZ
CONTRATISTA	ZSOJHO CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT O C.C.	901765653-0
R. LEGAL	SERGIO FERNANDO PORTILLA
NIT O C.C.	1.004.214.277 de Pasto (N)
TARJETA PROFESIONAL	111037-0658173 NRÑ
DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA NOTIFICACIONES.	CALLE 20 NO 24-37 EDF. TORO VILLOTA-OFC. 301
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN ACCESO ALTERNO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE PASTO, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR LA RESOLUCIÓN NO 0904 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025"
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS, CON 10 CENTAVOS M/CTE (\$34.438.465,10)
VALOR DE LA ADICION:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE (\$3.833.830,90)
VALOR EJECUTADO:	TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$38.272.296)
PLAZO DEL CONTRATO:	Treinta (30) días
PLAZO ADICIONADO:	Treinta y cuatro (34) días
FECHA DE INICIO	26 de junio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28 de agosto de 2024
FECHA PRESENTE ACTA:	

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL



INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY

CIENCIA, TRABAJO, PRODUCTIVIDAD UN SUEÑO POSIBLE
Decreto 0367 Del 26 De agosto de 2003 Nit: 814001579-1 – DANE 252001000283

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del contrato	\$3.443.846.51	24/06/2025	24/11/2025
estabilidad y calidad de la obra	\$3.443.846.51	0 año,7 meses y 3 días	
Predios labores y operaciones	\$284.700.000,00	24/06/2025	24/07/2025
Contratista y subcontratista	\$284.700.000,00	24/06/2025	24/07/2025
Vehículos propios y no propios	\$284.700.000,00	24/06/2025	24/07/2025

POLIZA ACTUALIZADAS CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del contrato	\$3.827.229,60	25/06/2025	29/12/2025
estabilidad y calidad de la obra	\$3.827.229,60	0 año,7 meses y 3 días	
Predios labores y operaciones	\$284.700.000,00	25/06/2025	29/08/2025
Contratista y subcontratista	\$284.700.000,00	25/06/2025	29/08/2025
Vehículos propios y no propios	\$284.700.000,00	25/06/2025	29/08/2025

Municipio de Pasto, a los _____, en las instalaciones de la Institución Educativa Municipal Cristo Rey del Municipio de Pasto, se reunió el Rector de la institución ELVIO MONTERO ORDOÑEZ, en calidad de Ordenador del Gasto y la empresa ZSOJHO CONSTRUCCIONES S.A.S, contratista de obra, con el objeto de suscribir el acta de liquidación de obra.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

1. El contratista conjuntamente con la Institución Educativa Municipal Cristo Rey entrega la obra objeto del contrato N° MC 2025-010 de la siguiente manera.

1.2 ESTADO FINAL DEL CONTRATO

Valor Total Contrato Principal	\$34.438.465,10
Valor otro si en presupuesto	\$3.833.830,90
Valor Total Contratado	\$38.272.296,00
Valor Total Ejecutado	\$38.272.296,00
Valor de Ajustes	
Saldo a favor de la institución	0

1.3 BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
Valor obra contratada	\$38.272.296,00	



MUNICIPIO DE PASTO
CORREGIMIENTO DE SAN FERNANDO

INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY

CIENCIA, TRABAJO, PRODUCTIVIDAD UN SUEÑO POSIBLE
Decreto 0367 Del 26 De agosto de 2003 Nit: 814001579-1 - DANE 252001000283

Valor obra ejecutada		\$38.272.296,00
Saldo a favor de la institución	0,0	
SUMAS IGUALES	\$38.272.296,00	\$38.272.296,00

La terminación del contrato se da por extinción de la vigencia contractual y el cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas por las partes, declarándose las partes a paz y salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones

Por el contratista:

Por el contratante:

ELVIO MONTERO ORDOÑEZ
CC. N° 87.247.008

Rector Institución Educativa Municipal
Cristo Rey

ZSOJHO CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT N° 901765653-0

R. Legal Sergio Fernando Portilla
C.C N° 1.004.214.277 de Pasto (N)



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.765.653-0
CLL 20 NO 24 37 OF 301
Tel: (602) 3167516955
Pasto - Colombia
cciarenelisa@yahoo.es



Factura electrónica de venta
No. FE 38

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY		
NIT	814.001.579-1	Teléfono	(602) 3128663789 - Ext. 000
Dirección	KM 8 CA 10 BRR SAN FERNANDO	Ciudad	Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/09/2025, 11:16
Expedición	15/09/2025, 11:16
Vencimiento	15/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN ACCESO ALTERNO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE PASTO, FINANCIADO CON RECURSOS ASIGNADOS POR LA RESOLUCIÓN NO 0904 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025	1.00	29,440,227.69
2	Administración 25%	1.00	7,360,056.92
3	Imprevistos 2%	1.00	588,804.55
4	Utilidad 3%	1.00	883,206.84

Total items: 4

Valor en Letras:

Treinta y ocho millones doscientos setenta y dos mil doscientos noventa y seis pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 38,272,296.00

Observaciones:

VALOR CONTRATO INICIAL: \$ 34.438.465,10
VALOR ADICIONAL \$ 3.833.830,90
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA: \$ 38.272.296,00

Total Bruto	38,131,279.78
IVA 19%	141,016.22
Total a Pagar	38,272,296.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764088548964 aprobado en 20250207 prefijo FE desde el número 15 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 6*1000
CUFE: 7cda96a71f1f90d4474c8d4a8f2f8dc81e93acb477beb5d7f4d8ef3475384a5a8ba5ae45510d734a5e534de8b280bd5a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141206457120	
				 (415)7707212489984(8020) 000014120645712 0	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 7 6 5 6 5 3 0		6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pasto	
				14. Buzón electrónico 1 4	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
35. Razón social ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS		37. Sigla		34. Otros nombres	
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Nariño		40. Ciudad/Municipio Pasto	
41. Dirección principal CALLE 20 NO. 24-37 OFI 301 EDIF. TORO VILLOTA		42. Correo electrónico zsojhoconstruccionessas@gmail.com		43. Código postal	
44. Teléfono 1 3 1 1 6 2 3 8 6 7 5		45. Teléfono 2 3 1 6 7 5 1 6 9 5 5			
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 4 2 9 0	47. Fecha inicio actividad 2 0 2 3, 1 0, 1 0	48. Código 4 3 1 2	49. Fecha inicio actividad 2 0 2 3, 1 0, 1 0	50. Código 4 1 1 1 4 6 6 3	51. Código
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 7 1 4 2 4 8 5 2 5 5					
55- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
07- Retención en la fuente a título de renta					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
55 - Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros				Exportadores	
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre PORTILLA RODRIGUEZ SERGIO FERNANDO 985. Cargo Representante legal Certificado	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141206457120



(415)7707212489984(8020) 000014120645712 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 6 5 6 5 3 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pasto

14. Buzón electrónico

1 4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 3 0 9 2 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 1 0 1 7	
77. No. Matrícula mercantil	2 3 3 0 2 7	
78. Departamento	5 2	
79. Ciudad/Municipio	2 6	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 1 0 1 7	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 0 2 1 9		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141206457120			
							
				(415)7707212489984(8020) 000014120645712 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 7 6 5 6 5 3		0		Impuestos y Aduanas de Pasto		1 4	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 1 0, 1 7			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 1 0 0 4 2 1 4 2 7 7		102. DV 1		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido PORTILLA		105. Segundo apellido RODRIGUEZ		106. Primer nombre SERGIO		107. Otros nombres FERNANDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 1 0, 1 7			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 1 2 9 5 8 3 1 4		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ZAMBRANO		105. Segundo apellido SALAS		106. Primer nombre LUIS		107. Otros nombres ALBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 4 de 4 Hoja 5		
			4. Número de formulario 141206457120		
			 (415)7707212489984(8020) 000014120645712 0		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 7 6 5 6 5 3		6. DV	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pasto		14. Buzón electrónico 4
Revisor Fiscal y Contador					
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional	
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional	
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 8 9 8 4 6 3 2 5		150. DV 4	151. Número de tarjeta profesional 2 7 4 6 8 9 T
	152. Primer apellido GETIAL	153. Segundo apellido ANDRADE	154. Primer nombre YULEIDI		155. Otros nombres CATHERINE
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 9 2 9				

Certificación Bancaria

Jueves, 14 de noviembre de 2024

Señores:

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS** identificado(a) con NIT. **901765653** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	885-000022-55	2024/06/05	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.


*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

 **Bancolombia**



ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS

NIT : 901765653-0

San Juan de pasto, 01 de septiembre de 2025

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Yo, SERGIO FERNANDO PORTILLA, Ciudadano Colombiano, mayor de edad, vecino de la ciudad de Guaitarilla (N). Identificado con Cédula de Ciudadanía Número 1.004.214.277 de Guaitarilla (N), representante legal de ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS identificada con el NIT 901.765.653-0, en calidad de proponente con Matricula Profesional Número de 111037-0658173 de NRÑ, Y yo YULEIDY CATHERINE GETIAL ANDRADE , identificada con cedula de ciudadanía No 1.089.846.325 de Guaitarilla (Nar.) y TP 274689-T en calidad de contadora publica, por medio de este documento, me permito CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO, que he cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA cuando a ello ha habido lugar. Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago de los aportes a que estoy obligado según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE COLOMBIA, durante los últimos 06 meses.

En constancia se firma en san Juan de Pasto, al primer (01) días del mes de septiembre del dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

SERGIO FERNANDO PORTILLA
R.L ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS
C.C 1.004.214.277 DE GUAITARILLA

YULEIDY GEHAL ANDRADE
CONTADORA PUBLICA
1.089.846.325 DE GUAITARILLA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.089.846.325

GETIAL ANDRADE

YULEIDI CATHERINE



FECHA DE NACIMIENTO 10-JUN-1992

GUAITARILLA
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 0+ F

ESTATURA D.S. RH SEXO

11-AGO-2010 GUAITARILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRACION NACIONAL

INDICE DEVECHO



P-2305500-00267605-F-1009946325-201011/5 0024890014A 1 00625948

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

274689-T

**YULEIDI CATHERINE
GETIAL ANDRADE**
C.C. 1089848325
RES. INSCRIPCION 1752 DEL 29/09/2020
INST UNIVERSITARIA CENTRO DE ESTUDIOS
SUPERIORES MARIA GORETTI

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

295829 309877



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

060000348060E9F7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YULEIDI CATHERINE GETIAL ANDRADE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1089846325 de GUAITARILLA (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 274689-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901765653	0	ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	CALLE 20 NO. 24-37	PASTO-NARIÑO	7111111	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1686923169	9490127452	E	2025/08/14	2025/08/08	NEQUI	0	\$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO				PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
OBRA (1 Afiliados)				\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0
Centro de Trabajo: OBRA (1 Afiliados)				\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)				\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0
1	CC 1004214277	PORTILLA SERGIO	230301	30		ESSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF35	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
Total Afiliados (1)				\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901765653	0	ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	CALLE 20 NO. 24-37	PASTO-NARIÑO	7111111	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-08	1686923169	9490127452	E	2025/08/14	2025/08/08	NEQUI	0	\$349,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
VENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
TOTAL				1	\$349,300	\$0	\$0	\$349,300	



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901765653	0	ZSOJHO CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	CALLE 20 NO. 24-37	PASTO-NARIÑO	71111111	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-07	1609139910	9488525497	E	2025/07/11	2025/07/07	NEQUI	0	\$530,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO				PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
OBRA (1 Afiliados)				\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,423,500	\$7,500		\$1,300,000	\$65,000
Centro de Trabajo: OBRA (1 Afiliados)				\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,423,500	\$7,500		\$1,300,000	\$65,000
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)				\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,423,500	\$7,500		\$1,300,000	\$65,000
1	CC	1004214277	PORTILLA SERGIO	230301	30			ESSC18	30			CCF35	30			14-23	30			
Total Afiliados(1)				\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,300,000	\$52,000			\$1,423,500	\$7,500		\$1,300,000	\$65,000



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901765653	0	ZSOJO CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	CALLE 20 NO. 24-37	PASTO-NARIÑO	7111111	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora
2025-06	2025-07	1609139910	9488525497	E	2025/07/11	2025/07/07	NEQUI	0
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
FORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$39,000	\$0	\$0	\$39,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$39,000	\$0	\$0	\$39,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
TOTAL				1	\$530,300	\$0	\$0	\$530,300



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901765653	0	ZSO JHO CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	CALLE 20 NO. 24-37	PASTO-NARIÑO	7111111	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1747666697	9491377065	E	2025/09/11	2025/09/03	NEQUI	0	\$1,746,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
Identificación	Nombres		Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
OBRA (5 Afiliados)					\$7,117,500	\$1,139,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500	\$37,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: OBRA (5 Afiliados)					\$7,117,500	\$1,139,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500	\$37,500		\$0	\$0	
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (5 Afiliados)					\$7,117,500	\$1,139,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500	\$37,500		\$0	\$0	
1	CC	1089844881	BASTIDAS YONNY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF35	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
2	CC	1004189905	MARTINEZ STEVEN	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF35	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
3	CC	1085276715	ACORENO IVAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF35	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
4	CC	1004214277	PORTILLA SERGIO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF35	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
5	CC	87000094	URBINA WILBER	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF35	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
Total Afiliados(5)					\$7,117,500	\$1,139,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500	\$285,000			\$7,117,500	\$37,500		\$0	\$0	



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901765653	0	ZSOJO CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	CALLE 20 NO. 24-37	PASTO-NARIÑO	7111111	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-08	2025-09	1747666697	9491377065	E	2025/09/11	2025/09/03	NEQUI	\$1,746,500
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$1,139,000	\$0	\$0	\$1,139,000
CULPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$911,200	\$0	\$0	\$911,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$37,500	\$0	\$0	\$37,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	\$37,500	\$0	\$0	\$37,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	5	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
TOTAL				5	\$1,746,500	\$0	\$0	\$1,746,500