

Modo de tarea		Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Predecesoras	J	V	S	3 may '26					J	V	S	10 may '26					J	V	S	17 may '26					J	V	S	24 may '26					J	V	S	31 may '26						
									D	L	M	X				D	L	M	X				D	L	M	X				D	L	M	X				D	L	M	X							
151		PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS	mar 3/02/26	mar 17/02/26																																											
152		PAÑETE IMPERMEABILIZADO	mar 3/02/26	mar 10/02/26	30;31;32																																										
153		PAÑETE IMPERMEABILIZADO	mar 3/02/26	mar 10/02/26	30;31;32																																										
154		PAÑETE LISO MURO	mar 3/02/26	mar 17/02/26	30;31;32																																										
155		PAÑETE LISO MUROS 1:4	mar 3/02/26	mar 17/02/26	30;31;32																																										
156		FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	mar 3/02/26	vie 6/02/26	30;31;32																																										
157		PISOS - BASES - ACABADOS	jue 16/04/26	mar 12/05/26																																											
158		ALUSTADO ENDURECIDO 4CM	jue 16/04/26	mar 21/04/26	169																																										
159		ALUSTADO TERRAZAS 1:3, E=	jue 16/04/26	vie 17/04/26	169																																										
160		CONSTRUCCIÓN DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE PORCELANICO ANTIDESLIZANTE FORMATO 30X30 COLOR BEIGE (INCLUYE BOQUILLA Y PEGA ESPECIAL PARA PORCELANATO)	mar 21/04/26	jue 7/05/26	158;159																																										
161		CONSTRUCCIÓN DE ACABADO DE PISO EN ENCHAPE CERÁMICO ANTIDESLIZANTE FORMATO 33,8X33,8 MIKONOS COLORNEGRO (INCLUYE	mar 21/04/26	mar 28/04/26	158;159																																										
162		GUARDAESCOBAGRES Y CERÁMICA	mar 21/04/26	jue 23/04/26	158;159																																										
163		SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PIEDRA CREMA	mar 21/04/26	lun 27/04/26	158;159																																										
164		PIRLANES ALUMINICOS	mar 21/04/26	mié 22/04/26	158;159																																										
165		PISO TABLÓN DE GRES 30*30 CM	mar 21/04/26	mié 29/04/26	158;159																																										
166		BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X30 CALIDAD PRIMERA (O SIMILAR)	mar 21/04/26	mar 12/05/26	158;159																																										
167		POYOS COCINA Y BASE MUEBLES A=	mar 21/04/26	jue 23/04/26	158;159																																										
168		SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS DE PISO 50X50 4*4*3	mar 21/04/26	mar 21/04/26	158;159																																										
169		CUBIERTAS Y CIELO RASO	vie 27/03/26	jue 16/04/26																																											
170		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	vie 27/03/26	vie 3/04/26	25																																										
171		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA DE BARRO SOBRE	vie 27/03/26	lun 6/04/26	25																																										
172		SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE	lun 6/04/26	mar 7/04/26	170;171																								</																		

Modo de tarea		Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Predecesoras	J	V	S	3 may '26			L	M	X	J	V	S	10 may '26			L	M	X	J	V	S	17 may '26			L	M	X	J	V	S	24 may '26			L	M	X	J	V	S	31 may '26						
181		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18	lun 20/04/26	lun 20/04/26	202																																														
182		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA VENTANA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORR.	lun 20/04/26	mar 21/04/26	202																																														
183		BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1	lun 20/04/26	mié 22/04/26	202																																														
184		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESÓN EN ACERO INOXIDABLE	lun 20/04/26	lun 20/04/26	202																																														
185		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE	lun 20/04/26	lun 20/04/26	202																																														
186		ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN GRANITO PULIDO	lun 20/04/26	lun 20/04/26	202																																														
187		SUMINISTRO CAMPANA EXTRACTORA PARA COCINA INDUSTRIAL EN	lun 20/04/26	mar 21/04/26	202																																														
188		BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE EN U PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1	lun 20/04/26	mar 21/04/26	202																																														
189		BARRA DE SEGURIDAD EN L PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" PARA DUCHA (incluye tornillos de anclaje en acero inoxidable)	lun 20/04/26	mar 21/04/26	202																																														
190		SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA PLEGABLE PARA DUCHA EN ACERO CROMADO (incluye tornillos de anclaje en acero inoxidable)	lun 20/04/26	mar 21/04/26	202																																														
191		SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERÍAS DE DUCHA MANILAR PALANCA , CON SALIDA A DUCHA TELEFONO, METALICA CROMADA CON MEZCLADOR	lun 20/04/26	lun 20/04/26	202																																														
192		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA TIPO TELÉFONO AHORRADORA INCLUYE MANGUERA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN ACOPLÉS Y ESCUDOS	lun 20/04/26	lun 20/04/26	202																																														
193		SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE PAPEL HIGIÉNICO	lun 20/04/26	lun 20/04/26	202																																														
194		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN	lun 20/04/26	lun 20/04/26	202																																														
195		CARPINTERIA EN MADERA	lun 20/04/26	jue 30/04/26																																															
196		HOJA PUERTA TRIPLEX DE 80 CM ECONÓMICO PIZANO O SIMILAR	lun 20/04/26	mar 21/04/26	202																																														
197		HOJA PUERTA TRIPLEX DE 100 CM ECONÓMICO PIZANO O SIMILAR	lun 20/04/26	vie 24/04/26	202																																														
198		CLOSET TIPO B CEDRO CAQUETA SIN FORRAR	lun 20/04/26	jue 30/04/26	202																																														
199		VIDRIOS Y CERRADURAS	mié 6/05/26	mié 6/05/26																																															
200		ESPEJO 4 MM SIN BORDO	mié 6/05/26	mié 6/05/26	176;195																																														
201		CERRADURA ENTRADA DOBLE	mié 6/05/26	mié 6/05/26	176;195																																														
202		PINTURA	jue 16/04/26	lun 20/04/26																																															
203		ESTUCO Y VINILO TRES MANOS BAJO PLAFÓN	jue 16/04/26	vie 17/04/26	169																																														
204		ESTUCO Y VINILO 3 MANOS EN MUROS	jue 16/04/26	lun 20/04/26	169																																														
205		ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	jue 16/04/26	lun 20/04/26	169																																														
206		FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	jue 16/04/26	lun 20/04/26	169																																														
207		VARIOS	mar 12/05/2	vie 15/05/26																																															
208		ASEO GENERAL DE OBRA	mar 12/05/26	vie 15/05/26	151;157;169;176;																																														
209		TRASIEGO MATERIALES	vie 2/05/25	vie 2/05/25																																															

Proyecto: 06mar25 Cronogram
Fecha: vie 7/03/25

Tarea
División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha limite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 10

