

ACTA Nro. 003 DE LIQUIDACIÓN FINAL

CONTRATO NRO.	582 DE 2025
OBJETO	"APOYO LOGISTICO Y REALIZACION DE ACTIVIDADES LÚDICO RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO PARA EL PERSONAL DE PLANTA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA - BOYACA, SEGÚN ACUERDOS COLECTIVOS DE TRABAJO VIGENCIA 2025"
CONTRATISTA	JITSON JEIDER MOSQUERA RENTERÍA C.C 1.032.470.404 EXPEDIDA EN BOGOTÁ DC
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ 891.800.466-4
SUPERVISOR(A)	GLORIA PATRICIA URREA TRIANA PROFESIONAL DE BIENESTAR SOCIAL
PLAZO TOTAL	UN (01) MES
FECHA ACTA DE INICIO	22 DE OCTUBRE 2025
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE (\$54.660.800,00).
ANTICIPADO DEL 50%	\$27.330.400 VEINTISIETE MILLONES TRECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE
FECHA ACTA No. 2 RECIBO FINAL	12 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR ACTA No. 2 RECIBO FINAL	\$ 26.002.000
VALOR EJECUTADO	\$ 53.332.400
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 1.328.400
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	12 DE NOVIEMBRE DE 2025

En el Municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), a los doce (12) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron el Doctor **PEDRO ANTONIO CANO** Secretario General Municipal, la Doctora **GLORIA PATRICIA URREA** profesional de Bienestar Social, en calidad de Supervisora del presente contrato y el señor **JITSON JEIDER MOSQUERA RENTERÍA** C.C 1.032.470.404 Expedida En Bogotá D.C, en calidad de contratista, del contrato N° 582 De 2025, con el fin de realizar recibo final de suscribir el acta de liquidación final del presente.

ASPECTO LEGAL

FECHA ACTA DE INICIO N°001	22 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DEL ACTA N°002 ACTA DE RECIBO FINAL	12 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DEL ACTA N°003 ACTA DE RECIBO LIQUIDACIÓN FINAL	12 DE NOVIEMBRE DE 2025

ADICIONAL

ADICIONAL No.	N/A
FECHA ADICIONAL	N/A
FECHA LEGALIZACION DEL ADICIONAL	N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A



SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSION	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A

ESTADO ACTUAL

VALOR DEL CONTRATO	\$ 54.660.800,00
ANTICIPADO DEL 50%	\$ 27.330.400
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 26.002.000
VALOR EJECUTADO	\$ 53.332.400
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 1.328.400

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION

Inicio Resumen del Contrato Resumen de Pagos Resumen de Pagos Resumen de Pagos Resumen de Pagos Resumen de Pagos Resumen de Pagos Resumen de Pagos Resumen de Pagos Resumen de Pagos Resumen de Pagos Resumen de Pagos Resumen de Pagos Resumen de Pagos Resumen de Pagos Resumen de Pagos Resumen de Pagos Resumen de Pagos Resumen de Pagos									
Plan de Pagos	Valor a pagar	Numero de Factura	Fecha de emision	Fecha de pago	Valor total de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
	Factura 001	001	27/10/2025	27/10/2025	27.330.400,00	27.330.400,00	27.330.400,00	Completado	
Resumen de Pagos y Balance de Emisiones Resumen de Pagos y Balance de Emisiones Resumen de Pagos y Balance de Emisiones Resumen de Pagos y Balance de Emisiones Resumen de Pagos y Balance de Emisiones Resumen de Pagos y Balance de Emisiones Resumen de Pagos y Balance de Emisiones Resumen de Pagos y Balance de Emisiones Resumen de Pagos y Balance de Emisiones Resumen de Pagos y Balance de Emisiones									
	Valor total contrato	54.660.800,00							
	Valor anticipado	27.330.400,00							
	Valor de las entregas	0,00							
	Valor facturado	0,00							
	Valor facturado pendiente de pago	0,00							
	Valor a pagar	27.330.400,00							
	Valor comprometido del anticipo	27.330.400,00							
	Valor pendiente de emision	0,00							
	Valor pendiente de emision	54.660.800,00							
	Valor pendiente de entrega	54.660.800,00							
Documentos de liquidacion del contrato Documentos de liquidacion del contrato Documentos de liquidacion del contrato Documentos de liquidacion del contrato Documentos de liquidacion del contrato Documentos de liquidacion del contrato Documentos de liquidacion del contrato Documentos de liquidacion del contrato Documentos de liquidacion del contrato Documentos de liquidacion del contrato									
	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra
	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra
	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra
	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra
	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra
	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra
	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra
	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra
	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra	Acta de inicio de obra

PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE SUPERVISION

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
001	INICIO	22 DE OCTUBRE DE 2025
002	RECIBO FINAL	12 DE NOVIEMBRE DE 2025
003	LIQUIDACION	12 DE NOVIEMBRE DE 2025






ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
NIT: 891.800.466-4


PARTE IV. RELACION DE DOCUMENTOS LEGALES

POLIZAS INICIALES					
AMPARO	ASEGURADORA	POLIZA No.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	510-47-99000027659	20/10/2025	20/05/2026	\$ 5.466.080

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervienen en el Municipio de Puerto Boyacá, a los doce (12) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).


GLORIA PATRICIA URREA
Profesional de Bienestar Social
Supervisor


JITSON JEIDER MOSQUERA RENTERÍA
C.C 1.032.470.404 DE BOGOTÁ
Contratista


PEDRO ANTONIO CANO ALVAREZ
Secretario General Municipal

