

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA DE CONTRATOS/CONVENIOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-70	Versión: 02	Fecha: 18/06/2025

FECHA INFORME: 30 de septiembre de 2025

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 se procede a rendir el informe de supervisión del Convenio No. 038-2024.

Mediante el presente informe, se deja constancia de que se ha recibido a satisfacción el cumplimiento de los compromisos a cargo de las entidades durante el período correspondiente.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO:

NUMERO DE CONTRATO	ANSV-038-2024
OBJETO	Aunar esfuerzos entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Gobernación del departamento del Guaviare para fortalecer la gestión del conocimiento en materia de seguridad vial con el fin de contribuir a la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en seguridad vial
CONTRATISTA	Gobernación del Departamento del Guaviare
NOMBRE SUPERVISOR/INTERVENTOR	Oscar Eduardo Sosa Bernal
PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03 de diciembre de 2024
FECHA DE INICIO	12 de diciembre de 2024
PRÓRROGA No.	NA
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	31 de marzo de 2027
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN	31 de marzo de 2027
VALOR	
VALOR INICIAL	NA
ADICIÓN No.	NA
REDUCCIONES PRESUPUESTALES	NA
VALOR TOTAL	0
RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES	NA
FORMA DE PAGO	NA
No. INFORME	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 12 del mes de diciembre del 2024 hasta el 30 de septiembre del 2025

[Handwritten signature]

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA DE CONTRATOS/CONVENIOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-70	Versión: 02	Fecha: 18/06/2025

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

No Aplica. Este convenio no genera erogación presupuestal ni obligaciones pecuniarias para las partes intervinientes

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 0
ADICIÓN (CUANDO APLIQUE)	No Aplica
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:	\$ 0
Valor Pagado del Contrato/Convenio antes de esta fecha	\$ 0
Valor del Presente Pago	\$ 0
Saldo por Ejecutar (<i>SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</i>	\$ 0
Porcentaje Ejecutado de recursos a la fecha %	No Aplica

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

3.1 COMPROMISOS CONJUNTOS DE LAS PARTES

No.	OBLIGACIÓN	Verificación del cumplimiento de las obligaciones	Evidencias de cumplimiento	C	NC	N/A
1	Identificar oportunamente y avanzar de manera particular en el desarrollo de las estrategias y actividades de asistencia técnica, capacitación, socialización, transferencia y/o difusión de conocimiento, que se requieran en materia de la gestión del conocimiento de la seguridad vial, de conformidad con el marco establecido en el	Durante el periodo del presente informe, se articularon entre las partes y se realizaron capacitaciones y procesos de asistencia técnica en materia de la gestión del conocimiento de la seguridad vial y el uso de ArcGIS.	<ul style="list-style-type: none"> - Acta de reunión. - Listados de asistencia. - Correos electrónicos <p>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta:</p> <p><u>3. Ejecución</u></p>	X		



	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA DE CONTRATOS/CONVENIOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-70	Versión: 02	Fecha: 18/06/2025

	alcance del objeto del convenio				
2	Estandarizar criterios en las bases de datos relacionadas con indicadores de seguridad vial, que permitan estandarizar los modelos de bases de datos y facilitar su intercambio	Durante el periodo del presente informe, se compartió base de datos modelo de SISCOL para su análisis por parte de la Secretaría de Infraestructura.	- Correo electrónico Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta: 3. Ejecución		X
3	Promover espacios de difusión que permitan compartir el conocimiento en materia de seguridad vial que se genere en el marco de la ejecución del presente convenio	Durante el periodo del presente informe, se realizó invitación para participar en el Segundo Congreso de la ROT.	- Correo electrónico Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta: 3. Ejecución	X	
4	Garantizar el buen uso de los datos y la confidencialidad de la Información cuando esto aplique, de acuerdo con la normatividad vigente	Durante el periodo del presente informe, no se requirieron actividades relacionadas con el compromiso.			X
5	Asistir a las reuniones necesarias para lograr los cometidos del convenio	Durante el periodo del presente informe se han realizado reuniones en las siguientes fechas: 11 de febrero de 2025 y 17 de septiembre 2025.	- Acta de reunión No. 1. - Listados de asistencia. Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta: 3. Ejecución	X	
6	Cumplir el objeto pactado en el presente convenio y las condiciones previstas en los	Durante el periodo del presente informe se han realizado actividades para el	Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta:	X	

	estudios previos y los aspectos técnicos pertinentes para la ejecución idónea	cumplimiento del objeto pactado.	3. Ejecución			
7	Reportar al supervisor del convenio, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del convenio	Durante el periodo del presente informe, no se identificaron novedades o anomalías.				X
8	Disponer en forma permanente de un profesional o un técnico idóneo y suficiente, que atienda el cumplimiento de los compromisos del convenio	Ambas partes disponen de profesionales o técnicos para atender los compromisos del convenio, en el caso de Guaviare es el profesional Humberto Cabrera y de la ANSV son los contratistas Cristian Felipe González y Jorge Leonardo Bonilla.	<ul style="list-style-type: none"> - Correos Electrónicos - Acta de reunión - Listado de asistencia. Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta: 3. Ejecución	X		
9	Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del convenio, evitando dilaciones que afecten el objeto del Convenio	Durante el periodo del presente Informe, las partes han obrado con lealtad y buena fe.	Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta: 3. Ejecución	X		
10	Todos los demás compromisos tendientes al cumplimiento del convenio	Durante el periodo del presente informe, no se requirieron actividades relacionadas con el compromiso.				X




	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA DE CONTRATOS/CONVENIOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-70	Versión: 02	Fecha: 18/06/2025

3.2 COMPROMISOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV)

No	COMPROMISO	Verificación del cumplimiento de Los compromisos	Evidencias de cumplimiento	C	NC	N/A
1	Coordinar las acciones interinstitucionales de planificación, programación, capacitación, ejecución y seguimiento necesarias para dar cumplimiento al objeto y actividades descritas en el presente convenio o que se pacten en la ejecución de este	Se coordinaron acciones entre las partes por medio de la realización: - Reunión de inicio de Convenio realizada el 11 de febrero de 2025 sobre el licenciamiento ArcGIS y aspectos del convenio. - Reunión de acceso al Arcgis pro y conexión al Enterprise realizada el 17 de septiembre de 2025. - Apoyo en el uso de la licencia de ArcGIS y en el acceso de imágenes satelitales para la gestión de la Secretaría de Infraestructura.	- Acta de reunión. - Listados de asistencia. - Correos electrónicos. Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta: ArcGIS	X		
2	Proveer la licencia de uso del software ArcGIS con la asignación de al menos un usuario, con sus respectivas credenciales, a la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, con el fin de mejorar los procesos de captura, almacenamiento, verificación y visualización de datos	Se entregó la licencia de uso del software ArcGIS, con la asignación del usuario ROT.95001 mediante solicitud el 03/01/2025, la cual ha estado vigente durante el periodo.	- Correo electrónico. Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta: ArcGIS	X		

[Firma]

	georreferenciados de seguridad vial				
3	Brindar el apoyo técnico necesario respecto a la instalación del software ArcGIS	Se brindo apoyo para la instalación del ArcGIS requerido durante el periodo.	<ul style="list-style-type: none"> Listado de asistencia 17/09/2025. Correo electrónico enero 2025. <p>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta: ArcGIS</p>		X
4	Brindar el apoyo técnico necesario que facilite el uso de la licencia de uso del software ArcGIS por parte de la entidad territorial	Se brindo apoyo técnico con la instalación, acceso y manejo del ArcGIS mediante: <ul style="list-style-type: none"> En la reunión del 11/02/2025. Mediante correo el 03/01/2025. En la reunión del 17/09 /2025. Se otorgo un cupo en el curso Mapeo y visualización datos en ArcGIS. 	<ul style="list-style-type: none"> Listado de asistencia y correos. <p>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta: ArcGIS</p>		X
5	Convocar las reuniones de seguimiento y realizar las actas necesarias para el adecuado desarrollo del convenio	Se desarrollaron reuniones de inicio del Convenio el 11/02/2025.	<ul style="list-style-type: none"> Acta de reunión No. 1 Listado de asistencia. <p>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta: 3. Ejecución</p>	X	
6	Participar en el acompañamiento de las diferentes actividades que surjan en razón a la	Durante el periodo del presente informe, no se requirieron actividades			X




	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA DE CONTRATOS/CONVENIOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-70	Versión: 02	Fecha: 18/06/2025

	ejecución del presente convenio				
7	Promover la generación de estándares para la gestión de datos e información que permitan alinear conceptual, técnica y metodológicamente al Departamento Del Guaviare, por medio de la Gobernación Del Departamento Del Guaviare a nivel país y en el marco de la ROT	Se crearon capas de información geográfica que contienen la estructura vial del departamento, contribuyendo directamente a los objetivos de gestión de datos georreferenciados en seguridad vial y la georreferenciación de información.	<ul style="list-style-type: none"> - Capas de las vías VIAS_PVD_GOBERNACION_GUAVIARE <p>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta:</p> <p>3. Ejecución</p>	X	
8	Promover la georreferenciación de la Información en materia de seguridad vial generada por la entidad territorial.	En la reunión del 11 de febrero de 2025, la ANSV promovió la georreferenciación al confirmar el funcionamiento del usuario de ArcGIS y ofrecer acompañamiento técnico, lo cual llevó a que la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Guaviare planteara iniciativas como la georreferenciación de la señalización vial y el uso del software para determinar puntos críticos de siniestralidad vial	<ul style="list-style-type: none"> - Acta de reunión No. 1 - Listado de asistencia. <p>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta:</p> <p>ArcGIS</p>	X	
9	Implementar las metodologías y acciones necesarias para la correcta ejecución del convenio	Se implementó el uso de imágenes satelitales de alta resolución como parte de la metodología de	<ul style="list-style-type: none"> - Imágenes Satelitales para el Departamento de Guaviare - Correo electrónico 	X	

[Handwritten signature]

		trabajo, con el propósito de mejorar la precisión en la georreferenciación de la información relacionada con la seguridad vial. En este marco, se identificaron y se pusieron a disposición de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Guaviare insumos clave, entre ellos las imágenes satelitales del departamento, las cuales resultan fundamentales para el análisis espacial y la georreferenciación de la señalización vial departamental.	Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta: ArcGIS			
10	Ante el mal uso o desuso del licenciamiento corporativo ELA (ArcGIS), proceder al retiro del (los) usuario(s) asignado(s) de forma inmediata	Durante el periodo objeto del informe, no fue necesario proceder con el retiro del usuario asignado para el licenciamiento corporativo (ArcGIS), puesto que no se identificó un uso inadecuado de la licencia por parte de la Secretaría de Infraestructura de la la Gobernación del Guaviare, de acuerdo con el objeto del convenio.	<ul style="list-style-type: none"> - Correos Electrónicos - Acta de reunión - Listado de asistencia. Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta: ArcGIS	X		
11	Todos los demás compromisos	Durante el periodo del presente				X



	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA DE CONTRATOS/CONVENIOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-70	Versión: 02	Fecha: 18/06/2025

	tendientes al cumplimiento del convenio	Informe, no se requirieron actividades adicionales.			
--	---	---	--	--	--

3.3 COMPROMISOS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

No	OBLIGACIÓN	Verificación del cumplimiento de las obligaciones	Evidencias de cumplimiento	C	NC	N/A
1	Implementar las metodologías, acciones y estrategias que se pacten en el marco de la ejecución del presente convenio.	Durante el periodo del presente Informe, se ha avanzado y realizado acciones referentes al objeto contractual.	<ul style="list-style-type: none"> - Acta de reunión No. 1 - Correos electrónicos. - Listados de asistencia. Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta: 3. Ejecución	X		
2	Facilitar el intercambio de bases de datos e información alfanumérica y georreferenciada de los siniestros viales y otra información relacionada con la seguridad vial.	Durante el periodo del presente informe, no se requirieron actividades relacionadas con el compromiso.	NA	X		
3	Designar e informar a la ANSV el(la) funcionario(a) o colaborador(a) de la entidad, quien estará encargado de la licencia corporativa ELA (ArcGIS) y responderá por el buen uso de la misma.	Mediante comunicación del 27 de noviembre de 2025 y en desarrollo de la reunión de febrero de 2025, se presentó el profesional Humberto Marino Cabrera Cabrera de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del departamento del Guaviare, quien	<ul style="list-style-type: none"> - Acta de reunión y listado de asistencia - Oficio de designación de profesional responsable Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta: 3. Ejecución	X		

[Handwritten signature]

		funge como el Titular de la licencia de ArcGIS				
4	Actualizar la designación del (de la) funcionario(a) o colaborador(a) de la entidad cuando sea necesario	Durante el periodo del presente informe, no se requirieron actividades relacionadas con el compromiso.				X
5	Asistir a las reuniones de seguimiento y suscribir las actas necesarias para el adecuado desarrollo del convenio	Durante el periodo del presente informe la Secretaría de Infraestructura de la gobernación del departamento asistió a las reuniones con la ANSV para socializar el inicio del convenio y recibir las Asistencia Técnicas brindadas por el equipo de la ROT.	<ul style="list-style-type: none"> - Acta de reunión No. 1 - Listados de asistencia. <p>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta: 3. Ejecución</p>	X		
6	Realizar el acompañamiento de las diferentes actividades que surjan en razón a la ejecución del presente convenio.	Durante el periodo del presente informe, no se requirieron actividades relacionadas con el compromiso.				X
7	Compartir con la ANSV información, estudios e investigaciones relacionadas con la estructuración, preparación, diagnóstico, evaluación y/o seguimiento de la Política Pública de Seguridad Vial que hayan sido realizados en la	Durante el periodo del presente informe, no se requirieron actividades relacionadas con el compromiso.				X



	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA DE CONTRATOS/CONVENIOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-70	Versión: 02	Fecha: 18/06/2025

	respectiva entidad territorial, ya sea directamente por la GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE o por terceros, siempre que esto sea posible.				
8	Dar uso adecuado a el/los usuarios(s) de uso del licenciamiento corporativo ELA (ArcGIS), con el fin de capturar, almacenar, verificar y visualizar datos en materia de seguridad vial.	Durante el periodo del presente informe, se evidenció el uso adecuado del usuario de la licencia de ArcGIS, debido a que se usaron las imágenes satelitales y se empezó a trabajar la señalización vial en este software de ArcGIS Pro.	<ul style="list-style-type: none"> - Correos Electrónicos - Acta de reunión - Listado de asistencia. <p>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta:</p> <p>3. Ejecución</p>	X	
9	Garantizar que el licenciamiento corporativo ELA (ArcGIS) sea utilizado exclusivamente para actividades relacionadas con la seguridad vial en su jurisdicción	Durante el periodo del presente informe, se garantizó el uso exclusivo de la licencia de ArcGIS por parte de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del departamento, mediante el levantamiento de información de señalización vial.	<ul style="list-style-type: none"> - Correos Electrónicos - Acta de reunión - Listado de asistencia. <p>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta:</p> <p>3. Ejecución</p>	X	
10	Compartir con la ANSV las bases de datos de siniestralidad vial con el componente georreferenciado de una manera periódica.	Durante el periodo del presente informe, no se requirieron actividades relacionadas con el compromiso.			X

[Firma manuscrita]

11	Diligenciar oportunamente y con calidad las encuestas y formularios que la ANSV solicite como insumo periódico para el análisis, evaluación, control, seguimiento y mejoramiento de las estrategias desarrolladas en el marco del presente convenio o de la ROT	Durante el periodo del presente informe, no se requirieron actividades relacionadas con el compromiso.				X
12	Entregar, al Observatorio Nacional de Seguridad Vial ONSV o a quien la ANSV defina para el efecto, la información generada con el uso del software, en los reportes, con la periodicidad y parámetros definidos por el ONSV o la ANSV	Durante el periodo del presente informe, no se requirieron actividades relacionadas con el compromiso.				X
13	Presentar un informe periódico semestral de las actividades realizadas con el software ArcGIS en el territorio	En el presente informe de supervisión se plasman las actividades realizadas con el software ArcGIS para el periodo correspondiente.	Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta: 3. Ejecución	X		
14	Dar respuesta a los reportes o solicitudes que realice la ANSV con respecto al uso del software ArcGIS en el territorio	Durante el periodo del presente informe, la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del departamento ha dado respuesta a las	- Acta de reunión No. 1 - Listados de asistencia. - Correos electrónicos.	X		



	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA DE CONTRATOS/CONVENIOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-70	Versión: 02	Fecha: 18/06/2025

		solicitudes de la ANSV, relacionadas a las citaciones a reuniones y capacitaciones, solicitudes telefónicas de información o espacios de acompañamiento	Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta: 3. Ejecución		
15	Promover la implementación de acciones e intervenciones en los puntos críticos de siniestralidad vial identificados, orientadas a reducir las cifras de siniestralidad vial en el territorio	Durante el periodo del presente informe, no se requirieron actividades relacionadas con el compromiso.			X
16	Participar activamente con el uso del software en las campañas de prevención y demás actividades que sean acordadas con la ANSV, con motivo de prevención y control de la seguridad vial en su territorio	Durante el periodo del presente informe, no se requirieron actividades relacionadas con el compromiso.			X
17	Abstenerse, en todo momento, de comercializar, compartir o ceder, a un tercero ajeno al objeto del convenio que se celebre entre las partes, lo(s) usuario(s) del licenciamiento corporativo ELA (ArcGIS) que llegase a recibir de la ANSV	Durante el periodo del presente informe, no se ha comercializado, compartido o cedido a un tercero el usuario del licenciamiento corporativo ELA (ArcGIS).	<ul style="list-style-type: none"> - Correos Electrónicos - Acta de reunión - Listado de asistencia. Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta: 3. Ejecución	X	

[Handwritten signature]

18	Todas las demás obligaciones tendientes al cumplimiento del objeto del convenio	Durante el periodo del presente informe, no se requirieron actividades adicionales.				X
----	---	---	--	--	--	---

4. OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS:

No hay observaciones o recomendaciones entre las entidades en este periodo, los compromisos del convenio se han cumplido a cabalidad.

5. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes)

No aplica.

6. NOVEDADES O SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No se han presentado novedades o situaciones adicionales al desarrollo de las actividades señaladas en el numeral 3 del presente informe.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión/interventoría, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato o solicitud de contrato, evidenciándose que Si__ No X hay materialización de estos.

8. CONSTANCIAS

El Supervisor por parte de la Gobernación del Departamento de Guaviare, OSCAR EDUARDO OSPINA ORTIZ, en cumplimiento de los compromisos por parte de la Gobernación del Departamento del Guaviare consignados en los numerales 8, 9 y 17 del convenio No. ANSV-038 de 2024, acredita que se le ha dado el uso adecuado al usuario del licenciamiento corporativo ELA (ArcGIS), el cual no se ha comercializado, compartido o cedido a un tercero ajeno al objeto del presente convenio y se ha utilizado exclusivamente para actividades relacionadas con la seguridad vial en el departamento de Guaviare.

Los supervisores, por parte de la ANSV, OSCAR EDUARDO SOSA BERNAL, y por parte de la Gobernación del Departamento de Guaviare, OSCAR EDUARDO OSPINA ORTIZ señalan que por la naturaleza y el objeto del convenio, en la no erogación presupuestal de estos, en las actividades propias de la ejecución del mismo; atendiendo a la obligación legal de presentar informes periódicos de acuerdo con el numeral 7.3.4 sobre las funciones administrativas



	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA DE CONTRATOS/CONVENIOS Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	Código: ANSV-CON-FO-70	Versión: 02	Fecha: 18/06/2025

de la supervisión, "Elaborar informe periódico de acuerdo con lo indicado en el contrato o convenio" y el numeral 7.4 del Manual Unificado de Contratación de la ANSV, "Los informes de supervisión de cada contrato o convenio deben presentarse en el formato aprobado por la entidad y deben ser completos, mensuales y/o periódicos y/o parciales y deben contener todos los aspectos que se requiera o deba conocer la Entidad", técnicamente se considera que la presentación de informes periódicos para este convenio puede ser con una periodicidad acorde con los avances y resultados del mismo.

Los supervisores, por parte de la ANSV, OSCAR EDUARDO SOSA BERNAL, y por parte de la Gobernación del Departamento de Guaviare, OSCAR EDUARDO OSPINA ORTIZ, acreditan que el convenio se ejecutó conforme a lo señalado en el presente documento y se verifica que las entidades dieron cumplimiento a los compromisos respectivos para el período que se reporta, y no se adelantaron procesos de incumplimiento.

9. RECIBO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

NO APLICA

10. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DE LOS SUPERVISORES

POR LA ANSV

DEPENDENCIA Dirección Técnica Observatorio Nacional de Seguridad Vial

NOMBRE SUPERVISOR/INTERVENTOR: OSCAR EDUARDO SOSA BERNAL

CARGO SUPERVISOR (CONTRATO DE INTERVENTORIA): Profesional Especializado Grado 24

Oscar Eduardo Sosa Oscar Eduardo Sosa

FIRMA: Bernal Bernal

APOYO A LA SUPERVISIÓN POR LA ANSV

DEPENDENCIA Dirección Técnica Observatorio Nacional de Seguridad Vial

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN: Cristian Felipe González Guerrero

FIRMA: cristiangon

DEPENDENCIA Dirección Técnica Observatorio Nacional de Seguridad Vial

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN: Jorge Leonardo Bonilla González

FIRMA: Jorge Leonardo Bonilla

[Handwritten signature]


POR LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

DEPENDENCIA Secretaría de Infraestructura

NOMBRE SUPERVISOR/INTERVENTOR: Oscar Eduardo Ospina Ortiz

CARGO SUPERVISOR: Secretario de infraestructura de la Gobernación del Departamento de Guaviare

FIRMA: _____



APOYO A LA SUPERVISIÓN POR EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

DEPENDENCIA Secretaría de Infraestructura

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN: Humberto Marino Cabrera Cabrera

FIRMA: _____

