



Arauca, 29 de septiembre de 2025

Señores

**SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA**

Att Dr. NASSER ANTONIO CRUZ MATUS

Carrera 20 calle 21 esquina Edificio Gobernación de Arauca

**Referencia:** CONTRATO NO. 425 DE 2025 " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

**Asunto:** Solicitud de suspensión de actividades por demora en tiempos de importación y entrega de repuestos.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente remitimos comunicaciones recibida de SERVICIOS, INVERSIONES Y CONSULTORIAS SAS, empresa encargada del suministro de varios de los elementos requeridos para hacer las intervenciones en los equipos, en dichas comunicaciones y bajo el argumento de trámites de importación, la empresa informa sobre las fechas de entregar de los elementos, encontrándose que una vez sean reportados los ingresos de estos elementos al país, esa partes de las cantidades contratadas alcanzarían a ser entregadas e instaladas el 15 de octubre de 2025 así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
<b>1</b>	<b>Excavadora Hidráulica Link Belt 210x2 modelo 2013</b>		
1.1	Servicio de reparación de bomba hidráulica, revisión y reparación del sistema hidráulico completo, MCV, vástagos con sus respectivos sellos y sustancias de trabajo.	unidad	1
1.4	Servicio de revisión mantenimiento y reparación del sistema de refrigeración de las excavadoras, puesta punto de radiadores.	unidad	1
<b>2</b>	<b>Buldócer Caterpillar D6K XL Modelo 2013</b>	<b>UND</b>	<b>CAN</b>
2,11	Suministro e instalación de bomba de agua	unidad	1
2,13	Suministro e instalación de retenedores de los cilindros hidráulicos de la hoja topadora.	unidad	1
<b>2</b>	<b>Tractocamion Camabaja Work Star Internacional, Linea Workstar 310hp Diesel Oet 623</b>	<b>UND</b>	<b>CANT</b>
	Revisión completa del sistema eléctrico		

**LUIS CARLOS SANTAMARIA CASTELLANOS**

CC 79.452.674 de Bogotá DC

R/L SERVICIOS AUTOLLANOS SAS NIT:900.589.774-5

**ACTA DE SUSPENSIÓN No 1**  
**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 425 de 2025**

**CONTRATISTA:** SERVICIOS AUTOLLANOS SAS  
**NIT:** 900.589.774-5  
**REPRESENTANTE LEGAL:** LUIS CARLOS SANTAMARIA CASTELLANOS  
**OBJETO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA  
**VALOR CONTRATO:** \$ 362.196.100,64  
**PLAZO PACTADO:** UN (01) MES  
**FECHA DE INICIO:** 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
**FECHA DE TERMINACION:** 01 DE OCTUBRE DE 2025  
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

En Arauca, a los veinte (29) días del mes de septiembre de 2025 se reunieron las siguientes Personas: **NASSER ANTONIO CRUZ MATUS** en calidad de Secretario De Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental y supervisor y **SERVICIOS AUTOLLANOS SAS** representada legal mente por **LUIS CARLOS SANTAMARIA CASTELLANOS** en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de suspensión No 1 del contrato de la referencia, debido a las siguiente consideraciones:

**PRIMERO:** Mediante solicitud de fecha 29 de septiembre de 2025 la firma contratista a cargo del **SERVICIOS AUTOLLANOS SAS** representada legalmente por **LUIS CARLOS SANTAMARIA CASTELLANOS**, solicita la suspensión del contrato de prestación de servicios, debido a demoras en las entregas de elementos importados para la reparación de equipos de maquinaria amarilla motivada demoras naturales del trámite de importar.

**SEGUNDO:** Para la reprogramación de la misma se calcula que requiere aproximadamente veinte (20) días calendario para contar con los elementos faltantes en territorio y su respectiva instalación.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se configura en una situación de fuerza mayor que hace necesario suspender el contrato de prestación de servicios No. 425 de 2025 por el término de veinte (20) días calendario, en procura de permitir que se superen las condiciones que generaron la suspensión de las actividades objeto del contrato. Se deja expresa constancia que queda vigente para las partes contratantes las obligaciones adquiridas por ellas en el contrato original.



GOBERNACIÓN DE  
**ARAUCA**



Superado el termino establecido ut supra se reiniciará la ejecución del objeto contratado, previa suscripción de la respectiva acta de reinicio en donde se hará constar la nueva fecha de terminación.

Mediante la firma de la presente acta, el contratista se compromete a actualizar todas las pólizas de garantía por los términos establecidos en el contrato, con vigencia a partir de la fecha.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

  
**NASSER ANTONIO CRUZ MATUS**  
Secretario de Gobierno y Seguridad  
Ciudadana Departamental  
Supervisor

  
**LUIS CARLOS SANTAMARIA CASTELLANOS**  
R/L SERVICIOS AUTOLLANOS SAS