

Módulo - SG-SST

Jueves, Agosto 21 de 2025

Tarjeta Observación del Entorno

Estándares Mínimos

Evaluar Requisitos

Matriz de Peligros

Inspecciones Planeadas

Plan Anual de Trabajo

Control Operacional

Banco de Integrantes

Profesiograma

Historias Clínicas

Planilla Y

FILIAT

Formularios

Salir del Módulo

Plan Anual de Trabajo: Plan Anual de Trabajo 2025

Eje del SST: SENA Mentalmente Saludable

Plan y/o Programa: ORDEN Y LIMPIEZA BASADA EN COMPORTAMIENTO

Actividades Programas y Planes

Adicionar

Borrar

Dirección General / Regional: Todos

Dependencia / Centro: Todos

Estado Plan Anual de Trabajo: Activo

Tipo de Formulario: Programas

Plan Anual de Trabajo: Plan Anual de Trabajo 2025

Programas / Planes: ORDEN Y LIMPIEZA BASADA EN COMPORTAMIENTO

Consultar

<input type="checkbox"/>	Programar / Ver	Ejecutar	Tipo Actividad	Regional	Dependencia/Centro	Programa / Plan	Fecha Actualización	Descripción	Criterio Para Intervención	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observacion	Fechas De Actividades												
<input type="checkbox"/>			Programa	Amazonas	Despacho Regional Amazonas	ORDEN Y LIMPIEZA BASADA EN COMPORTAMIENTO	2025-02-18	FASE 2 DIAGNOSTICO INICIAL Con base a los resultados de la sensibilización previa realizar un diagnóstico de situación de orden y limpieza según percepción de Jefes, coordinadores, líderes y apoyos siga.	Requisitos Legales	Hacer	Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2025" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia	1	2025-02-03	2025-02-28	1	Finalizada		100		<table><tr><th>Fecha Planeada</th><th>Fecha Ejecutada</th><th>Estado</th><th>Evidencia</th></tr><tr><td>2025-04-15</td><td>2025-04-29</td><td>Ejecutada</td><td>1751342202_2.TALLERDESENSIBILIZACIONAJEFESYLIDERESSOBREELORDENY LIMPIEZA DELAREGIONALAMAZONAS.pdf</td></tr></table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	2025-04-15	2025-04-29	Ejecutada	1751342202_2.TALLERDESENSIBILIZACIONAJEFESYLIDERESSOBREELORDENY LIMPIEZA DELAREGIONALAMAZONAS.pdf				
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia																													
2025-04-15	2025-04-29	Ejecutada	1751342202_2.TALLERDESENSIBILIZACIONAJEFESYLIDERESSOBREELORDENY LIMPIEZA DELAREGIONALAMAZONAS.pdf																													
<input type="checkbox"/>			Programa	Amazonas	Despacho Regional Amazonas	ORDEN Y LIMPIEZA BASADA EN COMPORTAMIENTO	2025-02-18	FASE 3 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Elección semestral del área con mejores hábitos de orden y limpieza.	Requisitos Legales	Hacer	Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2025" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia	1	2025-06-02	2025-11-30	1	Finalizada		100		<table><tr><th>Fecha Planeada</th><th>Fecha Ejecutada</th><th>Estado</th><th>Evidencia</th><th>Comentario</th><th>Revisión</th></tr><tr><td>2025-06-30</td><td>2025-06-26</td><td>Ejecutada</td><td>1751343073_12.ELECCINDELAREACONMEJORESHABITOSDEORDENY LIMPIEZA.pdf</td><td></td><td>Revisar</td></tr></table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	Revisión	2025-06-30	2025-06-26	Ejecutada	1751343073_12.ELECCINDELAREACONMEJORESHABITOSDEORDENY LIMPIEZA.pdf		Revisar
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	Revisión																											
2025-06-30	2025-06-26	Ejecutada	1751343073_12.ELECCINDELAREACONMEJORESHABITOSDEORDENY LIMPIEZA.pdf		Revisar																											
<input type="checkbox"/>			Programa	Amazonas	Despacho Regional Amazonas	ORDEN Y LIMPIEZA BASADA EN COMPORTAMIENTO	2025-02-18	FASE 3 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Sensibilización frente a la importancia del orden y aseo de las áreas (utilizar las gafas de realidad virtual si aplica)	Requisitos Legales	Hacer	Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2025" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia	1	2025-04-01	2025-04-30	1	Finalizada		100		<table><tr><th>Fecha Planeada</th><th>Fecha Ejecutada</th><th>Estado</th><th>Evidencia</th><th>Comentario</th><th>Revisión</th></tr><tr><td>2025-04-30</td><td>2025-05-08</td><td>Ejecutada</td><td>1751343225_8.ELPODERDELORDENYELASEO.pdf</td><td></td><td>Revisar</td></tr></table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	Revisión	2025-04-30	2025-05-08	Ejecutada	1751343225_8.ELPODERDELORDENYELASEO.pdf		Revisar
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	Revisión																											
2025-04-30	2025-05-08	Ejecutada	1751343225_8.ELPODERDELORDENYELASEO.pdf		Revisar																											
<input type="checkbox"/>			Programa	Amazonas	Despacho Regional Amazonas	ORDEN Y LIMPIEZA BASADA EN COMPORTAMIENTO	2025-02-18	FASE 3 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES socialización Programa orden y aseo e identificación factores según percepción. (manejo adecuado de los utensilios en el trabajo)	Requisitos Legales	Hacer	Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2025" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia	1	2025-04-01	2025-04-30	1	Finalizada		100		<table><tr><th>Fecha Planeada</th><th>Fecha Ejecutada</th><th>Estado</th><th>Evidencia</th><th>Comentario</th><th>Revisión</th></tr><tr><td>2025-04-30</td><td>2025-04-22</td><td>Ejecutada</td><td>1751342472_6.SOCIALIZACIONPROGRAMAORDENYASEO.pdf</td><td></td><td>Revisar</td></tr></table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	Revisión	2025-04-30	2025-04-22	Ejecutada	1751342472_6.SOCIALIZACIONPROGRAMAORDENYASEO.pdf		Revisar
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	Revisión																											
2025-04-30	2025-04-22	Ejecutada	1751342472_6.SOCIALIZACIONPROGRAMAORDENYASEO.pdf		Revisar																											
<input type="checkbox"/>			Programa	Amazonas	Despacho Regional Amazonas	ORDEN Y LIMPIEZA BASADA EN COMPORTAMIENTO	2025-02-18	FASE 2 DIAGNOSTICO INICIAL Documentar los planes de acción de las condiciones identificadas en la inspección y frente a cada uno de los hallazgos se deben proponer medidas de control en articulación con el profesional de H&SI y llevarlas a cabo	Requisitos Legales	Hacer	Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente Saludable 2025" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia	1	2025-02-03	2025-02-28	1	Finalizada		100		<table><tr><th>Fecha Planeada</th><th>Fecha Ejecutada</th><th>Estado</th><th>Evidencia</th><th>Comentario</th><th>Revisión</th></tr><tr><td>2025-04-30</td><td>2025-04-30</td><td>Ejecutada</td><td>1751342415_5.PLANDEACCIONORDENYASEO.pdf</td><td></td><td>Revisar</td></tr></table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	Revisión	2025-04-30	2025-04-30	Ejecutada	1751342415_5.PLANDEACCIONORDENYASEO.pdf		Revisar
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	Revisión																											
2025-04-30	2025-04-30	Ejecutada	1751342415_5.PLANDEACCIONORDENYASEO.pdf		Revisar																											
<input type="checkbox"/>			Programa	Amazonas	Despacho Regional Amazonas	ORDEN Y LIMPIEZA BASADA EN COMPORTAMIENTO	2025-02-18	FASE 3 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES sensibilización metodología soles y Si, orden y limpieza. (Actividad dinamica somos soles)	Requisitos Legales	Hacer	Reporte (Hasta el 2° día hábil de cada mes programado) del documento Excel "Programa de Gestión SENA Mentalmente	1	2025-02-03	2025-02-28	1	Finalizada		100		<table><tr><th>Fecha Planeada</th><th>Fecha Ejecutada</th><th>Estado</th><th>Evidencia</th><th>Comentario</th><th>Revisión</th></tr><tr><td>2025-04-30</td><td>2025-04-22</td><td>Ejecutada</td><td>1751342894_6.SOCIALIZACIONPROGRAMAORDENYASEO.pdf</td><td></td><td>Revisar</td></tr></table>	Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	Revisión	2025-04-30	2025-04-22	Ejecutada	1751342894_6.SOCIALIZACIONPROGRAMAORDENYASEO.pdf		Revisar
Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia	Comentario	Revisión																											
2025-04-30	2025-04-22	Ejecutada	1751342894_6.SOCIALIZACIONPROGRAMAORDENYASEO.pdf		Revisar																											

Programar / Ver	Ejecutar	Tipo Actividad	Regional	Dependencia/Centro	Programa / Plan	Fecha Actualización	Descripción	Criterio Para Intervención	Ciclo	Entregable	Cantidad Entregables	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance	Estado	Responsable Actividad	Porcentaje Cumplimiento	Observacion	Fechas De Actividades							
										Saludable 2025" Anexar evidencias Fotográficas y registros de asistencia																
<input type="checkbox"/>			Programa	Amazonas	Despacho Regional Amazonas	ORDEN Y LIMPIEZA BASADA EN COMPORTAMIENTO	2025-02-18	FASE 3 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Actividad 1 propuesta según diagnóstico	Requisitos Legales	Hacer	1	2025-05-01	2025-05-31	1	Finalizada		100									
																				Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia		Comentario	Revisión
																				2025-05-31	2025-05-22	Ejecutada	1751342140_10.ACTIVIDAD1ORDENYASEO.pdf			Revisar
<input type="checkbox"/>			Programa	Amazonas	Despacho Regional Amazonas	ORDEN Y LIMPIEZA BASADA EN COMPORTAMIENTO	2025-02-18	FASE 4 EVALLACIÓN DE PROGRAMA ORDEN Y LIMPIEZA Aplicación de indicadores de gestión y entrega de informe.	Requisitos Legales	Hacer	11	2025-02-03	2025-12-31	5	En Ejecucion		45.454545454545									
																				Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia		Comentario	Revisión
																				2025-02-28	2025-02-28	Ejecutada	1743806797_INFORMEINDICADORESDELPROGRAMADEORDENYASEO.pdf			Revisar
																				2025-03-31	2025-03-31	Ejecutada	1743806797_INFORMEINDICADORESDELPROGRAMADEORDENYASEO.pdf			Revisar
																				2025-04-30	2025-04-30	Ejecutada	1751343966_INFORMEINDICADORESDELPROGRAMADEORDENYASEOABRIL.pdf			Revisar
																				2025-05-31	2025-05-31	Ejecutada	1751343966_INFORMEINDICADORESDELPROGRAMADEORDENYASEOMAYO.pdf			Revisar
																				2025-06-30	2025-06-30	Ejecutada	1751343966_INFORMEINDICADORESDELPROGRAMADEORDENYASEOJUNIO.pdf			Revisar
																				2025-07-31		Pendiente				Revisar
																				2025-08-31		Pendiente				Revisar
																				2025-09-30		Pendiente				Revisar
																				2025-10-31		Pendiente				Revisar
																				2025-11-30		Pendiente				Revisar
																				2025-12-31		Pendiente				Revisar
<input type="checkbox"/>			Programa	Amazonas	Despacho Regional Amazonas	ORDEN Y LIMPIEZA BASADA EN COMPORTAMIENTO	2025-02-18	FASE 2 DIAGNOSTICO INICIAL Realizar identificación de las condiciones actuales de las areas que conforman las sedes de la regional de acuerdo al programa codigo GOR-PG-005, utilizando el formato GOR-F-042 participando de las inspecciones planeadas en conjunto con el profesional der HASI y medicina laboral	Requisitos Legales	Hacer	1	2025-02-03	2025-02-28	1	Finalizada		100									
																				Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia		Comentario	Revisión
																				2025-03-30	2025-03-27	Ejecutada	1743805322_InspeccionOrdenyaseo.pdf		Cumple con lo establecido	Revisar
<input type="checkbox"/>			Programa	Amazonas	Despacho Regional Amazonas	ORDEN Y LIMPIEZA BASADA EN COMPORTAMIENTO	2025-02-18	FASE 1 FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO (Jefes, coordinadores, líderes y apoyos) socialización Programa orden y aso e identificación factores según percepción y sensibilización metodología soles y 5s.	Requisitos Legales	Hacer	1	2025-02-03	2025-02-28	1	Finalizada		100									
																				Fecha Planeada	Fecha Ejecutada	Estado	Evidencia		Comentario	Revisión
																				2025-03-30	2025-03-17	Ejecutada	1743787540_SENAORDENADONASEASEGURO.pdf		Cumple con lo establecido	Revisar