

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Chocó

FECHA: 03-SEPT-2025
(Día / Mes / Año)


ACTA PARCIAL DE OBRA No. 9
(Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A.
(Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A.
(Indique el número del acta)

PERIODO MES: AGOSTO DE 2025

VALOR BÁSICO ACTA: \$ -

	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2-nov-25	PEDRO JODSÉ CORREDOR B.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	3-nov-25	PEDRO JODSÉ CORREDOR B.		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	4-nov-25	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3464 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA TERCIARIA K19 CARRETERA PANAMERICANA – TARIDO EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S. NIT. 901.372.150 - 0

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ordenador del Pago OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO Autoriza el pago a MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ - VALOR EN LETRAS: CERO PESOS
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA No. 9 DEL PERIODO AGOSTO DE 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

Firma 

Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Matricula profesional No.: 05202-181087 ANT
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:06-nov-25
(Suscribe según su competencia)

Firma 

Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:06-nov-25
(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: CESAR DARIO BALMACEDA SULAYVAR
Matricula profesional No.: 25202-396639
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma 

Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Matricula Profesional No.: A25072000-79463217
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No. 3464 DE 2024


	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☒ 9	AGOSTO DE 2025
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE	☐	
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO	☐	
		CUAL? _____		


RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	<u>1016824</u>	Fecha <u>11/10/2024</u>	RUBRO No. <u>C-2402-0600-11-51102A-2402044-02</u>	RECURSO No. <u>11</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>-</u>
No. COMPROMISO	_____	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO	_____	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
TOTAL ACTA						\$ <u>-</u>


SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: JANNIER SALAS QUEJADA
Matrícula No. 05202-181087 ANT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
											VERSIÓN		1		
											PÁGINA		1 de 2		
FECHA												03/09/2025 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Chocó ACTA No 9 VALOR BÁSICO ACTA: \$ -												AGOSTO DE 2025			
CONTRATO No.: 3464 DE 2024 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2024		PLAZO ACUMULADO: 9.8 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA Terciaria K19 Carretera Panamericana – Tarido en el Municipio de Canton de San Pablo del Departamento de Chocó												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		FECHA DE VENCIMIENTO AC 04-SEPT-2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												FECHA DE SUSPENSIÓN: -- (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: -- (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3663 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVAL IPJ 2024												VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 1.798.743.274 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) \$ -	
CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No.1 de fecha 05/05/2025												OBRA EJECUTADA			
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
				PRELIMINARES Y EXPLANACIONES											
1		201-22		Demolición de estructuras	m3	131,00	\$ 100.000	\$ 13.100.000		\$ -		\$ -	-	\$ -	
				AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES											
2		320 - 22		Subbase granular Clase C	m3	131,00	\$ 160.000	\$ 20.960.000		\$ -		\$ -	-	\$ -	
3		232 - 22		Geotextil tejido para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	472,00	\$ 11.670	\$ 5.508.240		\$ -		\$ -	-		
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES											
4		600 - 22		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	832,00	\$ 29.180	\$ 24.277.760	680,00	\$ 19.842.400	-	\$ -	813,10	\$ 23.726.258	
5		610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	672,00	\$ 38.000	\$ 25.536.000	995,00	\$ 37.810.000	-	\$ -	670,00	\$ 25.460.000	
6		630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	559,00	\$ 1.138.000	\$ 636.142.000	212,14	\$ 241.414.239	-	\$ -	158,20	\$ 180.031.600	
7		630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	430,00	\$ 1.000.000	\$ 430.000.000		\$ -		\$ -	-	\$ -	
8		630 - 22		Concreto resistencia f'c 17 MPa	m3	8,00	\$ 872.400	\$ 6.979.200	20,00	\$ 17.448.000	-	\$ -	8,00	\$ 6.979.200	
9		640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	35.216,00	\$ 8.000	\$ 281.728.000	36.740,00	\$ 293.920.000	-	\$ -	28.171,00	\$ 225.368.000	
10		642 - 22		Apoyo elastomérico	u	12,00	\$ 1.199.300	\$ 14.391.600	4,00	\$ 4.797.200		\$ -	-	\$ -	
11		642 - 22		Sello para junta de puentes	m	12,00	\$ 1.670.000	\$ 20.040.000	10,30	\$ 17.201.000		\$ -	-	\$ -	
12			650.2P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para baranda metálica	kg	3.168,00	\$ 22.050	\$ 69.854.400	1.155,00	\$ 25.467.750		\$ -	-	\$ -	
13		673 - 22		Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 1400 N	m2	118,00	\$ 10.600	\$ 1.250.800	84,00	\$ 890.400		\$ -	-	\$ -	
14		673 - 22		Material granular drenante	m3	59,00	\$ 208.800	\$ 12.319.200	15,00	\$ 3.132.000		\$ -	-	\$ -	
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL											
15		700 - 22		Marca vial con pintura en frío	m2	4,00	\$ 43.960	\$ 175.840		\$ -		\$ -	-	\$ -	
16		710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	4,00	\$ 733.240	\$ 2.932.960	4,00	\$ 2.932.960		\$ -	-	\$ -	
				ÍTEMES NO PREVISTOS											
17		621-22		Pilote de concreto f'c=28MPa vaciado in situ, de diámetro 1.40 m, no incluye acero de refuerzo	m		\$ 3.797.521	\$ -	56,00	\$ 212.661.176	-	\$ -	56,00	\$ 212.661.176	
18		650-22		Fabricación de la Estructura Metálica	kg		\$ 23.592	\$ -	26.626,00	\$ 628.160.592	-	\$ -	26.626,00	\$ 628.160.592	
19		650-22		Transporte de la Estructura Metálica	kg		\$ 375	\$ -	26.626,00	\$ 9.984.750	-	\$ -	-	\$ -	
20		650-22		Montaje de la Estructura Metálica	kg		\$ 5.000	\$ -	26.626,00	\$ 133.130.000		\$ -	-	\$ -	
		600-22		Excavaciones varias en material común en seco	m3		\$ 28.685	\$ -	200,00	\$ 5.737.000	-	\$ -	68,00	\$ 1.950.580	
Ajuste al peso															



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	1 de 2
			FECHA	03/09/2025 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Chocó ACTA No 9 VALOR BÁSICO ACTA: \$ -			AGOSTO DE 2025	
CONTRATO No.: 3464 DE 2024 (Indique número y año)			PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2024	PLAZO ACUMULADO: 9.8 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA TERCIARIA K19 CARRETERA PANAMERICANA – TARIDO EN EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO			FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	FECHA DE VENCIMIENTO AC 04-SEPT-2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)			FECHA DE SUSPENSIÓN: -- (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: -- (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3663 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVAL IPJ 2024			VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 1.798.743.274 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) \$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):				
OBSERVACIONES				
NOTAS: 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato. 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique. 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato. Para constancia de lo anterior firman <div><div>Firma:  Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista Matricula Profesional No.: 19202 - 80557 CAU</div><div>Firma:  Nombre: PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matricula Profesional No.: 01196-0427 CPITVC</div></div> Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
												VERSIÓN	1		
												PÁGINA	1 DE 1		
												FECHA	04-NOV-2025 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales												DIRECCIÓN TERRITORIAL: Chocó			
CONTRATO DE OBRA No: 3464 DE 2024												CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.			
MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2025												PROYECTO:			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3663 de 2024												INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVAL IPJ 2024			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor	Saldo del Acta Anterior					
2024	1016824	C-2402-0600-11-51102A-2402044-02		11	Nación		PRINCIPAL: 3464 DE 2024		\$ 1.798.743.274						
TOTAL										\$ 1.798.743.274					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 1.798.743.274															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
	ANTICIPO		\$ 354.700.000						1016824 de fecha 11/10/2024	\$ 1.444.043.274			SI	NO	
1	OBRA	4/12/2024 a 31/12/2024	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1016824 de fecha 11/10/2024	\$ 1.444.043.274	\$ 1.798.743.274	EN PROCESO		X	
2	OBRA	ENERO 2025	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1016824 de fecha 11/10/2024	\$ 1.444.043.274	\$ 1.798.743.274	EN PROCESO		X	
3	OBRA	FEBRERO 2025	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1016824 de fecha 11/10/2024	\$ 1.444.043.274	\$ 1.798.743.274	EN PROCESO		X	
4	OBRA	MARZO 2025	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1016824 de fecha 11/10/2024	\$ 1.444.043.274	\$ 1.798.743.274	EN PROCESO		X	
5	OBRA	ABRIL 2025	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1016824 de fecha 11/10/2024	\$ 1.444.043.274	\$ 1.798.743.274	EN PROCESO		X	
6	OBRA	MAYO DE 2025	\$ 222.877.258	\$ 6.378.718	\$ 229.255.976	\$ 45.852.000	\$ 183.403.976	\$ 308.848.000	1016824 de fecha 11/10/2024	\$ 1.260.639.298	\$ 1.569.487.298	EN PROCESO		X	
7	OBRA	JUNIO DE 2025	\$ 165.303.800	\$ 1.207.989	\$ 166.511.789	\$ 33.303.000	\$ 133.208.789	\$ 275.545.000	1016824 de fecha 11/10/2024	\$ 1.127.430.509	\$ 1.402.975.509	EN PROCESO		X	
8	OBRA	JULIO DE 2025	\$ 942.156.348	\$ 6.884.989	\$ 949.041.337	\$ 189.809.000	\$ 759.232.337	\$ 85.736.000	1016824 de fecha 11/10/2024	\$ 368.198.172	\$ 453.934.172	EN PROCESO		X	
9	OBRA	AGOSTO DE 2025	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	1016824 de fecha 11/10/2024	\$ 368.198.172	\$ 453.934.172	EN PROCESO		X	
TOTALES			\$ 1.330.337.406	\$ 14.471.696	\$ 1.344.809.102	\$ 268.964.000	\$ 1.075.845.102	\$ 0							
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.															
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO															
			VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL								
*ACTA DE RECIBO PARCIAL No 9 - AGOSTO 2025			\$ 0		\$ 0		\$ 0								
*															
VALOR TOTAL															
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.															
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.															
Firma			Firma:												
Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO			Nombre: PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA												
Director de Obra			Director de Interventoría												
Matrícula Profesional No.: 19202 - 80557 CAU			Matrícula Profesional No.: 01196-0427 CPITVC												
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.															



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	5-sep-25 (Día / Mes / Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Chocó

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA VÍA Terciaria K19 Carretera Panamericana – Tarido en el Municipio de Canton de San Pablo del Departamento del Chocó

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVAL IPJ 2024

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR DEL PUTUMAYO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observación (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, re-intenciones, entre otros)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA		Valor ICBF
1	CIJENTES NAVARREZ CARLOS ARVEY	1124852451	Asistente	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	\$ 1.423.500	\$ 7.500,00	V	EPS073- NUEVA EPS	7981284571	\$ 57.000,00	230301 - PORVENIR	7981284571	\$227.800,00	\$ 57.000	N.A.	N.A.		
2	RODRIGUEZ JUAN CARLOS	1124867804	Ing. Auxiliar	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	\$ 1.423.500	\$ 7.500,00	V	EPS073- NUEVA EPS	7981284571	\$ 57.000,00	230301 - PORVENIR	7981284571	\$227.800,00	\$ 57.000	N.A.	N.A.		
3	GAZA GOMEZ AMER ELIO	18109147	Asistente	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	\$ 1.423.500	\$ 7.500,00	V	EPS073- NUEVA EPS	7981284571	\$ 57.000,00	25-14 COLPENSIONES	7981284571	\$227.800,00	\$ 57.000	N.A.	N.A.		
4	CAEZ CAEZ DANIEL ESTEBAN	1004596951	Asistente	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	\$ 1.423.500	\$ 7.500,00	V	EPS073- NUEVA EPS	7981284571	\$ 57.000,00	25-14 COLPENSIONES	7981284571	\$227.800,00	\$ 57.000	N.A.	N.A.		
5	IBELTRAN CHINDOY CARLOS EDUARDO	1124849397	Asistente	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	\$ 1.423.500	\$ 7.500,00	V	EPS073- NUEVA EPS	7981284571	\$ 57.000,00	25-14 COLPENSIONES	7981284571	\$227.800,00	\$ 57.000	N.A.	N.A.		
6	ZAMBRANO OROZCOZ SERGIO TALIO	12982935	Asistente	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	\$ 1.423.500	\$ 7.500,00	V	EPS073- NUEVA EPS	7981284571	\$ 57.000,00	25-14 COLPENSIONES	7981284571	\$227.800,00	\$ 57.000	N.A.	N.A.		
7	MACROBERO AMLKAR ARIBEY	18111466	Asistente	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	\$ 1.423.500	\$ 7.500,00	V	EPS073- NUEVA EPS	7981284571	\$ 57.000,00	230301 - PORVENIR	7981284571	\$227.800,00	\$ 57.000	N.A.	N.A.		
8	MOJICA ROMO WILLIAM RICARDO	18126118	Director de Obra	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	\$ 1.423.500	\$ 7.500,00	V	EPS073- NUEVA EPS	7981284571	\$ 57.000,00	230301 - PORVENIR	7981284571	\$227.800,00	\$ 57.000	N.A.	N.A.		
9	DEL CASTILLO ROMO MARIO CESAR	18127977	Residente de Obra	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	\$ 1.423.500	\$ 7.500,00	V	EPS073- NUEVA EPS	7981284571	\$ 57.000,00	25-14 COLPENSIONES	7981284571	\$227.800,00	\$ 57.000	N.A.	N.A.		
10	MONTEJUMA GUERRERO ALEJANDRA PATRICIA	69009006	Administrativo	\$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	\$ 1.423.500	\$ 7.500,00	V	EPS073- NUEVA EPS	7981284571	\$ 57.000,00	230301 - PORVENIR	7981284571	\$227.800,00	\$ 57.000	N.A.	N.A.		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 5/09/2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluso mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta a adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El Contratista es el responsable de la eficiencia y la calidad de los aportes al sistema de la seguridad social de los empleados a cargo de la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la nominatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de los contratistas de prestación de servicios, y la conformidad con la nominatividad vigente y la prestación del servicio.
8. El Interventor debe enviar, en un (1) correo electrónico, al contratista, el personal vinculado no contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma _____
Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202 - 80557 CAU

Firma: _____
Nombre: PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01196-0427 CPITVC

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					901372150				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.					PUTUMAYO					E-EMPLEADOS				
CIUDAD/MUNICIPIO:					CLL 11 N 15-57 PISO 1					TELEFONO:					2025				
DIRECCIÓN:					01-EMPLEADOR					CLASE APORTANTE:					MES				
TIPO APORTANTE:					PRIVADA					B-MENOS DE 200 COTIZANTES					julio AÑO				
TIPO EMPRESA:					ÚNICO					Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.					2025				
FORMA DE PRESENTACIÓN:					APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					SI					0				
															2025/08/04				
															NÚMERO AUTORIZACIÓN:				
															1672266203				

TOTAL APORTES A PENSIÓN																							
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS				FSP				MORA				TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE					EMPLEADOR	COTIZANTE			SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA			COTIZACIÓN	FSP			APORTES	MORA	VALOR PAGADO			
25-14	25-14 COLPENSIONES			3	\$ 683.400	\$ 0	\$ 0			\$ 0	\$ 0			\$ 0	\$ 0			\$ 683.400	\$ 0	\$ 683.400			
230301	230301-PORVENIR			6	\$ 683.400	\$ 0	\$ 0			\$ 0	\$ 0			\$ 0	\$ 0			\$ 683.400	\$ 0	\$ 683.400			
230201	230201- PROTECCION			1	\$ 205.000	\$ 0	\$ 0			\$ 0	\$ 0			\$ 0	\$ 0			\$ 205.000	\$ 0	\$ 205.000			
SUBTOTALES:																\$ 1.571.800		\$ 0				\$ 1.571.800	

TOTAL APORTES A SALUD																		
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1		\$ 0			\$ 0	\$ 51.300	\$ 0		\$ 0	\$ 51.300	\$ 0	\$ 0		\$ 51.300		
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8		\$ 0			\$ 0	\$ 340.100	\$ 0		\$ 0	\$ 340.100	\$ 0	\$ 0		\$ 340.100		
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		\$ 0			\$ 0	\$ 1.900	\$ 0		\$ 0	\$ 1.900	\$ 0	\$ 0		\$ 1.900		
SUBTOTALES:												\$ 393.300	\$ 0	\$ 0		\$ 393.300		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 500.900	\$ 500.900	\$ 0	\$ 0	\$ 500.900
SUBTOTALES:									\$ 500.900	\$ 0	\$ 0	\$ 500.900


TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR							
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE				APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF63	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO			10	\$ 393.300	\$ 0	\$ 393.300
SUBTOTALES:					\$ 393.300	\$ 0	\$ 393.300


LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP					DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU						
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES			TOTAL APORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1004596951	CAEZ CAEZ DANIEL ESTEBAN	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI	07	07																230301-PORVENIR	1	\$ 47.450	\$ 7.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 7.600	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1	\$ 47.450	\$ 1.900	\$ 0	\$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 47.450	18126118	\$ 3.400	1	\$ 47.450	CCCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	\$ 1.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 1124849397	BELTRAN CHINDOY CARLOS EDUARDO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI	04																230301-PORVENIR	27	\$ 1.281.150	\$ 205.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 205.000	EPS037-NUEVA EPS	27	\$ 1.281.150	\$ 51.300	\$ 0	\$ 51.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	\$ 1.281.150	18126118	\$ 89.200	27	\$ 1.281.150	CCCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	\$ 51.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
3	CC 1124852451	CIFUENTES NARVAEZ CARLOS ARVEY	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI	01																230301-PORVENIR	1	\$ 47.450	\$ 7.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 7.600	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 47.450	\$ 1.900	\$ 0	\$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 47.450	901372150	\$ 3.400	1	\$ 47.450	CCCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	\$ 1.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
4	CC 1124867804	RODRIGUEZ CAICEDO JUAN CAMILO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500	901372150	\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	CCCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
5	CC 12982935	ZAMBRANO ORDOÑEZ SERVIO TULIO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI	04																230201-PROTECCION	27	\$ 1.281.150	\$ 205.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 205.000	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	27	\$ 1.281.150	\$ 51.300	\$ 0	\$ 51.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	27	\$ 1.281.150	18126118	\$ 89.200	27	\$ 1.281.150	CCCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	\$ 51.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
6	CC 18109147	DAZA GOMEZ AMER ELID	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500	901372150	\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	CCCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	


LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES																		
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU						
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE
7	CC 18111466	MADROÑERO AMILKAR ARBEY	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI	01																	230301-PORVENIR	1	\$ 47.450	\$ 7.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 7.600	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 47.450	\$ 1.900	\$ 0	\$ 1.900	014-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 47.450	901372150	\$ 3.400	1	\$ 47.450	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	\$ 1.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8	CC 18126118	MOJICA ROMO WILLIAM RICARDO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	014-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500	18126118	\$ 7.500	30	\$ 1.423.500	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
9	CC 18127977	DEL CASTILLO ROMO MARIO CÉSAR	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	014-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500	901372150	\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	CC 69009006	MONTEZUMA GUERRERO ALEJANDRA PATRICIA	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	014-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.423.500	18126118	\$ 7.500	30	\$ 1.423.500	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 2.859.300
----------------------	---------------------

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141164111423			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9013721500				6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Puerto Ais	
14. Buzón electrónico 46							
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Putumayo		40. Ciudad/Municipio Mocoa		001	
41. Dirección principal CL 11 15 57 P 1 BRR HUASIPANGA							
42. Correo electrónico ventasmojicasas@gmail.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1 3112573706		45. Teléfono 2 3134576526	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4210		47. Fecha inicio actividad 20210220		48. Código 4290		49. Fecha inicio actividad 20200225	
50. Código 41127112				51. Código			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 571442485255							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
07- Retención en la fuente a título de renta							
14- Informante de exógena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
57. Modo				58. CPC			
59. Anexos SI NO X							
60. No. de Folios: 0							
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
984. Nombre MOJICA ROMO WILLIAM RICARDO				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 4 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141164111423			
 (415)7707212489984(8020) 000014116411142 3							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 3 7 2 1 5 0		0		Impuestos y Aduanas de Puerto Asís		4 6	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				70. Beneficio		1	
64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados							
67. Sociedades y organismos extranjeros							
71. Clase							
0 4							
72. Número		1					
73. Fecha		2 0 2 0 0 2 1 7					
74. Número de notaría							
75. Entidad de registro		0 3					
76. Fecha de registro		2 0 2 0 0 2 2 7					
77. No. Matrícula mercantil		0 0 0 0 0 7 4 6 4 9					
78. Departamento		8 6					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
82. Nacional							
1 0 0		%					
83. Nacional público							
0 . 0		%					
84. Nacional privado							
1 0 0 . 0		%					
85. Extranjero							
0		%					
86. Extranjero público							
0 . 0		%					
87. Extranjero privado							
0 . 0		%					
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución			2. Reforma		
Vigencia							
80. Desde		2 0 2 0 0 2 2 7					
81. Hasta		9 9 9 9 1 2 3 1					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item		89. Estado actual		90. Fecha cambio de estado		91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	
1		8 0		2 0 2 1 0 1 2 2		-	
2						-	
3						-	
4						-	
5						-	
Vinculación económica							
93. Vinculación económica		94. Nombre del grupo económico y/o empresarial				95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
						96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141164111423			
				 (415)7707212489984(8020) 0000141164111423			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 3 7 2 1 5 0		0		Impuestos y Aduanas de Puerto Asís		4 6	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 0 2 2 7			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 1 8 1 2 6 1 1 8		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido MOJICA		105. Segundo apellido ROMO		106. Primer nombre WILLIAM		107. Otros nombres RICARDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141164111423			
 (415)7707212489984(8020) 0000141164111423							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 3 7 2 1 5 0		0		Impuestos y Aduanas de Puerto Asís		4 6	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 6 2 0 1 5 0 4 4		6 3 3 4 2 7 1 T		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	CUELLAR		SILVA		ANDERSON		STIVEN
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
Revisor fiscal suplente	135. Fecha de nombramiento						
	2 0 2 4 1 2 1 0						
	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
Contador	147. Fecha de nombramiento						
	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		6 9 0 0 9 6 7 2		1 1 6 7 0 8 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	POLO		TORRÉS		AMIRA		DEL CARMEN
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento							
2 0 2 3 0 1 0 1							


FORMATO 6 – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-07	Página	1 de 1
Versión No.	3		

**FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

ANDERSON STIVEN CUELLAR SILVA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.062.015.044 y con tarjeta profesional No. 334271-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de MOJICA CONSTRUCTORES SAS, identificada con NIT 901.372.150-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Putumayo, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Mocoa, a los 8 días del mes de septiembre de 2025.


ANDERSON STIVEN CUELLAR SILVA
 Contador Publico T.P. . 334271-T
 Revisor fiscal

Código	CCE-EICP-FM-20	Versión	1
---------------	----------------	----------------	---

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.062.015.044**

CUELLAR SILVA

APELLIDOS

ANDERSON STIVEN

NOMBRES

Anderson Cuellar



FECHA DE NACIMIENTO **16-NOV-1999**

CORINTO
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.65
ESTATURA

A+
O.S. RH

M
SEXO

22-NOV-2017 PUERTO GUZMAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS SALCEDO VARGAS



P-6402500-00975462-M-10E2015044-20180205 0059401520A 1 40683661

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

334271-T

ANDERSON STIVEN
CUELLAR SILVA
C.C. 1062015044
RES. INSCRIPCION 867 DEL 19/11/2024
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

384851 395306




34044/19850

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E B A 7 4 E E 8 1 0 7 5 0 2 4 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDERSON STIVEN CUELLAR SILVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1062015044 de PUERTO GUZMAN (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 334271-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado