



ACTA No. 1			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: COMITÉ DE EJECUCION contrato CO1.PCCNTR.8388282			
CIUDAD Y FECHA: San Juan de Pasto	3 de octubre de 2025	HORA INICIO: 2:00 pm	HORA FIN: 2:30 pm
LUGAR Y/O ENLACE: Oficina coordinación grupo mixto		DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: SENA	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Desarrollo del comité inicial de obra contrato CO1.PCCNTR.8388282 DE 2025 “Contratar el mantenimiento de unidades sanitarias para el Complejo Regional SENA Nariño”			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Dar inicio al contrato CO1.PCCNTR.8388282 DE 2025 “Contratar el mantenimiento de unidades sanitarias para el Complejo Regional SENA Nariño”. 2. Informar al contratista de todas las obligaciones del contrato para poder dar inicio al proceso.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<p>Siendo las dos de la tarde del viernes 3 de octubre de 2025, en la oficina de coordinación del grupo mixto se llevó a cabo una reunión de suma importancia con el Supervisor del contrato y el comité de contratación quienes son los encargados de ofrecer recomendaciones sobre las actividades precontractuales y preconvenionales relacionadas con el contrato mantenimiento de las unidades sanitarias.</p> <p>Se discutieron temas y aspectos relacionados a las generalidades del contrato, así como también las recomendaciones del comité de contratación hacia el contratista para poder ejecutar todas las actividades de manera correcta.</p> <p>Se realiza por parte del comité de contratación la solicitud de aumentar la cantidad de puertas estipuladas en el ítem 26 “PUERTA EN MELAMINA Y ESTRUCTURA EN MADERA, ANCHO= 1M” el cual se contrató por la cantidad de 4 puertas, pero se evidencia ahora necesario instalar 7 pues se incluyen las 2 puertas de los almacenes al final del edificio y la de la cafetería al inicio del mismo.</p>			
CONCLUSIONES			
Una vez el contratista recibe la solicitud de parte del comité de contratación de adicionar 3 puertas mas regidas por el ítem 26, este será responsable de proyectar el valor real que abarcara esta modificación al contrato y presentarlo en el próximo comité para su evaluación			



y aprobación, por parte del comité de contratación se compromete a acompañar el desarrollo del contrato y de las obras durante el tiempo que estas mismas duren.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
PROYECTAR ADICIONAL PUERTAS	3 octubre 2025	JAVIER MENESES DIAZ	Conforme
REALIZAR ACOMPañAMIENTO AL DESARROLLO DEL CONTRATO	3 octubre 2025	EMILIO CERON LIDA NOGUERA JOHN SIERRA	Conforme

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Emilio Cerón Lasso	Supervisor SENA	SI	Ninguna	Conforme
Javier Meneses Diaz	Contratista Consorcio INGENIERIA & CONSTRUCCIONES JD S.A.S ZOMAC	SI	Ninguna	Conforme
Lida Noguera	Apoyo técnico SENA	SI	Ninguna	Conforme
John Sierra	Funcionario infraestructura SENA	SI		Conforme

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



ANEXOS

