



ALCALDÍA DE
FUNZA

INFORME DE SUPERVISIÓN

11-FR-83

ASPECTOS GENERALES

Tipo de Informe	Avance: <input checked="" type="checkbox"/> Final:	Fecha de elaboración: 24/11/2025
Periodo del informe	Desde: 20 de octubre de 2025	Hasta: 19 de noviembre de 2025
Contrato celebrado con recursos de Inversión _____ Funcionamiento _____		
Nota: Únicamente el evento en que se trate de recursos de inversión se deberá diligenciar la información relacionada con: proyecto, programa, subprograma y metas, en el evento de tratarse de recursos de funcionamiento NO deberá diligenciarse dicha información		
Responsable del Proyecto: OMAR VARGAS SANCHEZ	Nombre del Proyecto: Implementación de acciones tendientes a atender los factores causales de problemáticas en la movilidad del municipio de Funza	
Nombre el programa: Movilidad Inteligente	Nombre del subprograma: N/A	

Número de la meta	Descripción de la (s) meta (s)
272	Optimizar la operación integral del Observatorio de Movilidad.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tipo de contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. Contrato:	CPS-0183-2025
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución será de 11 meses, sin exceder el 19 de diciembre de 2025
Fecha de suscripción del contrato:	17/01/2025
Fecha de acta de inicio:	20/01/2025
Fecha de terminación:	19/12/2025
Prórrogas del contrato*:	Fecha: N/A Tiempo de la prórroga: N/A Nueva fecha de terminación: N/A
Suspensión*:	Fecha: N/A Tiempo de la suspensión: N/A Nueva fecha de terminación: N/A
Ampliación de la suspensión*:	Fecha: N/A Tiempo de la ampliación: N/A Nueva fecha de terminación: N/A
Valor inicial del contrato:	\$54.180.500 (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE)
Adiciones del contrato*:	Fecha: Valor de la adición: 0
Valor final del contrato:	\$54.180.500 (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE)

*Se deben adicionar tantas filas como sea necesario de acuerdo con el estado del contrato al momento de realizar el corte

INFORME DE SUPERVISIÓN

El suscrito supervisor, en cumplimiento de las obligaciones a su cargo, en desarrollo de las actividades de vigilancia y control sobre el contrato, presenta el siguiente informe, respecto de las actividades ejecutadas por el contratista:

Obligaciones específicas del contratista	% Programado	% Alcanzado	Observaciones
1. Apoyar en la verificación y elaboración de análisis, informes y conceptos técnicos en el marco del Observatorio de Movilidad para el desarrollo e implementación de medidas en seguridad vial en el municipio de Funza.	100%	90,9%	Se verificó que el contratista reunió la información enviada por el CEO, para la normalización de la base de datos correspondiente a la accidentalidad de 2025 (septiembre). Se verificó que el contratista reunió información de los IPAT, para la



			<p>normalización de la base de datos correspondiente a la accidentalidad del 2025(septiembre).</p> <p>Se verificó que el contratista entregó concepto técnico referente al mantenimiento de los simuladores de la SM(10/11/2025).</p> <p>Nota: Se adjunta pantallazo de la BD normalizada.</p>
<p>2. Apoyar en la verificación y elaboración de análisis y conceptos técnicos en temas relacionados con el desarrollo e implementación de medidas para mejorar la movilidad de acuerdo a las instrucciones del supervisor del contrato.</p>	100%	90,9%	<p>Se verificó que el contratista apoyó, verificó, realizó y proyectó respuestas para Edgar Gómez y a Johana Avendaño, referente a la siniestralidad en el municipio en los últimos 30 años en el municipio, 11/11/2025. Se verificó que el contratista realizó y proyectó respuesta a solicitud "Reporte accidentalidad" al Consorcio Interventor FR "Juntos reinventamos el futuro", 19/11/2025. Se verificó que el contratista realizó y proyectó respuesta a solicitud "Asunto: Movilidad entrada por la ClI 13 funza", 19/11/2025.</p> <p>Nota: Se adjuntan respuestas.</p>
<p>3. Apoyar en la elaboración de informes estadísticos de los puntos de siniestros viales, congestión vehicular y georreferenciarlos con apoyo del software del observatorio de movilidad.</p>	100%	90,9%	<p>Se logra evidenciar que el contratista elaboró y actualizó la información Metas 271 y 272 de las evidencias del plan de desarrollo. 1/11/2025. Se logra evidenciar que el contratista apoyó, verificó, realizó y proyectó respuestas para Edgar Gómez y Omar Vargas, referente a la siniestralidad en el municipio en los últimos 10 años en el municipio, 11/11/2025. Se verificó que el contratista realizó y proyectó respuesta a solicitud "Reporte accidentalidad" al Consorcio Interventor FR "Juntos reinventamos el futuro", 19/11/2025 Se verificó que el contratista realizó y proyectó respuesta a solicitud "Asunto: Movilidad entrada por la ClI 13 funza", 19/11/2025.</p> <p>Nota: Se adjunta información.</p>
<p>4. Apoyar en los asuntos relacionados con el Plan de Gestión de Velocidad del municipio de Funza.</p>	100%	90,9%	<p>Se verificó que el contratista apoyó y se respondió a la revisión del semáforo de la Calle 13 Kr 3 por malfuncionamiento, intersección vandalizada (cortaron y robaron acometida del controlador al semáforo).17/10/2025. Se logra evidenciar que el contratista asistió a la reunión Enfoque en sistema seguro de la ANSV. 14/11/2025. Se asistió a la reunión "Saving lives beyond 2025". 13/11/2025</p> <p>Nota: Se adjunta documento.</p>



<p>5. Apoyar con el suministro de información que le sea requerido para el fortalecimiento de las campañas en seguridad vial de conformidad las estadísticas del Observatorio de Movilidad.</p>	100%	90,9%	<p>Se logra evidenciar que el contratista elaboró y actualizó información Metas 271 y 272 de las evidencias del plan de desarrollo. 1/11/2025. Se apoyó, verificó, realizó y proyectó respuestas para Edgar Gómez y Omar Vargas, referente a la siniestralidad en el municipio en los últimos 10 años en el municipio, 11/11/2025. Se verificó que el contratista realizó y proyectó respuesta a solicitud "Reporte accidentalidad" al Consorcio Interventor FR "Juntos reinventamos el futuro", 19/11/2025 Se realizó y proyectó respuesta a solicitud "Asunto: Movilidad entrada por la CII 13 funza", 19/11/2025. Nota: Se adjunta información.</p>
<p>6. Adelantar la formulación de estrategias, análisis, planes y programas, de conformidad con las directrices impartidas por el supervisor del contrato, relacionadas con los resultados del Observatorio de Movilidad.</p>	100%	90,9%	<p>Se verificó que el contratista reunió la información enviada por el CEO, para la normalización de información y análisis de la base de datos correspondiente a la accidentalidad de 2025 (septiembre). Se verificó que el contratista reunió información de los IPAT, para la normalización y análisis de la base de datos correspondiente a la accidentalidad del 2025(septiembre). Nota: Se adjunta pantallazo de la BD normalizada.</p>
<p>7. Apoyar en el diseño e implementación de bases de datos estructuradas para la generación de reportes estadísticos del Observatorio de Movilidad.</p>	100%	90,9%	<p>Se logró evidenciar que el contratista reunió la información enviada por el CEO, para la normalización de información y análisis de la base de datos correspondiente a la accidentalidad de 2025 (septiembre). Se verificó que el contratista reunió información de los IPAT, para la normalización y análisis de la base de datos correspondiente a la accidentalidad del 2025(septiembre). Nota: Se adjunta pantallazo de la BD normalizada.</p>
<p>8. Apoyar los asuntos de seguridad vial relacionados con la Red de Observatorios Territoriales.</p>	100%	90,9%	<p>Se verificó que el contratista asistió a las siguientes reuniones Enfoque en sistema seguro de la ANSV. 14/11/2025. Asistí a la reunión "Saving lives beyond 2025". 13/11/2025 Nota: Se adjunta pantallazo de la reunión realizada.</p>
<p>9. Apoyar y proyectar las respuestas a los requerimientos, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) relacionados con el objeto contractual.</p>	100%	90,9%	<p>Se logra evidenciar que el contratista elaboró y actualizó información Metas 271 y 272 de las evidencias del plan de desarrollo. 1/11/2025. Se verificó que el contratista apoyó, verificó, realizó y proyectó respuestas</p>



ALCALDÍA DE
FUNZA

INFORME DE SUPERVISIÓN

11-FR-83

			<p>para Edgar Gómez y Omar Vargas, referente a la siniestralidad en el municipio en los últimos 10 años en el municipio, 11/11/2025. Se evidenció que el contratista realizó y proyectó respuesta a solicitud "Reporte accidentalidad" al Consorcio Interventor FR "Juntos reinventamos el futuro", 19/11/2025. Se logró evidenciar que el contratista realizó y proyectó respuesta a solicitud "Asunto: Movilidad entrada por la CII 13 funza", 19/11/2025.</p> <p>Nota: Se adjunta información.</p>
<p>10. Brindar apoyo técnico y acompañamiento administrativo en la supervisión de los contratos que le sean asignados por el supervisor del contrato, garantizando el cumplimiento de las reglas, normas y lineamientos establecidos en el manual de supervisión vigente o el que haga sus veces en la alcaldía de Funza, así como los lineamientos correspondientes otorgados por Colombia Compra Eficiente.</p>	100%	90,9%	<p>Se verificó que el contratista brindó apoyo a los contratos CM-0001-2025 y LP-0082-2025 como "DESIGNADO A APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO". Se apoyó y respondió a la revisión del semáforo de la Calle 13 Kr 3 por malfuncionamiento, intersección vandalizada (cortaron y robaron acometida del controlador al semáforo).17/10/2025. Se logra evidenciar que el contratista apoyó técnicamente y acompañó el mantenimiento realizado a las baterías del semáforo solar de la calle 15 con cra 12(se adjunta reporte de la empresa). Se evidenció que el contratista firmó y entregó concepto técnico referente al mantenimiento de los simuladores de la SM(10/11/2025).</p> <p>Nota: Adjunto pantallazo de las reuniones realizadas. realizadas.</p>
<p>11. Entregar al supervisor los documentos producto de sus obligaciones efectuadas durante el tiempo de vigencia del contrato.</p>	100%	90,9%	<p>Se evidenció que el contratista entregó las BD normalizados.</p> <p>Nota: Se adjuntan BD.</p>
<p>12. Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del contrato.</p>	100%	100%	<p>Se verificó que el contratista firmó el acta de inicio el día 20 de enero de 2025. Nota: Se adjunta acta de inicio.</p>
<p>13. Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres, actividades, juntas, y demás que le sean asignados por el supervisor del contrato.</p>	100%	90,9%	<p>Se logra evidenciar que el contratista asistió a las reuniones propuestas por la secretaria: Reunión con la empresa "Cero Impacto", para el mantenimiento del semáforo de la Calle 15 con Cra 12. 20/10/2025. Enfoque en sistema seguro de la ANSV. 14/11/2025. Asistí a la reunión "Saving lives beyond 2025". 13/11/2025</p> <p>Nota: Adjunto pantallazos de la asistencia a las reuniones.</p>



ALCALDÍA DE
FUNZA

INFORME DE SUPERVISIÓN

11-FR-83

De igual manera se procede a dejar a continuación constancia de la revisión del informe presentado por el contratista, así:

Fecha entrega informe del contratista:	24/11/2025
Soportes del informe:	Planilla, soportes PDF, pantallazos
Observaciones sobre el informe del contratista:	Se adjunta el link de los soportes de las evidencias https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-LVCewPcYh9hk6eREzUUy6N5_mwNYgn2

En virtud de lo anterior, aprueba el informe de actividades presentado por el contratista, que se adjunta al presente informe: SI NO

Asimismo, y dado el estado financiero del contrato que se plasma en el siguiente cuadro*:

	CONTRATADO	PAGOS	% EJECUCION
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	54,180,500.00	\$	81,81
VALOR ADICIONADO:	0		
VALOR ACTUAL CONTRATO	54,180,500.00		
PAGO N. 1*		\$4.925.500	9,09%
PAGO N. 2*		\$4.925.500	9,09%
PAGO N. 3*		\$4.925.500	9,09%
PAGO N. 4*		\$4.925.500	9,09%
PAGO N. 5*		\$4.925.500	9,09%
PAGO N. 6*		\$4.925.500	9,09%
PAGO N. 7*		\$4.925.500	9,09%
PAGO N. 8*		\$4.925.500	9,09%
PAGO N. 9*		\$4.925.500	9,09%
VALOR A PAGAR SOPORTADO EN ESTE INFORME		\$4.925.500	9,09%
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$49.255.000	90,9%
SÁLDO POR EJECUTAR		\$4.925.500	9,09%

*Se deben adicionar tantas filas como sea necesario de acuerdo con el estado del contrato al momento de realizar el corte

El suscrito supervisor del contrato avala el pago de este corte o cuenta por la suma de \$4.925.500 CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Verificación pago aportes sistema integral de seguridad social y parafiscales

Instrucción: Marcar con una equis (X)

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de los aportes al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y ARL): SI NO

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes al ICBF: SI NO: NO APLICA

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista de la obligación frente al pago de aportes a Cajas de Compensación Familiar: SI NO: NO APLICA



ALCALDÍA DE
FUNZA

INFORME DE SUPERVISIÓN

11-FR-83

Soporte de la verificación: Planilla x Certificación expedida por _____
Representante legal o revisor fiscal

Se verificó para el periodo de tiempo al que corresponde el presente informe la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los (estudios previos del contrato, invitación pública o pliego de condiciones), para el efecto se presenta un el siguiente informe sobre el estado de cada uno de ellos:

(Se deben señalar los riesgos del contrato en su totalidad y en el caso de haberse materializado alguno, se deben indicar las acciones adelantadas para mitigar el mismo)

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Expedición de normas o lineamientos que cambien las condiciones pactadas en el contrato.	N/A	N/A
Factores de la salud que generen incapacidad médica por un tiempo mayor a 5 días calendario consecutivos.	N/A	N/A
Eventualidades en las instalaciones de la Secretaria de Movilidad, atenas a las partes que impidan el acceso del contratista y avance de actividades (paros, factores climáticos, huelgas)	N/A	N/A
Daños en los equipos asignados para el desarrollo de sus funciones.	N/A	N/A
Pérdida de información, documentos o expedientes entregados.	N/A	N/A

Estado de las garantías

DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	VIGENTE HASTA			VIGENTE		
	DIA	MES	AÑO	SI	NO	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Leidy Yazmin Carranza
LEIDY YAZMIN CARRANZA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Nota: En el evento de adjuntar soportes o evidencias de la ejecución del contrato, o informe detallado de supervisión de más de quince (15) páginas, estos deberán presentarse en CD.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Natalia Naranjo Morales <i>Natalia</i>	Natalia Naranjo Morales <i>Natalia</i>	Leidy Yazmin Carranza S. <i>Leidy</i>