



Información Financiera Convenio ATENEA

Desde Raul Andres, Alvarez Gomez <RAAlvarez@saludcapital.gov.co>

Fecha Mié 29/10/2025 12:30

Para Alejandro, Cepeda Perez <A1Cepeda@saludcapital.gov.co>

 1 archivo adjunto (5 MB)

20251029_Informacion financiera comite octubre.pptx;

Buenas Tardes

Estimado Alejandro,

En atención a lo acordado, adjunto al presente remito la información en el asunto, para que la puedas presentar en la sesión del comité programada para el día de mañana.

Quedo atento de lo que se pueda necesitar de mi parte.

Cordialmente,



**SECRETARÍA
DISTRITAL DE SALUD**

Raúl Andrés Álvarez Gómez
**Dirección de Participación Social, Gestión
Territorial y Transectorialidad**
Secretaría Distrital de Salud
Teléfono: 364 9090 Ext.: 9532

Información Financiera Convenio No. 7119157 de 2024 – LISTOS para +MAS Bienestar



Secretaría Distrital de Salud – Agencia ATENEA

Bogotá D.C., 30 octubre de 2025



SECRETARÍA DE
SALUD





1

Información Financiera



Ejecución Convenio a 30 de septiembre de 2025

ENTIDAD	CONCEPTO	APORTE	EJECUTADO	POR EJECUTAR
FFDS / SDS*	Profesionales de Apoyo Técnico Jurídico	\$300.000.000	\$89.633.336	\$210.366.664
	Veintidós (22) Proyectos	\$2.100.000.000	\$0	\$2.100.000.000
ATENEA**	Contrapartida	\$478.634.593	\$69.555.010	\$ 409.079.583

* Fuente: Informe mensual Atenea Septiembre de 2025

** La información de la contrapartida corresponde a la última certificación recibida por este concepto, con fecha junio 19 de 2025, corte a mayo de la misma vigencia.



Adición de recursos apoyo Técnico y Jurídico

Perfil	Nº Personas	Tiempos	Valor mensual (ajustado)	Meses totales	Valor total por perfil
Apoyo Técnico	2	Octubre 2026 – Julio 2027	\$5.863.275 c/u	10	\$117.265.500
Apoyo Jurídico	1	Octubre 2026 – Julio 2027	\$6.040.950	10	\$60.409.504
2 profesionales técnicos de apoyo de fortalecimiento de capacidades	2	6 meses (diciembre 2025 a mayo 2026): Diseño de estrategia - implementación en articulación con semilleros y laboratorios	\$5.863.275 c/u	6	\$70.359.300
TOTAL GENERAL	5		—	—	\$248.034.304



Ajuste montos de los proyectos en el Convenio (actualización a 2026)

Nivel / Categoría	Nº Proyectos	Valor por proyecto	Valor total proyectos
Investigación Social			
Local – Semilleros	4	\$55.967.625	\$223.870.500
Interlocal – Intermedio	4	\$83.951.438	\$335.805.750
Distrital	3	\$186.558.750	\$559.676.250
Subtotal	11	—	\$1.119.352.500
Iniciativa Comunitaria			
Local – Semilleros	4	\$55.967.625	\$223.870.500
Interlocal – Intermedio	4	\$83.951.438	\$335.805.750
Distrital	3	\$186.558.750	\$559.676.250
Subtotal	11	—	\$1.119.352.500
TOTAL GENERAL	22	—	\$2.238.705.000



Información aportes FFDS al convenio (Modificación N°3)

Concepto	Valor aproximado
Valor profesionales apoyo (convenio inicial)	\$300.000.000
Adición recursos profesionales apoyo (incluye 2 profesionales adicionales)	\$248.034.304
Subtotal. Profesionales de apoyo (inicial + adición)	\$548.034.304
Monto proyectos convenio inicial	\$2.100.000.000
Monto ajuste de proyectos modificación N°3	\$138.705.000
Subtotal Proyectos	\$2.238.705.000
Gastos por comprometer (recursos disponibles adición 500')	\$113.260.696
Total (Aportes FFDS convenio)	\$2.900.000.000



Gracias



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SALUD

