

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AEREO DE COMBATE No 4 - GRUAL INSTALACIONES

FECHA INFORME: Día: 06 Mes 11 Año 2020.

CONTRATO N° 019-00-G-CACOM-4-GRUAL-2020

CONTRATISTA: AREAS VERDES LTDA

VALOR DEL CONTRATO: \$178.791.033.39

FORMA DE PAGO: Se efectuará mediante pagos mensuales una vez recibidos los servicios a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4.

Los servicios recibidos y facturados después del 31 de octubre de 2020, se cancelarán con cargo al PAC de diciembre 2020 y/o se constituirán en Cuentas por pagar en el primer trimestre del año 2021.

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

FECHA FIRMA: Día 08. Mes 06. Año 2020.

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE CORTE DE PRADOS, PODA Y TALA DE ÁRBOLES

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 03. Mes 07. Año 2020.

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

ADICIÓN EN VALOR DEL MES DE DICIEMBRE Y VIGENCIAS FUTURAS DEL PRIMER TRIMESTRE, ASÍ MISMO LA PRORROGA EN PLAZO

FECHA DE FIRMA:

26-08-2020

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 03/07/2020 hasta el 31/03/2021

Porcentaje Avance en tiempo: 44.28%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 57.1%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

Factura No. A1 3798 Orden de Pago 240529520 por \$ 14 503 385,74 del 04-09-2020

Factura No. A1 3811 Orden de Pago 273710420 por \$ 28,659,170.31 del 06-10-2020

Porcentaje de pagos realizados: 24.1 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 75.85 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LILIANA ESPERANZA DE LA PARRA ZAMBRANO	GERENTE	N/A
CARLOS ENRIQUE IZQUIERDO	COORDINADOR DE PROYECTOS	N/A
JOHANA ANDREA LADINO CALDERÓN	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	N/A
YENI PAOLA LADINO CALDERÓN	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	N/A
VITELIO ANDRADE QUINTERO	OPERARIO	N/A
EPIMENIO CONGO VALERO	OPERARIO	N/A
FREDY JOHANNY NIETO CONGO	OPERARIO	N/A
ARGEMIRO JHON PRADO BUCHELI	OPERARIO	N/A
FREDY BADILLO RODRÍGUEZ	OPERARIO	N/A
JOSÉ MANUEL MORALES OTERO	OPERARIO	N/A
JAMES ROJAS PEDRAZA	OPERARIO	N/A
LILIA MARIA HERNANDEZ	OPERARIO	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NINGUNO

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NINGUNA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.
(Listar actividades específicas realizadas)**

Durante el mes de octubre se realizó la poda de las áreas relacionadas en el cuadro RELACIÓN ÁREAS DE PODA EN LA BASE CACOM 4 firmado por el supervisor del contrato adjunto al presente informe, se resalta la responsabilidad y compromiso con las actividades propias de la Unidad, los equipos que utiliza para el desarrollo de la ejecución del contrato se encuentran en excelente estado, adicionalmente las áreas que son trabajadas quedan en perfecto estado de presentación.

Se establece con el contratista el trabajo en 5 zonas, que abarcan la totalidad del área contratada con el fin de establecer un mejor control diario de los trabajos realizados, presentando un antes y un después de las áreas podas (ver informe anexo).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No Aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Seguir la poda de la unidad como esta por zonas. Anexo informe trabajos realizados por la empresa.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO ☒ X _____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TE. RIVERA GUTIÉRREZ ZULMA

FIRMA:

C.C. No.

1019027239

DEPENDENCIA:

GRUAL - 46