



INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
Nº CRE-MM-002 - 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2 DEL PROCESO
DE SELECCIÓN CA-ESAL-002-2025

Periodo de supervisión: del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025
Informe de supervisión N°: 05

ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO					
PROCESO DE SELECCIÓN	CA-ESAL-002-2025	FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL	29/04/2025		
	CONTRATACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL (CON OFERTAS)				
NÚMERO CONVENIO	CRE-MM-002-2025				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/04/2025	FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y RCE	30/04/2025		
FECHA DE INICIO	30/04/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025		
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA DELIMITACION, DEMARCACION, RECUPERACION, ADECUACION Y CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO"				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA				
PLAZO	OCHO (8) MESES				
CONTRATISTA					
NOMBRE	CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2 (INTEGRADO POR LAS ESAL: FUNDACIÓN MANANTIAL NACIENTE DE VIDA, CON NIT NO. 901.394-536-4 Y LA FUNDACIÓN AITAYAA PULA, CON NIT. NO. 900.597.441-1				
NIT	901941154-1				
REPRESENTANTE LEGAL	ESDRA VILLERO CONTRERAS				
CEDULA DE CIUDADANÍA	15.208.244 DE MAICAO, LA GUAJIRA				
VALORES					
VALOR DEL CONVENIO:	OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L (\$849.927.618)				
APORTE DEL MUNICIPIO:	OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRECENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L (\$ 841.364.518)				
APORTE DEL CONSORCIO:	OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/L (\$8.563.100)				
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL CONVENIO:	2504090007 CON FECHA DEL 09 DE ABRIL DE 2025				
VALOR DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONVENIO:	OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L (\$ 849.927.618)				
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO:	2504290040 CON FECHA DEL 29 DE ABRIL DE 2025				
VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO:	OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRECENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L (\$ 841.364.518)				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	29 DE ABRIL DE 2025				
FECHA DE INICIO	30 DE ABRIL DE 2025				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO	30 DE DICIEMBRE DE 2025				
GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONVENIO					
ASEGURADORA	PÓLIZAS	RIESGOS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S. A	CUMPLIMIENTO 47-44-101031155	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	(100%) \$420.682.259,00	29/04/2025	28/04/2026
		Cumplimiento del contrato	(10%) \$84.992.761,80	29/04/2025	28/04/2026
		Pago de salarios	(5%) \$42.496.380,90	29/04/2025	28/12/2028
		Calidad del servicio	(10%) \$84.992.761,80	29/04/2025	28/04/2026
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 47-40-101009611	Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Hechos, Acciones u Omisiones del Contratista	(200 SMMLV) \$284.700.000	29/04/2025	28/12/2025



INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
Nº CRE-MM-002 - 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2 DEL PROCESO
DE SELECCIÓN CA-ESAL-002-2025

II. EJECUCIÓN FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO	Vr. ANTICIPO	Vr. PAGO PARCIAL	Nº PAGOS	SALDO
\$849.927.618	\$420.682.259	\$161.029.476	01	\$688.898.142
\$849.927.618	\$420.682.259	\$92.381.196	02	\$596.516.946
\$849.927.618	\$420.682.259	\$105.214.529	03	\$491.302.417
\$849.927.618	\$420.682.259	\$105.214.529	04	\$386.087.888
\$849.927.618	\$420.682.259	\$96.103.346	05	\$289.984.542

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	VALOR	VALOR
						POR CANCELAR	POR EJECUTAR
APORTE DEL MUNICIPIO	\$841.364.518						
APORTE DEL CONSORCIO:	\$8.563.100						
ANTICIPO		\$420.682.259					
FEM-1			\$161.029.476	\$80.514.738	\$80.514.738	\$0	\$688.898.142
FEM-2			\$92.381.196	\$46.190.598	\$46.190.598	\$0	\$596.516.946
FEM-3			\$105.214.529	\$52.607.264,5	\$52.607.264,5	\$0	\$491.302.417
FEM-4			\$105.214.529		\$52.607.264,5	\$52.607.264,5	\$386.087.888
FEM-7			\$96.103.346		\$48.051.673	\$48.051.673	\$289.984.542
SUMAS IGUALES	\$849.927.618	\$420.682.259	\$559.943.076	\$179.312.600,5	\$279.971.538	\$100.658.937,5	\$289.984.542
Saldo a favor del contratista						\$201.317.875	

III. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
1.1	Cumplir el objeto y alcance del convenio, de acuerdo con lo estipulado en los documentos precontractuales, las cláusulas del convenio y la oferta presentada por el contratista.	<p>Durante la ejecución del periodo correspondiente cumplió con el objeto y alcance del convenio, conforme a los estipulado en los documentos del mismo, mediante el desarrollo de las siguientes actividades:</p> <p>Actividad 39</p> <ul style="list-style-type: none">Mesa de trabajo para planificación operativa y estructuración de estrategias de comunicación del proyecto <p>El día 1 de septiembre de 2025 realizó una mesa de trabajo, para Coordinar la planificación operativa y definir de manera concertada el cronograma mensual de actividades del proyecto, mediante una mesa de trabajo con el equipo operativo, con el fin de definir fechas, responsabilidades y estrategias de ejecución y comunicación que permitan una implementación organizada y eficiente.</p> <p>Actividad 40</p> <ul style="list-style-type: none">Jornada de mantenimiento y vigilancia en el mercado Público del municipio de Maicao guajira, para la conservación ante la recuperación del espacio público. <p>Del 1 al 30 de septiembre de 2025, llevó a cabo una jornada de mantenimiento y vigilancia en el mercado público de Maicao, Garantizando la conservación del espacio público en el Mercado Público, mediante acciones de mantenimiento y vigilancia que fortalezcan el control, el orden y el uso adecuado de las zonas intervenidas.</p>



INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
Nº CRE-MM-002 - 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2 DEL PROCESO
DE SELECCIÓN CA-ESAL-002-2025

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECÍFICAS	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
		<p>Actividad 41</p> <ul style="list-style-type: none">Jornada de mantenimiento y vigilancia en la Plaza Simón Bolívar del municipio de Maicao. Del 1 al 30 de septiembre de 2025, realizaron jornadas de mantenimiento y vigilancia en la Plaza Simón Bolívar del municipio de Maicao, con el fin de fortalecer el orden y el uso adecuado del espacio público, garantizando su preservación como un lugar seguro, funcional y accesible para la comunidad. <p>Actividad 42</p> <ul style="list-style-type: none">Campaña de Sensibilización sobre la Ley 2450 de 2025 y el Uso Responsable del Espacio Público, desde la calle 10 hasta la calle 15 en Maicao. Del día 2 al 5 de septiembre de 2025 realizó una campaña de sensibilización, con el fin de Promover la comprensión y apropiación de la Ley 2450 de 2025 por parte de la ciudadanía del municipio de Maicao, entre las calles 10 y 15, fomentando así el uso responsable del espacio público, fortalecer la cultura ciudadana y contribuir a una convivencia armónica en el entorno urbano. <ul style="list-style-type: none">Actividad 43 Jornada de caracterización en el Centro desde la carrera 12 a la carrera 15 del municipio de Maicao, La Guajira. Durante el período comprendido entre el 8 y el 12 de septiembre de 2025, el Consorcio MANAVI AITAYAA 2 llevó a cabo la tercera fase de la jornada de caracterización en el centro del municipio de Maicao, con el objetivo de recolectar información complementaria y actualizada sobre las condiciones socioeconómicas, demográficas y comerciales de los vendedores informales y demás ocupantes del espacio público ubicados entre la Carrera 12 y la Carrera 15. Esta información permitió consolidar un diagnóstico más completo, que orienta estrategias efectivas de control, ordenamiento y recuperación del espacio público. Con la finalización de esta fase, se completó la recolección de datos prevista para esta etapa, dejando para antes de la finalización del proyecto la recopilación de la información y entrega final del informe de la caracterización prevista en el contrato. <p>Actividad 44</p> <ul style="list-style-type: none">Aplicación de encuesta de percepción en el Centro desde la Carrera 12 a la Carrera 15 entre Calles 12 y 15 del Municipio de Maicao, La Guajira. El Consorcio MANAVI AITAYAA 2 llevó a cabo tercera fase del proceso de recolección de información mediante encuestas de percepción ciudadana; con el propósito de completar la base de datos sobre la percepción ciudadana relacionada con el uso, ordenamiento, seguridad y dinámica del espacio público en el centro de Maicao, a partir de la experiencia directa de quienes interactúan diariamente con este entorno. Durante el período señalado, se aplicaron un total de 331 encuestas a diferentes actores presentes. <p>Actividad 45</p> <ul style="list-style-type: none">Jornada de Limpieza y Adecuación en el Parque Sagrado Corazón de Jesús – Municipio de Maicao. El día 22 de septiembre del año 2025, llevó a cabo una jornada de limpieza y adecuación en el Parque Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Maicao, con el fin de recuperar y mejorar este espacio público, promoviendo el sentido de pertenencia y el uso responsable por parte de la comunidad.

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
Nº CRE-MM-002 - 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2 DEL PROCESO
DE SELECCIÓN CA-ESAL-002-2025

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
		<p>Actividad 46</p> <ul style="list-style-type: none">Campaña de sensibilización en el Parque Sagrado Corazón de Jesús del Municipio De Maicao, La Guajira. Los días 23 y 24 de septiembre del año 2025, el equipo de facilitadores del Consorcio MANAVI AITAYAA 2 llevó a cabo una campaña de sensibilización en el Parque Sagrado Corazón de Jesús con el fin de Promover la conciencia y el sentido de responsabilidad ambiental y social en los visitantes y la comunidad del Parque Sagrado Corazón de Jesús, a través de una campaña que fomente el cuidado, la conservación y el uso adecuado de este espacio público. <p>Actividad 47</p> <ul style="list-style-type: none">Aplicación de encuesta de percepción en el Parque Sagrado Corazón de Jesús y sus alrededores, Municipio de Maicao. El día 25 de septiembre del año 2025, llevó a cabo una actividad de recolección de datos mediante la aplicación de una encuesta de percepción ciudadana en el Parque Sagrado Corazón de Jesús y sus alrededores, ubicado en el municipio de Maicao. El propósito principal de esta jornada fue recoger y analizar la opinión de los usuarios y residentes cercanos sobre diversos aspectos del parque, tales como la frecuencia de uso, el estado de infraestructura, la accesibilidad, la organización del espacio y las condiciones de seguridad que perciben en el lugar. Durante la jornada se aplicaron un total de 86 encuestas. <p>Actividad 48</p> <ul style="list-style-type: none">Intervención en el Parque Sagrado Corazón de Jesús, Municipio de Maicao, La Guajira: con Señalización de Ciclovía y Detalle Gráfico de Áreas Recuperadas del Espacio Público Intervenido. Los días 26, 29 y 30 llevó a cabo la intervención de señalización de ciclovía en el Parque Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en el municipio de Maicao, La Guajira. La actividad tuvo como finalidad organizar y delimitar los espacios destinados al tránsito seguro de ciclistas, mediante la instalación de señalización horizontal y vertical, con el fin de mejorar la convivencia entre peatones, ciclistas y demás usuarios del parque. Durante la intervención, se logró delimitar y demarcar un total de 420 m² de espacio público.
1.2	Ejecutar el objeto de acuerdo en coordinación con la Alcaldía de Maicao a través de la Secretaría de Planeación Municipal.	El conveniente mantuvo coordinación constante con la Secretaría de Planeación del municipio de Maicao, principalmente a través de comunicaciones telefónicas y un encuentro presencial, con el fin de dar seguimiento al proyecto. Entregaron informes de avance, atendieron observaciones y se cumplieron los lineamientos establecidos para el trámite de cuentas de cobro. Esta articulación permitió un desarrollo organizado.
1.3	Realizar el aporte de cofinanciación ofrecido en su propuesta económica.	El Consorcio MANAVI AITAYAA 2 realizara a cabalidad el aporte de cofinanciación ofrecido en su propuesta económica, destinando recursos humanos (personal técnico y operativo), para el desarrollo de las actividades contempladas en el convenio.
1.4	Ejecutar los recursos girados por la Alcaldía de Maicao y los aportados por la ESAL con el propósito de que cumplan cabalmente el objetivo para los cuales fueron comprometidos.	<p>El Consorcio MANAVI AITAYAA 2 ejecutó los recursos girados por la Alcaldía de Maicao conforme al presupuesto oficial aprobado, con el fin de cumplir cabalmente el objeto contractual. En el presente informe se detallan las acciones desarrolladas durante la ejecución del convenio, así como los componentes contractuales que, según lo estipulado, serán facturados en su totalidad. Se incluyen observaciones sobre el estado de ejecución y las evidencias correspondientes para cada caso.</p> <ul style="list-style-type: none">Componente de Talento Humano, actividad ejecutada al 62,5% del presupuesto por un costo de \$ 324.367.500 pesos (En ejecución progresiva y programada para fases posteriores).Componente de Logística de Transporte, actividad ejecutada al 62.5% del presupuesto por un costo de \$ 137.538.480 pesos (En ejecución progresiva y programada para fases posteriores).



INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
Nº CRE-MM-002 - 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2 DEL PROCESO
DE SELECCIÓN CA-ESAL-002-2025

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
		<ul style="list-style-type: none">Jornadas de socialización y sensibilización, actividad ejecutada al 83,23% del presupuesto por un costo de \$ 63.749.367 pesos.<ul style="list-style-type: none">✓ Caracterización de vendedores informales zona centro. Facturado al 33,33% en el mes de julio, con un total de 237 vendedores caracterizados, por un costo de \$12.833.333,33. En el mes de agosto se facturó otro 33,33%, con 120 vendedores caracterizados, por un costo de \$12.833.333,33. Durante el mes de septiembre se ejecutó la tercera y última fase, con la caracterización de 148 vendedores adicionales. Esta fase completó el 100% de la ejecución técnica prevista, y el consorcio determinó que la facturación del saldo pendiente se realizara una vez terminado el producto a entregar a la administración municipal, manteniendo la ejecución financiera en un 66.67% del total de los recursos por ejecutar comprometidos en este ítem presupuestalmente.✓ Materiales para delimitación de zonas de espacio público, facturado al 100% en el mes de mayo, por un costo de \$35.400.000 pesos, los cuales están siendo entregados según las necesidades y requerimientos del consorcio.<p>En mayo, el consorcio solicitó y utilizó materiales por un valor de \$5.000.000 de pesos, que fueron empleados en las actividades programadas. En junio, se continuó con el uso de materiales por un valor de \$2.500.000 de pesos, de acuerdo con los requerimientos operativos del proyecto. En julio, se utilizaron materiales adicionales por un valor de \$5.000.000 de pesos, empleados en las intervenciones realizadas durante el mes. En agosto, se utilizaron materiales por un valor adicional de \$5.000.000 de pesos, destinados a las actividades ejecutadas conforme al cronograma establecido. En septiembre, se utilizaron materiales por un valor de \$5.725.000, destinados a la ejecución de las actividades programadas durante dicho mes. Las evidencias correspondientes se encuentran debidamente anexadas.</p>✓ Hidratación, facturado al 50% en el mes de mayo con un costo de \$ 1.341.350 pesos; y el restante en el mes de septiembre equivalente al otro 50% restante, permitiendo culminar la hidratación de manera satisfactoria con un porcentaje de financiero del 99,72%.<p>NOTA: El consorcio reconoce la inejecución de los \$ 7.620 pesos correspondiente al ERROR ARITMETICO EN EL ITEM 3,4 lo que implica que este monto no será desembolsado por el Municipio. El Municipio proporciona al Consorcio una versión corregida del Anexo 01, reflejando los valores ajustados.</p>Elementos Publicitarios y de comunicación, actividad ejecutada al 100% del presupuesto por un costo de \$ 30.083.100 pesos.<ul style="list-style-type: none">✓ Pendón tipo PVC de 2 metros por 3 metros con ojete metálicos, incluye diseño, facturado al 100% en el mes de mayo con un costo de \$ 4.650.000 pesos, son seis (6) en total.✓ Durante mayo se entregó un (1) pendón, cuya evidencia fotográfica fue anexada, instalado en la Estación del CAI del mercado público. Para el mes de junio, se entregó un (1) pendón adicional, instalado en la Plaza Simón Bolívar, con evidencia fotográfica anexa. Para el mes de Julio, se utilizó un (1) pendón más, instalado en la esquina de la calle 10 con carrera 11, en el



INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
Nº CRE-MM-002 - 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2 DEL PROCESO
DE SELECCIÓN CA-ESAL-002-2025

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
		<p>Bulevar Julia García, con evidencia fotográfica correspondiente. En el mes de agosto se instaló un (1) pendón adicional en el Parque José Domingo Boscán, con su respectiva evidencia fotográfica anexa. En el mes de septiembre se instaló un (1) pendón en el Parque Sagrado Corazón de Jesús, con evidencia fotográfica anexa. Las entregas se han realizado conforme al cronograma establecido.</p> <p>✓ Volantes informativos media carta, en papel bond de 75 gramos, full color, facturado al 100% en el mes de mayo con un costo de \$ 14.560.000 pesos, con una entrega total de ocho mil (8.000) unidades.</p> <ul style="list-style-type: none">○ Durante mayo se entregaron mil (1.000) volantes. En junio se entregaron tres mil (3.000) volantes adicionales. En julio se entregaron dos mil (2.000) volantes en el marco de la Campaña de sensibilización en el centro del municipio, específicamente entre la calle 12 y la calle 15. Además, se distribuyeron trescientos (300) volantes adicionales como parte de la jornada de sensibilización durante la intervención en el Bulevar Julia García. En el mes de agosto, se entregaron doscientos cincuenta (250) volantes en la carrera 10 y la carrera 15 en el centro, cien (100) volantes en el parque José Domingo Boscán, y ciento cincuenta (150) en el Mercado Público. En el mes septiembre se realizó sensibilización sobre la Ley 2450 de 2025 y el uso responsable del espacio público, desde la calle 10 hasta la calle 15, con la entrega de (500) volantes; así como una jornada de sensibilización en el Parque Sagrado Corazón de Jesús, donde se entregaron (100) volantes. Las entregas continúan programadas conforme a los requerimientos del proyecto. <p>✓ Pasacalles de 5 metros por 80 centímetros, full color, alusivos a la prevención del mal uso del espacio público, facturados al 100% en el mes de mayo con un costo de \$ 3.840.000 pesos, con una entrega total de ocho (8) unidades.</p> <ul style="list-style-type: none">○ En mayo se entregó un (1) pasacalle, instalado en el CAI del mercado público. En junio se entregó un (1) pasacalle, ubicado en la zona de Cacaito 2 y Plaza Simón Bolívar, carrera 11 con calle 12 esquina. Para el mes de julio, se entregó un (1) pasacalle adicional, instalado en la calle 10 con carrera 11 esquina, como parte de la intervención del Bulevar Julia García. En el mes de agosto, se entregó un (1) pasacalle más, instalado en la carrera 14 con calle 6, esquina del parque José Domingo Boscán. En septiembre se instaló un (1) pasacalle en el Parque Sagrado Corazón de Jesús, como parte de las actividades programadas. Las unidades continúan siendo instaladas conforme al avance de las fases operativas del proyecto. <p>✓ Perifoneo informativo (4 horas por día) con mensajes en temas de cultura ciudadana, convivencia y uso adecuado del espacio público. Facturado al 50% en el mes de mayo con un costo de \$ 1.560.000 pesos, con una programación total de ocho (8) perifoneo, uno por mes. En el mes de septiembre se facturo el 50% restante por un costo de \$ 1.560.000 pesos para darle cumplimiento de manera satisfactoria con un porcentaje del 100%</p> <ul style="list-style-type: none">○ En mayo se realizó un (1) perifoneo, con mensaje anexado. En junio se realizó un (1) perifoneo adicional,



INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
Nº CRE-MM-002 - 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2 DEL PROCESO
DE SELECCIÓN CA-ESAL-002-2025

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
		<p>cuyo mensaje también fue anexado. En julio, se ejecutó un (1) perifoneo más, en el marco de la intervención en el Bulevar Julia García (Calle 10 entre carreras 10 y 12), centrado en la demarcación de pasos peatonales y símbolos de accesibilidad. Los mensajes difundidos en cada mes se encuentran anexados. En el mes de agosto, se realizó un (1) perifoneo durante la intervención en el Parque José Domingo Boscán, con mensajes alusivos a la demarcación de símbolos de accesibilidad y recuperación de áreas comunes. En el mes de septiembre se realizó un (1) perifoneo en el Parque Sagrado Corazón de Jesús, enfocado en la sensibilización sobre el cuidado, la conservación y el uso adecuado de este espacio público. Las intervenciones se han ejecutado conforme a la programación del proyecto.</p> <p>✓ Diseño y elaboración de videos promocionales y de sensibilización para redes sociales: Facturado al 100% en el mes de mayo con un costo de \$ 2.271.500 pesos, para un total de siete (7) videos.</p> <ul style="list-style-type: none">○ En mayo se entregaron dos (2) videos, con sus respectivas evidencias audiovisuales. En junio se entregó un (1) video más, cuya evidencia fue anexada. En julio, se entregó un (1) nuevo video, relacionado con las actividades de sensibilización y recuperación de espacio público desarrollado ese mes. Todos los videos entregados cuentan con sus evidencias anexadas. En el mes de agosto, se entregó un (1) video adicional correspondiente a las actividades realizadas en el Parque José Domingo Boscán, cuya evidencia audiovisual también fue anexada. En septiembre, se entregó un (1) video correspondiente a la intervención con señalización de ciclovía en el Parque Sagrado Corazón de Jesús, con su respectiva evidencia audiovisual. Los restantes se entregarán de forma progresiva en las fases posteriores. <p>✓ Cuñas radiales de 30 segundos con mensajes sobre cultura ciudadana y recuperación del espacio público, Facturado al 50% en el mes de mayo con un costo de \$ 820.800 pesos, para un total de treinta y dos (32) cuñas radiales, con una ejecución mensual de cuatro (4). En el mes de septiembre se facturo el 50% restante por un costo de \$ 820.800 pesos dándole cumplimiento de manera satisfactoria con un porcentaje del 100%.</p> <p>En mayo se emitieron cuatro (4) cuñas, cuyos mensajes fueron anexados. En junio, se emitieron otras cuatro (4) cuñas, igualmente documentadas. En julio, se realizaron cuatro (4) cuñas radiales adicionales, enfocadas en apoyar la Campaña de sensibilización y pedagogía ciudadana sobre el uso adecuado del espacio público en el centro de Maicao (Calle 12 a Calle 15). En el mes de agosto, se emitieron cuatro (4) cuñas más, dirigidas a la comunidad de la carrera 10 y la carrera 15 en el centro del municipio, como parte de las actividades de difusión y educación ciudadana. En el mes de septiembre, se emitieron cuatro (4) cuñas adicionales como parte de la Campaña de Sensibilización sobre la Ley 2450 de 2025 y el Uso Responsable del Espacio Público en el Centro De Maicao (Entre las calles 10 y 15). Todos los mensajes de cuñas emitidas se encuentran anexados. Las restantes se emitirán según el cronograma de ejecución.</p>



INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
Nº CRE-MM-002 - 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2 DEL PROCESO
DE SELECCIÓN CA-ESAL-002-2025

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECÍFICAS	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
		<ul style="list-style-type: none">• Elementos de dotación e indumentaria, actividad ejecutada al 100% del presupuesto con un costo de \$ 4.204.630 pesos.<ul style="list-style-type: none">○ Facturada al 100% y se completó la entrega de gorras bordadas, chalecos tipo periodista, carnets en PVC y suéteres tipo polo (dos por persona), a cada uno del personal del Talento Humano en el mes de mayo.
1.5	Realizar las acciones u actividades necesarias, encaminadas a la implementación de acciones para el fortalecimiento operativo en la defensa del espacio de uso público para la libre movilidad en el municipio de Maicao.	<p>Durante el periodo reportado, el Consorcio MANAVI AITAYAA 2 adelantó acciones orientadas al fortalecimiento operativo para la defensa del espacio público y la libre movilidad en el municipio de Maicao.</p> <p>Actividad 39. Mesa de trabajo para planificación operativa y estructuración de estrategias de comunicación del proyecto. El 1 de septiembre de 2025 realizó una mesa de trabajo convocada por el Consorcio MANAVI AITAYAA 2 con el equipo operativo del proyecto, con el fin de coordinar la planificación mensual, definir el cronograma de actividades, asignar responsabilidades y estructurar estrategias de comunicación para una implementación eficiente. Durante la jornada se revisaron los avances, se establecieron prioridades y se concertaron acciones estratégicas enfocadas en la recuperación y uso responsable del espacio público en Maicao. Como resultado, se definió la ejecución de diez actividades clave, incluyendo jornadas de mantenimiento y vigilancia en el Mercado Público y la Plaza Simón Bolívar; campañas de sensibilización sobre la Ley 2450 de 2025; caracterización y encuestas de percepción en el Centro y el Parque Sagrado Corazón de Jesús; así como señalización de ciclovía y acciones de embellecimiento. Se acordó establecer un esquema de seguimiento semanal y canales de comunicación permanentes entre los equipos, garantizando la trazabilidad y efectividad del proceso. Esta planificación quedó formalmente registrada y constituye la base operativa del mes de septiembre.</p> <p>Actividad 40. Jornada de mantenimiento y vigilancia en el mercado Público del municipio de Maicao guajira, para la conservación ante la recuperación del espacio público. Durante septiembre de 2025, el Consorcio MANAVI AITAYAA 2 ejecutó una jornada continua de mantenimiento y vigilancia en el Mercado Público de Maicao, con el fin de consolidar las acciones de recuperación del espacio público. Se realizaron recorridos diarios de inspección y control en zonas priorizadas, verificando la limpieza, el uso adecuado del espacio y la permanencia del mobiliario urbano. Adicionalmente, se adelantaron acciones de orientación a comerciantes y diálogo con la comunidad, promoviendo corresponsabilidad, cultura ciudadana y respeto por las zonas intervenidas. Esta jornada contribuyó a fortalecer la sostenibilidad de las intervenciones, mejorar la percepción de seguridad y fomentar la apropiación del entorno por parte de los actores locales.</p> <p>Actividad 41. Jornada de mantenimiento y vigilancia en la Plaza Simón Bolívar del municipio de Maicao guajira, para la conservación ante la recuperación del espacio público. Del 1 al 30 de septiembre de 2025, el Consorcio MANAVI AITAYAA 2 desarrolló una jornada mensual de mantenimiento y vigilancia en la Plaza Simón Bolívar de Maicao, con el objetivo de preservar el orden, la limpieza y la funcionalidad del espacio público recuperado. Se realizaron recorridos permanentes y vigilancia activa en sectores críticos, previniendo ocupaciones indebidas y reforzando las normas de convivencia. Paralelamente, se ejecutaron acciones pedagógicas con usuarios y transeúntes, promoviendo la apropiación del espacio, el respeto por el entorno y la corresponsabilidad ciudadana. Esta intervención garantizó la conservación de las zonas intervenidas y contribuyó a consolidar la plaza como un espacio seguro, digno y accesible para la comunidad.</p> <p>Actividad 42. Campaña de Sensibilización sobre la Ley 2450 de 2025 y el Uso Responsable del Espacio Público, desde la calle 10 hasta la calle 15 en Maicao.</p>



INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
Nº CRE-MM-002 - 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2 DEL PROCESO
DE SELECCIÓN CA-ESAL-002-2025

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
		<p>Del 2 al 5 de septiembre de 2025, el Consorcio MANAVI AITAYAA 2 desarrolló una campaña de sensibilización sobre la Ley 2450 de 2025 y el uso responsable del espacio público, en el sector comprendido entre las calles 10 y 15 de Maicao. La jornada incluyó orientación directa, entrega de material informativo y socialización verbal de la normativa, con énfasis en los límites de ruido, el uso inadecuado del perifoneo y su impacto en la convivencia. Se abordó a comerciantes, trabajadores informales y residentes, promoviendo prácticas responsables y respeto por el entorno común. La actividad tuvo buena receptividad y aportó a la construcción de cultura ciudadana y entornos urbanos más ordenados y sostenibles.</p> <p>Actividad 43. Jornada de caracterización en el Centro desde la carrera 12 a la carrera 15 del municipio de Maicao, La Guajira. Del 8 al 12 de septiembre de 2025, el Consorcio MANAVI AITAYAA 2 ejecutó la tercera fase de caracterización del espacio público en el sector centro del municipio de Maicao (Carrera 12 a Carrera 15), enfocada en comerciantes informales. Se aplicó un instrumento estructurado a 148 personas, registrando información sobre datos personales, nivel educativo, situación familiar, tipo de actividad comercial, ubicación del puesto y condiciones básicas.</p> <p>Principales hallazgos:</p> <ul style="list-style-type: none">• 68,2 % hombres; mayoría entre 36 y 60 años.• 85,8 % colombianos; 14,2 % venezolanos.• 91,9 % con teléfono celular; 84,5 % con hijos.• 54,1 % con secundaria; solo 7,4 % estudia actualmente.• 77 % en colmenas; 64,9 % en andenes; 85,8 % realiza comercio fijo. <p>La jornada se desarrolló con orden y buena receptividad, permitiendo recolectar información clave para el análisis del territorio y la planificación de acciones futuras con enfoque diferencial.</p> <p>Cierre: Con la ejecución de esta fase, se completó la recolección de datos correspondiente a esta etapa en el sector centro de Maicao. Sumando las tres fases, se han caracterizado 505 vendedores informales, aportando información esencial para orientar estrategias de ordenamiento, recuperación y uso seguro del espacio público. Dejando para antes de la finalización del proyecto la recopilación de la información y entrega final del informe de la caracterización prevista en el contrato.</p> <p>Actividad 44. Aplicación de encuesta de percepción en el Centro desde la Carrera 12 a la Carrera 15 entre Calles 12 y 15 del Municipio de Maicao, La Guajira. Del 15 al 19 de septiembre de 2025, el Consorcio MANAVI AITAYAA 2 aplicó 331 encuestas de percepción en el centro de Maicao, específicamente entre las Carreras 12 y 15 y las Calles 12 y 15, como parte de la tercera fase del proceso de recolección de información ciudadana. La actividad estuvo dirigida a comerciantes formales, trabajadores informales y usuarios del espacio, con el fin de recopilar opiniones sobre el uso, ordenamiento, seguridad y condiciones del espacio público. La encuesta, aplicada mediante instrumento estructurado, permitió obtener una visión integral y representativa de la percepción ciudadana, fortaleciendo la toma de decisiones para la gestión del entorno urbano.</p> <p>Actividad 45: Jornada de Limpieza y Adecuación en el Parque Sagrado Corazón de Jesús – Municipio de Maicao El 22 de septiembre de 2025, el Consorcio MANAVI AITAYAA 2 ejecutó una jornada de limpieza y adecuación en el Parque Sagrado Corazón de Jesús de Maicao, con el objetivo de recuperar este espacio público y fomentar su uso responsable. Se realizaron labores de recolección de residuos, barrido, poda ligera y adecuación de zonas comunes, lideradas por el equipo de facilitadores. La actividad permitió mejorar las condiciones físicas del parque y su entorno,</p>



INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
Nº CRE-MM-002 - 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2 DEL PROCESO
DE SELECCIÓN CA-ESAL-002-2025

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
		<p>fortaleciendo el sentido de pertenencia comunitaria. Esta acción se enmarca en las estrategias de sostenibilidad y conservación del espacio público promovidas por el proyecto.</p> <p>Actividad 46. Campaña de sensibilización en el Parque Sagrado Corazón de Jesús del Municipio De Maicao, La Guajira. Los días 23 y 24 de septiembre de 2025, el Consorcio MANAVI AITAYAA 2 realizó una campaña de sensibilización en el Parque Sagrado Corazón de Jesús de Maicao, con el objetivo de fomentar el cuidado y uso adecuado del espacio público. La jornada incluyó recorridos informativos, entrega de volantes, instalación de material visual (valla y pendón) y perifoneo con mensajes educativos. Se abordaron temas como manejo de residuos, conservación del entorno y corresponsabilidad ciudadana. La actividad contó con buena acogida por parte de la comunidad y reforzó el sentido de apropiación del parque como espacio compartido y sostenible.</p> <p>Actividad 47. Aplicación de encuesta de percepción en el Parque Sagrado Corazón de Jesús y sus alrededores, Municipio de Maicao. El 25 de septiembre de 2025, el Consorcio MANAVI AITAYAA 2 aplicó una encuesta de percepción ciudadana en el Parque Sagrado Corazón de Jesús y sus alrededores en Maicao, con el objetivo de conocer la opinión de la comunidad sobre el uso, accesibilidad, organización y seguridad del espacio. Durante la jornada se aplicaron 86 encuestas, priorizando a visitantes y transeúntes en horario de alta afluencia. Los resultados reflejaron una alta frecuencia de uso y percepción positiva en cuanto a seguridad y accesibilidad, aunque con opiniones divididas respecto a la organización general del parque.</p> <p>Actividad 48. Intervención con Señalización de Ciclovía en el Parque Sagrado Corazón de Jesús, Municipio de Maicao, La Guajira. Los días 26, 29 y 30 de septiembre de 2025, el Consorcio MANAVI AITAYAA 2 implementó una intervención de señalización de ciclovía en el Parque Sagrado Corazón de Jesús de Maicao, con el objetivo de promover la movilidad sostenible y mejorar la convivencia entre ciclistas y peatones. Se intervinieron 420 m² mediante demarcación y delimitación de carriles, aplicación de pintura reflectiva, instalación de señales verticales y limpieza previa de las zonas. Al cierre, se elaboró un detalle gráfico con la ubicación exacta de las áreas demarcadas y delimitadas. Esta acción fortalece el uso seguro y ordenado del espacio público en beneficio de la comunidad.</p>
1.6	Entregar un Informe Técnico dónde se relacionen todas las actividades ejecutadas.	Durante el periodo reportado, el conveniente elaboró el Informe Técnico detallado que consolida todas las actividades ejecutadas en el marco del proyecto. Este informe, fue entregado con sus respectivos soportes y evidencias, garantiza la transparencia y el seguimiento del avance contractual.
1.7	Informar oportunamente a la Supervisión sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y por ende pueda afectar el desarrollo del convenio.	Durante el desarrollo de las actividades no se presentaron eventualidades que afectaran el cumplimiento del convenio, por lo cual no fue necesario activar reportes extraordinarios a esta Supervisión.
1.8	Informar de forma inmediata a los supervisores del Municipio de Maicao sobre irregularidades que se puedan presentar en el proceso de ejecución del objeto.	No se identificaron irregularidades durante la ejecución del objeto contractual, por lo cual no fue necesario realizar reportes extraordinarios a esta Supervisión.
1.9	Garantizar el cumplimiento del objeto del convenio con las actividades debidamente ejecutadas, soportadas y terminadas.	Se asegurará la correcta ejecución, soporte documental y finalización de todas las actividades previstas en el convenio, conforme a los cronogramas establecidos, cumpliendo con los objetivos y metas pactadas, para este periodo se garantizó este cumplimiento mediante las actividades desarrolladas en el ITEM 1.5.



INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
Nº CRE-MM-002 - 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE MAICAO Y CONSORCIO MANAVI AITAYAA 2 DEL PROCESO
DE SELECCIÓN CA-ESAL-002-2025

ÍTEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS	ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
1.10	Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente.	Presentaron oportunamente los certificados de pago correspondientes al sistema general de seguridad, social del representante legal del consorcio, los vehículos, parafiscales del Representante Legal de la Entidad Consorcio Manavi Aitayaa 2, documentos del contador y aporte de Seguridad social del personal vinculado al proyecto, cumpliendo con la normatividad vigente y los requerimientos contractuales.
1.11	Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada.	Mantuvo estricta confidencialidad y reserva sobre toda la información recibida durante la ejecución del proyecto, protegiendo datos sensibles y cumpliendo con las disposiciones contractuales y legales.

A. DECLARACIONES DEL SUPERVISOR		
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	SI	NO
Que el contratista cumplió con las actividades objeto del contrato.	X	
Que se anexa copia del informe entregado por el contratista.	X	
Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	X	
Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de supervisor doy visto bueno para el respectivo pago correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2025.		
La presente certificación se expide en Maicao, La Guajira, en el mes de NOVIEMBRE del año 2025.		
FIRMA SUPERVISOR:		
Cargo:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.	