

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-ORDEN DE COMPRA	F4.P10.ABS	12/08/2025
		Versión 2	Página 1 de 4

JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO DE APOORTE 27003402025

<u>INFORMACION GENERAL</u>	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE APOORTE
NUMERO	27003402025
OBJETO	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES ÉTNICAS Y CAMPESINAS, PARA GENERAR SISTEMAS DE CUIDADO FAMILIAR, COMUNITARIO Y DEL TERRITORIO QUE PERMITAN EL BUEN VIVIR DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS, LA CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL, CULTURAL Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL A PARTIR DEL RECONOCIMIENTO DE SUS SABERES, TRADICIONES, INTERESES, USOS Y COSTUMBRES, CONTRIBUYENDO A SU PERVIVENCIA Y SALVAGUARDA
CONTRATISTA	FUNDACION CHOCO SOCIAL
SUPERVISOR	LEYDY DEL SOCORRO RENTERIA MURIEL
VALOR INICIAL	SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$799.200.000)
PLAZO INICIAL	02/12/2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03/07/2025
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	09/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	02/12/2025
CDP	42025 del 25/06/2025
RP	117325 del 03/07/2025
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)</u>	
ADICIONES	N/A
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓNES	N/A
VALOR TOTAL	N/A
PLAZO FINAL	N/A
OTRAS MODIFICACIONES	N/A

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-ORDEN DE COMPRA	F4.P10.ABS	12/08/2025
		Versión 2	Página 2 de 4

<u>INFORMACION DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACIÓN	ACLARATORIA
ADICIÓN	N/A
CDP	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
REDUCCIÓN	N/A
LIBERACIÓN	N/A
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
OTRA MODIFICACIÓN	SE MODIFICA EL NUMERAL 4. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, LA CUAL QUESARA ASI: Para todos los efectos legales, el valor total estimado del contrato será por la suma de OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$ 823.176.000), distribuidos así: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$799.200.000) aporte del ICBF amparados en el CDP 42025 del 25/06/2025, con cargo el identificador presupuestal C-4602-1500-9-704080-4602022-02 de acuerdo con el presupuesto asignado y al Modelo Especifico de Atención MEA, presentada con las actas de validación técnica, jurídica, y financiera previstas en la Guía Operativa de Servicio Tejiendo Interculturalidad de fecha: 19/06/2025. Y VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$23.976.000) correspondientes a la contrapartida, la cual se destinará al aporte del Transporte de materiales e insumos y personal del proyecto.

<u>JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN</u>
Modifíquese el contrato 27003402025 en su numeral 4, ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, lo anterior, dado que al diligenciarse el valor de este contrato se dejó por fuera la contrapartida de la UEP quedando como valor del contrato SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$799.200.000) cuando en realidad sumando el valor de la contrapartida, este debería quedar por un valor total de en OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$ 823.176.000,00), tal cual se evidencia en el siguiente texto: ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: Para todos los efectos legales, el valor total estimado del contrato será por la suma de OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$ 823.176.000), distribuidos así: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$799.200.000,00) aporte del ICBF amparados en el CDP 42025 del 25/06/2025, con cargo el identificador presupuestal C-4602-1500-9-704080-4602022-02 de acuerdo con el presupuesto asignado y al Modelo Especifico de Atención MEA, presentada con las actas de validación técnica, jurídica, y financiera previstas en la Guía Operativa de Servicio Tejiendo Interculturalidad

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-ORDEN DE COMPRA	F4.P10.ABS	12/08/2025
		Versión 2	Página 3 de 4

de fecha: 19/06/2025. Y VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$23.976.000) correspondientes a la contrapartida, la cual se destinará al aporte del Transporte de materiales e insumos y personal del proyecto Los recursos que reciba el CONTRATISTA establecidos en el contrato de aporte se destinarán exclusivamente para el cumplimiento del objeto contractual

Todas las demás clausulas de este contrato quedaran de la misma forma.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (PREVIO A LA MODIFICACIÓN)	Balance Financiero de la Contratación	
		VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO: \$ 823.176.000
		VALOR APOORTE ICBF: \$ 799.200.000
		VALOR APOORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) \$ 23.976.000
		VALOR TOTAL ADICIONES \$ 0
		VALOR ADICIÓN APOORTE ICBF: \$ 0
		VALOR ADICIÓN APOORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) \$ 0
		VALOR TOTAL REDUCCIONES \$ 0
		VALOR REDUCCIÓN APOORTE ICBF: \$ 0
		VALOR REDUCCIÓN APOORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) \$ 0
		VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO \$ 823.176.000
	1	VALOR TOTAL APOORTE ICBF \$ 799.200.000
		VALOR TOTAL APOORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) \$ 23.976.000
		VALOR TOTAL EJECUTADO: \$ 0
	2	VALOR EJECUTADO APOORTE ICBF: \$ 0
		VALOR EJECUTADO APOORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) \$ 0
	3	PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA: \$ 0
	4=(1-2)	VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL ICBF: \$ 0
		VALOR NO EJECUTADO APOORTE CONTRATISTA: (Si Aplica) \$ 0
	5=(2-3)	SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA: \$ 0
		SALDO REINTEGRADO A FAVOR DELL ICBF \$ 0
	6=(3-2)	SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF \$ 0
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO: \$ 823.167.000
ANEXOS	. Memorando de solicitud de Modificación .	

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-ORDEN DE COMPRA	F4.P10.ABS	12/08/2025
		Versión 2	Página 4 de 4

FIRMA LA SOLICITUD  LEYDI DEL SOCORRO RENTERIA MURIEL Coordinadora Centro Zonal Tadó

Proyectó: Sully Patricia Aragón – Asistencia Técnica
 Revisó: Leydi del S Renteria Muriel- Coordinadora CZT

PÚBLICA

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!