



Municipio
El Carmen de Viboral

INFORME DE SUPERVISION



CÓDIGO: F-CT-039 Versión: 03 Fecha: 02-01-2020

FECHA ELABORACIÓN

NOVIEMBRE 13 DE 2025

TIPO DE CONTRATO

SUMINISTRO

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO

170-CS-012-2025

OBJETO

SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACION DE LOS DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO EN EVENTOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS LOCALES Y NACIONALES, PROMOVRIENDO EL FOMENTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN INCLUYENTE

NOMBRE CONTRATISTA

MAGESTIC PRODUCTIONS S.A.S

FECHA DEL CONTRATO

18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN

30

VALOR INICIAL

\$ 278,122,995

VALOR ANTICIPO

N/A

FECHA INICIO

18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ADICIÓN

N/A

FECHA SUSPENSIÓN

N/A

FECHA DE REINICIO

N/A

FECHA DE TERMINACIÓN
INICIAL

17 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN
FINAL

N/A

SUPERVISOR

RAÚL ALEJANDRO GIRALDO QUINTERO

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN

30

TIEMPO TOTAL
TRANSCURRIDO

30

AVANCE PORCENTUAL

100.00%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO

\$ 278,122,995

VALOR EJECUTADO

\$ 278,122,995

PORCENTAJE EJECUTADO

100.00%

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

OFICINA DEL SISBEN

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
PAGO 1	1	1	1	\$ 278,122,995	100%
TOTAL				\$ 278,122,995	100%

Título del gráfico



0%	PAGO 1	PAGO 2	PAGO 3	PAGO 4	PAGO 5	PAGO 6	PAGO 7	PAGO 8	PAGO 9	TOTAL
	■ CANTIDAD	■ UNIDAD	■ VALOR UNITARIO	■ VALOR TOTAL	■ VALOR TOTAL	■ VALOR TOTAL	■ VALOR TOTAL	■ VALOR TOTAL	■ VALOR TOTAL	■ VALOR TOTAL

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de \$ _____, el día _____ de acuerdo a la orden de pago N° _____ y comprobante de egreso N° _____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.


2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:


POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES



REGISTRO FOTOGRAFICO



FIRMA SUPERVISOR