





 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	<b>FORMATO</b>		CÓDIGO:CO-P1-F1						
	<b>INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>		FECHA: 28/01/2022						
	<b>PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>		PÁGINA: 1 de 1						
<b>1. DATOS DEL INFORME</b>									
INFORME No.	FINAL	PERIODO A EVALUAR	6 de Octubre de 2025 al 28 de noviembre de 2025						
CLASE (marcar con una x)	NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL		FECHA DEL CONTRATO						
CONTRATO	X	N.º SDE-002-2025	05 de junio del 2024						
ORDEN CONTRACTUAL		No. CDP: 300	No. RP:	2536					
<b>2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO</b>									
NOMBRE CONTRATISTA:	FEDERACIÓN GANADERA DE CÓRDOBA – GANACOR								
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:	800001593-2								
OBJETO DEL CONTRATO:	APOYAR A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON TRANSFERENCIA DE EMBRIONES Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA								
FECHA ACTA DE INICIO:	06 DE JUNIO DE 2025								
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 DE DICIEMBRE DE 2025								
DURACIÓN:	4 MESES								
TIEMPO DE PRORROGA O MODIFICATORIO (SI APLICA)	2 MESES								
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:	6 MESES								
AVANCE EN TIEMPO:	100%								
VALOR INICIAL	\$999,095.700								
VALOR REAJUSTE:	N/A								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$999,095.700								
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	SPGR	CONVENIOS	RECURSOS PROPIOS	\$999,095.700					
	OTRO (Especifique)								
OBSERVACIONES: Periodo comprendido entre el 6 de Octubre de 2025 al 28 de noviembre de 2025									
<b>3. ASPECTO LEGAL</b>									
GARANTÍAS:	<p>A. CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO – amparará el cumplimiento general del convenio, el pago de las multas y demás sanciones que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%), del valor total de los aportes del convenio y con una vigencia igual al plazo de ejecución del convenio y seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de suscripción del mismo.</p> <p>B. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, del personal que el asociado haya de utilizar para la ejecución del convenio, por una cuantía equivalente al cinco (5%) del valor total de los aportes convenio y con una vigencia igual al plazo del convenio y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de suscripción del mismo.</p> <p>C. Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Cien por ciento del valor del anticipo (100%) Durante el plazo del contrato y seis meses más.</p> <p>D.CALIDAD DEL SERVICIO, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%), del valor del convenio y con una vigencia seis (6) meses más.</p>								
VALOR ASEGURADO:	\$ 1.588.484.308.50	VIGENCIA:	30/05/2025 HASTA 6/11/2028						
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	NÚMERO DE PÓLIZA:	No. 540 - 47 -994000035588						
CLASES DE GARANTÍAS	%	CUANTÍA		DURACIÓN					
				DESDE	HASTA				
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	10%	\$ 99,909,570.00		30/05/2025	6/04/2026				
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.	100%	\$ 399,638,280.00		30/05/2025	6/04/2026				
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	5%	\$ 14,998,573.50		30/05/2025	6/11/2028				
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL (PREDIOS, OPERACIONES Y LABORES)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
CALIDAD DEL SERVICIO.	10%	\$ 99,909,570.00		30/05/2025	6/04/2026				
NOTA: En caso de requerir licencias o permisos para ejecutar las actividades contractuales, se deben relacionar y validar su cumplimiento									
OBSERVACIONES:									
ESTAMPILLAS Y TRIBUTOS DEPARTAMENTALES	ESTADO PAGO (DILIGENCIAR EL ESTADO DE PAGO DE LOS TRIBUTOS, EN CASO DE HABER PAGADO EL 100% MARQUE PAGO TOTAL, EN CASO DE PAGO PARCIAL, DILIGENCIE LA INFORMACIÓN "ACUERDO DE PAGO")								
DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO	%	CUANTIA	PAGO TOTAL	PAGO PARCIAL	ACUERDO DE PAGO				
					No. Acuerdo	Fecha Acordada	No Cuota pagada periodo	Estado a la fecha del informe	
Prouniversidad	2.0%	\$ 19,981,910		\$ 5,994,573	x				
Prodeporte	2.5%	\$ 24,977,390		\$ 7,493,217	x				
Estampilla Pro Cultura	0.5%	\$ 4,995,479		\$ 1,498,644	x				
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	3.0%	\$ 29,972,900		\$ 8,991,870	x				
Estampilla Pro Desarrollo Económico	2.0%	NA							
Estampilla Pro Desarrollo Departamental	2.0%	\$ 19,981,910		\$ 5,994,573	x				
NOTA: El porcentaje de las estampillas están de acuerdo a la ordenanza 034 de 2020. en caso de alguna modificación, el supervisor debe actualizar esta información en el formato									



 DEPARTAMENTO DE CORDOBA	<b>FORMATO</b>	<b>CÓDIGO:</b> CO-P1-F1
	<b>INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	<b>FECHA:</b> 28/01/2022
	<b>PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>	<b>PÁGINA:</b> 1 de 1
<b>4. CUMPLIMIENTO</b>		
El contratista cumplió en un 100% con las obligaciones estipuladas en el convenio N° SDE-002-2025 cuyo objeto es:APOYAR A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON TRANSFERENCIA DE EMBRIONES Y MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA durante el periodo comprendido entre el 6 de Octubre de 2025 al 28 de noviembre de 2025		
<b>OBLIGACIÓN No. 1: Cumplir con el objeto del convenio en la forma y tiempo pactado.</b>	<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
Ganacor ha cumplido con el 100% del objeto del contrato en la forma y tiempo pactado.	<b>X</b>	
<b>OBLIGACIÓN No. 2: Atender las consultas y sugerencias realizadas por el Departamento.</b>	<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
Ganacor coordinó con la supervisión del departamento las acciones, consultas y sugerencias realizadas.	<b>X</b>	
<b>OBLIGACIÓN No. 3. Cumplir con la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral previsto en la Ley 100 de 1993 y demás normas pertinentes (Empresa prestadora de Salud EPS, Pensiones y Aseguradora de Riesgos Profesionales ARL).</b>	<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
Ganacor cumplió la afiliación al sistema de seguridad social integral previsto en la ley 100 de 1993 y demás normas pertinentes (Empresa prestadora de salud, pensiones y aseguradora de riesgos profesionales ARL)	<b>X</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>		
<b>OBLIGACIÓN No. 4: Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del convenio, encargado de su control y vigilancia.</b>	<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
Ganacor coordinó acciones con el supervisor sin perjuicio del desarrollo de sus funciones en el control y vigilancia del contrato.	<b>X</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>		
<b>OBLIGACIÓN No. 5: Reportar inmediatamente al Departamento las novedades o anomalías que se presenten durante la ejecución de este convenio</b>	<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
El contratista manifiesta que No se han presentado novedades o anomalías durante la ejecución del contrato		<b>X</b>
<b>OBSERVACIONES:</b>		
<b>OBLIGACIÓN No. 6: Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente convenio y de la ejecución del mismo.</b>	<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
Ganacor asumió las acciones y responsabilizado por sus actuaciones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo.	<b>X</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>		

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	<b>FORMATO</b>		CÓDIGO:CO-P1-F1
	<b>INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>		FECHA: 28/01/2022
	<b>PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>		PÁGINA: 1 de 1
<b>OBLIGACIÓN No. 7: Entregar la póliza o garantía en los términos y condiciones que señale la entidad.</b>		<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
		<b>SI</b>	<b>NO</b>
Ganacor entregó las garantías exigidas por la Entidad Contratante en los términos y condiciones establecidas en el contrato		<b>X</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>			
<b>OBLIGACIÓN No. 8: Ejecutar las actividades para la realización del proceso de sincronización de celos de hembras bovinas receptoras (protocolos y hormonas sintéticas) a 300 beneficiarios</b>		<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
		<b>SI</b>	<b>NO</b>
El contratista cumplió con la sincronización de celos de 2.400 hembras en los municipios de cerete, San Carlos, Montería, Puerto Escondido y Ciénaga de Oro, pertenecientes a 300 beneficiarios.		<b>X</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>			
<b>OBLIGACIÓN No. 9: Ejecutar las actividades para la realización del proceso de Transferencia de embriones crío preservados (descongelación de embriones, empajillado y transferencia) a 300 beneficiarios</b>		<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
		<b>SI</b>	<b>NO</b>
En el Desarrollo del convenio Ganacor realizó la Transferencia de 2.400 embriones desvitrificados en predios distribuidas en los municipios de Cerete, San Carlos, Montería, Puerto Escondido y Ciénaga de Oro, pertenecientes a 300 beneficiarios.		<b>X</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>			
<b>OBLIGACIÓN No. 10: Ejecutar las actividades para la realización del Servicio de desvitrificación a 300 beneficiarios</b>		<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
		<b>SI</b>	<b>NO</b>
Ganacor manifiesta que las Actividades para la realización del Servicio de desvitrificación se realizó en laboratorio, labor que fue subcontratada por esa Entidad		<b>X</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>			
<b>OBLIGACIÓN No. 11: Realizar la selección de Hembras para Programa de Transferencia de embriones</b>		<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
		<b>SI</b>	<b>NO</b>
Ganacor seleccionó las 2.400 hembras distribuidas en los municipios de Cerete, San Carlos, Montería, Puerto Escondido y Ciénaga de Oro, pertenecientes a 300 beneficiarios. Esas hembras fueron seleccionadas mediante la técnica de palpación transrectal cumpliendo con los requisitos y parámetros descritos en el informe técnico, para luego ser sometidas al protocolo de sincronización de celos.		<b>X</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>			
<b>OBLIGACIÓN No. 12: Realizar diez (10) talleres sobre ganadería sostenible, cada uno de cuatro (4) horas dirigido a 30 personas.</b>		<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
		<b>SI</b>	<b>NO</b>
A la fecha Ganacor cumplió con los diez (10) talleres sobre ganadería sostenible en los Municipios: 1. Municipio de Ciénaga de Oro En la cabecera municipal. 2. Municipio de san Carlos en la finca Marinilla ubicada en la vereda Arroyo Burgos Abajo. 3. Municipio de Montería en la vereda León Medio. y en la vereda Leticia. 5. municipio de Puerto escondido, se realizaron en la cabecera Municipal. 6. Municipio de Cerete, se realizaron en la Cabecera Municipal.		<b>X</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>			
<b>OBLIGACIÓN No. 13: Realizar diez (10) talleres sobre Mejoramiento Genético con énfasis en biotecnología reproductiva, cada uno de cuatro (4) horas dirigido a 30 personas</b>		<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
		<b>SI</b>	<b>NO</b>
Durante el desarrollo del convenio Ganacor realizó los diez (10) talleres sobre Mejoramiento Genético con énfasis en biotecnología reproductiva en los Municipios de: 1. Municipio de Ciénaga de Oro En la cabecera municipal. 2. Municipio de san Carlos en la finca Marinilla ubicada en la vereda Arroyo Burgos Abajo. 3. Municipio de Montería en la vereda León Medio y en la vereda Leticia. 5. municipio de Puerto escondido, se realizaron en la cabecera Municipal. 6. Municipio de Cerete, se realizaron en la Cabecera Municipal.		<b>X</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>			

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	<b>FORMATO</b>	CÓDIGO:CO-P1-F1
	<b>INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>	FECHA: 28/01/2022
	<b>PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>	PÁGINA: 1 de 1
<b>OBLIGACIÓN No. 14: Fortalecer el acompañamiento logístico y operativo en labores administrativas de las organizaciones de base</b>	<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
Durante la ejecución del convenio GANACOR a través de acciones con los productores beneficiarios fortaleció el acompañamiento lógico y operativo en labores administrativas de las organizaciones de base intervenidas con el proyecto	<b>X</b>	
<b>OBLIGACIÓN No. 15: Utilizar la imagen de la Gobernación de Córdoba de acuerdo con los lineamientos establecidos, salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.</b>	<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
En desarrollo del convenio GANACOR coordinó con el supervisor del Departamento la utilización del logo y nombre de la Gobernación de Córdoba en actas, formatos y registros de evidencias de la ejecución del mismo.	<b>X</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>		
<b>OBLIGACIÓN No. 16: Realizar las actividades, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, así como en la oferta presentada</b>	<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
GANACOR en el desarrollo de las actividades y en cumplimiento del objeto del contrato ejecutó acciones de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, así como en la oferta presentada y aprobada por la Gobernación de Córdoba.	<b>X</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>		
<b>OBLIGACIÓN No. 17: Disponer del talento humano necesario para la ejecución del presente proyecto, señalado en el estudio previo y conforme a la propuesta presentada.</b>	<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
Ganacor para el desarrollo del presente contrato dispuso de un equipo técnico, acorde con las actividades contratadas, conforme a los estudios previos y propuesta presentada y aprobada por la Gobernación de Córdoba.	<b>X</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>		
<b>OBLIGACIÓN No. 18: Administrar correctamente los recursos del convenio.</b>	<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
GANACOR en Desarrollo del convenio, administró correctamente los recursos apropiados en la ejecución del mismo.	<b>X</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>		
<b>OBLIGACIÓN No. 19: Disponer los recursos aportados por el Departamento de Córdoba en las actividades de que trata el alcance del objeto del presente convenio</b>	<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
Los recursos aportados por el Departamento de Córdoba fueron ejecutados por GANACOR en las actividades de que exclusivamente trata el alcance del objeto del convenio.	<b>X</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>		
<b>OBLIGACIÓN No. 20. Actuar con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las actividades convenidas.</b>	<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
	<b>SI</b>	<b>NO</b>
GANACOR actuó con idoneidad y responsabilidad en la ejecución de las actividades y objeto de que trata este convenio.	<b>X</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>		

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	<b>FORMATO</b>		CÓDIGO:CO-P1-F1	
	<b>INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>		FECHA: 28/01/2022	
	<b>PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>		PÁGINA: 1 de 1	
<b>OBLIGACIÓN No. 21. Al finalizar el convenio, entregar en medio magnético, las evidencias de realización de las actividades en los términos señalados en el punto 2.5.4. del presente estudio previo y bajo los requerimientos que efectuó el supervisor</b>			<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
			<b>SI</b>	<b>NO</b>
El conveniente presentó anexo al informe final, las evidencias de las actividades realizadas y señaladas en el estudio previo y aprobadas por el supervisor del convenio.			<b>X</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>				
<b>OBLIGACIÓN No. 22. Adelantar todas las acciones necesarias para garantizar la correcta, oportuna e idónea realización de las actividades.</b>			<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
			<b>SI</b>	<b>NO</b>
Ganacor realizó las gestiones necesarias para la ejecución del convenio en condiciones de eficiencia y eficacia de acuerdo a las especificaciones exigidas por el departamento en el estudio previo.			<b>X</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>				
<b>OBLIGACIÓN No. 23. Reembolsar al Departamento de Córdoba los saldos no ejecutados, a la finalización del convenio, si hubiere lugar.</b>			<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>0%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
			<b>SI</b>	<b>NO</b>
El convenio no ha finalizado, por tanto N/A			<b>N/A</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>				
<b>OBLIGACIÓN No. 24. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del convenio durante y posterior a su vigencia contractual, dicha información no deberá ser revelada por ningún medio electrónico, verbal, escrito u otro, ni total ni parcialmente, sin contar con previa autorización del Departamento de Córdoba</b>			<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
			<b>SI</b>	<b>NO</b>
Ganacor manifestó que ha mantenido estricta reserva y confidencialidad sobre la información prevista en la ejecución del presente convenio.			<b>X</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>				
<b>OBLIGACIÓN No. 25. Facilitar la supervisión del Convenio, el acceso a la información y la documentación inherentes a la ejecución del mismo</b>			<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
			<b>SI</b>	<b>NO</b>
Ganacor coordinó con la supervisión del Convenio el acceso a la información y la documentación inherentes a la ejecución del mismo.			<b>X</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>				
<b>OBLIGACIÓN No. 26. Acatar las recomendaciones que formule el Supervisor del Convenio, cuando a ello hubiere lugar</b>			<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
			<b>SI</b>	<b>NO</b>
Ganacor en el marco del desarrollo del presente convenio realizó reuniones de coordinación con esta supervisión.			<b>X</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>				
<b>OBLIGACIÓN No. 27. Suscribir el acta de inicio, así como también el acta de liquidación contractual dentro del término legal indicado para tal efecto.</b>			<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>			<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
			<b>SI</b>	<b>NO</b>
Ganacor suscribió con el departamento el acta de inicio dentro del término legal indicado para tal efecto.			<b>X</b>	
<b>OBSERVACIONES:</b>				

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	<b>FORMATO</b>				CÓDIGO:CO-P1-F1	
	<b>INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>				FECHA: 28/01/2022	
	<b>PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>				PÁGINA: 1 de 1	
<b>OBLIGACIÓN No. 28. Presentar los informes establecidos en el convenio.</b>				<b>% CUMPLIMIENTO</b>		<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>				<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>		
				<b>SI</b>	<b>NO</b>	
El contratista en cumplimiento de esta labor presentó informe final de ejecución de labores establecidas en el convenio				<b>X</b>		
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>OBLIGACIÓN No. 29. Entregar para aprobación la póliza o garantía en los términos y condiciones señalados por la entidad.</b>				<b>% CUMPLIMIENTO</b>		<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>				<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>		
				<b>SI</b>	<b>NO</b>	
Ganacor presentó las pólizas o garantía al departamento en los términos y condiciones señalados por la entidad.				<b>X</b>		
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>OBLIGACIÓN No. 30. Las demás que por conveniencia en el desarrollo del proyecto sean necesarias o se requieran.</b>				<b>% CUMPLIMIENTO</b>		<b>100%</b>
<b>ACTIVIDADES</b>				<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>		
				<b>SI</b>	<b>NO</b>	
GANACOR en el desarrollo del convenio desarrolló todas las acciones y gestiones requeridas en la ejecución del proyecto.				<b>X</b>		
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL</b>						
<b>PAGOS PARAFISCALES</b>		<b>FECHA CAUSADA</b>		<b>PAGO SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>IBC</b>
	<b>SI</b>	<b>NO</b>	dd/mm/aaaa	<b>ENTIDADES</b>		<b>\$</b>
<b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>	X		<b>SALUD</b>	<b>SALUD TOTAL</b>		<b>NUMERO DE PLANILLA</b>
<b>SENA</b>	X		<b>PENSIÓN</b>	<b>PROTECCION</b>		<b>PERIODO</b>
<b>ICBF</b>	X		<b>ARL</b>	v	OCTUBRE- NOVIEMBRE	<b>FECHA PAGO</b>
<b>NOTA:</b> Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de requerir contractualmente un equipo de trabajo, se debe aportar el listado del personal contratado.						
<b>PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL</b>						
	<b>SI</b>	<b>NO</b>				
<b>APORTE DE CERTIFICADO</b>			<b>FECHA</b>			
<b>5. ASPECTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO</b>						
(CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL DESARROLLO DEL MISMO)						
<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>						
<b>MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>FECHA DE MODIFICACIÓN</b>	<b>TIEMPO DE PRORROGA</b>	<b>VALOR DE LA ADICIÓN</b>	<b>JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL</b>	
<b>NOMBRE DEL CEDENTE</b>	-		<b>IDENTIFICACIÓN</b>	-	<b>VALOR</b>	
<b>NOMBRE DEL CESIONARIO</b>	-		<b>IDENTIFICACIÓN</b>	-		

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	<b>FORMATO</b>				CÓDIGO:CO-P1-F1	
	<b>INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN</b>				FECHA: 28/01/2022	
	<b>PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>				PÁGINA: 1 de 1	
TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE TERMINACIÓN	SI		FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	
	dd/mm/aa		NO		dd/mm/aaaa	
CONTRATO:		SDEA-002-2025				
<b>6. ASPECTO FINANCIERO</b>						
FORMA DE PAGO CONTRATO INICIAL (Anexar forma de pago del contrato, cuadro de cantidades (si aplica)):		a) UN ANTICIPO del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato, aprobado el Plan Operativo y cronograma de actividades por parte del supervisor y la firma del acta de inicio. PARÁGRAFO – AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: El Anticipo será amortizado en las actas parciales y/o final, en la misma proporción del valor entregado en calidad de anticipo. b) Actas parciales de hasta el 90% del valor del contrato, de las cuales se amortizará el porcentaje correspondiente al anticipo entregado al contratista, previa acreditación del cumplimiento de las actividades certificado por el Supervisor del contrato. c) El 10% final, se pagará una vez terminado y liquidado el contrato.				
FORMA DE PAGO CONTRATO ADICION No. 1 (Anexar forma de pago del contrato, cuadro de cantidades (si aplica)):		N/A				
VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS ADICION		\$ 999,095.700				
VALOR PAGADO:		\$ 899.186.130				
VALOR EN TRAMITE DE PAGO:		\$ 0				
SALDO:		\$ 99.909.570				
VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NÚMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE INFORME:		CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 59.945.742)				
VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO		\$ 39.963.828				
NUEVO SALDO:		\$ 0				
RELACIONAR EL NUMERO DE EGRESO DE LOS PAGOS		Egreso No. 6800 , No. 12989, No. 15116				
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		% AVANCE FISICO	100%	% AVANCE FINANCIERO	90%	
OBSERVACIÓN:						
<b>7. ASPECTO CONTABLE</b>						
Factura / Cuenta de Cobro N.º	Fecha	Valor de la Factura	Amortización	Descuentos ( Detalle/Valor)		Valor Pagado
Factura electronica No.FGC 3707	21/08/2025	\$ 499,547,850	\$ 199.819.140		\$ 40.002.839	\$ 259.725.871
Factura electronica No. FGC 3777	7/10/2025	\$399.638.280	\$ 159.855.312		\$ 31.966.333	\$ 207.816.635
Factura electronica No. FGC 3777	28/11/2025	\$ 99.909.570	\$ 39.963.828			
<b>8. ASPECTOS AMBIENTALES</b>						
Cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo al objeto contractual (SI APLICA)						
<b>9. RELACIÓN DE ANEXOS</b>						
DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS	MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENCACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME					
	INFORME FÍSICO	MÁGNETICO	FOTOS	SECOPII	OTRO, CUAL?	
Cuenta de cobro (contratista)	X			X		
Planilla de seguridad social (contratista)	X			X		
Informe de labores del contratista	X			X		
Evidencias en PDF (Contratista)	X			X		
<b>10. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR</b>						
ITEM	(Marcar con una x)					
	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO		
CALIDAD DEL PRODUCTO	X					
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	X					
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	X					
CALIDAD DEL SERVICIO	X					
OBSERVACIONES:						
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	IVAN DARIO NADER DIAZ					
CARGO:	Supervisor					
FIRMA:						
FECHA DE INFORME:	28/11/2025					