

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1070.2025 DEL 27/02/2025**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	CRISTHIAN ALEJANDRO SANCHEZ VARGAS
Identificación	1.118.560.025
Fecha de suscripción del Contrato	27 DE FEBRERO DEL 2025
Objeto	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GENERACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS A TRAVÉS DE UN (1) PROFESIONAL PARA LA PRIORIZACIÓN EN ÁREAS ESTRATÉGICAMENTE DEFINIDAS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LOS CORREGIMIENTOS MORICHAL, ALCARAVÁN LA NIATA Y REALIZAR EVALUACIÓN TÉCNICA AMBIENTAL DE PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE YOPAL.
Plazo de Ejecución	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación	04 DE MARZO DE 2025
Fecha de Finalización	03 DE OCTUBRE DE 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$28.000.000,00)
Valor ejecutado	VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$28.000.000,00)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	0%
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el(la) contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de los productos del contrato o actividades del contrato, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

[Firma manuscrita]



Actividad	Evidencias o Soportes
Realizar priorización, caracterización y selección de áreas con mayor potencial para aplicar acciones de restauración ecológica, considerando aspectos biofísicos y socioeconómicos en los en los corregimientos Morichal, Alcaraván y la Niata del municipio de Yopal.	Durante el periodo comprendido entre el 04 de marzo al 03 de abril del 2025, se realizó la revisión cartográfica de los corregimientos Alcaraván la Niata y Morichal, con el fin de iniciar a priorizar las áreas con mayor potencial para restauración ecológica. Se realizó la selección, descripción de los predios identificados y posibles potenciales para ser visitados en el siguiente periodo de ejecución; la descripción de realizó de la siguiente manera: Nombre del predio, corregimiento, vereda y cédula catastral. Predios del corregimiento Alcaraván la Niata y Morichal: Nombre del predio, corregimiento, vereda, coordenadas geográficas y cedula catastral. La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com , la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación: https://drive.google.com/drive/folders/1p8J36BCRax-ctRRI098PHshWXeSSxtXv Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM). -Durante el periodo comprendido entre el 04 de abril al 03 de mayo del 2025, se realizó visita a tres predios de la vereda Yopitos corregimiento de Morichal con el fin de realizar caracterización de predios con aptitud de conservación y restauración ecológica, donde se realizó recorrido del predio y se llevó a cabo encuesta socio económica Se realizó la caracterización del predio denominado Buenos Aires, el cual se encuentra ubicado en el corregimiento Morichal, en la vereda Yopitos, ubicado bajo las coordenadas geográficas N: 5° 8'45.27" y W: 72°20'38.17" de propiedad de la señora Gilma Maria Becerra. Se realizó la caracterización del predio denominado Orizuna, el cual se encuentra ubicado en el corregimiento Morichal, en la vereda Yopitos, ubicado bajo las coordenadas geográficas N: 5°10'30.41" y W:

[Handwritten signature]



72°21'17.87"de propiedad del señor Eufrancio Perez Salamanca

Se realizó la caracterización del predio denominado Las Margaritas, el cual se encuentra ubicado en el corregimiento Morichal, en la vereda Yopitos, ubicado bajo las coordenadas geográficas N:5°10'30.41" y W: 72°21'17.87"de propiedad de la señora Esperanza Torres Fonseca.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com , la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación:
https://drive.google.com/drive/folders/1JLFs7kfeVjaRaUsQPY_ZqPDtqoez93QH

Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM).

-Durante el periodo comprendido entre el 04 de mayo al 03 de junio del 2025, se realizó visita a tres predios de la vereda La Argelia del corregimiento de Morichal con el fin de realizar caracterización de predios con aptitud de conservación y restauración ecológica, donde se realizó recorrido del predio y se llevó a cabo encuesta socio económica

Se realizó la caracterización del predio denominado Las Bahamas, el cual se encuentra ubicado en el corregimiento Morichal, en la vereda Yopitos, ubicado bajo las coordenadas geográficas 5° 5'4.01"N y 72°19'19.44"O de propiedad del señor Jose Antonio Baccaceres.

Se realizó la caracterización del predio denominado Tamacara, el cual se encuentra ubicado en el corregimiento Morichal, en la vereda Yopitos, ubicado bajo las coordenadas geográficas 5° 5'13.33" N y 72°19'26.11"O de propiedad del señor Andrés Rojas Benavides

Se realizó la caracterización del predio denominado Las Margaritas, el cual se encuentra ubicado en el corregimiento Morichal, en la vereda Yopitos, ubicado bajo las coordenadas geográficas 5° 5'26.20" N y 72°19'32.60" O de propiedad de la señora María Almanza



La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com , la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación https://drive.google.com/drive/folders/1bqxunw_76MAjaf2dGnYtjK77KxP5KRLV

Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM).

-Durante el periodo comprendido entre el 04 de junio al 03 de julio del 2025, se realizó visita a tres predios de las veredas Araguaney y Guateque bajo, del corregimiento de Alcaravan La Niata, con el fin de realizar caracterización de predios con aptitud de conservación y restauración ecológica, donde se realizó recorrido del predio y se llevó a cabo encuesta socio económica

Se realizó la caracterización del predio denominado Guadalajara, el cual se encuentra ubicado en el corregimiento Alcaravan – La Niata, en la vereda Guayeque Bajo, ubicado bajo las coordenadas geográficas 5°24'16.02" N y 72°21'0.21" O de propiedad del señor Guillermo Guarín.

Se realizó la caracterización del predio denominado LAS Brisas del Palmar, el cual se encuentra ubicado en el corregimiento Alcaravan – La Niata, en la vereda Guayeque Bajo, ubicado bajo las coordenadas geográficas 5°25'8.41" N y 72°20'51.28" O de propiedad de la señora Hermencia Lombana Holguín.

Se realizó la caracterización del predio denominado La Esperanza, el cual se encuentra ubicado en el corregimiento Alcaravan – La Niata, en la vereda Guayeque Bajo, ubicado bajo las coordenadas geográficas 5°24'16.02" N y 72°21'0.21" O de propiedad del señor Luis Enrique Fuentes Rodríguez.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com , la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación

https://drive.google.com/drive/folders/1A9bJwcc4fzTno4dS_kb_fkSxX51W6mNrg



Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM).

-Durante el periodo comprendido entre el 04 de julio al 03 de agosto del 2025, se realizó visita de caracterización a dos predios de las veredas Araguañey y Guateque bajo, del corregimiento de Alcaravan La Niata, con el fin de realizar caracterización de predios con aptitud de conservación y restauración ecológica, donde se realizó recorrido del predio y se llevó a cabo encuesta socio económica

Se realizó la caracterización del predio denominado Los Yopitos, el cual se encuentra ubicado en el corregimiento Alcaravan – La Niata, en la vereda Araguañey, ubicado bajo las coordenadas geográficas 5°24'26.69" N y 72°20'53.45" O de propiedad del la señor Jairo Ramirez Montañez.

Se realizó la caracterización del predio denominado Los Cañaguates, el cual se encuentra ubicado en el corregimiento Alcaravan – La Niata, en la vereda Guayeque Bajo, ubicado bajo las coordenadas geográficas 5°25'13.66" N y 72°20'52.69" O de propiedad de la señora Maria Cecilia Perez Montañez.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com , la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación <https://drive.google.com/drive/folders/18zEjHFUoTJUKuZic54vIPtcgauVo1GZq>

Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM).

-Durante el periodo comprendido entre el 04 de agosto al 03 de septiembre del 2025, se realizó visita de caracterización a dos predios de las veredas Araguañey y Guateque bajo, del corregimiento de Alcaravan La Niata, con el fin de realizar caracterización de predios con aptitud de conservación y restauración ecológica, donde se realizó recorrido del predio y se llevó a cabo encuesta socio económica



Se realizó la caracterización del predio denominado La Primavera, el cual se encuentra ubicado en el corregimiento Alcaravan – La Niata, en la vereda La Niata, ubicado bajo las coordenadas geográficas 5°24'26.69" N y 72°20'53.45" O de propiedad de la señor Lucila Reyes Vargas.

Se realizó la caracterización del predio denominado La Corbata, el cual se encuentra ubicado en el corregimiento Alcaravan – La Niata, en la vereda La Niata, ubicado bajo las coordenadas geográficas 5°24'30.04" N y 72°18'57.55" O de propiedad de la señora Nicolas Parra Diaz.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com , la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación <https://drive.google.com/drive/folders/1OWSQyg-2-ktzaY7mU-jq52TdfSIQEv79>

Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM).

-Durante el periodo comprendido entre el 04 de septiembre al 03 de octubre del 2025, se realizó visita de caracterización a dos predios de la vereda La Niata, del corregimiento de Alcaravan La Niata, con el fin de realizar caracterización de predios con aptitud de conservación y restauración ecológica, donde se realizó recorrido del predio y se llevó a cabo encuesta socio económica

Se realizó la caracterización del predio denominado Los Loros, el cual se encuentra ubicado en el corregimiento Alcaravan – La Niata, en la vereda La Niata, ubicado bajo las coordenadas geográficas 5°24'17.49" N y 72°20'53.45" O de propiedad de la señora Ana Blanca Reyes.

Se realizó la caracterización del predio denominado La Corbata, el cual se encuentra ubicado en el corregimiento Alcaravan – La Niata, en la vereda La Niata, ubicado bajo las coordenadas geográficas 5°24'20.05" N y 72°18'28.28" O de propiedad de la señora Carmen Amelia Diaz.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com , la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación



	https://drive.google.com/drive/folders/1do0bJ6MJzSY9gAcOddbTqAVog7RhXOP7 Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM).
Realizar mesas técnicas con los actores involucrados de las áreas priorizadas sobre el manejo adecuado de los recursos naturales y la implementación de buenas prácticas ambientales de restauración según la actividad socio económica en los corregimientos morichal, Alcaraván la Niata del municipio de Yopal.	-Durante el periodo comprendido entre el 04 de marzo al 03 de abril del 2025, se realizaron las siguientes mesas técnicas de trabajo: Se realizó mesa de trabajo el día 29 de marzo con miembros del corregimiento Alcaraván la Niata, donde se realizó socialización junto con la secretaria de Desarrollo Económico, con el fin de realizar acercamiento e informar las actividades que se van a realizar por parte de la secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Alcaldía de Yopal, referente a la restauración ecológica. Se realizó acercamiento vía telefónica con la corregidora de Morichal con el fin de concertar mesa de trabajo e informar las actividades que se van a realizar por parte de la secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Alcaldía de Yopal, referente a la restauración ecológica. La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación: https://drive.google.com/drive/folders/1m4e6vud4lthDdkwcBYQIBchdVGg2isQf Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM). -Durante el periodo comprendido entre el 04 de abril al 03 de mayo del 2025 se realizaron las siguientes mesas técnicas de trabajo: Mesa Técnica el 17 de abril de 2025 con el señor Eufrazio Perez Salamanca propietario del predio LAS MARGARITAS VDA YOPITOS del municipio de Yopal, donde el propietario manifiesta que el predio se encuentra en proceso de sucesión, sin embargo da a conocer que estan interesados en realizar el proceso de caracterización de predios. Mesa Técnica el 10 de abril de 2025 con la señora GILMA MARTINEZ BECERRA propietaria del predio BUENOS AIRES VDA YOPITOS del municipio de Yopal, quien también informa que el predio se encuentra en proceso de

[Handwritten signature]



sucesión, durante el recorrido se encontró que gran parte del predio (40 has) se encuentran establecidas. bajo la modalidad de monocultivo en arroz.

Mesa Técnica el 18 de abril de 2025 con la señora ESPERANZA TORRES FONSECA propietaria del predio ORIZUNA VDA YOPITOS del municipio de Yopal, durante el recorrido se encontró que el predio está siendo utilizado para actividad pecuaria con un total de 40 cabezas de ganado, la usuaria manifiesta que esta interesada en los diferentes proyectos que puedan salir respecto a conservación y restauración ecológica.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com , la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación:

<https://drive.google.com/drive/folders/1JHWLM3-SdHjsZVpCaWDL9rPAzKe0VMqt>

Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM).

-Durante el periodo comprendido entre el 04 de mayo al 03 de junio del 2025, se realizaron las siguientes mesas técnicas de trabajo:

Mesa Técnica el 23 de mayo de 2025 con el señor José Antonio Baccaceres, quien manifiesta que el señor Javier Lopez ya no es el propietario del predio LAS BAHAMAS y que el junto con su familia realizaron la compra del predio LAS BAHAMAS VDA LA ARGELIA del municipio de Yopal, donde el señor José Baccaceres manifiesta que están interesados en realizar el proceso de caracterización de predios.

Mesa Técnica el 26 de mayo de 2025 con el señor ANDRÉS ROJAS BENAVIDES propietario del predio TAMACARA VDA LA ARGELIA del municipio de Yopal, quien también informa que está muy interesado en hacer parte de proyectos de conservación ecológica pues considera que con la llegada de los cultivos de arroz a la zona se ha afectado de forma drástica el equilibrio del ecosistema, también informa que le gustaría hacer parte de proyectos apícolas .



Mesa Técnica el 28 de mayo de 2025 con la señora MARIA ELIZA ALMANZA GOMEZ propietaria del predio EL DIAMANTE VDA LA ARGELIA del municipio de Yopal, durante el recorrido se encontró que el predio está siendo utilizado para actividad pecuaria con un total de 70 cabezas de ganado, la usuaria manifiesta que esta interesada en los diferentes proyectos que puedan salir respecto a conservación y restauración ecológica.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com , la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación:
<https://drive.google.com/drive/folders/12H41mmpIMWX19tzuluHqoxkRaFHakmod>

Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM).

-Durante el periodo comprendido entre el 04 de junio al 03 de julio del 2025, se realizaron las siguientes mesas técnicas de trabajo:

Mesa Técnica el 10 de junio de 2025 con el señor Luis Enrique Fuentes, quien manifiesta el interés de hacer parte de proyectos que incentiven la conservación del medio ambiente a lo que informa que cuenta con una parte del predio para dejarla como zona de conservación donde son aproximadamente 2 has y que le gustaría formar parte de la base de datos de posibles beneficiarios por parte de la alcaldía de Yopal.

Mesa Técnica el 18 de junio de 2025 con la señora Lombana Holguin Hermencia, propietaria del predio Las Brisas del Palmar, VDA ARAGUANAY del municipio de Yopal, quien también informa que está muy interesado en hacer parte de proyectos de conservación ecológica pues considera, al tener un predio ubicado en zona de montaña se puede hacer un gran esfuerzo para generar áreas de conservación ecológica teniendo en cuenta la importancia de las fuentes hídricas con las que se cuenta en el predio como el caño araguaney que pasa muy cerca del predio, por otro lado manifiesta que no sabe firmar por tal motivo manifiesta que no firmara los documentos sin embargo se anexa registro fotográfico de la visita.



Mesa Técnica el 13 de junio de 2025 con el señor Guillermo Guarín propietario del predio GUADALAJARA VDA GUAYEQUE BAJO, del municipio de Yopal, durante el recorrido se encontró que el propietario cuenta con un área de aproximadamente 10 hectáreas de conservación donde según él manifiesta que no las interviene en cuanto al aprovechamiento de la madera pues informa que le gusta ver los árboles en su estado natural y no afectados por talas, incluso da a conocer que es importante que se realicen proyectos donde se incentive la conservación y cuidado de los ecosistemas, que le gustaría formar parte de proyectos que puedan surgir desde la alcaldía.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación https://drive.google.com/drive/folders/1Q4xdFsXAdDmdt7QVqIPYtwQqBA0_zdtU

Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM)

-Durante el periodo comprendido entre el 04 de julio al 03 de agosto del 2025, se realizaron las siguientes mesas técnicas de trabajo:

Mesa Técnica el 10 de julio de 2025 con el señor Jairo Ramirez Montaña, quien manifiesta el interés de hacer parte de proyectos que incentiven la conservación del medio ambiente a lo que informa que cuenta con una parte del predio para dejarla como zona de conservación donde son aproximadamente 1 ha y que le gustaría formar parte de la base de datos de posibles beneficiarios por parte de la alcaldía de Yopal.

Mesa Técnica el 23 de julio de 2025 con la señora María Cecilia Perez Lombana, propietaria del predio Los Canaguates, VDA Arguaney del municipio de Yopal, quien también informa que está muy interesado en hacer parte de proyectos de conservación ecológica pues considera, al tener un predio ubicado en zona de montaña se puede hacer un gran esfuerzo para generar áreas de conservación ecológica teniendo en cuenta la importancia de las fuentes hídricas con las que se cuenta en el predio como el caño arguaney que pasa muy cerca del predio, por otro lado manifiesta que no sabe firmar por tal motivo manifiesta que



no firmara los documentos sin embargo se anexa registro fotográfico de la visita.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com , la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación <https://drive.google.com/drive/folders/1TJale3FeUZ54RnRVhlpdIK97Px4fqcEQ>

Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM)

-Durante el periodo comprendido entre el 04 de agosto al 03 de septiembre del 2025, se realizaron las siguientes mesas técnicas de trabajo:

Mesa Técnica el 13 de agosto de 2025 con la señora LUCILA REYES VARGAS, quien manifiesta el interés de hacer parte de proyectos que incentiven la conservación del medio ambiente a lo que informa que cuenta con una parte del predio para dejarla como zona de conservación donde son aproximadamente 9,01 ha y que le gustaría formar parte de la base de datos de posibles beneficiarios por parte de la alcaldía de Yopal.

Mesa Técnica el 21 de agosto de 2025 con el señor EDGAR NICOLAS PARRA DÍAZ, propietario del predio La Corbata, VDA La Niata del municipio de Yopal, quien manifiesta el interés en hacer parte de proyectos de conservación ecológica pues considera, al tener un predio ubicado en zona de montaña se puede hacer un gran esfuerzo para generar áreas de conservación ecológica con un área de conservación de 2,86 has aproximadamente.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com , la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación <https://drive.google.com/drive/folders/13U0FE-kQxrCr2KreENGEOY-ghc6sYHN6>

Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM)

-Durante el periodo comprendido entre el 04 de septiembre al 03 de octubre del 2025 se realizaron las siguientes mesas técnicas de trabajo:



	Mesa Técnica el 09 de septiembre de 2025 con la señora Ana Blanca Reyes, quien manifiesta el interés de hacer parte de proyectos que incentiven la conservación del medio ambiente a lo que informa que cuenta con una parte del predio para dejarla como zona de conservación donde son aproximadamente 4,1 ha y que le gustaría formar parte de la base de datos de posibles beneficiarios por parte de la alcaldía de Yopal. Mesa Técnica el 16 de septiembre de 2025 con el señor Carmen Amelia Diaz Parra, propietaria del predio Lote, VDA La Niata del municipio de Yopal, quien manifiesta el interés en hacer parte de proyectos de conservación ecológica pues considera, al tener un predio ubicado en zona de montaña se puede hacer un gran esfuerzo para generar áreas de conservación ecológica con un área de conservación de 1,89 has aproximadamente. La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com , la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación https://drive.google.com/drive/folders/1psM-vTpBk-JbLm3hLpg9bLWYA3BU1Ogz Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM)
Elaborar base de datos y un mapa cartográfico que integre la información recopilada de las áreas prioritarias para el desarrollo de acciones de restauración ecológica en los corregimientos morichal, Alcaraván la Niata del municipio de Yopal.	-Durante el periodo comprendido entre el 04 de marzo al 03 de abril del 2025, se inició con la elaboración de la base inicial de los datos que van a ser solicitados en los predios, en el momento de las visitas técnicas, con el fin de consolidar dicha información en la base de datos final. Por otro lado, se realizó la selección, descripción de los predios identificados y posibles potenciales para ser visitados en el siguiente periodo de ejecución; la descripción de realizo de la siguiente manera: Nombre del predio, corregimiento, vereda, coordenadas geográficas y cedula catastral. La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com , la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación: https://drive.google.com/drive/folders/1adJaSvBwDIZu1ZBqdpGEUxTKOYUoXH9

[Handwritten signature]



Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM).

-Durante el periodo comprendido entre el 04 de abril al 03 de mayo del 2025, se dio inicio a la realización de visitas a predios del corregimiento de Morichal, Vereda Yopitos, esto con el fin de llevar a cabo caracterización de predios, realizar encuesta socio económica y levantamiento de coordenadas geográficas.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com , la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación <https://drive.google.com/drive/folders/1nicggbtNLetqEaUKpLVdb9L8skhILIEZ>

Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM).

-Durante el periodo comprendido entre el 04 de mayo al 03 de junio del 2025, se dio inicio a la realización de visitas a predios del corregimiento de Morichal, Vereda Yopitos, esto con el fin de llevar a cabo caracterización de predios, realizar encuesta socio económica y levantamiento de coordenadas geográficas.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com , la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación https://drive.google.com/drive/folders/1bqxunw_76MAjaf2dGnYtjK77KxP5KRLV

Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM).

-Durante el periodo comprendido entre el 04 de junio al 03 de julio del 2025, se dio inicio a la realización de visitas a predios del corregimiento de Morichal, Vereda Yopitos, esto con el fin de llevar a cabo caracterización de predios, realizar encuesta socio económica y levantamiento de coordenadas geográficas.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com , la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación



https://drive.google.com/drive/folders/1R_-56mypWJkgSmhFP1s0dg5h9UecEMfq

Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM).

-Durante el periodo comprendido entre el 04 de julio al 03 de agosto del 2025, se dio inicio a la realización de visitas a predios del corregimiento de Morichal, Vereda Yopitos, esto con el fin de llevar a cabo caracterización de predios, realizar encuesta socio económica y levantamiento de coordenadas geográficas.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación https://drive.google.com/drive/folders/1cSeE_7U0jh0-Zq1C3jPifdDbYnZ3NvLm

Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM).

-Durante el periodo comprendido entre el 04 de agosto al 03 de septiembre del 2025, se dio inicio a la realización de visitas a predios del corregimiento de Alcaravan La Niata, Vereda La Niata, esto con el fin de llevar a cabo caracterización de predios, realizar encuesta socio económica y levantamiento de coordenadas geográficas.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación <https://drive.google.com/drive/folders/1KgVsJ5Lqkyl7PzVnXIDtUQKKCFelNY10>

Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM).

-Durante el periodo comprendido entre el 04 de septiembre al 03 de octubre del 2025 se dio inicio a la realización de visitas a predios del corregimiento de Alcaravan La Niata, Vereda La Niata, esto con el fin de llevar a cabo caracterización de predios, realizar encuesta socio económica y levantamiento de coordenadas geográficas.



	La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com , la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación https://drive.google.com/drive/folders/10BQ-r4CvqAsip1svPOZsYvZoVvj5becc Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM).
Realizar la revisión técnica para emitir el concepto de favorabilidad del componente ambiental a los proyectos de inversión a financiar con diferentes fuentes en el municipio de Yopal.	-Durante el periodo comprendido entre el 04 de marzo al 03 de abril del 2025, por parte de la supervisión del contrato no se solicitó apoyo en la revisión técnica para emitir el concepto de favorabilidad del componente ambiental a los proyectos de inversión a financiar con diferentes fuentes en el municipio de Yopal. -Durante el periodo comprendido entre el 04 de abril al 03 de mayo del 2025, por parte de la supervisión del contrato no se solicitó apoyo en la revisión técnica para emitir el concepto de favorabilidad del componente ambiental a los proyectos de inversión a financiar con diferentes fuentes en el municipio de Yopal. -Durante el periodo comprendido entre el 04 de mayo al 03 de junio del 2025, por parte de la supervisión del contrato no se solicitó apoyo en la revisión técnica para emitir el concepto de favorabilidad del componente ambiental a los proyectos de inversión a financiar con diferentes fuentes en el municipio de Yopal. -Durante el periodo comprendido entre el 04 de junio al 03 de julio del 2025, por parte de la supervisión del contrato no se solicitó apoyo en la revisión técnica para emitir el concepto de favorabilidad del componente ambiental a los proyectos de inversión a financiar con diferentes fuentes en el municipio de Yopal. -Durante el periodo comprendido entre el 04 de julio al 03 de agosto del 2025, por parte de la supervisión del contrato no se solicitó apoyo en la revisión técnica para emitir el concepto de favorabilidad del componente ambiental a los proyectos de inversión a financiar con diferentes fuentes en el municipio de Yopal.



-Durante el periodo comprendido entre el 04 de agosto al 03 de septiembre del 2025, en cumplimiento de las funciones asignadas, se realizó la revisión técnica del componente ambiental con el fin de emitir el concepto de favorabilidad del proyecto **"Construcción de parques infantiles para la recreación y el sano esparcimiento en los municipios de Yopal, Aguazul, Pore y Paz de Ariporo, Casanare"**, financiado con recursos del Sistema General de Regalías.

La actividad se desarrolló mediante el diligenciamiento del formato "Lista de Chequeo / Revisión Componente Ambiental (Código MI11-F34, versión 01)", en el cual se evaluaron los criterios técnicos y normativos relacionados con la viabilidad ambiental del proyecto, conforme a la normatividad ambiental vigente y a los lineamientos institucionales establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Yopal.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación <https://drive.google.com/drive/folders/1TqmJFSDxUqPUfWd7BAP1MQBEIMACi0xB>

Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM).

-Durante el periodo comprendido entre el 04 de septiembre al 03 de octubre del 2025, Esta actividad se dio por ejecutada y cumplimiento llevando a cabo la revisión técnica del componente ambiental con el fin de emitir el concepto de favorabilidad del proyecto **"Construcción de parques infantiles para la recreación y el sano esparcimiento en los municipios de Yopal, Aguazul, Pore y Paz de Ariporo, Casanare"**, financiado con recursos del Sistema General de Regalías.

La actividad se desarrolló mediante el diligenciamiento del formato "Lista de Chequeo / Revisión Componente Ambiental (Código MI11-F34, versión 01)", en el cual se evaluaron los criterios técnicos y normativos relacionados con la viabilidad ambiental del proyecto, conforme a la normatividad ambiental vigente y a los lineamientos institucionales establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Yopal.



	La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com , la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación https://drive.google.com/drive/folders/1J85w0Xpnc9RKWUbjurlQYQnUsbvKZ4Y Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM).
Asistir y participar en las reuniones, comités, mesas de trabajo, las cuales sean convocadas y que se encuentren afines al desarrollo de las actividades inherentes al objeto contractual.	-Durante el periodo comprendido entre el 04 de marzo al 03 de abril del 2025, se asistió a las siguientes mesas de trabajo y/o reuniones asignadas: Se realizó acompañamiento a la socialización de la actividad "Juntos cuidando Yopal" el día 06 de marzo del 2025, que se realizó en la sala de juntas de Bomberos. La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com , la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación: https://drive.google.com/drive/folders/1QAhdJ2Z9eo_CGN9URkSH0zwwIB-YPLo Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM). -Durante el periodo comprendido entre el 04 de abril al 03 de mayo del 2025, Durante el periodo comprendido entre el 04 de abril al 03 de mayo del 2025, se asistió a una mesa de trabajo y/o reunión con la corregidora de Morichal esto con el fin de establecer lineamientos de trabajo en el corregimiento de Morichal y poder llevar a cabo actividades de la mejor forma. El pasado 10 de abril se llevó a cabo una mesa de trabajo con la corregidora del corregimiento de Morichal, señora Nury Leguizamón, con el objetivo de socializar las actividades contempladas en el marco de la ejecución del contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 1070 de 2025. Durante la reunión, se presentaron los objetivos y alcances del contrato, en particular la realización de visitas técnicas para la caracterización de predios con potencial para conservación y restauración ecológica. Así mismo, se abordó la planificación de mesas técnicas con los actores involucrados en las áreas priorizadas, orientadas al manejo adecuado de los recursos naturales y a la implementación

[Firma manuscrita]



de buenas prácticas ambientales de restauración, de acuerdo con las actividades socioeconómicas propias del corregimiento de Morichal. La corregidora manifestó su disposición para apoyar el desarrollo de las actividades, comprometiéndose a facilitar la información pertinente sobre el territorio, así como a coordinar con la comunidad local para garantizar el acceso a los predios identificados y fomentar su participación activa en el proceso. Esta articulación institucional es clave para el cumplimiento de los objetivos ambientales propuestos y el fortalecimiento de la gestión territorial sostenible en la región.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com , la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación

<https://drive.google.com/drive/folders/1BvN1jTMvE6Ng3XhFluhVPFpjPac3JRXh>

Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM).

-Durante el periodo comprendido entre el 04 de mayo al 03 de junio del 2025, no se asistió a mesas de trabajo y/o reuniones

-Durante el periodo comprendido entre el 04 de junio al 03 de julio del 2025, no se asistió a mesas de trabajo y/o reuniones

-Durante el periodo comprendido entre el 04 de julio al 03 de agosto del 2025, El día 22 de julio de 2025, participé en la Socialización del Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud, desarrollada conforme a la Resolución 591 de 2024.

El evento tuvo lugar en el Auditorio Braulio González (Carrera 23 No. 13-51, Yopal), en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m., y estuvo dirigido a las actividades definidas en el artículo 2.8.10.2 del Decreto 780 de 2016 y demás generadoras de residuos hospitalarios.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com , la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación

[Firma manuscrita]



	https://drive.google.com/drive/folders/1E6MGqzncur9l4xGifTVtYahhIB91pGSQ Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM). -Durante el periodo comprendido entre el 04 de agosto al 03 de septiembre del 2025, no se asistió a mesas de trabajo y/o reuniones -Durante el periodo comprendido entre el 04 de septiembre al 03 de octubre del 2025, En cumplimiento de la actividad establecida en el contrato, correspondiente a asistir y participar en las reuniones, comités y mesas de trabajo convocadas y relacionadas con el desarrollo de las funciones inherentes al objeto contractual, se participó en el evento "Juegos de Mesa – Juegos Intersecretarías", realizado el 06 de septiembre de 2025 en el Coliseo Bicentenario del municipio de Yopal, convocado por la Subsecretaría de Talento Humano – SST. La participación en esta actividad permitió fortalecer la integración institucional entre servidores públicos y contratistas, promoviendo espacios de bienestar y trabajo en equipo dentro del marco de las acciones de talento humano de la administración municipal. La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com , la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación https://drive.google.com/drive/folders/1E002nDZCi_kyINpGnWmxrjE4HMTr2niz Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM).
Informarse y/o responder oportunamente los requerimientos realizados en temas de su competencia, ya sea externos (flujo de QFDOCUMENT) o internos (buzón de QFDOCUMENT).	-Durante el periodo comprendido entre el 04 de marzo al 03 de abril del 2025, se dio respuesta a radicado No. 2025-009225 del 19 de marzo de 2025, y en atención al oficio PJAAY 2295 emitido por la Procuraduría 23 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Casanare, la señora Luz Aida Sogamoso, en su calidad de Coordinadora del Grupo de Vigías del Patrimonio de Casanare "HYCHA SUA", pone en conocimiento de esta dependencia una petición ciudadana relacionada con presuntos hechos que vulnerarían los principios de protección, conservación y restauración en el área correspondiente en las coordenadas geográficas 5°17'12"N 72°25'16"W, un área señalada como

[Handwritten signature]



reserva natural, ubicada en el centro del proyecto urbanístico Alameda Martha Mojica del municipio de Yopal, donde mediante llamada telefónica se le informó a la Señora Luz Aida Sogamoso, que se realizará visita de control y seguimiento a la zona de reserva natural del proyecto urbanístico el día 09 de abril con el fin de realizar recorrido y verificación de afectaciones al ecosistema causados por intervención humana.

La información reposa en el Drive del correo cambioclimaticosmacc@gmail.com, la cual puede ser consultada en el siguiente link que se cita a continuación: https://drive.google.com/drive/folders/1y4gjYPpo-0Cm3bYgGnLj_w8dAnQHvp3K

Anexo 2. Informe técnico, que corresponde al desarrollo de las actividades contractuales, en medio magnético (CD-ROM).

-Durante el periodo comprendido entre el 04 de abril al 03 de mayo del 2025, no se solicitó por parte de la supervisión del contrato que se diera respuesta a correspondencia allegada a la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático.

-Durante el periodo comprendido entre el 04 de mayo al 03 de junio del 2025, no se solicitó por parte de la supervisión del contrato que se diera respuesta a correspondencia allegada a la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático.:

-Durante el periodo comprendido entre el 04 de junio al 03 de julio del 2025, no se solicitó por parte de la supervisión del contrato que se diera respuesta a correspondencia allegada a la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático.

-Durante el periodo comprendido entre el 04 de julio al 03 de agosto del 2025, no se solicitó por parte de la supervisión del contrato que se diera respuesta a correspondencia allegada a la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático.

-Durante el periodo comprendido entre el 04 de agosto al 03 de septiembre del 2025 no se solicitó por parte de la supervisión del contrato que se diera respuesta a correspondencia allegada a la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático.



	-Durante el periodo comprendido entre el 04 de septiembre al 03 de octubre del 2025 no se solicitó por parte de la supervisión del contrato que se diera respuesta a correspondencia allegada a la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático.
--	---

2. La contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.

3. Que la contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de UN MILLÓN CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE \$1.120.000 de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor	\$840.000
Estampilla procultura	\$280.000
Estampilla prodeporte	\$0

4. El contratista presentó certificación que reporta la herramienta QFdocument Web, donde indica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de PQRS durante la ejecución del contrato.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. MYCA-SMACC-CD-033-2025, así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Si el contrato se deriva de un proyecto de inversión, se debe indicar a que meta del plan de desarrollo apuntó la ejecución del contrato y cuál es el resultado.

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
YOPAL VERDE Y SOSTENIBLE PARA TODOS	REALIZAR DOCUMENTOS DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LOS	FORMULAR DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS.	Se elaboró un (1) documento técnico con los quince (15) predios priorizados en



	SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.		el área rural (corregimientos Morichal y Alcaravan La Niata) del municipio de Yopal según caracterización INSITU del componente biótico, abiótico y socioeconómico.
			Se elaboró un (1) documento técnico detallando las mesas y asistencias técnicas realizadas sobre los usos adecuados de los recursos naturales en las áreas priorizadas.
	REALIZAR DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES.		Se elaboró una (1) base de datos con la información recopilada y analizada (matriz en formato Excel u otros) y entrega de cartografía del componente biótico, abiótico y socio económico de las áreas priorizadas.
			100% de la revisión del componente ambiental de los proyectos presentados por las dependencias. -Se realizó acompañamiento a la socialización del Estudio de Impacto Ambiental EIA del proyecto "Construcción de parques infantiles para la recreación y el



		sano esparcimiento en los municipios de Yopal, Aguazul, Pore y Paz de Ariporo, Casanare"
		100% mesas de trabajo, comités y/o reuniones asistidas, según requerimientos establecidos.

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El supervisor procede a evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, estableciendo si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, y concluirá su evaluación con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos específicos sobre la ejecución contractual.

PERIODO DE EVALUACIÓN

PERIODO DE EVALUACIÓN		DEL 04 DE MARZO DEL 2025 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2025	
ASPECTO	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	5,0	EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	4,0
	4,0	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	3,5	REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	N/A
	4,0	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	
	3,5	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad.	

[Handwritten signature]



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

	0,0	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	
GARANTÍAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato del término señalado en la Minuta.	N/A
	4,0	BUENO.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías dentro del término pactado.	
	3,5	REGULAR.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista se rehúsa a constituir la garantías requeridas.	
ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS	5,0	EXCELENTE.- El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta a las PQRS asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad.	3,8
	4,0	BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	
	3,5	REGULAR.- El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad.	
PRECIO	5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo	N/A
	0,0	NO CUMPLE: el precio no es competitivo	
SEGURIDAD SOCIAL	5,0	EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social.	4,0
	4,0	BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social.	
	3,5	REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas.	
	0,0	NO CUMPLE: El contratista no realizó los pagos a seguridad social	

[Handwritten signature]




**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN	5,0	EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad.	3,9
	4,0	BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	3,5	REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	0,0	NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación	
PROMEDIO			3,9

Criterios de Calificación Definida	PUNTAJE	RESULTADO
	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado.
	3,6 - 4,4	Bueno - Proveedor y/o contratista confiable.
	3,0-3,5	Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable. Restringido.

El presente informe se firma en Yopal, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,


VICTOR MANUEL ROSAS HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

*Manab
0158 2025*

Handwritten signature