

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN No. 015
PERIODO DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE SUMINISTRO No. SCDE-LP-232-2022

OBJETO:

“IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”

1. DATOS GENERALES

INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SCDE-LP-232-2022			
FECHA:	11 diciembre de 2024	INFORME No.	015
DEL:	06/11/2024	AL:	5/12/2024

OBJETO DEL CONTRATO:	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Caparrapí, Chocontá, Fómeque, Guachetá, Guaduas, Guayabetal, Jerusalén, Lenguazaque, Machetá, Paratebueno, Puerto Salgar, Quetame, San Antonio de Tequendama, San Bernardo, Simijaca, Soacha, Sutatausa, Tenjo, Ubaque, Ubaté, Villapinzón, Viotá

2. DATOS DEL OBJETO DEL CONTRATO

CLASE DE CONTRATO O CONVENIO:	Contrato de Suministro
CONTRATO No.:	SCDE-LP-232-2022
CONTRATISTA:	EMBRIOVET S.A.S. NIT 900.570.293-0
OBJETO DEL CONTRATO:	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del presente contrato será de dieciocho (18) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento, tal como quedó establecido en el proyecto aprobado por el OCAD Región Centro Oriente.
FECHA DE INICIO:	05 de septiembre de 2023
VALOR INICIAL:	OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$8.975.632.643), IVA INCLUIDO.
Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.	BY-100029450 – 2
GARANTIA RCE No.	BY-100003545 – 2

3. DESCRIPCION DE EJECUCIÓN TECNICA DEL CONTRATO

INFORME No. 015 2024 - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE-LP-232-2022 EMBRIOVET S.A.S. NIT 900.570.293-0

Se presenta informe donde se reporta avance en las siguientes actividades.

- Realizar 1 visita de acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional
- Realizar 1 visita de acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva
- Realizar 39 visitas de acompañamiento en planificación productiva y PBG
- Realizar 80 visitas de acompañamiento y seguimiento temas trabajados
- Realizar la entrega de 6 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 40 km de alcance y aditamentos de conservación)
- Realizar la entrega de 40 pie de cría genético (Semovientes puros).

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.																																	
ACTIVIDADES		CAN TIDA D	UNI DA D	Pago 1			Pago 2				Pago 3						Pgo 4				Sub Tota l info 5,6,7 y 8 + Acu mula do 4	Tota l a favo r acu mula do info rme 8									EJECUCIÓN		
				Requ rimen to pago 1	Info rme 1	Sub total Info rme 1	Requ rimien to pago 2	Info rme 2	Info rme 3	Sub Total info rme 2 E info rme 3	Tot al a fav or del acu mula do 2 y 3	Req ueri mien to pago 3	Info rme 4	Sub tot al info rme 4			Tot al a fav or del acu mula do 4	Req ueri mien to pago 4	Info rme 5	Info rme 6											Info rme 7	Info rme 8	Info rme 9
1	1.1 Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	22	Eve ntos	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	100%	0	
2	1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	110	Eve ntos	0	0	0	110	53	57	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	100%	0	
3	1.3 Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aferrar	110	Eve ntos	0	0	0	0	53	57	110	110	100	0	110	10	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	110	100%	0	
4		220		0	0	0	110	102	118	220	110	100	0	110	10	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	220	100%	0	

Oficinas: Cra 65ª N° 94ª-88 B. Los Andes. Bogotá. D.C.
Hda. San Martín Kl 11 Vía Antigua San Martín-Granada. San Martín

A. OBJETIVO GENERAL

Mejorar las capacidades de producción en los sistemas ganaderos de pequeños y medianos productores de leche y carne en el Departamento de Cundinamarca.

a. Objetivo Especifico

Mejorar las habilidades de producción de los pequeños y medianos productores

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actividad 01	
Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Listado de asistencia a cada uno de los eventos. ➤ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	<p>Las socializaciones se ejecutaron a los 22 municipios del proyecto, durante el mes de septiembre de 2023, relacionado en el informe 1</p> <p>Logrando un avance del 100% de esta Actividad</p>

Actividad 02	
1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➤ Registro fotográfico ➤ Certificado de competencia
RESULTADOS OBTENIDOS	<p>Los servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación a 110 Beneficiarios del proyecto, se realizaron durante los meses de octubre y noviembre de 2023, relacionados en los informes 2 y 3</p> <p>Logrando un avance del 100% de esta Actividad</p>

Actividad 03	
1.3 Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Servicios de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➤ Registro fotográfico ➤ Certificado de competencia.
RESULTADOS OBTENIDOS	<p>Los Servicios de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar a 110 Beneficiarios del proyecto, se realizaron durante los meses de noviembre y diciembre de 2023, relacionados en los informes 3 y 4.</p> <p>Logrando un avance del 100% de esta Actividad</p>

Actividad 04	
1.4 Kits de bioseguridad para cursos	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron entregas de Kits de Bioseguridad para Cursos.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Acta de entrega.
RESULTADOS OBTENIDOS	<p>Los kits de Bioseguridad fueron entregados en los meses de octubre y noviembre de 2023, relacionados en los informes 2 y 3.</p> <p>Logrando un avance del 100% de esta Actividad</p>

Actividad 05		
1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.		
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo se realizó 1 actividad de Acompañamiento en Manejo de Pastoreo Rotacional	
	#	<u>MUNICIPIO</u> <u>CANTIDAD DE VISITAS</u>
	1.	FOMEQUE 1
		<u>Total</u> <u>1</u>

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Aforo del predio, Presupuesto forrajero para el predio, Plan de rotación para el predio. ➤ Registro fotográfico
RESULTADOS OBTENIDOS	<p>A la fecha del presente informe se han realizado 846 Visitas de acompañamiento a los productores de las 881 contratadas, quedando pendientes por realizar 35 acompañamientos.</p> <p>Logrando un avance del 96% de esta Actividad.</p>

Actividad 06		
1.6 Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.		
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo se realizó 1 actividad de Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva	
	#	<u>MUNICIPIO</u> <u>CANTIDAD DE VISITAS</u>
	1.	FOMEQUE 1
	<u>Total</u> <u>1</u>	
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	<div>➤ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Categorización y clasificación de animales en el predio, Sugerencia de cruce de animales en el predio,</div> <div>➤ Registro fotográfico</div>	
RESULTADOS OBTENIDOS	A la fecha del presente informe se han realizado 846 Visitas de acompañamiento a los productores de las 881 contratadas, quedando pendientes por realizar 35 acompañamientos. Logrando un avance del <u>96%</u> de esta Actividad.	

Actividad 07		
1.7 Acompañamiento en planificación productiva y PBG		
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo se realizaron 39 actividades de Acompañamiento en planificación productiva y PBG	
	#	<u>MUNICIPIO</u> <u>CANTIDAD DE VISITAS</u>
	1.	CAPARRAPI 4
	2.	FOMEQUE 1
	3.	GUADUAS 3
	4.	JERUSALEN 2

	<table><tr><td>5.</td><td>MACHETA</td><td>1</td></tr><tr><td>6.</td><td>PARATEBUENO</td><td>1</td></tr><tr><td>7.</td><td>PUERTO SALGAR</td><td>25</td></tr><tr><td>8.</td><td>QUETAME</td><td>1</td></tr><tr><td>9.</td><td>UBATE</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td><u>Total</u></td><td><u>39</u></td></tr></table>	5.	MACHETA	1	6.	PARATEBUENO	1	7.	PUERTO SALGAR	25	8.	QUETAME	1	9.	UBATE	1		<u>Total</u>	<u>39</u>
5.	MACHETA	1																	
6.	PARATEBUENO	1																	
7.	PUERTO SALGAR	25																	
8.	QUETAME	1																	
9.	UBATE	1																	
	<u>Total</u>	<u>39</u>																	
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">➤ Visita de acompañamiento de campo donde se realizó plan finca, formatos para registro de información productiva, Evaluación de mastitis del hato y guía de tratamiento➤ Registro fotográfico.																		
RESULTADOS OBTENIDOS	<p>A la fecha del presente informe se han realizado 821 Visitas de acompañamiento a los productores de las 881 contratadas, quedando pendientes por realizar 60 acompañamientos.</p> <p>Logrando un avance del 93% de esta Actividad</p>																		

Actividad 08		
1.8 Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.		
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo se realizaron 80 actividades de Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.	
	#	<div><div>MUNICIPIO</div><div>CANTIDAD DE VISITAS</div></div>
	1.	<div>GUACHETA40</div>
	2.	<div>SUTATAUSA2</div>
	3.	<div>UBATE38</div>
	<div>Total80</div>	
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	<div><div>➤</div>Visita de acompañamiento de campo donde se realizó Plan finca para un año de trabajo de acuerdo a últimos ajustes.</div> <div><div>➤</div>Registro fotográfico.</div>	
RESULTADOS OBTENIDOS	<div>A la fecha del presente informe se han realizado 80 Visitas de acompañamiento a los productores de las 881 contratadas, quedando pendientes por realizar 801 acompañamientos.</div> <div>Logrando un avance del 9% de esta Actividad</div>	

b. Objetivo Especifico

Incrementar el acceso a recursos adecuados para producir carne y leche.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actividad 09	
2.1 Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Acta de entrega. ➤ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	<p>A la fecha del presente informe se han realizado 11 motocultores y fresas a las umatas, quedan pendientes por entregar 11 renovadores de praderas.</p> <p>Logrando un avance del 50% de esta Actividad.</p>

Actividad 10						
2.2 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario						
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo se realizó la entrega de 6 de Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 40 km de alcance y aditamentos de conservación). Para asegurar el desarrollo de prácticas de pastorero rotacional, se hizo la entrega de un kit para cada uno de los productores participantes del proyecto.					
	Cada kit debe contener:					
	<ul style="list-style-type: none">• Un (1) Impulsor para 40 kms• Un (1) Rollo de hilo x 200 mts trenzado• Una (1) Varillas de cobre,• Un (1) pararrayos					
	Se anexa el listado de beneficiarios entregados a continuación:					
	#	Municipio	Nombre	cedula	Celular	Fecha Entrega
	1.	GUACHETA	NORALBA CARDENAS	39738239	3112686187	12/11/2024
	2.	SUTATAUSA	GLORIA GAITAN RODRIGUEZ	39742607	3142083541	28/11/2024
	3.	SUTATAUSA	HILDA MARINA QUIROGA	39744027	3125672370	28/11/2024

	<table><tr><td>4.</td><td>UBATE</td><td>ANA TERESA RUIZ FRESNEDA</td><td>21056155</td><td>3204227534</td><td>28/11/2024</td></tr><tr><td>5.</td><td>UBATE</td><td>MIGUEL ANTONIO AMYA GARZON</td><td>405595</td><td>3118120775</td><td>28/11/2024</td></tr><tr><td>6.</td><td>UBATE</td><td>PEDRO SANT IAGO DELGADO MOLANO</td><td>11438391</td><td>3102196414</td><td>28/11/2024</td></tr></table>	4.	UBATE	ANA TERESA RUIZ FRESNEDA	21056155	3204227534	28/11/2024	5.	UBATE	MIGUEL ANTONIO AMYA GARZON	405595	3118120775	28/11/2024	6.	UBATE	PEDRO SANT IAGO DELGADO MOLANO	11438391	3102196414	28/11/2024
4.	UBATE	ANA TERESA RUIZ FRESNEDA	21056155	3204227534	28/11/2024														
5.	UBATE	MIGUEL ANTONIO AMYA GARZON	405595	3118120775	28/11/2024														
6.	UBATE	PEDRO SANT IAGO DELGADO MOLANO	11438391	3102196414	28/11/2024														
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	<ul style="list-style-type: none">➤ Acta de entrega.➤ Registro fotográfico.																		
RESULTADOS OBTENIDOS	<p>A la fecha del presente informe se han entregado 80 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 40 km de alcance y aditamentos de conservación) de los productores de las 881 contratadas, quedando pendientes por realizar 801 Kits.</p> <p>Logrando un avance del 9% de esta Actividad</p>																		

Actividad 11																	
2.3 Entrega pie de cría genético																	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo se realizó la entrega de 40 pie de cría genéticos, que corresponden a un grupo de semovientes hembras, con edades en entre 9 y 24 meses.																
	Los animales entregados provienen de ganaderías de amplio reconocimiento genético que son sometidas a procesos de evaluación que dan garantías respecto a su calidad genética.																
	Cada animal se entregó con una certificación que garantiza su origen y un certificado de pureza (el registro de asociación de la raza correspondiente).																
	La selección de las razas se realizó acorde a las condiciones productivas, climáticas, y medio ambientales de cada municipio y en consenso con los productores.																
	Se realizo la entrega en los siguientes municipios:																
	<table><tr><th>#</th><th>MUNICIPIO</th><th>CANTIDAD DE VISITAS</th></tr><tr><td>1.</td><td>GUACHETA</td><td>23</td></tr><tr><td>2.</td><td>GUAYABETAL</td><td>2</td></tr><tr><td>3.</td><td>UBATE</td><td>15</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>40</td></tr></table>	#	MUNICIPIO	CANTIDAD DE VISITAS	1.	GUACHETA	23	2.	GUAYABETAL	2	3.	UBATE	15	Total		40	
#	MUNICIPIO	CANTIDAD DE VISITAS															
1.	GUACHETA	23															
2.	GUAYABETAL	2															
3.	UBATE	15															
Total		40															
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	<div>➤ Acta de entrega, certificado de salud, Registro.</div> <div>➤ Registro fotográfico.</div>																

RESULTADOS OBTENIDOS	<p>A la fecha del presente informe se ha realizado la entrega de 619 Pie de cría genéticos de los 881 contratadas, quedando pendiente por entregar 262 pie de cría genéticos.</p> <p>Logrando un avance del 70% de esta Actividad</p>
-----------------------------	---

Actividad 12	
2.4 Termo para conservación de material seminal	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Termo para conservación de material seminal
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Acta de entrega, certificado de salud, Registro. ➤ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	<p>Los Termos para conservación de material seminal de los 22 municipios, fueron entregados durante los meses de octubre y noviembre de 2023, relacionados en los informes 2 y 3.</p> <p>Avance del 100% de esta Actividad</p>

Actividad 13	
2.5 Pajillas toros mejorados	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Pajillas de toros mejorados.
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Acta de entrega, certificado de salud, Registro. ➤ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	<p>A la fecha del presente informe se ha realizado la entrega de 6.600 Pajillas de toros mejorados de las 6.600 contratadas</p> <p>Y a la vez se ha realizado la entrega de 2.200 pajillas correspondientes a la oferta adicional de Embriovet.</p> <p>Para un total de 8.800 Pajillas.</p> <p>Logrando un avance del 100% de esta Actividad</p>

Actividad 14	
2.6 Realizar servicio de Formación en Ultrasonografía	
ACCIONES ADELANTADAS	Durante este periodo no se realizaron actividades de Formación en Ultrasonografía
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verificación de asistencia de las personas que entran al curso por municipio, firma de la planilla ➤ Registro fotográfico.
RESULTADOS OBTENIDOS	<p>Los Servicios de formación en Ultrasonografía fueron realizados a los 22 Beneficiarios de los municipios participantes del proyecto.</p> <p>Logrando un avance del <u>100%</u> de esta Actividad.</p>

4. DESCRIPCION EJECUCIÓN FINANCIERA

Se realiza informe financiero correspondiente al mes agosto donde se ejecutaron **\$ 316.617.214** a la fecha se tiene total ejecutado **\$6.326.659.539** correspondiente al **70.49%** de ejecución financiera del proyecto, de los cuales **\$361.534.147** corresponden a administración del proyecto y **\$5.965.125.392** al desarrollo de las actividades del proyecto a continuación, se relaciona la ejecución por cada una de las actividades:

INFORME FINANCIERO AL 30/11/2024 - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE-LP-232-2022 OBJETO IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.																										
PRODUCTO	ACTIVIDADES	COSTO UNITARIO	ADMINISTRACION	COSTO UNITARIO + ADMINISTRACION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR TOTAL	EJECUCION A 30/11/2024			MES ES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								EJECUTADO	TOTAL EJECUCION	% EJECUCION		sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	Jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	Oct-24	nov-24
Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	1.1. Realizar reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	\$1.995.229	\$120.927	\$2.116.156	22	Eventos	\$46.555.427	22	\$46.555.427	100%	Cantidad	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	\$46.555.427	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	1.2. Realizar servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	\$2.657.519	\$161.067	\$2.818.586	110	Servicios	\$310.044.442	110	\$310.044.442	100%	Cantidad	0	53	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	\$0	\$149.385.049	\$160.659.393	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	1.3. Realizar servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	\$1.992.44	\$120.758	\$2.113.200	110	Servicios	\$232.451.985	110	\$232.451.985	100%	Cantidad	0	53	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	\$0	\$111.999.593	\$120.452.392	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	1.4. Entregar kits de bioseguridad para cursos	\$103.087	\$6.248	\$109.335	220	UNIDAD	\$24.053.677	220	\$24.053.677	100%	Cantidad	0	102	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	\$0	\$11.152.159	\$12.901.517	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	1.5. Realizar acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	\$182.424	\$11.056	\$193.480	881	Eventos	\$170.456.187	846	\$163.684.375	96%	Cantidad	50	231	159	360	0	0	0	32	4	0	9	0	0	0	1
											Valor	\$9.674.017	\$44.693.961	\$30.763.375	\$69.652.925	\$0	\$0	\$0	\$6.191.371	\$773.921	\$0	\$1.741.323	\$0	\$0	\$0	\$0
	1.6. Realizar acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.	\$182.424	\$11.056	\$193.480	881	Eventos	\$170.456.187	846	\$163.684.375	96%	Cantidad	50	231	159	360	0	0	0	26	13	0	6	0	0	0	1
											Valor	\$9.674.017	\$44.693.961	\$30.763.375	\$69.652.925	\$0	\$0	\$0	\$5.030.489	\$2.515.245	\$0	\$1.160.882	\$0	\$0	\$0	\$0

	1.7. Realizar acompañamiento en planificación productiva y PBG	\$182.424	\$ 11.056	\$193.480	881	Eventos	\$170.456.187	821	\$158.847.366	93%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	447	199	29	46	40	21	0	0	39
											Valor	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$86.485.716	\$38.502.589	\$5.610.930	\$8.900.096	\$7.739.214	\$4063.087	\$ 0	\$ 0	\$7.545.734
	1.8. Realizar acompañamiento y seguimiento pastoreo rotacional, biotecnologías y BPG.	\$182.424	\$ 11.056	\$193.480	881	Eventos	\$170.456.187	80	\$15.478.428	9%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
												Valor	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$15.478.428
PRODUCTO	Subtotal Actividad						\$1.294.930.279		\$1.114.800.075	Subtotal Actividad	\$65.903.462	\$361.924.722	\$355.540.053	\$139.305.851	\$ 0	\$ 0	\$86.485.716	\$49.724.450	\$8.900.096	\$8.900.096	\$10.641.419	\$4063.087	\$ 0	\$ 0	\$23.411.122	
	ACTIVIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	UNIDAD	SUBTOTAL	EJECUCION A 30/11/2024																		
Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (Producto principal del proyecto)	2.1 Entregar de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	\$13.301.545	\$806.180	\$14.107.725	22	UNIDAD	\$310.369.942	11	\$155.184.971	50%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$155.184.971	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	2.2 Entregar paquete tecnológico para actividades de pastoreo rotacional	\$486.660	\$29.495	\$ 516.155	881	Eventos	\$454.732.974	80	\$41.292.438	9%	Cantidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	6
											Valor	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$38.195.505	\$3.096.933
	2.3 Entregar pie de cría genético	\$6.838.275	\$414.454	\$7.252.729	881	Unidad	\$6.389.654.225	619	\$114.706.080	70%	Cantidad	130	19	86	156	0	8	33	80	6	0	0	0	15	46	40
											Valor	\$942.854.766	\$137.801.850	\$623.734.692	\$1.131.425.720	\$ 0	\$58.021.831	\$239.340.056	\$580.218.318	\$43.516.374	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$108.790.935	\$333.625.533	\$290.109.159
	2.4 Entregar termo para conservación de material seminal	\$4.915.966	\$297.947	\$5.213.913	22	Eventos	\$114.706.080	22	\$114.706.080	100%	Cantidad	5	3	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	\$26.069.564	\$15.641.738	\$72.994.778	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	2.5 Entregar material genético	\$ 58.748	\$ 3.561	\$ 62.309	6.600	Unidad	\$411.236.741	6.600	\$411.236.741	100%	Cantidad	1.500	900	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											Valor	\$93.462.896	\$56.077.737	\$261.696.108	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Subtotal Actividad						\$7.680.699.962		\$5.211.859.464	Subtotal Actividad	\$1.062.387.226	\$209.521.326	\$958.425.578	\$1.131.425.720	\$ 0	\$58.021.831	\$239.340.056	\$735.403.289	\$43.516.37	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$108.790.935	\$371.821.038	\$293.206.092	
	TOTAL EJECUCION								\$6.326.659.539	TOTAL EJECUTADO	\$1.128.290.668	\$571.446.048	\$1.313.965.631	\$1.270.731.571	\$ 0	\$58.021.831	\$325.825.72	\$735.403.289	\$52.416.470	\$8.900.000	\$10.641.419	\$4.063.087	\$108.790.935	\$371.821.038	\$316.617.214	
											sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	Jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	Oct-24	nov-24	

BALANCE FINANCIERO INFORME FINANCIERO 015 - CONTRATO DE SUMINISTRO SCDE-LP-232-2022					
DESCRIPCIÓN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	PAGOS	EJECUCION	BALANCE
APORTE SGR - GOBERNACION	5/09/2023	\$ 8.975.630.241	\$ -	\$ -	-
INFORME 001 - SEPTIEMBRE	5/10/2023	\$ -	\$ -	\$ 1.128.290.688	-\$ 1.128.290.688
PRIMER PAGO	11/10/2023	\$ -	\$ 1.063.815.018	\$ -	-\$ 64.475.670
INFORME 002 - OCTUBRE	5/11/2023	\$ -	\$ -	\$ 571.446.048	-\$ 635.921.718
INFORME 003 - NOVIEMBRE	27/11/2023	\$ -	\$ -	\$ 1.313.965.631	-\$ 1.949.887.349
SEGUNDO PAGO	8/12/2023	\$ -	\$ 1.547.162.477	\$ -	-\$ 402.724.872
INFORME 004 - DICIEMBRE	27/11/2023	\$ -	\$ -	\$ 1.270.731.571	-\$ 1.673.456.443
TERCER PAGO	29/12/2023	\$ -	\$ 1.407.669.080	\$ -	-\$ 265.787.363
INFORME 005	5/01/2024	\$ -	\$ -		-\$ 265.787.363
INFORME 006	5/02/2024	\$ -	\$ -	\$ 58.021.831	-\$ 323.809.194
INFORME 007	5/03/2024	\$ -	\$ -	\$ 325.825.772	-\$ 649.634.966
INFORME 008 - CUARO PAGO	5/04/2024	\$ -	\$ 1.069.956.085	\$ 785.127.739	-\$ 364.806.620
INFORME 009	5/06/2024	\$ -	\$ -	\$ 52.416.470	-\$ 417.223.090
INFORME 010	9/07/2024	\$ -	\$ -	\$ 8.900.096	-\$ 426.123.186
INFORME 011	23/08/2024	\$ -	\$ -	\$ 10.641.419	-\$ 436.764.605
INFORME 012	10/09/2024	\$ -	\$ -	\$ 4.063.087	-\$ 440.827.692
INFORME 013	5/10/2024	\$ -	\$ -	\$ 108.790.935	-\$ 549.618.627
INFORME 014	5/11/2024	\$ -	\$ -	\$ 371.821.038	-\$ 921.439.665
INFORME 015	5/12/2024	\$ -	\$ -	\$ 316.617.214	-\$ 1.238.056.879
TOTAL BALANCE			\$ 5.088.602.660	\$ 6.326.659.539	-\$ 1.238.056.879
SALDO POR COBRAR		\$ 3.887.027.581			

5. APORTES AL SISTEMA DE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Se realizo gestión y cumplimiento de los aportes de seguridad social y parafiscales, de **EMBRIOVET SAS** identificada con NIT 900.570.293 - 0, por lo cual se adjunta certificación de pagos de seguridad social, aportes parafiscales, prestaciones sociales, suscrita por **CONSULTING FINCON SAS con Nit. 901.023.599-7**, quien designa a **DOLY JASVEIDY SANCHEZ PEREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **52.828.444** y Matrícula Profesional No. **4138-T** en condición de Revisor Fiscal, del personal de prestación de servicios se anexa los pagos de seguridad social correspondientes al mes de octubre.

Sin otro particular,

Adriana Romero S

Angela Adriana Romero Sanabria
Director Administrativo
C.C. 52702036

REGISTROS FOTOGRÁFICOS ACTIVIDADES

1. ENTREGA DE KITS DE CERCA ELECTRICAS

MUNICIPIO DE GUACHETA:



MUNICIPIO DE SUTATAUSA:



MUNICIPIO DE UBATE:





2. ENTREGA DE PIE DE CRIA GENETICO

MUNICIPIO DE GUACHETA:





MUNICIPIO DE GUA YABETAL

:



MUNICIPIO DE UBATE:






Listado de visita No.1 - Acompañamiento en Manejo Pastoreo Rotacional

No.	Municipio	Nombre	Cedula	Celular	Fecha Entrega
1.	FOMEQUE	LUIS HERNANDO ROMERO ORTIZ	3198638	3112278039	10/08/2024

Listado de visita No.2 - Acompañamiento en Biotecnología Reproductiva

No.	Municipio	Nombre	Cedula	Celular	Fecha Entrega
1.	FOMEQUE	LUIS HERNANDO ROMERO ORTIZ	3198638	3112278039	15/08/2024



Listado de visita No.3 - Acompañamiento en planificación productiva y BPG

No	Municipio	Nombre	cedula	Celular	Fecha de Entrega
1.	CAPARRAPI	EFREN OLAYA DONATO	79577921	3105172257	8/11/2024
2.	CAPARRAPI	JOSE DAVID ZARATE	10163010	3138340980	8/11/2024
3.	CAPARRAPI	LUIS HERNANDO CRUZ HOSTOS	13875933	3183556485	8/11/2024
4.	CAPARRAPI	MARIELA TRIANA ALDANA	52131325	3145332359	8/11/2024
5.	FOMEQUE	CARLOS ROZO ORTIZ	2998560	3118324077	7/11/2024
6.	GUADUAS	ADONAY QUIROGA INFANTE	36173299	3218762616	6/11/2024
7.	GUADUAS	HELVER RICARDO TOCASUCHE GONZALEZ	79432645	3108198545	6/11/2024
8.	GUADUAS	JOSE WILLIAN DIAZ MOLINA	79002906	3214067745	6/11/2024
9.	JERUSALÉN	ARMANDO ESCOBAR SERENO	11290995	3106778183	8/11/2024
10.	JERUSALÉN	FABIAN TRIANA TRIANA	80356136	3185555418	8/11/2024
11.	MACHETÁ	MISAEAL CALDAS	316778	3124595566	12/11/2024
12.	PARATEBUENO	LUZ FANY HERNANDEZ PINEDA	39648152	3014186214-3209097838	8/11/2024
13.	PUERTO SALGAR	ARLEY DONATO LEON	1073322480	3012741020	18/11/2024
14.	PUERTO SALGAR	CARLOS TRIANA ORTIZ	10163605	3106167305	21/11/2024
15.	PUERTO SALGAR	DALILA VERGARA ZUÑIGA	42186301	3207369730	20/11/2024
16.	PUERTO SALGAR	EDILSON LUNA CASTILLO	10182747	3127674769	21/11/2024
17.	PUERTO SALGAR	ERNESTO QUIROZ MERLANO	7247936	3174899984	21/11/2024
18.	PUERTO SALGAR	EZEQUIEL GUTIERREZ	10180301	3128397334	21/11/2024
19.	PUERTO SALGAR	GENARO ZAMORA MAHECHA	3131503	3208133644	20/11/2024
20.	PUERTO SALGAR	GILBERTO PALOMO ROJAS	10164941	3183700460	19/11/2024
21.	PUERTO SALGAR	HECTOR VERGARA ZUÑIGA	7249731	3226132695	20/11/2024
22.	PUERTO SALGAR	HELIODORO VERGARA VERGA	2834100	3145422228	20/11/2024
23.	PUERTO SALGAR	HENRY CASTAÑEDA DONATO	10178720	3162815119	20/11/2024
24.	PUERTO SALGAR	HEVER GOMEZ LEON	10169205	3155575180	19/11/2024
25.	PUERTO SALGAR	JOSE ALPIDIO RENDON PATIÑO	10164339	3207476432	19/11/2024
26.	PUERTO SALGAR	JOSE CRISTO SOTO FLORIDO	19252452	3104279751	21/11/2024
27.	PUERTO SALGAR	JOSE GERMAN RUEDA PADILLA	10177504	3128904395	19/11/2024
28.	PUERTO SALGAR	JOSE LUIS TINOCO	10164810	3122142265	18/11/2024
28.	PUERTO SALGAR	JOSE ORLANDO TRIANA ORTIZ	10167177	3113717241	18/11/2024
30.	PUERTO SALGAR	LUIS FRANCISCO TRIANA	10168331	3136705195	18/11/2024
31.	PUERTO SALGAR	LUIS ORANCE RUEDA	10167812	3127440856	18/11/2024
32.	PUERTO SALGAR	MARIA DEISY ESCOBAR RAMIREZ	24711846	3206656727	21/11/2024
33.	PUERTO SALGAR	MERCY GOMEZ LEON	30341477	3128712624	19/11/2024
34.	PUERTO SALGAR	RAUL ALVAREZ ORTIZ	10178342	3148192238	18/11/2024
35.	PUERTO SALGAR	RICARDO PAVA MAHECHA	10179162	3136602027	19/11/2024
36.	PUERTO SALGAR	YEIMY PATRICIA BARAHONA DAZA	41243411	3208630103	21/11/2024
37.	PUERTO SALGAR	ZEHIR PIÑEROS SUAREZ	17548726	3137970578	20/11/2024
38.	QUETAME	OBDULIO GARCIA GUEVARA	359867	3112926414	7/11/2024
39.	UBATÉ	JAIME RODRIGO NIÑO RINCON	79168112	3107546554 - 3107596534	12/11/2024

Listado de visita No.4 - Acompañamiento y seguimiento temas trabajados

No.	Municipio	Nombre	cedula	Celular	Fecha de Visita
1	GUACHETÁ	ALEJANDRO AREVALO VARGAS	3049054	3208338140	18/11/2024
2	GUACHETÁ	ALONSO BAQUERO REINA	79711630	3133717740	19/11/2024
3	GUACHETÁ	BERNABE CASA PACHON	79160393	3103371409	18/11/2024
4	GUACHETÁ	CARLOS JULIO BROCHERO	3047573	3105671352	19/11/2024
5	GUACHETÁ	CELMIRA ALICIA RODRIGUEZ DE CASAS	21055916	3227643663	18/11/2024
6	GUACHETÁ	CELMIRA GOMEZ CASTIBLANCO	20627361	3115481152	14/11/2024
7	GUACHETÁ	CENEN OCTAVIO PEÑA CHIRIVI	79161784	3112836500	14/11/2024
8	GUACHETÁ	CIRO ANTONIO ROBAYO ARIAS	79163278	3187986238	15/11/2024
9	GUACHETÁ	CLAUDIA FERNANDA MURCIA MURCIA	39743584	3133365936	19/11/2024
10	GUACHETÁ	DRIGELIO BRICEÑO PAEZ	79160195	3134487990	14/11/2024
11	GUACHETÁ	EDGAR AUGUSTO LATORRE CORTES	79180769	3107637727	20/11/2024
12	GUACHETÁ	EDUIN FERNANDO RUIZ	1072618215	3103170114	13/11/2024
13	GUACHETÁ	FABIO ALEXANDER ALBA NOVA	79170093	3204766965	14/11/2024
14	GUACHETÁ	FREDY URIEL MURCIA MURCIA	79180146	3222376884	19/11/2024
15	GUACHETÁ	FULVIA AYDEE CASALLAS PAEZ	20866273	3208993968	13/11/2024
16	GUACHETÁ	HERNANDO ALONSO GONZALEZ ROJAS	80512790	3023764043	13/11/2024
17	GUACHETÁ	ISIDRO RODRIGUEZ ASCENCIO	79165622	3102255011	13/11/2024
18	GUACHETÁ	JAIME HUMBERTO AMAYA SIERRA	79165229	3142563071	13/11/2024
19	GUACHETÁ	JORGE ANTONIO CASTIBLANCO NARANJO	79351614	3142484161	14/11/2024
20	GUACHETÁ	JOSE ANTONIO RUIZ BUITRAGO	3047899	3108030479	15/11/2024
21	GUACHETÁ	JOSE EDUARDO ROBAYO ARIAS	79165603	3208879900	18/11/2024
22	GUACHETÁ	LISIMACO DORADO ROJAS	3224245	3102028399	18/11/2024
23	GUACHETÁ	LUIS ALFONSO LOPEZ ALARCON	3048361	3138511687	18/11/2024
24	GUACHETÁ	LUIS ONOFRE MURCIA MOLANO	79161997	3125053990	19/11/2024
25	GUACHETÁ	LUZ HERMINDA SIERRA RAMIREZ	52702327	3144670052	20/11/2024
26	GUACHETÁ	LUZ MARINA FORERO CARRILLO	20552654	3125575430	13/11/2024
27	GUACHETÁ	MARIA CRISTINA RUIZ RUIZ	39738892	3022443105	15/11/2024
28	GUACHETÁ	MARIA DEL TRANSITO AREVALO RODRIGUEZ	39740844	3133300933	15/11/2024
29	GUACHETÁ	MARIA STELLA RUIZ AREVALO	20625575	3212242658	20/11/2024
30	GUACHETÁ	MARIA TERESA AREVALO VARGAS	51796957	3112978211	14/11/2024
31	GUACHETÁ	MARIA TERESA BALLESTEROS CRISTANCHO	20626147	3103172775	20/11/2024
32	GUACHETÁ	MARTHA LUCIA RUIZ	39740970	3134864547	15/11/2024
33	GUACHETÁ	MIGUEL ANTONIO CASTRO	19217125	3142519305	15/11/2024
34	GUACHETÁ	NORALDA CARDENAS	39738238	3112686187	20/11/2024

35	GUACHETÁ	NORVEY CASTIBLANCO REDONDO	79160221	3118503379	20/11/2024
36	GUACHETÁ	SALVADOR MARIA MACHETE CHACON	10089933	3118988572	19/11/2024
37	GUACHETÁ	TITO EVACIO GONZALEZ ALBA	19111277	3143020304	20/11/2024
38	GUACHETÁ	URIEL ORLANDO GONZALEZ CASTILLO	3048614	3132667791	20/11/2024
39	GUACHETÁ	YENNY MARIA LADINO	20866122	3125645426	20/11/2024
40	GUACHETÁ	ZORAIDA PATRICIA GONZALEZ ROJAS	39739555	3204702917	20/11/2024
41	SUTATAUSA	GLORIA GAITAN RODRIGUEZ	39742607	3142083541	28/11/2024
42	SUTATAUSA	HILDA MARIA QUIROGA	39744027	3125672370	28/11/2024
43	UBATÉ	ALIRIO ALFONSO SANTANA SARMIENTO	79160338	3138811862	15/11/2024
44	UBATÉ	ANA TERESA RUIZ FRESNEDA	21056155	3204227534	28/11/2024
45	UBATÉ	ARACELY GARZON PAIBA	39739292	3203217461	22/11/2024
46	UBATÉ	ARISTIDES CASAS SIERRA	79161348	3118167183	21/11/2024
47	UBATÉ	BENJAMIN CORTES PACHON	79162588	3132095768	22/11/2024
48	UBATÉ	BLANCA ROSA RINCON ALARCON	39738459	3108033644 - 3153920229 ESPOSO	20/11/2024
49	UBATÉ	DORA MARLEN ALARCON YOMAYUZA	20444225	3142958042	21/11/2024
50	UBATÉ	EDISON ELIAS PAEZ FRANCO	1076652247	3113656912	20/11/2024
51	UBATÉ	EWERTH ENRIQUE PINILLA PEÑA	3224618	3138706583	15/11/2024
52	UBATÉ	FERNANDO CASTIBLANCO MURCIA	79169329	3115890310	22/11/2024
53	UBATÉ	HECTOR JULIO HERNANDEZ CAMARGO	74377580	3178873958	14/11/2024
54	UBATÉ	JAIME RODRIGO NIÑO RINCON	79168112	3107546554 - 3107596534	20/11/2024
55	UBATÉ	JOHANA TOCANCHON ROMERO	39744732	3219289062	14/11/2024
56	UBATÉ	LUIS ALBERTO CASTIBLANCO GORDILLO	3224814	3203283808	15/11/2024
57	UBATÉ	LUIS ALBERTO SANTANA CASTAÑEDA	205475	3123198592	19/11/2024
58	UBATÉ	LUIS HERNANDO GOMEZ CASTRO	79168184	3107859058	20/11/2024
59	UBATÉ	LUIS JOSE ACOSTA SANCHEZ	79165376	3202254279	14/11/2024
60	UBATÉ	MARIA DE JESUS MURCIA ALARCON	39737683	3134259048	21/11/2024
61	UBATÉ	MARIA GLADYS SANCHEZ PACHON	51608867	3115913099 - 3134367062	20/11/2024
62	UBATÉ	MARIA IGNACIA CARRILLO	21056322	3108074669	15/11/2024
63	UBATÉ	MARIA STELLA PAEZ MARCELO	39738453	3125463799	22/11/2024
64	UBATÉ	MARISOL RUIZ GARZON	39743061	3215522819	14/11/2024
65	UBATÉ	MARTA ISABEL ACOSTA SANCHEZ	39741924	3124412873	22/11/2024
66	UBATÉ	MARTHA LUCIA FRANCO CARDENAS	39739986	3143296565	21/11/2024
67	UBATÉ	MIGUEL ANTONIO AMAYA GARZON	405595	3118120775	22/11/2024
68	UBATÉ	MIYER RICAR ROMERO ESPITIA	3174304	3118982945	15/11/2024
69	UBATÉ	NELSON JAVIER ALARCON ROBAYO	79170665	3134644836	19/11/2024
70	UBATÉ	NESTOR JULIO PEÑA CAICEDO	3224681	3103082510	28/11/2024
71	UBATÉ	NUBIA SOFIA MORENO CUSVA	20976994	3208026270	21/11/2024

72	UBATÉ	ONOFRE DELGADO MONTAÑO	3224696	3123136889	19/11/2024
73	UBATÉ	PABLO ENRIQUE RUIZ RUIZ	79160460	3208052751 - 3138727820	14/11/2024
74	UBATÉ	PEDRO SANTIAGO DELGADO MOLANO	11438391	3102196414	14/11/2024
75	UBATÉ	RODRIGO RUIZ GARZON	79165128	3125090267	15/11/2024
76	UBATÉ	ROGELIO NOVA NOVA	79165684	3204992751	21/11/2024
77	UBATÉ	ROSA MARIA MURCIA QUIROGA	39738264	3124783763	19/11/2024
78	UBATÉ	ROSA MARIA PAEZ LADINO	39739186	3144915474	20/11/2024
79	UBATÉ	SALOMON MURCIA OPAYOME	79160609	3124719945	19/11/2024
80	UBATÉ	SEBASTIAN SANTANA ESPITIA	1070013813	3208593688	19/11/2024

Entrega de Kits de Cercas Eléctricas

No.	Municipio	Nombre	cedula	Celular	Fecha Entrega
1.	GUACHETA	NORALBA CARDENAS	39738239	3112686187	12/11/2024
2.	SUTATAUSA	GLORIA GAITAN RODRIGUEZ	39742607	3142083541	28/11/2024
3.	SUTATAUSA	HILDA MARINA QUIROGA	39744027	3125672370	28/11/2024
4.	UBATE	ANA TERESA RUIZ FRESNEDA	21056155	3204227534	28/11/2024
5.	UBATE	MIGUEL ANTONIO AMYA GARZON	405595	3118120775	28/11/2024
6.	UBATE	PEDRO SANTIAGO DELGADO MOLANO	11438391	3102196414	28/11/2024

Entrega pie de cría genético mes de noviembre 2024

No.	Municipio	Nombre	cedula	Celular	Vereda	Fecha De Entrega	Raza	Nume racion	Sexo
1	GUACHETÁ	ALEJANDRO AREVALO VARGAS	3049054	3208338140	MONRROY	12/11/2024	JERSEY	103/14	HEMBRA
2	GUACHETÁ	CELMIRA GOMEZ CASTIBLANCO	20627361	3115481152	TICHA	12/11/2024	JERSEY	210/14	HEMBRA
3	GUACHETÁ	CENEN OCTAVIO PEÑA CHIRIVI	79161784	3112836500	TICHA	12/11/2024	JERSEY	105/14	HEMBRA
4	GUACHETÁ	CLAUDIA FERNANDA MURCIA MURCIA	39743584	3133365936	LA PUNTICA	12/11/2024	JERSEY	208/14	HEMBRA
5	GUACHETÁ	DRIGELIO BRICEÑO PAEZ	79160195	3134487990	TICHA	12/11/2024	JERSEY	206/14	HEMBRA
6	GUACHETÁ	EDGAR AUGUSTO LATORRE CORTES	79180769	3107637727		12/11/2024	JERSEY	106/14	HEMBRA
7	GUACHETÁ	FREDY URIEL MURCIA MURCIA	79180146	3222376884	LA PUNTICA	12/11/2024	JERSEY	201/14	HEMBRA
8	GUACHETÁ	FULVIA AYDEE CASALLAS PAEZ	20866273	3208993968		12/11/2024	JERSEY	104/14	HEMBRA
9	GUACHETÁ	JORGE ANTONIO CASTIBLANCO NARANJO	79351614	3142484161	SAN JORGE	12/11/2024	JERSEY	101/14	HEMBRA
10	GUACHETÁ	LUZ MARINA FORERO CARRILLO	20552654	3125575430	TICHA	12/11/2024	JERSEY	951/53	HEMBRA
11	UBATÉ	ANA TERESA RUIZ FRESNEDA	21056155	3204227534		12/11/2024	JERSEY	24-63	HEMBRA
12	UBATÉ	ARISTIDES CASAS SIERRA	79161348	3118167183	PALOGORDO	12/11/2024	JERSEY	20-63	HEMBRA
13	UBATÉ	BENJAMIN CORTES PACHON	79162588	3132095768	LA PATERA	12/11/2024	JERSEY	06-63	HEMBRA
14	UBATÉ	DORA MARLEN ALARCON YOMAYUZA	20444225	3142958042	PALO GORDO	12/11/2024	JERSEY	22-63	HEMBRA
15	UBATÉ	EDISON ELIAS PAEZ FRANCO	1076652247	3113656912	SUCUNCHOQUE	12/11/2024	JERSEY	17-63	HEMBRA
16	UBATÉ	FERNANDO CASTIBLANCO MURCIA	79169329	3115890310	CENTRO LLANO	12/11/2024	JERSEY	100/14	HEMBRA
17	UBATÉ	HECTOR JULIO HERNANDEZ CAMARGO	74377580	3178873958	SUCUNCHOQUE	12/11/2024	JERSEY	21-63	HEMBRA
18	UBATÉ	JAIME RODRIGO NIÑO RINCON	79168112	3107546554 - 3107596534	SOAGA	12/11/2024	JERSEY	04-63	HEMBRA
19	UBATÉ	LUIS JOSE ACOSTA SANCHEZ	79165376	3114490745	SUCUNCHOQUE	12/11/2024	JERSEY	102/14	HEMBRA
20	UBATÉ	MARIA DE JESUS MURCIA ALARCON	39737683	3134259048	PALOGORDO	12/11/2024	JERSEY	16-63	HEMBRA
21	UBATÉ	MARIA STELLA PAEZ MARCELO	39738453	3125463799	OJO DE AGUA	12/11/2024	JERSEY	08-63	HEMBRA
22	UBATÉ	MARISOL RUIZ GARZON	39743061	3215522819	SUCUNCHOQUE	12/11/2024	JERSEY	19-63	HEMBRA
23	UBATÉ	PABLO ENRIQUE RUIZ RUIZ	79160460	3208052751 - 3138727820	SUCUNCHOQUE	12/11/2024	JERSEY	18-63	HEMBRA
24	UBATÉ	PEDRO SANTIAGO DELGADO MOLANO	11438391	3102196414	SUCUNCHOQUE	12/11/2024	JERSEY	25-63	HEMBRA
25	UBATÉ	SALOMON MURCIA OPAYOME	79160609	3124719945	VOLCAN	12/11/2024	JERSEY	23-63	HEMBRA
26	GUACHETÁ	ALONSO BAQUERO REINA	79711630	3133717740	GACHA	17/11/2024	JERSEY	949-53	HEMBRA
27	GUACHETÁ	BERNABE CASA PACHON	79160393	3103371409	PUNTA GRANDE	17/11/2024	JERSEY	935-53	HEMBRA
28	GUACHETÁ	EDUIN FERNANDO RUIZ	1072618215	3103170114		17/11/2024	JERSEY	933-53	HEMBRA
29	GUACHETÁ	HERNANDO ALONSO GONZALEZ ROJAS	80512790	3023764043	TICHA	17/11/2024	JERSEY	182/63	HEMBRA
30	GUACHETÁ	JAIME HUMBERTO AMAYA SIERRA	79165229	3142563071	TICHA	17/11/2024	JERSEY	195/63	HEMBRA
31	GUACHETÁ	JOSE ANTONIO RUIZ BUITRAGO	3047899	3108030479	PUNTA GRANDE	17/11/2024	JERSEY	184/63	HEMBRA
32	GUACHETÁ	LUZ HERMINDA SIERRA RAMIREZ	52702327	3144670052	TICHA	17/11/2024	JERSEY	946-53	HEMBRA
33	GUACHETÁ	MARIA DEL TRANSITO AREVALO RODRIGUEZ	39740844	3133300933	PUNTA GRANDE	17/11/2024	JERSEY	180/63	HEMBRA
34	GUACHETÁ	MARIA TERESA BALLESTEROS CRISTANCHO	20626147	3103172775	TICHA	17/11/2024	JERSEY	196/63	HEMBRA
35	GUACHETÁ	MARTHA LUCIA RUIZ	39740970	3134864547	PUNTA GRANDE	17/11/2024	JERSEY	212/14	HEMBRA
36	GUACHETÁ	MIGUEL ANTONIO CASTRO	19217125	3142519305	PUNTA GRANDE	17/11/2024	JERSEY	720/23	HEMBRA
37	GUACHETÁ	NORVEY CASTIBLANCO REDONDO	79160221	3118503379	TICHA	17/11/2024	JERSEY	194/63	HEMBRA
38	GUACHETÁ	URIEL ORLANDO GONZALEZ CASTILLO	3048614	3132667791	TICHA	17/11/2024	JERSEY	934-53	HEMBRA
39	GUAYABETAL	BLANCA LILIA GUEVARA	39729790	3132740283 - 3115196863	FUNDICION	28/11/2024	JERSEY	422-33	HEMBRA
40	GUAYABETAL	LUIS ALBERTO SABOGAL	238063	3106198671	CHIPAQUE	28/11/2024	JERSEY	813-33	HEMBRA