

HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA	
TERCERA PONENCIA PARA EFECTUAR MODIFICACION REFRENTE A ADICION PRESUPUESTAL Y PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO 321-ARC-DISAN-DHONAC-2025	
DE: GERENTE DE PROYECTO	FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025
PARA: DHONAC	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DISPOSITIVOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES QUE PERMITAN REALIZAR LA ATENCION INTEGRAL Y ADMINISTRAR LOS TRATAMIENTOS PARA LAS DIFERENTES PATOLOGÍAS DE LOS USUARIOS QUE ASÍ LO REQUIERAN, INCLUYENDO LOS SERVICIOS AMBULATORIOS DE CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, CUIDADO CRÍTICO, CIRUGÍA Y DEMÁS SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO ACUERDO LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1 SUTURAS, LOTE 4 HOSPITALIZACION, LOTE 5 CURACIONES, LOTE 6 CANALIZACION, LOTE 7 BOMBAS, LOTE 8 JERINGAS Y AGUJAS, LOTE 9 CLINICA DE HERIDAS, LOTE 10 ESTERILIZACION, LOTE 13 ROPA DESECHABLE, LOTE 15 LAPAROSCOPIA, LOTE 17 DESINFECCION, LOTE 18 HEMOSTATICOS, LOTE 20 FISIOTERAPIA, LOTE 21 ENDOCIRUGIA, LOTE 23 SUEÑO, LOTE 24 AGUJAS PERCUTANEAS, LOTE 25 OFTALMOLOGIA.
CONTRATISTA	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S.
FECHA DE CONTRATO	25 DE MARZO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025.
VALOR INICIAL	SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 775.000.000)
RESPALDO PRESUPUESTAL (CDP)	NO. 35325 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2025.
VALOR FINAL	SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 775.000.000) PRIMERA ADICION POR NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE (\$ 91.578.292) SEGUNDA ADICION POR SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS MCTE (\$73.705.395,00) PARA UN TOTAL DE NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$ 940.283.687,00)
FORMA DE PAGO	Lo estipulado en la cláusula cuarta valor del contrato y forma de pago: Para efectos fiscales el valor del contrato corresponde a NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$ 940.283.687,00) incluido IVA en aquellos bienes que así lo requieran de conformidad con el artículo 476 del Estatuto tributario e incluidas todas las erogaciones que correspondan. Relación de lotes Se cancelara en Pagos Parciales, teniendo en cuenta la distribución de los lotes indicada en el acápite presupuesto oficial, una vez recibido los servicios a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y realizado el cargue de la factura electrónica en las plataformas SIIF NACION II y

CONTINUACIÓN TERCERA PONENCIA PARA EFECTUAR MODIFICACION REFRENTE A ADICION PRESUPUESTAL Y PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRATO 321-ARC-DISAN-DHONAC-2025

	SECOP II y presentación física por el contratista, para aprobación de la misma por el supervisor tanto en la plataforma SIIF NACION II como físicamente, adjuntando constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales, entrada de los servicios en el programa SAP y acta de satisfacción firmada por el supervisor del contrato dentro de los noventa 90 días a partir de la radicación de los documentos en la División financiera del hospital naval de Cartagena y de acuerdo al PAC.
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	07/04/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN)	No. 45425 de fecha 02 de abril de 2025
SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO)	S1 BERMUDEZ GARCIA LEIDY CC. 1098629919 Coordinadora Instrumentación Quirúrgica CEL 3213290115
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	99,98%
VALOR FACTURADO A LA FECHA	\$ 940.088.101,00

2. MODIFICACIONES REALIZADAS		
ADICIÓN 1	FECHA MODIFICACIÓN	26 JUNIO 2025
	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	\$ 91.578.292
	VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO	\$ 866.578.292
ADICIÓN 2	FECHA MODIFICACIÓN	17 OCTUBRE 2025
	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	\$ 73.705.395,00
	VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO	\$ 940.283.687,00
PRORROGA	FECHA MODIFICACIÓN	17 OCTUBRE 2025
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	30 NOVIEMBRE 2025
MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO ECONÓMICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSIÓN, CESIÓN, ETC.)	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A

3. MODIFICACIÓN SOLICITADA	
TIPO DE MODIFICACIÓN	ADICION PRESUPUESTAL Y PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	
<p>La Dirección de Sanidad Naval tiene como misión institucional prestar la atención y servicios de salud, con el objetivo de mantener la aptitud psicofísica del personal militar y mejorar las condiciones de salud de los afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas militares a través de todos sus dispensarios médicos.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de coadyuvar a la citada misión surgió la necesidad de contratar la adquisición dispositivos médicos y material médico quirúrgico para los diferentes servicios asistenciales que permitan realizar la atención integral y administrar los tratamientos para las diferentes patologías de los usuarios que así lo requieran, incluyendo los servicios ambulatorios de consulta externa, urgencias, hospitalización, cuidado crítico, cirugía y demás servicios de apoyo diagnóstico.</p> <p>Por lo anterior se suscribió el contrato No 321-ARC-DISAN-DHONAC-2025, con plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2025, no obstante, con el fin de contribuir con la recuperación de los pacientes, se ve la necesidad de suministrar los dispositivos médicos por los médicos tratantes a los pacientes</p>	

hospitalizados en los diferentes servicios. en vista de las salidas y/o consumo debido a las requisiciones por las necesidades presentadas en atención en salud , con un porcentaje de satisfacción del 80%, estos materiales e insumos han venido escaseando y la falta de los mismos conllevan a incurrir en la seguridad del paciente y con el fin de Seguir prestando el servicio clínico - quirúrgico, acuerdo oficio 202500310070409341 MDN-COGFM-COARC.-SECAR- JEMPE-JEDHU-DISAN-OPLAN-29.25 de fecha 07 de noviembre 2025,se solicitó traslado y movimiento presupuestal estos materiales e insumos han venido escaseando y las falta de los mismos conllevan a incurrir en la seguridad del paciente y con el fin de seguir prestando el servicio clínico – quirúrgico, se requiere llevar a cabo una adición presupuestal en uno de los rubros y los cuales fueron objeto de recomposición los valores y de esta manera permitan dar continuidad a la autonomía en la dispensación de los dispositivos médicos.

Por consiguiente, y teniendo en cuenta la labor crucial de los insumos medico quirúrgicos que realizan las dependencias asistenciales tales como Hospitalización Quirúrgica, Hospitalización Interna, salas de Cirugía, gastroenterología, Unidad cuidado Intensivo y demás servicios asistenciales del Hospital Naval son esenciales para el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y prevención de enfermedades. Permiten a los profesionales de la salud realizar procedimientos de manera segura y efectiva, garantizan la calidad y eficiencia del servicio, surge la necesidad de **ADICIONAR: El valor de TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (\$ 32.739.326,59) AL LOTE 1 SUTURA.**

TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 30.000.000) AL LOTE 4 HOSPITALIZACION.

QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 15.000.000) AL LOTE 5 CURACIONES.

CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 40.000.000) AL LOTE 6 CANALIZACION.

TRECE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 13.000.000) AL LOTE 8 JERINGAS Y AGUJAS.

TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 30.000.000) AL LOTE 10 ESTERILIZACION.

DOCE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 12.000.000) AL LOTE 13 ROPA DESECHABLE.

NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 9.000.000) AL LOTE 15 LAPAROSCOPIA.

VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 20.000.000) AL LOTE 17 DESINFECCION.

SIETE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 7.000.000) AL LOTE 21 ENDOCIRUGIA.

para contribuir a la seguridad de los pacientes.

Que el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como en las normas que las han modificado y las reglamentan, no consagran una regulación expresa sobre la posibilidad de modificar los contratos celebrados por las entidades estatales.

Ello encuentra sustento en que, en principio, los contratos deben ejecutarse en las condiciones pactadas inicialmente, pues tales condiciones fueron convenidas luego de que la Entidad Estatal surtiera todos los procedimientos previstos para la selección de su contratista y definiera los aspectos, técnicos, legales y financieros propios de cada caso, con observancia de los principios de transparencia, economía y responsabilidad, así como de todos los demás principios de la función administrativa, aplicables al proceso de gestión contractual. La regulación expresa contenida en la Ley se limita a fijar los porcentajes límite para adicionar los valores inicialmente pactados, como lo hace el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Ahora bien, no existe ninguna restricción expresa para modificar los contratos estatales y los mismos principios antes referidos pueden poner en evidencia la necesidad de suscribir documentos de modificación en los cuales se cambie parte de las estipulaciones pactadas en un comienzo. En el contexto antes descrito, la jurisprudencia ha fijado pautas generales conforme a las cuales la Administración Pública debe evaluar, teniendo cuenta las particularidades de cada caso, si resulta procedente suscribir documentos de modificación a los contratos que ha celebrado. Así, por ejemplo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-416 de 2012, expresó lo siguiente sobre la posibilidad de modificar los contratos estatales:

«Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevee por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales faculta a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para «[...] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación», entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2016, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación– pueden ser un instrumento útil para lograr los

finés propios de la contratación estatal.

[...]

En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, tecnológicas, culturales, etc. sobre la forma cómo el Estado debe cumplir sus fines y sobre cómo se deben prestar los servicios públicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del diseño del negocio, para que las que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio adecuado y específico. En este tipo de contratos es preciso entonces el diseño de reglas que permitan la adaptación y la resolución pacífica de las controversias para evitar el fracaso. Ahora bien, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines e estatales a los que sirve la contratación estatal

Por lo anteriormente expuesto, se solicita modificar el contrato, así:

PRIMERO: ADICIONAR el valor de DOSCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (\$ 208.739.326,59), distribuidos de la siguiente forma:

TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (\$ 32.739.326,59) AL LOTE 1 SUTURA.

TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 30.000.000) AL LOTE 4 HOSPITALIZACION.

QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 15.000.000) AL LOTE 5 CURACIONES.

CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 40.000.000) AL LOTE 6 CANALIZACION.

TRECE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 13.000.000) AL LOTE 8 JERINGAS Y AGUJAS.

TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 30.000.000) AL LOTE 10 ESTERILIZACION.

DOCE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 12.000.000) AL LOTE 13 ROPA DESECHABLE.

NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 9.000.000) AL LOTE 15 LAPAROSCOPIA.

VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 20.000.000) AL LOTE 17 DESINFECCION.

SIETE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 7.000.000) AL LOTE 21 ENDOCIRUGIA para contribuir a la seguridad de los pacientes.

Para un valor total del contrato de MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRÉS MIL TRECE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (\$ 1.149.023.013,59).

POSICION DE CATALOGO DE GASTO:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA	A-02-02-01-003- 005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES	NACION	16	SSF

TERCERO: MODIFICAR la CLÁUSULA OCTAVA – PLAZO DE EJECUCIÓN: Previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 15 de DICIEMBRE del 2025 y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.

4. ANEXOS
1. Solicitud del contratista 2. Oficio supervisor solicitando viabilidad al señor DHONAC 3. Oficio respuesta señor DHONAC 4. CDP adicionado

Atentamente,


Capitán de Navío IRINA GONZÁLEZ GOMEZ
GERENTE DEL PROYECTO

Reviso: CI Gina Cardozo 
Asesor jurídico HONAC



No. 20250031070409341 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-OPLAN-29.25

Bogotá D.C. 07 NOV 2025

Señor Capitán de Navío (C)
JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
Director General de Sanidad Militar
Avenida Calle 26 No. 69-76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud Traslado y Movimiento Presupuestal Noviembre 2025.

Con toda atención me permito solicitar el traslado presupuestal por valor de \$366.385.664,79 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE, como se relaciona a continuación:

1. MOVIMIENTO INTERNO

CTA	SUBCT A	OBJ	ORD	SUB ORDINAL	REC	IDENTIFICACIÓN	CONCEPTO PRESUPUESTAL	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS
FUNCIONAMIENTO								15-01-11-002 DISAN	15-01-11-004 HONAC
2					10	A-02	FUNCIONAMIENTO	239.479.595,00	239.479.595,00
2	2				15	A-02-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	239.479.595,00	239.479.595,00
2	2	1			10	A-02-02-01	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	239.479.595,00	239.479.595,00
02	02	01	003		15	A-02-02-01-003	MATERIALES Y SUMINISTROS	239.479.595,00	239.479.595,00
02	02	01	003		15	A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y	239.479.595,00	239.479.595,00
02	02	01	003	05	10	A-02-02-01-003-05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	239.479.595,00	239.479.595,00
TOTAL PRESUPUESTO MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES								239.479.595,00	239.479.595,00

JUSTIFICACIÓN

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

La Regional Norte requiere llevar a cabo una adición presupuestal al contrato de suministro de dispositivos médicos y material médico quirúrgico para servicios asistenciales, que permitan realizar la atención integral y administrar los tratamientos para las diferentes patologías de los usuarios.

2. TRASLADO PRESUPUESTAL

CTA	SUBCT A	OBJ	ORD	SUB ORDINAL	IDENTIFICACIÓN	CONCEPTO PRESUPUESTAL	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS	CONTRA CRÉDITOS	CRÉDITOS
2					A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	15-01-11-002 DISAN	12.500.000,00	15-01-11-003 DISAN	12.500.000,00	15-01-11-004 HONAC	12.500.000,00	15-01-11-005 HONAC	12.500.000,00
2	1				A-02-01	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	15-01-11-002 DISAN	12.500.000,00	15-01-11-003 DISAN	12.500.000,00	15-01-11-004 HONAC	12.500.000,00	15-01-11-005 HONAC	12.500.000,00

2	2				A-02-02	ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL	58.157.000,00	12.501.670,00											
2	2	1			A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	200.500,00	12.501.670,00										9.066.143,00	43.561.000,00
02	02	01	03		A-02-02-01-03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES		12.501.670,00											12.501.670,00
02	02	01	04	04	A-02-02-01-04-04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	450.500,00												450.500,00
02	02	01	04	05	A-02-02-01-04-05	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	450.500,00												450.500,00
2	2	2			A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	57.652.133,00												57.652.133,00
02	02	02	001		A-02-02-02-001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y	28.443.000,00											28.443.000,00	28.443.000,00
02	02	02	002	02	A-02-02-02-002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	17.622.500,00											17.622.500,00	17.622.500,00
02	02	02	003	03	A-02-02-02-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CONSULTAS Y PERITOS, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, ASESORIA, AUDITORIA Y DE CONTABILIDAD	11.606.633,00											11.606.633,00	11.606.633,00
02	02	02	004	04	A-02-02-02-004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN	25.000.000,00											25.000.000,00	25.000.000,00
02	02	02	005	05	A-02-02-02-005	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE, SERVICIOS DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN													5.000.000,00
02	02	02	006	06	A-02-02-02-006	SERVICIOS PARA LA COMUNITARIACIÓN, SOCIALES Y PERSONALES	34.000.000,00												34.000.000,00
02	02	02	007	07	A-02-02-02-007	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	12.600.000,00												12.600.000,00
02	02	02	008	08	A-02-02-02-008	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, RECREACIÓN, TURISMO Y OTRAS ACTIVIDADES DE OPORTUNIDAD Y OTRAS ACTIVIDADES DE OPORTUNIDAD	27.234.000,00												27.234.000,00
TOTAL PRESUPUESTO MANEJO Y CORRIENTES							158.000.000,00	12.501.670,00											158.000.000,00

JUSTIFICACIÓN

PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
La Regional Norte requiere la adquisición de 4 estanterías y 1 lavaplatos doble, que serán utilizados en la cocina de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Naval Nivel III de Cartagena. Este mobiliario es necesario para estas áreas, las cuales actualmente están siendo intervenidas bajo el contrato de mantenimiento, siendo necesario el cambio de los mismos.

SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES
La Regional Norte necesita cubrir las necesidades de contratación de procesos de red externa y asistenciales.
El Dispensario Médico Nivel II Barranquilla, luego de recomponer recursos y/o saldos no utilizados requiere dichos recursos en este rubro para los servicios de red externa.

La Regional Pacífico requiere suplir necesidades para la prestación de servicios de salud en la Red Externa hasta el mes de septiembre del presente año, por concepto de urgencia vital a través de pago por resolución.

OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN;
SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES

La Regional Norte necesita cubrir las necesidades del proceso de impresión, copiado y escaneo, incluye papel y tóner para el Hospital Naval Nivel III de Cartagena y la Regional.


APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES

La Regional Norte solicita llevar a cabo el pago por resolución para material de osteosíntesis adquirido por urgencias vitales.

OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P

La Dirección de Sanidad Naval – Nivel Central, requiere adicionar al proceso de ferretería actualmente en curso.

Respetuosamente,



Capitán de Navío JUAN CARLOS-HINCAPIÉ AGUDELO
Director de Sanidad Naval

Elaboró: PD Ribiana Torres
Revisó: CF Claudia Castañeda



**ARMADA
DE COLOMBIA**
Protegemos el azul de la bandera

Año 2025
*asegurando
al corazón
de los
colombianos*

20250031773628123

No. 20250031773628123 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-DHONAC-DVISS-JGCX-29.25

Cartagena D.T. 25-11-2025

Señores

INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S

Contratista

Cali, Valle del Cauca

Asunto: SOLICITUD PARA EFECTUAR MODIFICACIÓN REFERENTE A ADICIÓN PRESUPUESTAL Y PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO 321-ARC-DISAN-DHONAC-2025

Teniendo en cuenta **contrato No 321-ARC-DISAN-DHONAC-2025**, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS ASISTENCIALES QUE PERMITAN REALIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y ADMINISTRAR LOS TRATAMIENTOS PARA LAS DIFERENTES PATOLOGÍAS DE LOS USUARIOS QUE ASÍ LO REQUIERAN, INCLUYENDO LOS SERVICIOS AMBULATORIOS DE CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, CUIDADO CRÍTICO, CIRUGÍA Y DEMÁS SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO ACUERDO A LOS SIGUIENTES LOTES: LOTE 1 SUTURAS, LOTE 4 HOSPITALIZACIÓN, LOTE 5 CURACIONES, LOTE 6 CANALIZACIÓN, LOTE 7 BOMBAS, LOTE 8 JERINGAS Y AGUJAS, LOTE 9 CLÍNICA DE HERIDAS, LOTE 10 ESTERILIZACIÓN, LOTE 13 ROPA DESECHABLE, LOTE 15 LAPAROSCOPIA, LOTE 17 DESINFECCIÓN, LOTE 18 HEMOSTÁTICOS, LOTE 20 FISIOTERAPIA, LOTE 21 ENDOSCIRUGIA, LOTE 23 SUEÑO, LOTE 24 AGUJAS PERCUTÁNEAS, LOTE 25 OFTALMOLOGÍA.", y teniendo en cuenta la necesidad institucional de garantizar el cumplimiento de suministrar los dispositivos médicos por los médicos tratantes a los pacientes hospitalizados en los diferentes servicios, me permito solicitar su aceptación para efectuar modificación referente en **ADICIONAR:** El valor de TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (\$ 32.739.326,59) AL LOTE 1 SUTURA. TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 30.000.000) AL LOTE 4 HOSPITALIZACIÓN. QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 15.000.000) AL LOTE 5 CURACIONES. CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 40.000.000) AL LOTE 6 CANALIZACIÓN. TRECE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 13.000.000) AL LOTE 8 JERINGAS Y AGUJAS. TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 30.000.000) AL LOTE 10 ESTERILIZACIÓN. DOCE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 12.000.000) AL LOTE 13 ROPA DESECHABLE. NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 9.000.000) AL LOTE 15 LAPAROSCOPIA. VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 20.000.000) AL LOTE 17 DESINFECCIÓN. SIETE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 7.000.000) AL LOTE 21 ENDOSCIRUGIA, para un **valor total de DOSCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (\$ 208.739.326,59)**

PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN: Previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el **15 de DICIEMBRE del 2025** y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.

ARC-FT-001-AYGAR-V21

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Carrera XX No. XX-XX – Conmutador XXXXXX Ext. XXXXX Bogotá, Colombia.
www.armada.mil.co – XXXXXX@armada.mil.co



Por lo anterior se solicita de manera expresa manifestar su ACEPTACION a través de la plataforma secop II,

Atentamente,



Capitán de Navío **IVAN ANDRES PELAEZ SOTELO**
Director del Hospital Naval Nivel III de Cartagena

VoBo: CFLADM Estella Patricia Diazgranados Santamaria
Jefe División Administrativa y Financiera HONAC

VoBo: TFLADM Ortiz Torrez José
Jefe Contratos HONAC

Revisó: CI Gina Cardozo
Asesor Jurídico HONAC

Elaboró: S1 Bermúdez García Leidy
Supervisor



Cartagena de Indias, 25 de noviembre del 2025

Señores,
HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA.

**REF.ACEPTACION MODIFICACION PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN Y ADICIÓN PRESUPUESTAL
CONTRATO N° 321-ARC- DISAN-DHONAC-2025**

Con todo respecto me dirijo al señor Capitán de Navío Iván Andrés Peláez Sotelo, Director Hospital Naval Nivel III de Cartagena con el fin de comunicar que acepto de manera libre y voluntaria la Adición Presupuestal al contrato No. 321-ARC-DISAN-DHONAC-2025 por valor de TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (\$ 32.739.326,59) AL LOTE 1 SUTURA. TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 30.000.000) AL LOTE 4 HOSPITALIZACION. QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 15.000.000) AL LOTE 5 CURACIONES. CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 40.000.000) AL LOTE 6 CANALIZACION. TRECE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 13.000.000) AL LOTE 8 JERINGAS Y AGUJAS. TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 30.000.000) AL LOTE 10 ESTERILIZACION. DOCE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 12.000.000) AL LOTE 13 ROPA DESECHABLE. NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 9.000.000) AL LOTE 15 LAPAROSCOPIA. VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 20.000.000) AL LOTE 17 DESINFECCION. SIETE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 7.000.000) AL LOTE 21 ENDOSCIRUGIA, para un valor total de DOSCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (\$ 208.739.326,59). Así mismo, prorrogar el plazo de ejecución hasta el 15 de DICIEMBRE del 2025, manteniendo las condiciones técnicas y económicas del mismo.

De ante mano agradezco su atención.

Atentamente,



INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S.
NIT. 830501223-7
Representante Legal
LELYS MIREYA MORALES RODRIGUEZ



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	35325	Fecha Registro:	2025-01-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL, NIVEL III DE CARTAGENA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	1.170.000.000,00	Valor Total Operaciones:	415.489.606,31	Valor Actual:	1.585.489.606,31
				Saldo x Comprometer:	280.276.126,59
				W. Bloqueado	
					C

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	35325	Fecha Registro:	2025-01-17	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL, NIVEL III DE CARTAGENA	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	Nación	10	CSF	2025-05-24		10.000.000,00			
					2025-05-27	0,00	50.000.000,00			
					Total:	0,00	60.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0
15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL, NIVEL III DE CARTAGENA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF	2025-10-06		-5.501,92			
					2025-10-06		-982,66			
					2025-10-06		-432.322,70			
					2025-10-07		50.000.000,00			
					2025-11-04		40.787.433,28			
					2025-11-19		239.488.693,31			
					2025-05-05		-50.000.000,00			
					Total:	1.170.000.000,00	280.205.919,31	1.450.205.919,31	280.276.126,59	0,
15-01-11-094 HOSPITAL NAVAL, NIVEL III DE CARTAGENA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	2025-05-24		33.705.385,00			
					2025-05-27	0,00	41.578.292,00			
					Total:	0,00	75.283.687,00	75.283.687,00	0,00	0,

Objeto: ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SERVICIOS ASISTENCIALES QUE PERMITAN REALIZAR ATENCION INTEGRAL Y ADMINISTRAR LOS TRATAMIENTOS PARA LOS DIFERENTES PATOLOGIAS DE LOS USUARIOS DE LA DIGSA

Firma Responsable

20250031773627923

No. 20250031773627923 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-DHONAC-DVISS-JGCX-29.25

Cartagena D.T. 25-11-2025

Señor Capitán de Navío

IVAN ANDRES PELAEZ SOTELO

Dirección del Hospital Naval Nivel III de Cartagena

Hospital Naval Nivel III de Cartagena

Asunto: **SOLICITUD PARA EFECTUAR MODIFICACIÓN REFERENTE ADICIÓN PRESUPUESTAL Y PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN AL CONTRATO NO 321-ARC-DISAN-DHONAC-2025**

Respetuosamente me dirijo al señor Director del Hospital Naval Nivel III de Cartagena, con el fin de solicitar viabilidad para efectuar Adición Presupuestal y Prorroga al Plazo de Ejecución al contrato **No 321-ARC-DISAN-DHONAC-2025**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La Dirección de Sanidad Naval tiene como misión institucional prestar la atención y servicios de salud, con el objetivo de mantener la aptitud psicofísica del personal militar y mejorar las condiciones de salud de los afiliados y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas militares a través de todos sus dispensarios médicos.

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de coadyuvar a la citada misión surgió la necesidad de contratar la adquisición dispositivos médicos y material médico quirúrgico para los diferentes servicios asistenciales que permitan realizar la atención integral y administrar los tratamientos para las diferentes patologías de los usuarios que así lo requieran, incluyendo los servicios ambulatorios de consulta externa, urgencias, hospitalización, cuidado crítico, cirugía y demás servicios de apoyo diagnóstico.

Por lo anterior se suscribió el contrato **No 321-ARC-DISAN-DHONAC-2025**, con plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2025, no obstante, con el fin de contribuir con la recuperación de los pacientes, se ve la necesidad de suministrar los dispositivos médicos por los médicos tratantes a los pacientes hospitalizados en los diferentes servicios. Seguir prestando el servicio farmacéutico, se requiere llevar a cabo una adición presupuestal en uno de los rubros y los cuales fueron objeto de recomposición los valores y de esta manera permitan dar continuidad a la autonomía en la dispensación de los dispositivos médicos.

Por consiguiente, y teniendo en cuenta la labor que realiza las dependencias de salas de Cirugía, gastroenterología, Unidad cuidado Intensivo y demás servicios asistenciales del Hospital Naval en los protocolos de desinfección, surge la necesidad de **ADICIONAR: El valor de TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (\$ 32.739.326,59) AL LOTE 1 SUTURA. TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 30.000.000) AL LOTE 4 HOSPITALIZACION. QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 15.000.000) AL LOTE 5 CURACIONES. CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 40.000.000) AL LOTE 6 CANALIZACION. TRECE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 13.000.000) AL LOTE 8 JERINGAS Y AGUJAS. TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 30.000.000) AL LOTE 10 ESTERILIZACION. DOCE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 12.000.000) AL LOTE 13 ROPA DESECHABLE. NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 9.000.000) AL LOTE 15 LAPAROSCOPIA. VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 20.000.000) AL LOTE 17 DESINFECCION. SIETE MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 7.000.000) AL LOTE**

ARC-FT-001-AYGAR-V21

