

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 006.	EG-FOR-056.24
		VERSIÓN 001
		FECHA: 04/10/23

Señores:

09 de febrero del 2024

Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico

Gobernación de Cundinamarca

Ing. María Marcela Castro

Supervisora contrato SCDE-LP-232-2022

EMBRIOVET S.A.S

Dr. ALBERTO ROCHA DÍAZ

Representante Legal

Ciudad

Ref.: Certificado de cumplimiento y aval de la interventoría No. 006

Cordial saludo,

El suscrito Yolima del Rocío Torres Mora identificada con cédula de ciudadanía No. 1.072.646.911 expedida en Chía, Cundinamarca, en representación de la empresa EDUCACIÓN GOOGOL S.A.S identificado con Nit: 900.953.986-0 quien actúa en calidad de interventor del contrato No. SCDE-LP-232-2022 suscrito entre la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico y EMBRIOVET S.A.S cuyo objeto es: IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”:

Certifico que el contratista EMBRIOVET S.A.S

- ✓ En cumplimiento de las obligaciones, presenta el avance de ejecución correspondiente al mes de enero en el periodo comprendido entre el (06 de enero del 2024 y el 05 de febrero del 2024, radicado el 9 de febrero del 2024) mediante el informe 006, con las siguientes obligaciones específicas, componentes, actividades y cantidades:

1. Entrega de **(8)** pie de cría genéticos.

A continuación, se relaciona el resumen de ejecución, notificando que en el informe 006 (ejecutado ente el 06 de enero del 2024 y el 05 de febrero del 2024, radicado el 19 de febrero del 2024) presentado por EMBRIOVET SAS reposan los respectivos soportes de manera física y digital (Actas de entrega, listados de asistencia, registros fotográficos, registros de visitas y otros).



FORMATO
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 006.

EG-FOR-056.24

VERSIÓN 001

FECHA: 04/10/23


MUNICIPALIZACIÓN DEL AVANCE INFORME 006 _ ENERO DEL 2024																														
N o.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAN DE EJECUCIÓN	CAN TIDA D	U NI D A D	INFOR ME	C A P A R R A P Í	C H O C O N T Á	F Ó M E Q U E	G U A C H E T Á	G U A D U A S	G U A Y A B E T A L	J E R U S A L É N	L E N G U A Z A Q U E	M A C H E T Á	P A R A T E B U E N O	P U E R T O S A L G A R	Q U E T A M E	S. A. T E Q U E N D A M A	S A N B E R N A R D O	S O A C H A	S I M I J A C A	S U T A T A U S A	T E N J O	U B A Q U E	U B A T É	V I L L A P I N Z Ó N	V I O T Á	T O T A L	% E J E C U C I Ó N	P E N D I E N T E	
1	1.1 Reuniones de socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	22	Ev en to s	Informe 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100%	0	
2	1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	110	Ev en to s	Informe 2	5			5		5				3					5	5	5		5	5	5	5	53	100%	0	
				Informe 3	2	5	5		5		4	7	4	2	5	5	5	4				3			1		57			
3	1.3 Servicios de formación en pastoreo rotacional + Kit de aforo	110	Ev en to s	Informe 2	5			5		5				3					5	5	5		5	5	5	5	53	100%	0	
				Informe 3	2	5	5		5		4	7	4	2	5	5	5	4				3			1		57			
4	1.4 Kits de bioseguridad para cursos	220	U ni da d	Informe 2	10			10		10				6						10	10	10		10	10	10	6	102	48%	0
				Informe 3	4	10	10		8		8	14	8	4	12	10	10	8				6			2	4	118	52%		
5	1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	881	Ev en to s	Informe 1																			24	26			50	91%	81	
				Informe 2						29	33		39	35		6						24	14	1	32	18	231			
				Informe 3		32				8	5	38				25		13			12			5	1	20	159			
				Informe 4	55	6	39	39	23	0	0	2	0	1	36	3	39	27	23	27	22	7	3	2	6	0	360			
6	1.6 Acompañamiento en procesos de desarrollos de biotecnología reproductiva.	881	Ev en to s	Informe 1																			23	27			50	91%	81	
				Informe 2						29	33		39	35		6					24	15		32	18	231				
				Informe 3		30				8	5	38				28		13			12			4	1	20	159			
				Informe 4	55	2	42	39	24	0	0	1	2	1	36	1	39	27	23	27	20	7	3	2	9	0	360			
7	1.7 Acompañamiento en planificación productiva y BPG	881	Ev en to s																								0	0%	881	
8	1.8 Acompañamiento y seguimiento pastoreo rotacional, biotecnologías y BPG	881	Ev en to s																								0	0%	881	

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 006.																		EG-FOR-056.24
																			VERSIÓN 001
																			FECHA: 04/10/23

9	1.9 Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	22	U ni da d																						0	0%	22		
10	2.0 Entrega de paquete tecnológico para actividades de pastoreo rotacional	881	Ev en to s																						0	0%	881		
11	2.1 Entrega de pie de cría genético	881	Ev en to s	Informe 1						16		5	26				17			24			8	16	18	130	17%	482	
				Informe 2	13																			6		19			
				Informe 3	21		3				1			8	28							10				15	86		27%
				Informe 4	13	13			10	8	18	12	7		6	12	16	9	4	11		17					156		44%
				Informe 6								8															8		45%
12	2.2 Entrega del termo de nitrógeno	22	U ni da d	Informe 1								1				1			1			1		1	8	36%	0		
				Informe 2	1									1		1							1						
				Informe 3		1	1	1	1	1	1	1		1		1		1	1	1		1	1			14		64%	
13	2.3 Entrega de material genético	6600	U ni da d	Informe 1															300			300	300	300	1200	36%	0		
				Informe 2	300								300		300		300											1200	
				Informe 3		300	300	300	300	300	300	300	300		300		300		300	300	300							4200	64%

De lo anterior, la interventoría certifica que el contratista conforme al informe **006** (con el periodo comprendido entre el 06 de enero 2024 al 05 de febrero del 2024, radicado el 9 de febrero del 2024) emitido en el marco de la ejecución del contrato No. SCDE-LP-232-2022, cumpliendo con el avance del proyecto y el cumplimiento obligaciones contractuales y de acuerdo con el documento técnico, la matriz MGA, los documentos aprobados ante el Sistema General de Regalías y reportes ante la aplicación GESPROY; por lo cual la interventoría EDUCACIÓN GOOGOL S.A.S avala el avance presentado por EMBRIOVET S.A.S de las obligaciones específicas y técnicas informadas durante el quinto mes de ejecución.

Sin ningún otro particular


YOLIMA TORRES MORA
 R/L EDUCACIÓN GOOGOL SAS

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 006.		EG-FOR-056.24
			VERSIÓN 001
			FECHA: 04/10/23

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO

Embriovet S.A.S presentó en el informe no. 006 el avance en las siguientes actividades:

- Entrega (8) pie de cría genético.

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.																				
ACTIVIDADES		CANTIDAD	UNIDAD	Pago 1			Pago 2				Pago 3							EJECUCIÓN		
				Requerimiento pago 1	Informe 1	Sub total Informe 1	Requerimiento pago 2	Informe 2	Informe 3	Sub Total informe 2 e informe 3	Total, a favor del acumulado 2 y 3	Requerimiento pago 3	Informe 4	Sub total informe 4	Total, a favor del acumulado 4	Informe 5	Informe 6	Total, Informes	% Avance	Por ejecutar
1	1.1 Reunión de Socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	22	Eventos	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	100%	0
2	1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	110	Eventos	0	0	0	110	53	57	110	0	0	0	0	0	0	0	110	100%	0
3	1.3 Servicio de formación en Manejo de Pastoreo Rotacional + Kit para aforar	110	Eventos	0	0	0	0	53	57	110	110	100	0	10	10	0	0	110	100%	0
4	1.4 Kits de bioseguridad para cursos	220	UNIDAD	0	0	0	110	102	118	220	110	100	0	10	10	0	0	220	100%	0
5	1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.	881	UNIDAD	50	50	0	390	231	159	390	0	360	360	0	0	0	0	800	91%	81
6	1.6 Acompañamiento en procesos de desarrollos biotecnología reproductiva.	881	Hectárea	50	50	0	390	231	159	390	0	360	360	0	0	0	0	800	91%	81
7	1.7 Acompañamiento en planificación productiva y PBG	881	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	881



**FORMATO
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 006.**

EG-FOR-056.24

VERSIÓN 001

FECHA: 04/10/23

8	1.8 Acompañamiento y seguimiento temas trabajados.	881	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	881
9	2.1 Entrega de maquinaria: Renovador de Praderas/Motocultor	22	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	22
10	2.2 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 50 km de alcance y aditamentos de conservación) - Por Beneficiario	881	Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	881
11	2.3 Entrega pie de cría genético	881	Eventos	130	130	0	105	19	86	105	0	156	156	0	0	0	8	399	45%	482
12	2.4 Termo para conservación de material seminal	22	Unidad	5	5	0	17	3	14	17	0	0	0	0	0	0	0	22	100%	0
13	2.5 Pajillas toros mejorados	6600	UNIDAD	1500	1500	0	5100	900	4200	5100	0	0	0	0	0	0	0	6600	100%	0

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 006.	EG-FOR-056.24
		VERSIÓN 001
		FECHA: 04/10/23

Actividad 11: 2.3 Entrega de pie de cría genéticos								
DESCRIPCIÓN								
Embriovet S.A.S realizó la entrega de pie de cría donde se espera dejar una base para el inicio de programas de mejoramiento genético dentro del territorio, dejando la base para programas de repoblamiento bovino, dichos animales deben ser productos de biotecnologías reproductivas inseminación artificial o transferencia de embriones, con edades entre 9 y 24 meses.								
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO								
<ul style="list-style-type: none"> ● Acta de entrega ● Certificado de pureza ● Certificado sanitario ● Guía Sanitaria de Movilidad expedida por el ICA 								
AVANCE DE EJECUCIÓN								
Cantidad	Unidad	1er pago Informe 1	2do pago Informe 2	Informe 3	3er pago Informe 4	Informe 6	% de avance	Por ejecutar
881	Unidad	130	19	86	156	8		
Total		399					45%	482

La empresa EDUCACIÓN GOOGOL S.A.S en calidad de interventor se permite verificar el seguimiento a partir de la revisión documental y digital correspondiente a la obligación del numeral 2.1.11 Entregar pie de cría genéticos.

De acuerdo con la solicitud notificada por Embriovet S.A.S para la revisión y aprobación de semovientes, la interventoría realizó la revisión documental por medio de los certificados de pureza emitidos por la asociación ganadera de lo que se presenta la siguiente relación:

PRE APROBACIÓN No. 013 DE SEMOVIENTES
Fecha: 13 de enero del 2024
Hora: 2: 00 pm
Modalidad: Remoto
Descripción: Se realizó la revisión documental bajo los certificados emitidos por la Asociación AsoNormando Colombia presentados por Embriovet S.A.S, donde se verificaron por el equipo técnico de interventoría dando cumplimiento al numeral 2.1.11.1 especificando la información de cada semoviente: sexo, raza, registro del animal, edad actual, tipo de concepción y las líneas genéticas certificadas del padre y la madre. Esta revisión se realizó para un total de (8) semovientes, siendo (8) hembras raza normando. A continuación, se relaciona la Tabla 1 con la verificación de los semovientes.

Tabla 1: Información de semovientes

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 006.	EG-FOR-056.24
		VERSIÓN 001
		FECHA: 04/10/23

No.	Raza	No. Animal	No. Registro	Sexo	Fecha de nacimiento	No. Padre	No. Madre
1	NORMANDO	144	221071	H	05/11/2022	5008775940	151208
2		SIN	220613	H	27/07/2022	4966522981	191229
3		SIN	221078	H	20/12/2022	7609882564	200350
4		SIN	220559	H	16/06/2022	1906090	191004
5		SIN	230551	H	10/02/2022	1807014	181233
6		145	221070	H	30/10/2022	FR3567582644	160309
7		SIN	221077	H	06/12/2022	7609882564	190999
8		SIN	220614	H	01/09/2022	4966522981	200555

- Embriovet S.A.S notificó a la Interventoría la revisión presencial de los semovientes, a continuación se resume el desarrollo de esta actividad.

REVISIÓN DE SEMOVIENTES	
Fecha: 16 de enero del 2024	
Hora: 12:00 pm	
Finca: La Manuelita	
Municipio: Chocontá, Cundinamarca	
Descripción: Se registró la visita de revisión a los semovientes, donde se aprobó por parte del equipo técnico de interventoría un total de (8) hembras de raza normando, mencionadas anteriormente en la Tabla 1. Donde se verificó el examen físico y se validó los semovientes como animales sanos con una nutrición adecuada, signos alertas, conscientes y adaptables de su entorno, con una condición corporal óptima sin ninguna alteración o condición que indique algún tipo de enfermedad, libres de enfermedades infecto contagiosas, ejecutándose las actividades sanitarias correspondientes según el ICA.	
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
	

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 006.	EG-FOR-056.24
		VERSIÓN 001
		FECHA: 04/10/23



- EMBRIOVET SAS realizó la entrega de pie de cría genéticos en el siguiente municipio según el cronograma propuesto:

FECHA DE ENTREGA	MUNICIPIO	CANTIDAD
17/01/2024	LENGUAZAQUE	8

- A continuación, se presenta la relación detallada de los semovientes entregados a cada beneficiario, discriminando por municipio, nombre completo, cedula, fecha de entrega, raza, numeración (tatuaje) y sexo de los animales.

No.	MUNICIPIO	NOMBRE COMPLETO	C.C.	FECHA DE ENTREGA	ID ANIMAL	RAZA	SEXO
1	LENGUAZAQUE	DORA GARCÍA CAMPOS	21102539	17/01/2024	221077	NORMANDO	HEMBRA
2	LENGUAZAQUE	GONZALO ARÉVALO CASALLAS	313917	17/01/2024	221070	NORMANDO	HEMBRA
3	LENGUAZAQUE	JOSÉ AUGUSTO LÓPEZ MONTAÑO	313458	17/01/2024	236551	NORMANDO	HEMBRA
4	LENGUAZAQUE	JOSÉ BASILIO SÁNCHEZ	80295853	17/01/2024	221078	NORMANDO	HEMBRA
5	LENGUAZAQUE	LUIS FERNANDO ABRIL ABRIL	80395667	17/01/2024	221071	NORMANDO	HEMBRA
6	LENGUAZAQUE	MARIELA ABRIL LÓPEZ	21103326	17/01/2024	220614	NORMANDO	HEMBRA
7	LENGUAZAQUE	SERVANDO ABRIL ABRIL	313646	17/01/2024	220559	NORMANDO	HEMBRA
8	LENGUAZAQUE	WILMER FABIAN CHAVES ARÉVALO	1071840636	17/01/2024	220613	NORMANDO	HEMBRA


- La interventoría revisó y validó los indicadores de cumplimiento para las respectivas entregas con los documentos soporte en físico para el cumplimiento de la actividad.

Municipio	Ficha de entrega			
	Acta de entrega	Certificado Sanitario	Certificado Pureza	Guía Sanitaria de Movilidad
Lenguazaque	✓	✓	✓	✓

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 006.	EG-FOR-056.24
		VERSIÓN 001
		FECHA: 04/10/23

La interventoría certifica que el contratista conforme al informe **006** (ejecutado ente el 06 de enero del 2024 al 05 de febrero del 2024, radicado el 9 de febrero del 2024) emitido en el marco de la ejecución del contrato No. SCDE-LP-232-2022, cumpliendo con el avance del proyecto de acuerdo con el cronograma de actividades, el cumplimiento obligaciones contractuales y de acuerdo con el documento técnico, la matriz MGA, los documentos aprobados ante el Sistema General de Regalías y reportes ante la aplicación GESPROY; por lo cual la interventoría EDUCACIÓN GOOGOL S.A.S avala el avance presentado por EMBRIOVET S.A.S de las obligaciones específicas y técnicas informadas durante el quinto mes de ejecución.

Sin ningún otro particular


YOLIMA TORRES MORA
 R/L EDUCACIÓN GOOGOL SAS