

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 015	NIT: 900.953.986-0
		EG-FOR-090.24
		VERSIÓN 002

11 de diciembre del 2024

Señores:

MARCOS ALBERTO BARRETO GARCIA

Secretario de despacho/Secretaria del Agrocampesinado

Gobernación de Cundinamarca

Diego Andrés González Soto

Supervisor contrato SCDE-LP-232-2022

EMBRIOVET S.A.S

Dr. ALBERTO ROCHA DÍAZ

Representante Legal

Ciudad

Ref.: Certificado de cumplimiento y aval de la interventoría **No. 015**

Cordial saludo,

El suscrito Yolima del Rocío Torres Mora identificada con cédula de ciudadanía No. 1.072.646.911 expedida en Chía, Cundinamarca, en representación de la empresa EDUCACIÓN GOOGOL S.A.S identificado con Nit: 900.953.986-0 quien actúa en calidad de interventor del contrato No. SCDE-LP-232-2022 suscrito entre la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico y EMBRIOVET S.A.S cuyo objeto es: IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”:

Certificó que el contratista EMBRIOVET S.A.S

- ✓ En cumplimiento de las obligaciones, se presenta el avance de ejecución correspondiente al mes de noviembre, durante el periodo comprendido entre el 06 de noviembre al 05 de diciembre del 2024, radicado el 11 de diciembre del 2024, dando cumplimiento a las obligaciones específicas bajo los siguientes componentes, actividades y cantidades:

1. Entrega de **(1)** visita de acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional.
2. Entrega de **(1)** visita de acompañamiento en procesos de desarrollos de biotecnología reproductiva.
3. Entrega de **(39)** visitas de acompañamiento en planificación productiva y BPG.
4. Entrega de **(80)** visitas de acompañamiento y seguimiento en temas de trabajo.
5. Entrega de **(6)** kits de cercas eléctricas.
6. Entrega de **(40)** pie de cría genético.

 <p>EDUCACIÓN Googol Gerencia de Proyectos</p>	<p align="center">FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 015</p>	<p>NIT: 900.953.986-0</p>
		<p align="center">EG-FOR-090.24</p>
		<p align="center">VERSIÓN 002</p>

A continuación, se relaciona el resumen de ejecución, notificando que en el informe 015 (ejecutado del 06 de noviembre al 05 de diciembre del 2024, radicado el (11 de diciembre del 2024) presentado por EMBRIOVET SAS reposan los respectivos soportes de manera física y digital (Actas de entrega, listados de asistencia, registros fotográficos, registros de visitas y otros).

MUNICIPALIZACIÓN DEL AVANCE INFORME 015 _ NOVIEMBRE DE 2024																													
No.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAN DE EJECUCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	INFORME	CAPARRAPÍ	CHOCONTÁ	FOMEQUE	GUACHETÁ	GUADUAS	GUAYABETAL	JERUSALÉN	LENGUAZAQUE	MACHETÁ	PARATEBUENO	PUERTOSALGAR	QUETAME	S. A. TEQUENDAMA	SANBERNARDO	SOACHA	SIMJACA	SUTATAUSA	TENJO	UBAQUE	UBATÉ	VILLAPINZÓN	VIOTÁ	TOTAL	% EJECUCIÓN	PENDIENTE
1	1.1 Reuniones de socialización y caracterización socioeconómica de la población a beneficiar	22	Eventos	Informe 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	100%	0
2	1.2 Servicios formación en Inseminación Artificial + Kit de inseminación	110	Eventos	Informe 2	5			5		5				3					5	5	5		5	5	5	5	53	100%	0
				Informe 3	2	5	5		5		4	7	4	2	5	5	5	4				3			1		57		
3	1.3 Servicios de formación en pastoreo rotacional + Kit de aforo	110	Eventos	Informe 2	5			5		5				3					5	5	5		5	5	5	5	53	100%	0
				Informe 3	2	5	5		5		4	7	4	2	5	5	5	4				3			1		57		
4	1.4 Kits de bioseguridad para cursos	220	Unidad	Informe 2	10			10		10				6					10	10	10		10	10	10	6	102	54%	0
				Informe 3	4	10	10		8		8	14	8	4	12	10	10	8					6			2	4	118	
5	1.5 Acompañamiento en manejo de	881	Eventos	Informe 1																			24	26			50	96%	35
				Informe 2						29	33		39	35		6						24	14	1	32	18	231		
				Informe 3		32					8	5	38				25		13				12			5	1		

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 015		NIT: 900.953.986-0
			EG-FOR-090.24
			VERSIÓN 002

	pastoreo rotacional			Infor me 4	55	6	39	39	23	0	0	2	0	1	36	3	39	27	23	27	22	7	3	2	6	0	360		
				Infor me 8				1	2					3	1		1		6	11	2	1		4			32		
				Infor me 9												1				2	1						4		
				Infor me 10					6												2			1			9		
				Infor me 15			1																				1		
6	1.6 Acompañamiento en procesos de desarrollo de biotecnología reproductiva.	881	Eventos	Infor me 1																		23	27				50		
				Infor me 2					29	33		39	35		6							24	15		32	18	231		
				Infor me 3		30			8	5	38				28		13				12			4	1	20	159		
				Infor me 4	55	2	42	39	24	0	0	1	2	1	36	1	39	27	23	27	20	7	3	2	9	0	360		
				Infor me 8		3		1				1	1	3							8	4		5			26		
				Infor me 9					9							1					2	1					13		
				Infor me 10					1					1		1					2			1			6		
				Infor me 15			1																				1		
7	1.7 Acompañamiento en planificación productiva y BPG	881	Eventos	Infor me 7		37		21	24	36	36		36			32	33	40		20		31		28	35	38	447		
				Infor me 8		1	20	16	2			39		26	11	2			28	14			36	3	1		199		
				Infor me 9				2												4	18			5			29		
				Infor me 10	38																8						46		
				Infor me 11	13			1					9							3	12			2			40		
				Infor me 12			17																4				21		
				Infor me 15	4		1	3			2		1	1	25	1								1			39		
8	1.8 Acompañamiento y seguimiento a pastoreo rotacional, biotecnologías y BPG	881	Eventos	Infor me 15				40													2			38			80	9%	801
9	1.9 Entrega de maquinaria: Renovador de	22	Unidad	Infor me 8	1	1		1		1	1		1	1	1		1				1				1		11	50%	11

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 015	NIT: 900.953.986-0
		EG-FOR-090.24
		VERSIÓN 002

Por lo anterior, la interventoría certifica que Embriovet S.A.S conforme al avance de ejecución presentado en el informe **015** (ejecutado del 06 de noviembre al 05 de diciembre del 2024, radicado el (11 de diciembre del 2024) del contrato No. SCDE-LP-232-2022, cumplió con el avance del proyecto de acuerdo con las actividades realizadas conforme a el documento técnico, la matriz MGA y los documentos aprobados ante el Sistema General de Regalías y reportes ante la aplicación GESPROY; por lo cual la interventoría EDUCACIÓN GOOGOL S.A.S avala el avance presentado por EMBRIOVET S.A.S de las obligaciones específicas y técnicas adjuntadas durante el trigésimo mes de ejecución.

Sin otro particular



YOLIMA TORRES MORA
R/L EDUCACIÓN GOOGOL SAS

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 015		NIT: 900.953.986-0
			EG-FOR-090.24
			VERSIÓN 002

DESCRIPCION DE EJECUCIÓN TECNICA DEL CONTRATO

Embriovet presenta informe N° 15 donde se reporta avance en las siguientes actividades:


- Se realizo 1 visita de acompañamiento en pastoreo rotacional.
- Se realizo 1 visita de acompañamiento en procesos de biotecnología reproductiva.
- Se realizo 39 visitas de acompañamiento en planificación y BPG.
- Se realizo 80 visitas de acompañamiento y seguimiento en temas de trabajo.
- Se realizo la entrega de 6 Kits de cercas eléctricas (Impulsor con mínimo 40 km de alcance y aditamentos de conservación).
- Se realizo la entrega 40 pie de cría genético (Semovientes puros).


IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO, EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.																																	
ACTIVIDADES	CANTIDAD		UNIDAD	Pago 1			Pago 2				Pago 3					Pago 4																EJECUCIÓN	
				Requerimiento pago 1	Informe 1	Subtotal Informe 1	Requerimiento pago 2	Informe 2	Informe 3	Subtotal Informe 2 e Informe 3	Total , a favor del acumulado 2 y 3	Requerimiento pago 3	Informe 4	Subtotal Informe 4	Total , a favor del acumulado 4	Requerimiento pago 4	Informe 5	Informe 6	Informe 7	Informe 8	Subtotal info 5,6,7 y8 + acumulado 4	Total , a favor acumulado inf 8	Informe 9	Informe 10	Informe 11	Informe 12	Informe 13	Informe 14	Informe 15	Subtotal inf 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15	Total , Informes	% Avance	Por ejecutar
1	1.1	Reunión de Socialización	22	Eventos	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	100%	0	


[illegible]



	<p align="center">FORMATO</p> <p align="center">CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 015</p>	<p align="center"><u>NIT: 900.953.986-0</u></p>
		<p align="center">EG-FOR-090.24</p>
		<p align="center">VERSIÓN 002</p>

	<p align="center">FORMATO</p> <p align="center">CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 015</p>	<p align="center"><u>NIT: 900.953.986-0</u></p>
		<p align="center">EG-FOR-090.24</p>
		<p align="center">VERSIÓN 002</p>

	<p align="center">FORMATO</p> <p align="center">CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 015</p>	<p align="center"><u>NIT: 900.953.986-0</u></p>
		<p align="center">EG-FOR-090.24</p>
		<p align="center">VERSIÓN 002</p>

	<p align="center">FORMATO</p> <p align="center">CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 015</p>	<p align="center"><u>NIT: 900.953.986-0</u></p>
		<p align="center">EG-FOR-090.24</p>
		<p align="center">VERSIÓN 002</p>

[illegible]

4

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 015	NIT: 900.953.986-0
		EG-FOR-090.24
		VERSIÓN 002

Actividades Ejecutadas

Actividad 5:											
2.1.5 Acompañamiento en manejo de pastoreo rotacional											
OBJETIVO											
Embriovet S.A.S realiza visitas de acompañamiento a los productores que les permita evidenciar las prácticas de agricultura de precisión para el manejo de praderas. Dos (2) horas por cada productor beneficiario del proyecto donde se van a tratar los temas los temas exclusivos de pastoreo rotacional, se va a realizar un aforo y una estimulación de la capacidad de carga, ligado a un presupuesto forrajero.											
AVANCE DE EJECUCIÓN											
Cantidad	Unidad	Informe 1	Informe 2	Informe 3	Informe 4	Informe 8	Informe 9	Informe 10	Informe 15	% de avance	Por ejecutar
881	Unidad	50	231	159	360	32	4	9	1	96%	35
Total		846									
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO											
<ul style="list-style-type: none">Aforo del predio				<ul style="list-style-type: none">La interventoría realizó la supervisión y acompañamientos en manejo de pastoreo rotacional, de manera aleatoria de acuerdo con el cronograma, verificando el protocolo de los profesionales a cargo de la actividad en los diferentes municipios.							
<ul style="list-style-type: none">Presupuesto forrajero para el predio				<ul style="list-style-type: none">La interventoría realizó la revisión de gestión documental en el desarrollo de la actividad, verificando un total de (1) visita de acompañamiento a los productores a través de las actas de visita debidamente diligenciadas por los profesionales a cargo, quienes mencionaron tratar temas pastoreo, precisando aforo demostrativo del predio, presupuesto forrajero para el predio, diseño sistema de rotación, bases de nutrición animal y los procesos de suplementación, revisión general de los predios, resolviendo dudas e inquietudes emitidas por los beneficiarios en cuanto a silos, henos y demás alimentos que sirvan como suplementos nutricionales para los animales.							
<ul style="list-style-type: none">Plan de rotación para el predio				<ul style="list-style-type: none">De acuerdo con el seguimiento realizado, la interventoría emitió recomendaciones para mejorar los procesos de formación y finalizar con éxito la actividad con toda la población.							
ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EMBRIOVET S.A.S											
Embriovet S.A.S presentó mediante el informe 015 un total de (1) visita de acompañamiento a los productores donde fueron verificadas en el marco de la revisión documental consolidadas en (1) municipio de la siguiente manera:											

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 015	NIT: 900.953.986-0
		EG-FOR-090.24
		VERSIÓN 002

MUNICIPIO	CANTIDAD
FOMEQUE	1
TOTAL	1

Embriovet adjunta el listado de beneficiarios a los cuales se les realizo visita de acompañamiento en actividades de pastoreo rotacional:

No.	Municipio	Nombre	Cedula	Celular	Fecha Entrega
1.	FOMEQUE	LUIS HERNANDO ROMERO ORTIZ	3198638	3112278039	10/08/2024

Actividad 6:											
1.6 Acompañamiento en temas de biotecnologías reproductivas											
DESCRIPCIÓN											
Embriovet S.A.S realiza visitas de acompañamiento a los productores que les permita mejorar sus procesos de selección y de cruzamiento para mejorar sus índices productivos. Una (1) visita de dos 2 horas por cada productor beneficiario del proyecto, donde se van a tratar los temas exclusivos a proceso de mejoramiento genético y cruces asertivos.											
AVANCE DE EJECUCIÓN											
Cantidad	Unidad	Informe 1	Informe 2	Informe 3	Informe 4	Informe 8	Informe 9	Informe 10	Informe 15	% de avance	Por ejecutar
881	Unidad	50	231	159	360	26	13	6	1	96%	35
Total		846									
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO											
● Categorización y clasificación de animales en el predio		● La interventoría realizó supervisión y acompañamiento en el desarrollo de la actividad, verificando un total de (1) visita de acompañamiento a los productores. En la visita de acompañamiento, los profesionales de EMBRIOVET SAS. indicaron a través de las actas de visita tratar temas relacionados con la clasificación lineal y fenotipo de los animales de los predios para la producción de carne o leche, según la actividad zootécnica del predio al que van a ser asignados, el valor genético que existe en los predios para perfilar el valor productivo de las crías según el enfoque de la ganadería, al que van a ser asignados.									

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 015	NIT: 900.953.986-0
		EG-FOR-090.24
		VERSIÓN 002

<ul style="list-style-type: none"> Sugerencia de cruce de animales en el predio Folleto guía para selección de toros 	<ul style="list-style-type: none"> La Interventoría realizó el acompañamiento de las visitas en temas de biotecnologías reproductivas de manera aleatoria de acuerdo con el cronograma, verificando el protocolo de los profesionales a cargo de la actividad en los diferentes municipios. De acuerdo con el seguimiento realizado, la interventoría emitió recomendaciones para mejorar los procesos de formación y finalizar con éxito la actividad con toda la población.
ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EMBRIOVET	
<ul style="list-style-type: none"> De lo anterior, Embriovet ha presentado un total de (1) visitas de acompañamiento en temas de biotecnologías reproductivas de las cuales reposan en físico y digital las actas de visita debidamente diligenciadas por los profesionales de campo y cada beneficiario. 	
SEGUIMIENTO	A la fecha del presente informe Embriovet S.A.S ha realizado (846) Visitas de acompañamiento en temas biotecnologías reproductivas a los productores de las (881) contratadas, quedando pendientes por realizar (35) acompañamientos. Logrando un avance del (96%) de esta actividad.
ACCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA	
<ul style="list-style-type: none"> La interventoría realizó la revisión documental del (1) acta de acompañamientos en físico, donde se registraron los reportes por parte de los profesionales de EMBRIOVET SAS de los informes en cada uno de los acompañamientos. 	
<ul style="list-style-type: none"> La interventoría supervisó y acompañó visitas programadas bajo el cronograma presentado por EMBRIOVET SAS, de los cuales reposa en físico y digital los respectivos soportes distribuidas de la siguiente manera: 	

MUNICIPIO	CANTIDAD
FOMEQUE	1
TOTAL	1

Embriovet adjunta el listado de beneficiarios a los cuales se les realizó visita de acompañamiento en actividades de pastoreo rotacional:

No.	Municipio	Nombre	Cedula	Celular	Fecha Entrega
1.	FOMEQUE	LUIS HERNANDO ROMERO ORTIZ	3198638	3112278039	10/08/2024

Actividad 7
2.1.7 Acompañamiento en planificación productiva y BPG

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 015	NIT: 900.953.986-0
		EG-FOR-090.24
		VERSIÓN 002

DESCRIPCIÓN										
Embriovet S.A.S realizó visitas de acompañamiento a los productores que les permita mejorar sus procesos de planificación administrativa e implementación de buenas prácticas ganaderas (BPG) para mejorar sus índices productivos.										
1. Plan finca para un año de ciclo productivo										
2. Resaltar la importancia de las BPG y la resolución 20148 del 2016										
3. Diseño de formatos para seguimiento productivo										
4. Asegurar que los animales que van a ser entregados van a ser entregados de buena manera y bajo las BPG										
5. Buenas prácticas de ordeño y rutina de ordeno (solo para productores de ordeño)										
ACTIVIDADES										
1. Plan finca para un año de trabajo										
2. Formatos para registro de información productiva										
3. Evaluación de mastitis del hato y guía del tratamiento (solo para explotaciones productoras de leche)										
AVANCE DE EJECUCIÓN										
Cantidad	Unidad	Informe 7	Informe 8	Informe 9	Informe 10	Informe 11	Informe 12	Informe 15	% de avance	Por ejecutar
881	Unidades	447	199	29	46	40	421	39	93%	60
Total		821								
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO										
Plan finca por un año		<ul style="list-style-type: none">La interventoría realizó supervisión y acompañamiento en el desarrollo de la actividad, verificando un total de (39) visitas de acompañamiento a los productores. En la visita de acompañamiento, los profesionales de EMBRIOVET SAS. indicaron a través de las actas de visita temas relacionados con el plan para cada una de las fincas visitas de acuerdo con la labor que se presente bien sea ganadería de leche, carne o doble propósito según la actividad zootécnica del predio.								
Formatos para registros de información productiva		<ul style="list-style-type: none">La Interventoría verifico mediante llamas telefónicas a los beneficiarios las visitas realizadas en las fincas, y los temas desarrollados según el contrato como: planificación productiva y BPG de acuerdo con el cronograma enviado por EMBRIOVET, verificando el protocolo implementado por los profesionales a cargo de la actividad en los diferentes municipios.								
evaluación de mastitis del hato y guía de tratamiento (solo para explotaciones productoras de leche)		<ul style="list-style-type: none">De acuerdo con el seguimiento realizado, la interventoría emitió recomendaciones para mejorar los procesos de formación y finalizar con éxito la actividad para la población. De igual manera se verifica mediante llamadas a los beneficiarios que presenten actividades lecheras, la práctica realizada por los profesionales, determinando si es necesario desarrollar tratamientos específicos para cada hato lechero de acuerdo con los resultados obtenidos.								

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 015	NIT: 900.953.986-0
		EG-FOR-090.24
		VERSIÓN 002

ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EMBRIOVET	
De lo anterior, Embriovet presenta un total de (39) visitas de acompañamiento en temas de biotecnologías reproductivas de las cuales reposan en físico y digital las actas de visita debidamente diligenciadas por los profesionales de campo y cada beneficiario.	
SEGUIMIENTO	A la fecha del presente informe Embriovet S.A.S ha realizado (821) Visitas de acompañamiento en temas de planificación productiva y BPG a los productores de las (881) contratadas, quedando pendientes por realizar (60) acompañamientos. Logrando un avance del (93%) de esta actividad.
ACCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA	
La interventoría realizó la revisión documental del (39) actas de acompañamientos en físico, donde se registraron los reportes por parte de los profesionales de EMBRIOVET SAS de los informes en cada uno de los acompañamientos.	
La interventoría supervisó y acompañó visitas programadas bajo el cronograma presentado por EMBRIOVET SAS, de los cuales reposa en físico y digital los respectivos soportes distribuidas de la siguiente manera:	

MUNICIPIO	CANTIDAD
CAPARRAPI	4
FOMEQUE	1
GUADUAS	3
JERUSALEN	2
MACHETA	1
PARATEBUENO	1
PUERTO SALGAR	25
QUETAME	1
UBATE	1
TOTAL	39

Embriovet adjunta el listado de beneficiarios a los cuales se les realiza visita de acompañamiento en actividades de pastoreo rotacional:

No	Municipio	Nombre	cedula	Celular	Fecha de Entrega
----	-----------	--------	--------	---------	------------------

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 015	NIT: 900.953.986-0
		EG-FOR-090.24
		VERSIÓN 002

1.	CAPARRAPI	EFREN OLAYA DONATO	79577921	3105172257	8/11/2024
2.	CAPARRAPI	JOSE DAVID ZARATE	10163010	3138340980	8/11/2024
3.	CAPARRAPI	LUIS HERNANDO CRUZ HOSTOS	13875933	3183556485	8/11/2024
4.	CAPARRAPI	MARIELA TRIANA ALDANA	52131325	3145332359	8/11/2024
5.	FOMEQUE	CARLOS ROZO ORTIZ	2998560	3118324077	7/11/2024
6.	GUADUAS	ADONAY QUIROGA INFANTE	36173299	3218762616	6/11/2024
7.	GUADUAS	HELVER RICARDO TOCASUCHE GONZALEZ	79432645	3108198545	6/11/2024
8.	GUADUAS	JOSE WILLIAN DIAZ MOLINA	79002906	3214067745	6/11/2024
9.	JERUSALÉN	ARMANDO ESCOBAR SERENO	11290995	3106778183	8/11/2024
10.	JERUSALÉN	FABIAN TRIANA TRIANA	80356136	3185555418	8/11/2024
11.	MACHETÁ	MISAEAL CALDAS	316778	3124595566	12/11/2024
12.	PARATEBUENO	LUZ FANY HERNANDEZ PINEDA	39648152	3014186214-3209097838	8/11/2024
13.	PUERTO SALGAR	ARLEY DONATO LEON	1073322480	3012741020	18/11/2024
14.	PUERTO SALGAR	CARLOS TRIANA ORTIZ	10163605	3106167305	21/11/2024
15.	PUERTO SALGAR	DALILA VERGARA ZUÑIGA	42186301	3207369730	20/11/2024
16.	PUERTO SALGAR	EDILSON LUNA CASTILLO	10182747	3127674769	21/11/2024
17.	PUERTO SALGAR	ERNESTO QUIROZ MERLANO	7247936	3174899984	21/11/2024
18.	PUERTO SALGAR	EZEQUIEL GUTIERREZ	10180301	3128397334	21/11/2024
19.	PUERTO SALGAR	GENARO ZAMORA MAHECHA	3131503	3208133644	20/11/2024
20.	PUERTO SALGAR	GILBERTO PALOMO ROJAS	10164941	3183700460	19/11/2024
21.	PUERTO SALGAR	HECTOR VERGARA ZUÑIGA	7249731	3226132695	20/11/2024
22.	PUERTO SALGAR	HELIODORO VERGARA VERGA	2834100	3145422228	20/11/2024
23.	PUERTO SALGAR	HENRY CASTAÑEDA DONATO	10178720	3162815119	20/11/2024
24.	PUERTO SALGAR	HEVER GOMEZ LEON	10169205	3155575180	19/11/2024
25.	PUERTO SALGAR	JOSE ALPIDIO RENDON PATIÑO	10164339	3207476432	19/11/2024
26.	PUERTO SALGAR	JOSE CRISTO SOTO FLORIDO	19252452	3104279751	21/11/2024
27.	PUERTO SALGAR	JOSE GERMAN RUEDA PADILLA	10177504	3128904395	19/11/2024
28.	PUERTO SALGAR	JOSE LUIS TINOCO	10164810	3122142265	18/11/2024
28.	PUERTO SALGAR	JOSE ORLANDO TRIANA ORTIZ	10167177	3113717241	18/11/2024
30.	PUERTO SALGAR	LUIS FRANCISCO TRIANA	10168331	3136705195	18/11/2024
31.	PUERTO SALGAR	LUIS ORANCE RUEDA	10167812	3127440856	18/11/2024
32.	PUERTO SALGAR	MARIA DEISY ESCOBAR RAMIREZ	24711846	3206656727	21/11/2024
33.	PUERTO SALGAR	MERCY GOMEZ LEON	30341477	3128712624	19/11/2024
34.	PUERTO SALGAR	RAUL ALVAREZ ORTIZ	10178342	3148192238	18/11/2024
35.	PUERTO SALGAR	RICARDO PAVA MAHECHA	10179162	3136602027	19/11/2024
36.	PUERTO SALGAR	YEIMY PATRICIA BARAHONA DAZA	41243411	3208630103	21/11/2024
37.	PUERTO SALGAR	ZEHIR PIÑEROS SUAREZ	17548726	3137970578	20/11/2024
38.	QUETAME	OBDULIO GARCIA GUEVARA	359867	3112926414	7/11/2024

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 015	NIT: 900.953.986-0
		EG-FOR-090.24
		VERSIÓN 002

39.	UBATÉ	JAIME RODRIGO NIÑO RINCON	79168112	3107546554 - 3107596534	12/11/2024
-----	-------	---------------------------	----------	----------------------------	------------

Actividad 8				
2.1.8 Acompañamiento y seguimiento temas trabajados pastoreo rotacional, biotecnologías y BPG				
DESCRIPCIÓN				
Embriovet S.A.S realizó visitas de acompañamiento y seguimiento a los productores para verificar el desarrollo de las actividades que les permita mejorar sus procesos productivos, producto de las anteriores visitas realizadas. Una visita de dos horas por cada productor beneficiario del proyecto en donde se van a tratar temas exclusivos para procesos de mejoramiento genético y cruces asertivos.				
1. revisión plan finca y adelantos de ejecución.				
2. Revisar implementación de BPG y la resolución 20148 del 2016.				
3. revisión de presupuesto forrajero y cumplimiento.				
4. Aforo de evaluación.				
5. revisión formatos para seguimiento productivo.				
6. revisión de Buenas prácticas de Ordeño BPO, (solo para productores de ordeño).				
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO				
1. Plan finca para un año de trabajo de acuerdo con los últimos ajustes.				
2. Formatos para registro de información productiva				
3. evaluación final de adopción tecnológica y efectos de la intervención.				
4. Recomendaciones finales.				
AVANCE DE EJECUCIÓN				
Cantidad	Unidad	Informe 15	% de avance	Por ejecutar
881	Unidades	80	9%	801
Total		80		
ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EMBRIOVET				
De lo anterior, Embriovet presenta un total de (39) visitas de acompañamiento en temas de biotecnologías reproductivas de las cuales reposan en físico y digital las actas de visita debidamente diligenciadas por los profesionales de campo y cada beneficiario.				
SEGUIMIENTO				
ACCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA				

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 015	NIT: 900.953.986-0
		EG-FOR-090.24
		VERSIÓN 002

La interventoría realizó la revisión documental del **(39)** actas de acompañamientos en físico, donde se registraron los reportes por parte de los profesionales de EMBRIOVET SAS de los informes en cada uno de los acompañamientos.

La interventoría supervisó y acompañó visitas programadas bajo el cronograma presentado por EMBRIOVET SAS, de los cuales reposa en físico y digital los respectivos soportes distribuidas de la siguiente manera:

MUNICIPIO	CANTIDAD DE VISITAS
GUACHETA	40
SUTATAUSA	2
UBATE	38
TOTAL	80

✓ Embriovet S.A.S adjunto el listado de los beneficiarios a los cuales se realizó acompañamiento en actividades de seguimiento en temas de trabajo a **(80)** beneficiarios en los municipios de Guachetá, Sutatausa y Ubaté, con los respectivos documentos de soporte en físico para el cumplimiento de la actividad. A continuación, se presenta la relación de las actas de los beneficiarios a los cuales se les realizó la visita:

No.	Municipio	Nombre	cedula	Celular	Fecha de Visita
1	GUACHETÁ	ALEJANDRO AREVALO VARGAS	3049054	3208338140	18/11/2024
2	GUACHETÁ	ALONSO BAQUERO REINA	79711630	3133717740	19/11/2024
3	GUACHETÁ	BERNABE CASA PACHON	79160393	3103371409	18/11/2024
4	GUACHETÁ	CARLOS JULIO BROCHERO	3047573	3105671352	19/11/2024
5	GUACHETÁ	CELMIRA ALICIA RODRIGUEZ DE CASAS	21055916	3227643663	18/11/2024
6	GUACHETÁ	CELMIRA GOMEZ CASTIBLANCO	20627361	3115481152	14/11/2024
7	GUACHETÁ	CENEN OCTAVIO PEÑA CHIRIVI	79161784	3112836500	14/11/2024
8	GUACHETÁ	CIRO ANTONIO ROBAYO ARIAS	79163278	3187986238	15/11/2024
9	GUACHETÁ	CLAUDIA FERNANDA MURCIA MURCIA	39743584	3133365936	19/11/2024
10	GUACHETÁ	DRIGELIO BRICEÑO PAEZ	79160195	3134487990	14/11/2024
11	GUACHETÁ	EDGAR AUGUSTO LATORRE CORTES	79180769	3107637727	20/11/2024
12	GUACHETÁ	EDUIN FERNANDO RUIZ	1072618215	3103170114	13/11/2024
13	GUACHETÁ	FABIO ALEXANDER ALBA NOVA	79170093	3204766965	14/11/2024
14	GUACHETÁ	FREDY URIEL MURCIA MURCIA	79180146	3222376884	19/11/2024

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 015	NIT: 900.953.986-0
		EG-FOR-090.24
		VERSIÓN 002

15	GUACHETÁ	FULVIA AYDEE CASALLAS PAEZ	20866273	3208993968	13/11/2024
16	GUACHETÁ	HERNANDO ALONSO GONZALEZ ROJAS	80512790	3023764043	13/11/2024
17	GUACHETÁ	ISIDRO RODRIGUEZ ASCENCIO	79165622	3102255011	13/11/2024
18	GUACHETÁ	JAIME HUMBERTO AMAYA SIERRA	79165229	3142563071	13/11/2024
19	GUACHETÁ	JORGE ANTONIO CASTIBLANCO NARANJO	79351614	3142484161	14/11/2024
20	GUACHETÁ	JOSE ANTONIO RUIZ BUITRAGO	3047899	3108030479	15/11/2024
21	GUACHETÁ	JOSE EDUARDO ROBAYO ARIAS	79165603	3208879900	18/11/2024
22	GUACHETÁ	LISIMACO DORADO ROJAS	3224245	3102028399	18/11/2024
23	GUACHETÁ	LUIS ALFONSO LOPEZ ALARCON	3048361	3138511687	18/11/2024
24	GUACHETÁ	LUIS ONOFRE MURCIA MOLANO	79161997	3125053990	19/11/2024
25	GUACHETÁ	LUZ HERMINDA SIERRA RAMIREZ	52702327	3144670052	20/11/2024
26	GUACHETÁ	LUZ MARINA FORERO CARRILLO	20552654	3125575430	13/11/2024
27	GUACHETÁ	MARIA CRISTINA RUIZ RUIZ	39738892	3022443105	15/11/2024
28	GUACHETÁ	MARIA DEL TRANSITO AREVALO RODRIGUEZ	39740844	3133300933	15/11/2024
29	GUACHETÁ	MARIA STELLA RUIZ AREVALO	20625575	3212242658	20/11/2024
30	GUACHETÁ	MARIA TERESA AREVALO VARGAS	51796957	3112978211	14/11/2024
31	GUACHETÁ	MARIA TERESA BALLESTEROS CRISTANCHO	20626147	3103172775	20/11/2024
32	GUACHETÁ	MARTHA LUCIA RUIZ	39740970	3134864547	15/11/2024
33	GUACHETÁ	MIGUEL ANTONIO CASTRO	19217125	3142519305	15/11/2024
34	GUACHETÁ	NORALDA CARDENAS	39738238	3112686187	20/11/2024
35	GUACHETÁ	NORVEY CASTIBLANCO REDONDO	79160221	3118503379	20/11/2024
36	GUACHETÁ	SALVADOR MARIA MACHETE CHACON	10089933	3118988572	19/11/2024
37	GUACHETÁ	TITO EVACIO GONZALEZ ALBA	19111277	3143020304	20/11/2024
38	GUACHETÁ	URIEL ORLANDO GONZALEZ CASTILLO	3048614	3132667791	20/11/2024
39	GUACHETÁ	YENNY MARIA LADINO	20866122	3125645426	20/11/2024
40	GUACHETÁ	ZORAIDA PATRICIA GONZALEZ ROJAS	39739555	3204702917	20/11/2024
41	SUTATAUSA	GLORIA GAITAN RODRIGUEZ	39742607	3142083541	28/11/2024
42	SUTATAUSA	HILDA MARIA QUIROGA	39744027	3125672370	28/11/2024
43	UBATÉ	ALIRIO ALFONSO SANTANA SARMIENTO	79160338	3138811862	15/11/2024
44	UBATÉ	ANA TERESA RUIZ FRESNEDA	21056155	3204227534	28/11/2024
45	UBATÉ	ARACELY GARZON PAIBA	39739292	3203217461	22/11/2024
46	UBATÉ	ARISTIDES CASAS SIERRA	79161348	3118167183	21/11/2024
47	UBATÉ	BENJAMIN CORTES PACHON	79162588	3132095768	22/11/2024

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 015	NIT: 900.953.986-0
		EG-FOR-090.24
		VERSIÓN 002

48	UBATÉ	BLANCA ROSA RINCON ALARCON	39738459	3108033644 - 3153920229 ESPOSO	20/11/2024
49	UBATÉ	DORA MARLEN ALARCON YOMAYUZA	20444225	3142958042	21/11/2024
50	UBATÉ	EDISON ELIAS PAEZ FRANCO	1076652247	3113656912	20/11/2024
51	UBATÉ	EWERTH ENRIQUE PINILLA PEÑA	3224618	3138706583	15/11/2024
52	UBATÉ	FERNANDO CASTIBLANCO MURCIA	79169329	3115890310	22/11/2024
53	UBATÉ	HECTOR JULIO HERNANDEZ CAMARGO	74377580	3178873958	14/11/2024
54	UBATÉ	JAIME RODRIGO NIÑO RINCON	79168112	3107546554 - 3107596534	20/11/2024
55	UBATÉ	JOHANA TOCANCHON ROMERO	39744732	3219289062	14/11/2024
56	UBATÉ	LUIS ALBERTO CASTIBLANCO GORDILLO	3224814	3203283808	15/11/2024
57	UBATÉ	LUIS ALBERTO SANTANA CASTAÑEDA	205475	3123198592	19/11/2024
58	UBATÉ	LUIS HERNANDO GOMEZ CASTRO	79168184	3107859058	20/11/2024
59	UBATÉ	LUIS JOSE ACOSTA SANCHEZ	79165376	3202254279	14/11/2024
60	UBATÉ	MARIA DE JESUS MURCIA ALARCON	39737683	3134259048	21/11/2024
61	UBATÉ	MARIA GLADYS SANCHEZ PACHON	51608867	3115913099 - 3134367062	20/11/2024
62	UBATÉ	MARIA IGNACIA CARRILLO	21056322	3108074669	15/11/2024
63	UBATÉ	MARIA STELLA PAEZ MARCELO	39738453	3125463799	22/11/2024
64	UBATÉ	MARISOL RUIZ GARZON	39743061	3215522819	14/11/2024
65	UBATÉ	MARTA ISABEL ACOSTA SANCHEZ	39741924	3124412873	22/11/2024
66	UBATÉ	MARTHA LUCIA FRANCO CARDENAS	39739986	3143296565	21/11/2024
67	UBATÉ	MIGUEL ANTONIO AMAYA GARZON	405595	3118120775	22/11/2024
68	UBATÉ	MIYER RICAR ROMERO ESPITIA	3174304	3118982945	15/11/2024
69	UBATÉ	NELSON JAVIER ALARCON ROBAYO	79170665	3134644836	19/11/2024
70	UBATÉ	NESTOR JULIO PEÑA CAICEDO	3224681	3103082510	28/11/2024
71	UBATÉ	NUBIA SOFIA MORENO CUSVA	20976994	3208026270	21/11/2024
72	UBATÉ	ONOFRE DELGADO MONTAÑO	3224696	3123136889	19/11/2024
73	UBATÉ	PABLO ENRIQUE RUIZ RUIZ	79160460	3208052751 - 3138727820	14/11/2024
74	UBATÉ	PEDRO SANTIAGO DELGADO MOLANO	11438391	3102196414	14/11/2024
75	UBATÉ	RODRIGO RUIZ GARZON	79165128	3125090267	15/11/2024
76	UBATÉ	ROGELIO NOVA NOVA	79165684	3204992751	21/11/2024
77	UBATÉ	ROSA MARIA MURCIA QUIROGA	39738264	3124783763	19/11/2024
78	UBATÉ	ROSA MARIA PAEZ LADINO	39739186	3144915474	20/11/2024
79	UBATÉ	SALOMON MURCIA OPAYOME	79160609	3124719945	19/11/2024

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 015	NIT: 900.953.986-0
		EG-FOR-090.24
		VERSIÓN 002

80	UBATÉ	SEBASTIAN SANTANA ESPITIA	1070013813	3208593688	19/11/2024
----	-------	---------------------------	------------	------------	------------

Actividad 10					
2.1.10 Entrega de paquete tecnológico para actividades de pastoreo rotacional					
DESCRIPCIÓN					
Para asegurar el desarrollo de prácticas de pastoreo rotacional, se hará entrega de un kit para cada uno de los productores participantes del proyecto.					
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO					
Impulsor para 40 km.					
Rollo de hilo x 200 mt trenzado.					
Rollo de hilo x 200 mt trenzado.					
AVANCE DE EJECUCION CURSO ECOGRAFIA					
Cantidad	Unidad	Informe 14	Informe 15	% de avance	Por ejecutar
881	Unidad	74	6	9%	807
Total		80			

✓ Embriovet S.A.S adjunto el listado de los beneficiarios a los cuales se hizo entrega de (6) kit de paquetes tecnológicos entregados en los municipios de Guachetá, Sutatausa y Ubaté, con los respectivos documentos de soporte en físico para el cumplimiento de la actividad. A continuación, se presenta la relación de las actas de los beneficiarios a los cuales se les realizó la entrega:

#	Municipio	Nombre	cedula	Celular	Fecha Entrega
1.	GUACHETA	NORALBA CARDENAS	39738239	3112686187	12/11/2024
2.	SUTATAUSA	GLORIA GAITAN RODRIGUEZ	39742607	3142083541	28/11/2024
3.	SUTATAUSA	HILDA MARINA QUIROGA	39744027	3125672370	28/11/2024
4.	UBATE	ANA TERESA RUIZ FRESNEDA	21056155	3204227534	28/11/2024
5.	UBATE	MIGUEL ANTONIO AMYA GARZON	405595	3118120775	28/11/2024
6.	UBATE	PEDRO SANTIAGO DELGADO MOLANO	11438391	3102196414	28/11/2024

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 015	NIT: 900.953.986-0
		EG-FOR-090.24
		VERSIÓN 002

Actividad 11:														
2.3 Entrega de pie de cría genéticos														
DESCRIPCIÓN														
Embriovet S.A.S realizó la entrega de pie de cría donde se espera dejar una base para el inicio de programas de mejoramiento genético dentro del territorio, dejando la base para programas de repoblamiento bovino, dichos animales deben ser productos de biotecnologías reproductivas inseminación artificial o transferencia de embriones, con edades entre 9 y 24 meses.														
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO														
<ul style="list-style-type: none"> Acta de entrega Certificado de pureza Certificado sanitario Guía Sanitaria de Movilidad expedida por el ICA 														
AVANCE DE EJECUCIÓN														
Cantidad	Unidad	Informe 1	Informe 2	Informe 3	Informe 4	Informe 6	Informe 7	Informe 8	Informe 9	Informe 13	Informe 14	Informe 15	% De Ejecución	Pendiente
881	Unidad	130	19	86	156	8	33	80	6	15	46	40	70%	262
Total		619												

✓ Embriovet S.A.S programó la distribución y entrega de **(40)** semovientes para los beneficiarios en los municipios escogidos, donde la interventoría realizó la supervisión y acompañamiento de manera aleatoria verificando el protocolo de entrega y las recomendaciones para los beneficiarios con respecto al cuidado y los canales de comunicación, sobre alguna novedad que pueda presentar en animal. Distribuidos de la siguiente manera:

#	MUNICIPIO	CANTIDAD DE VISITAS
1.	GUACHETA	23
2.	GUAYABETAL	2
3.	UBATE	15
	Total	40

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 015	NIT: 900.953.986-0
		EG-FOR-090.24
		VERSIÓN 002

✓ Embriovet S.A.S adjunto el listado de los **(40)** beneficiarios a los cuales se hizo entrega de semovientes en los municipios de Guachetá, Guayabetal y Ubaté, con los respectivos documentos de soporte en físico para el cumplimiento de la actividad. A continuación, se presenta la relación de las actas de los beneficiarios a los cuales se les realizó la entrega:

✓

No.	Municipio	Nombre	cedula	Celular	Vereda	Fecha De Entrega	Raza	Tatuaje	Sexo
1	GUACHETÁ	ALEJANDRO AREVALO VARGAS	3049054	3208338140	MONRROY	12/11/2024	JERSEY	103/14	HEMBRA
2	GUACHETÁ	CELMIRA GOMEZ CASTIBLANCO	20627361	3115481152	TICHA	12/11/2024	JERSEY	210/14	HEMBRA
3	GUACHETÁ	CENEN OCTAVIO PEÑA CHIRIVI	79161784	3112836500	TICHA	12/11/2024	JERSEY	105/14	HEMBRA
4	GUACHETÁ	CLAUDIA FERNANDA MURCIA MURCIA	39743584	3133365936	LA PUNTICA	12/11/2024	JERSEY	208/14	HEMBRA
5	GUACHETÁ	DRIGELIO BRICEÑO PAEZ	79160195	3134487990	TICHA	12/11/2024	JERSEY	206/14	HEMBRA
6	GUACHETÁ	EDGAR AUGUSTO LATORRE CORTES	79180769	3107637727		12/11/2024	JERSEY	106/14	HEMBRA
7	GUACHETÁ	FREDY URIEL MURCIA MURCIA	79180146	3222376884	LA PUNTICA	12/11/2024	JERSEY	201/14	HEMBRA
8	GUACHETÁ	FULVIA AYDEE CASALLAS PAEZ	20866273	3208993968		12/11/2024	JERSEY	104/14	HEMBRA
9	GUACHETÁ	JORGE ANTONIO CASTIBLANCO NARANJO	79351614	3142484161	SAN JORGE	12/11/2024	JERSEY	101/14	HEMBRA
10	GUACHETÁ	LUZ MARINA FORERO CARRILLO	20552654	3125575430	TICHA	12/11/2024	JERSEY	951/53	HEMBRA
11	UBATÉ	ANA TERESA RUIZ FRESNEDA	21056155	3204227534		12/11/2024	JERSEY	24-63	HEMBRA
12	UBATÉ	ARISTIDES CASAS SIERRA	79161348	3118167183	PALOGORDO	12/11/2024	JERSEY	20-63	HEMBRA
13	UBATÉ	BENJAMIN CORTES PACHON	79162588	3132095768	LA PATERA	12/11/2024	JERSEY	06-63	HEMBRA
14	UBATÉ	DORA MARLEN ALARCON YOMAYUZA	20444225	3142958042	PALO GORDO	12/11/2024	JERSEY	22-63	HEMBRA
15	UBATÉ	EDISON ELIAS PAEZ FRANCO	1076652247	3113656912	SUCUNCHOQUE	12/11/2024	JERSEY	17-63	HEMBRA
16	UBATÉ	FERNANDO CASTIBLANCO MURCIA	79169329	3115890310	CENTRO LLANO	12/11/2024	JERSEY	100/14	HEMBRA
17	UBATÉ	HECTOR JULIO HERNANDEZ CAMARGO	74377580	3178873958	SUCUNCHOQUE	12/11/2024	JERSEY	21-63	HEMBRA
18	UBATÉ	JAIME RODRIGO NIÑO RINCON	79168112	3107546554 - 3107596534	SOAGA	12/11/2024	JERSEY	04-63	HEMBRA
19	UBATÉ	LUIS JOSE ACOSTA SANCHEZ	79165376	3114490745	SUCUNCHOQUE	12/11/2024	JERSEY	102/14	HEMBRA
20	UBATÉ	MARIA DE JESUS MURCIA ALARCON	39737683	3134259048	PALOGORDO	12/11/2024	JERSEY	16-63	HEMBRA
21	UBATÉ	MARIA STELLA PAEZ MARCELO	39738453	3125463799	OJO DE AGUA	12/11/2024	JERSEY	08-63	HEMBRA
22	UBATÉ	MARISOL RUIZ GARZON	39743061	3215522819	SUCUNCHOQUE	12/11/2024	JERSEY	19-63	HEMBRA
23	UBATÉ	PABLO ENRIQUE RUIZ RUIZ	79160460	3208052751 - 3138727820	SUCUNCHOQUE	12/11/2024	JERSEY	18-63	HEMBRA
24	UBATÉ	PEDRO SANTIAGO DELGADO MOLANO	11438391	3102196414	SUCUNCHOQUE	12/11/2024	JERSEY	25-63	HEMBRA
25	UBATÉ	SALOMON MURCIA OPAYOME	79160609	3124719945	VOLCAN	12/11/2024	JERSEY	23-63	HEMBRA
26	GUACHETÁ	ALONSO BAQUERO REINA	79711630	3133717740	GACHA	17/11/2024	JERSEY	949-53	HEMBRA
27	GUACHETÁ	BERNABE CASA PACHON	79160393	3103371409	PUNTA GRANDE	17/11/2024	JERSEY	935-53	HEMBRA
28	GUACHETÁ	EDUIN FERNANDO RUIZ	1072618215	3103170114		17/11/2024	JERSEY	933-53	HEMBRA
29	GUACHETÁ	HERNANDO ALONSO GONZALEZ ROJAS	80512790	3023764043	TICHA	17/11/2024	JERSEY	182/63	HEMBRA
30	GUACHETÁ	JAIME HUMBERTO AMAYA SIERRA	79165229	3142563071	TICHA	17/11/2024	JERSEY	195/63	HEMBRA
31	GUACHETÁ	JOSE ANTONIO RUIZ BUITRAGO	3047899	3108030479	PUNTA GRANDE	17/11/2024	JERSEY	184/63	HEMBRA
32	GUACHETÁ	LUZ HERMINDA SIERRA RAMIREZ	52702327	3144670052	TICHA	17/11/2024	JERSEY	946-53	HEMBRA

	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 015	NIT: 900.953.986-0
		EG-FOR-090.24
		VERSIÓN 002

33	GUACHETÁ	MARIA DEL TRANSITO AREVALO RODRIGUEZ	39740844	3133300933	PUNTA GRANDE	17/11/2024	JERSEY	180/63	HEMBRA
34	GUACHETÁ	MARIA TERESA BALLESTEROS CRISTANCHO	20626147	3103172775	TICHA	17/11/2024	JERSEY	196/63	HEMBRA
35	GUACHETÁ	MARTHA LUCIA RUIZ	39740970	3134864547	PUNTA GRANDE	17/11/2024	JERSEY	212/14	HEMBRA
36	GUACHETÁ	MIGUEL ANTONIO CASTRO	19217125	3142519305	PUNTA GRANDE	17/11/2024	JERSEY	720/23	HEMBRA
37	GUACHETÁ	NORVEY CASTIBLANCO REDONDO	79160221	3118503379	TICHA	17/11/2024	JERSEY	194/63	HEMBRA
38	GUACHETÁ	URIEL ORLANDO GONZALEZ CASTILLO	3048614	3132667791	TICHA	17/11/2024	JERSEY	934-53	HEMBRA
39	GUAYABETAL	BLANCA LILIA GUEVARA	39729790	3132740283 - 3115196863	FUNDICION	28/11/2024	JERSEY	422-33	HEMBRA
40	GUAYABETAL	LUIS ALBERTO SABOGAL	238063	3106198671	CHIPAQUE	28/11/2024	JERSEY	813-33	HEMBRA

La interventoría revisó y validó los indicadores de cumplimiento para las respectivas entregas con los documentos soporte en físico para el cumplimiento de la actividad de las fechas:

MUNICIPIOS	ACTA DE ENTREGA	CERTIFICADO SANITARIO	CERTIFICADO DE PUREZA	GUÍAS DE MOVILIZACIÓN
FOMEQUE	*	*	*	*
SAN ANTONIO	*	*	*	*
SIMIJACA	*	*	*	*
GUACHETA	*	*	*	*
UBATE	*	*	*	*

	<p align="center">FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 015</p>		<p>NIT: 900.953.986-0</p> <p>EG-FOR-090.24</p> <p>VERSIÓN 002</p>
---	--	--	--

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



	<p align="center">FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 015</p>		<p align="center">NIT: <u>900.953.986-0</u></p> <hr/> <p align="center">EG-FOR-090.24</p> <hr/> <p align="center">VERSIÓN 002</p>	
---	--	--	--	--



	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 015		NIT: 900.953.986-0
			EG-FOR-090.24
			VERSIÓN 002



	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AVAL 015	NIT: 900.953.986-0
		EG-FOR-090.24
		VERSIÓN 002



✓ La interventoría verificó los indicadores de cumplimiento en cada visita de acompañamiento.

La interventoría certifica que el contratista conforme al informe **015** (ejecutado el 06 de noviembre al 05 de diciembre del 2024, radicado el (13 de diciembre del 2024) emitido en el marco de la ejecución del contrato No. SCDE-LP-232-2022, cumple con el avance del proyecto de acuerdo con el cronograma de actividades, obligaciones contractuales y de acuerdo con el documento técnico, la matriz MGA, los documentos aprobados ante el Sistema General de Regalías y reportes ante la aplicación GESPROY; por lo cual la interventoría EDUCACIÓN GOOGOL S.A.S avala el avance presentado por EMBRIOVET S.A.S de las obligaciones específicas y técnicas adjuntadas durante el trigésimo mes de ejecución.

Sin ningún otro particular.



YOLIMA TORRES MORA
R/L EDUCACIÓN GOOGOL SAS