



PROCESO				
GESTIÓN CONTRACTUAL				
NOMBRE DEL FORMATO				
INFORME DE SUPERVISIÓN				
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada

**INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES  
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7399686 de 2025**

**1. ASPECTOS GENERALES**

<b>CONTRATANTE</b>	CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION -REGIONAL TOLIMA – SENA
<b>CONTRATO NRO.</b>	CO1.PCCNTR.7399686 de 2025
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	06 DE FEBRERO DE 2025
<b>OBJETO</b>	Contratar los servicios personales de carácter temporal de una persona natural como apoyo, para impartir formación profesional en el Programa de Formación Regular (Titulada presencial y virtual, competencia clave, complementaria presencial y/o virtual, seguimiento etapa productiva) en las redes de conocimiento AUTOMOTOR y así cumplir las metas y las directrices Plan de Acción para la vigencia 2025
<b>CONTRATISTA</b>	JUAN DAVID RUBIO MONTOYA
<b>FECHA DE INICIO</b>	10 DE FEBRERO DE 2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	03 DE DICIEMBRE DE 2025
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b>	\$ 47.834.914

**1.1 Garantías contractuales**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
<b>ASEGURADORA</b>	SEGUROS DEL ESTADO		
<b>NRO. DE PÓLIZA</b>	25-44-101199048		
<b>CERTIFICADO O ANEXO</b>	0		
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	08 DE FEBRERO DE 2025		
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	07 DE FEBRERO DE 2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	10 DE FEBRERO DE 2025	30 DE ABRIL DE 2026	\$4,783,491.40



Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

## 2. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra al día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

## 3. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

## 5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

De acuerdo con lo definido en los estudios previos y el Registro Presupuestal No. 13725, la fecha final prevista para la ejecución del contrato corresponde al **23 de diciembre de 2025**. No obstante, durante el registro de la información en la plataforma **SECOP II**, se incurrió en un error involuntario al ingresar como fecha de terminación el **03 de diciembre de 2025**.

Con el fin de garantizar la coherencia entre la programación técnica y financiera aprobada, y de asegurar que la información publicada en SECOP II refleje fielmente las condiciones reales del contrato, se solicita la corrección de la fecha final a **23 de diciembre de 2025**, tal como fue definida en los documentos que soportan el proceso contractual.

Esta modificación es necesaria para mantener la integridad de la información en la plataforma, evitar inconsistencias en la ejecución contractual y asegurar el cumplimiento adecuado del objeto contratado dentro del plazo proyectado.

**MODIFICAR:** la fecha final del contrato en la plataforma secop II, siendo la fecha el 23 de diciembre de 2025

## 6. OBSERVACIONES

Para constancia se firma 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

*Patricia Correa*

PATRICIA LILIANA CORREA

Supervisor del contrato nro. CO1.PCCNTR. 7399686

Elaboró: Oscar Leonardo Garcia Arias *Oscar*