

**MEMORANDO INDIVIDUAL****N° Radicado:** 2025I-VBOG-094014**Fecha:** 2025-11-21 16:37:25**PARA:** LAURA MARCELA MARTÍN LEYES LÓPEZ.

1130200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DE: CAMILO ANDRES ROA ROJAS

1120400 SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA FLUVIAL Y FÉRREA

Asunto: Solicitud proyección minuta de adición y prórroga Contrato No 4190 de 2024

En el cumplimiento de las funciones designadas a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos en la Resolución 833 del 2025, dentro de las cuales se encuentra: **Artículo 9° Delegaciones en el titular de la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos.** Delegar en la mencionada subdirección, la proyección y revisión de las adiciones, modificaciones, prórrogas, otrosíes, suspensiones y reanudaciones, de los contratos, convenios y en general cualquier acuerdo de voluntades en el que sea parte del Instituto, garantizando su control de legalidad, igualmente revisará y aprobará las garantías de estas modificaciones contractuales o de convenios.

Una vez aprobado el trámite por parte del Comité Extraordinario de Contratación realizado el día 21 de noviembre de 2025, se envía para fines pertinentes los documentos relacionados con la Adición No. 1 y Prorroga No. 2 del siguiente contrato:

Contrato de Obra No. 4190 de 2024 cuyo objeto es: MANTENIMIENTO RUTINARIO K0 + 000 AL K0+900 Y CARRERA 32 HASTA LA AVENIDA FERROCARRIL CON AUTOPISTA SUR EN EL CORREDOR FÉRREO A CARGO DE INVIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, MANTENIMIENTO RUTINARIO SEDES FÉRREAS PUERTO SALGAR EN CUNDINAMARCA, MARIQUITA, FLANDES, HONDA EN TOLIMA, BARRANCABERMEJA Y PUERTO WILCHES EN SANTANDER.

Es pertinente informar que actualmente el Contrato 4190-2024 se encuentra Suspendido. Ahora bien, toda vez que las causales de suspensión se solucionarán con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en el Acta de suspensión No. 2; la Unidad Ejecutora y el contratista procederán a la Suscripción de un Acta de reanudación con fecha del **25 de noviembre de 2025**; lo anterior, en atención a que están dadas las condiciones para continuar con la ejecución del contrato

En el siguiente enlace se encuentran los soportes de la presente solicitud:

https://invias-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ccarrillo_invias_gov_co/EnDnKyMjfTNAq2WPYgq4WM0BgPmesDHeliE41ZyAEDSdhw?e=fIWII8

Cordialmente,

CAMILO ANDRES ROA ROJAS
SUBDIRECTOR MARITIMO, FLUVIAL Y FERREO

Proyectado por: Ricardo Javier Lopez Quintero

Revisado por: Marlon Camilo Ruiz Parra

Aprobado por:

Copia Interna a:





REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



ROA ROJAS CAMILO ANDRES - 1136879119



HBTD-7OAG-OF1O-TCFP-8176-3761-0568-61

21/11/2025 16:37:36 COT -05

Fecha: 2025-11-21T16:37:31-05:00
Camilo Andres Roa Rojas
SUBDIRECTOR MARITIMO, LOGISTICA Y PUERTO
1120100 SUBDIRECCION MARITIMA LOGISTICA Y PUERTO
INVIAS