


- ✓ Construcción
- ✓ Consultaría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



Iquira, noviembre 24 de 2025

Supervisor:

ALIRIO GUEVARA SÁNCHEZ

Institución Educativa María Auxiliadora

REF: CONTRATO DE OBRA **SAMC No. 001 DE 2025**, CUYO OBJETO ES: "MEJORAMIENTO Y ORNATO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL, SEDE SAN LUIS, SEDE EL TOTE, SEDE CAMILO TORRES, SEDE DANIEL CASTRO, SEDE LA HOCHA, SEDE BUENOS AIRES, SEDE CEDRO DAMITAS, SEDE EL CHAPARRO, SEDE JUANCHO, SEDE ALTO DAMITAS Y SEDE VILLA MARIA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Adjunto me permito remitir el informe final correspondiente a la ejecución del contrato en referencia,

Atentamente,

JULIAN SAGASTUY MANJARRES


Contratista

- ✓ Construcción
- ✓ Consultaría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. OBJETIVO
3. INFORMACION GENERAL SOBRE EL CONTRATO
4. ACTA DE INICIO
5. ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO
6. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA
7. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES
8. REGISTRO FOTOGRAFICO


DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

- ✓ Construcción
- ✓ Consultaría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



1. INTRODUCCION.

El Ingeniero Julian Sagastuy Manjarres es el constructor, mediante el contrato de obra firmado con la Institución Educativa María Auxiliadora - Municipio de Iquira


DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

- ✓ Construcción
- ✓ Consultaría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



2. OBJETIVO


- ♣ El objetivo fundamental del presente informe es dar a conocer a la entidad contratante **Institución Educativa María Auxiliadora - Municipio de Iquira**, la forma como se desarrollaron las actividades del contratista.

- ✓ Construcción
- ✓ Consultaría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



3. INFORMACION GENERAL SOBRE EL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO DE OBRA: SAMC No. 001 DE 2025

CONTRATISTA: JULIAN SAGASTUY MANJARRES.

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA.

RECTOR: ALIRIO GUEVARA SÁNCHEZ

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y ORNATO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL, SEDE SAN LUIS, SEDE EL TOTE, SEDE CAMILO TORRES, SEDE DANIEL CASTRO, SEDE LA HOCHA, SEDE BUENOS AIRES, SEDE CEDRO DAMITAS, SEDE EL CHAPARRO, SEDE JUANCHO, SEDE ALTO DAMITAS Y SEDE VILLA MARIA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA".

VALOR: CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS (\$45.742.430) MCTE

PLAZO: HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025.

FECHA DE INICIO: 27 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FECHA DE LIQUIDACION: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025


DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

- ✓ Construcción
- ✓ Consultaría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



4. ACTA DE INICIO


DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

- ✓ Construcción
- ✓ Consultaría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



GOBERNACION DEL HUILA
MUNICIPIO DE IQUIRA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA
Reorganizada por Decretos 0276 y 0773 de 2016 de la Gobernación del Huila
DANE 141357000010
NIT 891102505-9

ACTA DE INICIO

CLASE: CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2025
CONTRATISTA: JULIAN SAGASTUY MANJARRES
CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA
VALOR TOTAL: CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS (\$45.742.430) MCTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 28 NOVIEMBRE, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE INICIACIÓN: 27 OCTUBRE DEL 2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y ORNATO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL, SEDE SAN LUIS, SEDE EL TOTE, SEDE CAMILO TORRES, SEDE DANIEL CASTRO, SEDE LA HOCHA, SEDE BUENOS AIRES, SEDE CEDRO DAMITAS, SEDE EL CHAPARRO, SEDE JUANCHO, SEDE ALTO DAMITAS Y SEDE VILLA MARIA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA".

En las instalaciones de la Institución Educativa maria Auxiliadora, del municipio de Iquira - Huila se reunieron el INGENIERO **JULIAN SAGASTUY MANJARRES**, identificado con C. C. No. 12.198.116, y el señor **ALIRIO GUEVARA SÁNCHEZ**, en calidad de supervisor con el fin de suscribir la presente acta de iniciación del **CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 2025**, que conforma el objeto contractual descrito anteriormente.

En constancia de lo anterior se firma por las partes que intervienen el día 27 de noviembre del 2025

Firmado original
ALIRIO GUEVARA SÁNCHEZ
Rector

firmado original
JULIAN SAGASTUY MANJARRES
Contratista


DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

- ✓ Construcción
- ✓ Consultaría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



5. ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO

5.1 CONDICIONES INICIALES DE LA OBRA:

En este informe final correspondiente al PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE DE 2025 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025.

El cual se inició sin ninguna novedad alguna, una vez inicio al contrato de obra, las primeras actividades realizadas fueron verificar las cantidades de obra contratadas, corroborando así que se presenta el aumento y disminución de algunas cantidades de obra y la creación de los siguientes ítems nuevos:

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO
Desmote de puerta existente.	und	2	\$60.000
Suministro e instalación de marco metalico cal. 20; incluye anticorrosivo y esmalte	und	1	\$190.000
Suministro e instalación de hoja metálica cal. 20; incluye anticorrosivo y esmalte	und	1	\$270.000

5.2 OBRAS PROGRAMADAS DURANTE EL PERIODO.

Las estipuladas en el cronograma de obra presentado y avaladas por la supervisión. Correspondiente a las labores ejecutadas.

5.3 OBRAS EJECUTADAS


Se ha ejecutado el 100% de las actividades según otrosí modificatorio, labores acordes a los ítems del contrato, además ha estado en permanente comunicación y presto a realizar las visitas correspondientes según indicaciones de la supervisión.

- ✓ Construcción
- ✓ Consultaría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



**6. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.
CONTRATISTA**

DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12198116		SAGASTUY MANJARRES JULIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 11 ESTE 8C-53	GARZON-HUILA	8000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	9494514300	9494514300	I	2025/11/07	2025/11/07	BANCO DE BOGOTA	0	\$2,427,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC 12198116	SAGASTUY JULIAN																		230301	30	\$7,600,000	\$1,292,000	EPS005	30	\$7,600,000	\$950,000	0	50	50	14-11	30	\$7,600,000	\$185,200	0	50	50	No	\$2,427,200		
Total	Afiliados(1)																					\$7,600,000	\$1,292,000			\$7,600,000	\$950,000			50	50			\$7,600,000	\$185,200		50	50			\$2,427,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12198116		SAGASTUY MANJARRES JULIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 11 ESTE 8C-53	GARZON-HUILA	8000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave	Tipo	Fecha			Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-10	2025-10	9494514300	9494514300	I	2025/11/07	2025/11/07	BANCO DE BOGOTA		0	\$2,427,200

RESUMEN DE PAGO


RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,292,000	\$0	\$0	\$1,292,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$1,292,000	\$0	\$0	\$1,292,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,200	\$0	\$0	\$185,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$185,200	\$0	\$0	\$185,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$950,000	\$0	\$0	\$950,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$950,000	\$0	\$0	\$950,000
TOTAL				1	\$2,427,200	\$0	\$0	\$2,427,200

- ✓ Construcción
- ✓ Consultaría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



7. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL. TRABAJADORES

DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 12198116	1	JULIAN SAGASTUY MANJARRES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 1 ESTE 8 C 53	GARZON-HUILA	8331245	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (5 Afiliados)					\$1,138,800	\$182,400			\$3,321,500	\$133,000			\$2,917,468	\$116,800			\$3,321,500	\$231,500		\$0	\$0
Centro de Trabajo: COLEGIO (3 Afiliados)					\$1,138,800	\$182,400			\$1,138,800	\$45,600			\$1,138,800	\$45,600			\$1,138,800	\$79,500		\$0	\$0
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (3 Afiliados)					\$1,138,800	\$182,400			\$1,138,800	\$45,600			\$1,138,800	\$45,600			\$1,138,800	\$79,500		\$0	\$0
1	CC 1078247186	BEDOYA JUAN	230301	8	\$379,600	\$60,800	EPS005	8	\$379,600	\$15,200	CCF32	8	\$379,600	\$15,200	14-11	8	\$379,600	\$26,500	8	\$0	\$0
2	CC 1078247336	CARDOSO MAYKOL	25-14	8	\$379,600	\$60,800	EPS005	8	\$379,600	\$15,200	CCF32	8	\$379,600	\$15,200	14-11	8	\$379,600	\$26,500	8	\$0	\$0
3	CC 4888743	CARDOZO FABIO	25-14	8	\$379,600	\$60,800	EPS005	8	\$379,600	\$15,200	CCF32	8	\$379,600	\$15,200	14-11	8	\$379,600	\$26,500	8	\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)					\$0	\$0			\$2,182,700	\$87,400			\$1,778,668	\$71,200			\$2,182,700	\$152,000		\$0	\$0
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (2 Afiliados)					\$0	\$0			\$2,182,700	\$87,400			\$1,778,668	\$71,200			\$2,182,700	\$152,000		\$0	\$0
4	CC 12186247	ARTUNDUAGA JORGE		0	\$0	\$0	ESSC62	23	\$1,091,350	\$43,700	CCF32	23	\$889,334	\$35,600	14-11	23	\$1,091,350	\$76,000	23	\$0	\$0
5	CC 4906015	MANJARRES ELIAS		0	\$0	\$0	EPS005	23	\$1,091,350	\$43,700	CCF32	23	\$889,334	\$35,600	14-11	23	\$1,091,350	\$76,000	23	\$0	\$0
Total	Afiliados(5)				\$1,138,800	\$182,400			\$3,321,500	\$133,000			\$2,917,468	\$116,800			\$3,321,500	\$231,500		\$0	\$0


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	9494901058	9494901058	E	2025/11/07	2025/11/19	BANCO DE BOGOTA	12	\$669,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					3	\$182,400	\$1,500	\$0	\$183,900
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	2	\$121,600	\$1,000	\$0	\$122,600
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$60,800	\$500	\$0	\$61,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					5	\$231,500	\$1,800	\$0	\$233,300
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	5	\$231,500	\$1,800	\$0	\$233,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					5	\$116,800	\$900	\$0	\$117,700
COMFAMILIAR HUILA		CCF32	891,180,008	2	5	\$116,800	\$900	\$0	\$117,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					5	\$133,000	\$1,100	\$0	\$134,100
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62	900,935,126	7	1	\$43,700	\$400	\$0	\$44,100
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	4	\$89,300	\$700	\$0	\$90,000
TOTAL					5	\$663,700	\$5,300	\$0	\$669,000

- ✓ Construcción
- ✓ Consultaría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



8. REGISTRO FOTOGRAFICO


DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

- ✓ Construcción
- ✓ Consultaría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA - SEDE PRINCIPAL



Suministro e instalación de vidrios incoloro de 4mm para Perciana.



Se observa la instalación de vidrios 4 mm para perciana.


DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

- ✓ Construcción
- ✓ Consultaría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



Instalación de pasamanos en tubo cold rolled



Se observa la instalación de pasamanos


DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

- ✓ Construcción
- ✓ Consultaría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



Corte de césped con guadaña, campo de futbol Sede María Auxiliadora.



Se observa la recogida del césped cortado, campo de futbol Sede María Auxiliadora.


DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

- ✓ Construcción
- ✓ Consultoría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



SEDE DANIEL CASTRO



Desmante de hoja de puerta existente,
para instalación de nueva hoja.



Suministro e instalación de hoja de
puerta en lamina cold rolled.


DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

- ✓ Construcción
- ✓ Consultoría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



Se observa la construcción de resane para la batería sanitaria de la sede Daniel Castro.



Se termina el resane y pintura de vinilo y esmalte para la batería sanitaria, sede Daniel Castro


DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

- ✓ Construcción
- ✓ Consultaría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



Desmante de tejas de eternit, para cambio.



Instalación tejas de eternit, existentes.


DIRECCION: CARRERA 11 ESTE NO. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

- ✓ Construcción
- ✓ Consultoría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



SEDE CAMILO TORRES



Se trabaja en la instalación de rejilla metálica, costado polideportivo.



Instalación de rejilla metálica.


DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

- ✓ Construcción
- ✓ Consultoría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



se observa la formaleta, para fundición de placa.



Construcción de placa en concreto de 3000 psi


DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

- ✓ Construcción
- ✓ Consultaría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



Suministro e instalación de kit de llenado y Vaciado sanitario sede Camilo Torres




DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

- ✓ Construcción
- ✓ Consultaría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



Pintura existente batería sanitaria camilo torres



Pintura final batería sanitaria camilo torres


DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

- ✓ Construcción
- ✓ Consultoría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



Fachada existente Batería sanitaria camilo torres.



Fachada final Batería sanitaria camilo torres, resane y pintura en vinilo.


DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

- ✓ Construcción
- ✓ Consultaría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



Construcción de poceta sede camilo torres



Poceta sede camilo torres


DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

- ✓ Construcción
- ✓ Consultoría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



SEDE JUANCHO



Tanque de agua existente sede Juancho



Se cambió el flotador de tanque existente en la sede Juancho

DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

- ✓ Construcción
- ✓ Consultaría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



Pintura de muros existente



Pintura final de cocina


DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

- ✓ Construcción
- ✓ Consultoría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



SEDE VILLA MARIA



Mesón en concreto existente



Mesón en concreto existente.


DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

- ✓ Construcción
- ✓ Consultaría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



Se observa el enchape final del mesón sede Villa María



Se observa el enchape final del mesón sede Villa María


DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

- ✓ Construcción
- ✓ Consultaría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



SEDE SAN LUIS



Suministro e instalación de lavamanos



Adecuacion red
hidraulica 1/2"


DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

- ✓ Construcción
- ✓ Consultoría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



Pintura en vinilo para muros y esmalte para puertas y ventanas



Suministro e Instalación de marco metálico, pintura de marco y puerta y vinilo para muros.


DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

- ✓ Construcción
- ✓ Consultoría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



Pintura en esmalte para puertas y ventanas y Vinilo para muros fachada lateral salones sede san Luis.




DIRECCION: CARRERA 11 ESTE NO. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

- ✓ Construcción
- ✓ Consultaría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



Resane y Pintura en vinilo para muros -
pintura en esmalte para puertas batería
sanitaria primaria sede san Luis.


DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

- ✓ Construcción
- ✓ Consultoría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



SEDE CEDRO DAMITAS



Suministro e instalación de lavamanos sede cedro Danitas




DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878

- ✓ Construcción
- ✓ Consultoría
- ✓ Interventoría

JULIAN SAGASTUY MANJARRES

Ingeniero Civil

ESPECIALISTA EN PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION



Suministro e instalación de sanitario sede
cedro Danitas



DIRECCION: CARRERA 11 ESTE No. 80-53 GARZON - HUILA
CELULAR 3133740878