
	MUNICIPIO DE TORIBIO – JAMBALO CXAYU´CE JXUT EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT.900.052.148-9	VERSION: 0	CODIGO: C.160.13
	ACTAS	FECHA DE ACTUALIZACION 30 de Junio de 2023	
		PAGINA: 1 DE 2	

**ACTA INICIO DEL CONTRATO DE OBRA No. 375 – 2025 - INVITACION PUBLICA
No. 002-2025, CELEBRADA ENTRE CXAYU´CE JXUT EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
DE LOS MUNICIPIOS DE TORIBIO Y JAMBALO Y CONSORCIO TATO**

FECHA	1 de agosto de 2025
HORA	8:00 a.m
CONTRATANTE	CXAYU´CE JXUT E.S.E.
REP./LEGAL.	WILMAR ARIEL BERMUDEZ BARONA
CONTRATISTA	CONSORCIO TATO
NIT. No.	901.964.655-9
REPRESENTANTE LEGAL	LORNY YARGOT SANDOVAL DOMINGUEZ
DOCUMENTO IDENTIFICACION	No. 34.566.969 de Popayán
CLASE CONTRATO	Contratación Directa Artículos 52º, Estatuto de Contratación Acuerdo No. 135 CONTRATOS DE OBRA
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON CON LA E.S.E CXAYU´CE JXUT A RELIZAR LAS ADECUACIONES MENORES PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN EN SALUD DE TORIBIO Y TACUEYO DE CXAYUCE JXUT ESE MUNICIPIO DE TORIBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
DIRECCIÓN	Calle 17 A No. 02-21 Popayán Cauca
PLAZO	A partir de la suscripción del acta de inicio, hasta el treinta (30) Noviembre de 2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
CUANTÍA	\$ 994.476.155,00
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Municipio de Toribio y Jambaló.
INICIO	01-08-2025
TERMINACION	30-11-2025
INTERVENTOR	CONSORCIO AGI
NIT. No.	901.972.338-2
REPRESENTANTE LEGAL	LESLY BRIGITTE MENESES RISUEÑO
DOCUMENTO IDENTIFICACION	No. 1.061.818.552 de Popayán

En Toribio Cauca, se reunieron la Arquitecta **LESLY BRIGITTE MENESES RISUEÑO**, representante Legal **CONSORCIO AGI**, en calidad de Interventor Externo por parte de **CXAYU´CE JXUT ESE** y **LORNY YARGOT SANDOVAL DOMINGUEZ**, en representación de **Consortio TATO**, con el propósito de elaborar y suscribir la presente **ACTA DE INICIO**, momento a partir del cual, por parte del contratista se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual. Por parte del supervisor se

ELABORADO POR: Subgerente Administrativo	REVISADO POR: Gerente	APROBADO POR: Comité de Gestión y Desempeño
FECHA: 30 de Junio de 2023	FECHA: 30 de Junio de 2023	FECHA: 30 de Junio de 2023

	MUNICIPIO DE TORIBIO – JAMBALO CXAYU'CE JXUT EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT.900.052.148-9	VERSION: 0	CODIGO: C.160.13
	ACTAS	FECHA DE ACTUALIZACION 30 de Junio de 2023 PAGINA: 2 DE 2	

deja constancia que a la fecha se ha cumplido con los requisitos relacionados con la legalización del contrato tales como:

1. Póliza de Cumplimiento Pago de Salarios y Prestaciones Sociales y Estabilidad de la Obra No. C-100100436 de Julio de 2025
2. Responsabilidad Civil Extracontractual No. C-100027174 de Julio de 2025
3. Resolución de Aprobación de la Póliza No. 479 de agosto de 2025
4. Registro Presupuestal No. 679 del 1º de Agosto de 2025


DE LOS DESCUENTOS DE LEY: Serán efectuados por la oficina pagadora de la ESE., al momento del respectivo pago.

DE LOS REQUISITOS: Constatado el cumplimiento de los requisitos estatutarios y legales, se da inicio a la ejecución del contrato de Obra Pública que nos venimos refiriendo.

Para constancia se firma en Toribio Cauca, a primer (01) día del mes de agosto de 2025, en original, por quienes en ella intervinieron.


LESLY BRIGITTE MENESES RISUEÑO
C.C. No. 1.061.818.552
Representante Legal CONSORCIO AGI

Contratista de Interventoría


LORNY YARGOT SANDOVAL D.
C.C. 34.566.969 de Popayán
Representante Legal CONSORCIO TATO

Contratista de Obra

ELABORADO POR: Subgerente Administrativo	REVISADO POR: Gerente	APROBADO POR: Comité de Gestión y Desempeño
FECHA: 30 de Junio de 2023	FECHA: 30 de Junio de 2023	FECHA: 30 de Junio de 2023