 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA FINAL DE CONTRATO			
	FECHA 20/09/2024	VERSIÓN 07	CODIGO IN-F-030	PAGINA 1 de 4

FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	28 de noviembre del 2024
CONTRATO No.:	20233574
OBJETO DEL CONTRATO:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN A REALIZAR LA OBRA, "MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS CULTURALES RURALES DEL MUNICIPIO DE PASTO, EN EL MARCO DEL PROYECTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
CIUDAD Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO O CONTRATO:	San Juan de Pasto, 23 de junio del 2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PASTO NIT. 891280000-3
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL E IDENTIFICACIÓN:	Nicolás Martín Toro Muñoz C.C 12.986.382
CONTRATISTA:	JOSÉ LUIS FREIRE BASTIDAS
IDENTIFICACION:	C.C. 12.978.732
INTERVENTOR:	N/A
IDENTIFICACION:	N/A

HISTORICO SUPERVISORES:

Nombre	Identificación	Dependencia
Gina Erazo Mendoza	C.C. 30.717.371	Secretaria de Infraestructura y Valorización
Mario German Benavides Gonzales	C.C. 12.995.051	Secretaria de Infraestructura y Valorización



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

ACTA FINAL DE CONTRATO

FECHA
20/09/2024

VERSIÓN
07

CODIGO
IN-F-030

PAGINA
2 de 4

No. CDP:

Fecha	Numero
13/04/2023	2023001953
23/08/2024	2024003032

No. REGISTRO DE COMPROMISO:

Fecha	Numero
01/12/2023	2023000147
30/08/2024	2024003610

AMPAROS – GARANTIAS (Según última actualización):

N° Póliza y aseguradora	Descripción	Desde	Hasta	Valor
41-44-101270980 Seguros del Estado	Cumplimiento del contrato	1/12/2023	28/02/2025	63.408.410,50
41-44-101270980 Seguros del Estado	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	1/12/2023	28/02/2025	87.010.778,21
41-44-101270980 Seguros del Estado	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	1/12/2023	30/08/2027	31.704.205,25
41-44-101270980 Seguros del Estado	Estabilidad y calidad de obra	28/12/2024	28/12/2029	95.112.615,76
41-40-101049196 Seguros del Estado	Predios labores y operaciones	1/12/2023	28/11/2024	260.000.000,00
41-40-101049196 Seguros del Estado	Contratista y subcontratistas	1/12/2023	28/11/2024	260.000.000,00



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL FORMATO

ACTA FINAL DE CONTRATO

FECHA
20/09/2024

VERSIÓN
07

CODIGO
IN-F-030

PAGINA
3 de 4

41-40-101049196 Seguros del Estado	Vehículos propios y no propios	1/12/2023	28/11/2024	260.000.000,00
------------------------------------	--------------------------------	-----------	------------	----------------

PLAZO CONTRACTUAL Y MODIFICACIONES EN ORDEN CRONOLÓGICO (Prorrogas, adiciones en tiempo, suspensiones y reinicios):


Descripción	Fecha	Descripción	Fecha final actualizada
Acta de inicio	1/12/2023	Plazo hasta el 1 de abril del 2024	12/04/2024
Suspensión N°1.	19/03/2024	Solicitud del contratista por actividades no previstas	N/A
Reinicio N° 1.	16/08/2024	Superados los impases que dieron motivo a la suspensión	30/08/2024
Prorroga N° 1.	30/08/2024	Plazo adicional de 90 días	28/11/2024
Adición No. 1.	30/08/2024	99.515.107 – actividades imprevistas y mayores cantidades	28/11/2024
Fecha finalización actualizada	28/11/2024		

VALOR DEL CONTRATO

Descripción	Fecha	Valor	Valor actualizado
Contrato inicial	1/12/2023	217.526.945,52	N/A
Adición No. 1	30/08/2024	99.515.107	317.042.052,52
Valor total contratado	317.042.052,52		

ESTADO FISICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

Descripción	Valor
Valor facturado acumulado hasta la presente acta	218.300.828,26


 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA FINAL DE CONTRATO			
FECHA 20/09/2024	VERSIÓN 07	CODIGO IN-F-030	PAGINA 4 de 4	

Valor pendiente por pagar	98.646.273,42
Descripción	detalle
Porcentaje físico ejecutado hasta la presente acta	99.97%

En la presente fecha, en la Secretaría de Infraestructura y Valorización, se reunieron presencial: Jesika Jeraldin Ceballos Pantoja Secretaria de Infraestructura y Valorización, Mario German Benavides Gonzales subsecretario de Infraestructura Rural en calidad de supervisor, y José Luis Freire Bastidas en calidad de contratista de obra, con el fin de suscribir la presente Acta final del contrato de obra número 20233574, de acuerdo al cuadro anexo el cual es parte integral de la presente acta, debidamente aprobada por la supervisión.

Según lo estipulado en el contrato, la supervisión, establece que el contratista ha cumplido con lo pactado, y autoriza que el Municipio reciba a satisfacción el proyecto, con el acta de recibo final adjunta.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:



JOSÉ LUIS FREIRE BASTIDAS
Contratista



Mario German Benavides Gonzales
Supervisor



Jesika Jeraldin Ceballos Pantoja
Secretaria de Infraestructura y Valorización



Proyecto: Edgar David Mesias Migual
Contratista S.I.V.M

Reviso: Oficina jurídica

Nota 1: De acuerdo al tipo de proyecto, el cuadro es modificable, teniendo en cuenta, si se trata de un contrato o convenio. Cuando es un convenio, se modifica la palabra contratante por parte 1 y la palabra contratista por la palabra parte 2. De igual manera especificar en cada párrafo si se trata de convenio o contrato.

Nota 2: Anexo a la presente acta se debe diligenciar el formato IN-F-011 "cuadro anexo acta final" y el formato IN-F-013 "pre acta de obra"