


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 9

Fecha:	30	de	ABRIL	de	2025
--------	----	----	-------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO	X		CONVENIO
Contrato número:	1.110. 17.13.-3345	Del	06 de marzo 2025
<p>Ítem 7 Valor: 15.000.000 COP Apropiación Presupuestal: 121000/1136/2-320202008/4345012040120000/P143-102419/1/1/01/14: ICLD/DPTO ADMON PLANEAC/Servicios prestados/Gobierno al Alcance de To/CAPACITAR Y ASISTIR Proyecto: P143-102419 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL VALLE DEL CAUCA Elemento PEP: P143-102419/1/1/01/14 Capacitar y asistir técnicamente en el seguimiento al cumplimiento de las metas de producto en los planes de desarrollo a las entidades territoriales del Valle del Cauca. Posición Presupuestaria : 2-320202008 Servicios prestados a las empresas y servicios de Cuenta Mayor: 5507052201, para la Vigencia Fiscal 2025</p> <p>CDP 5500005840 DEL 08.01.2025 RPC: 5600078003 DEL 07.03.2025</p>			
Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato: Programa PDD: 45 Gobierno más moderno y transparente Subprograma PDD: 4501404 – Gobierno al Alcance de Todos			
Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato: Meta: ALCANZAR 64,25 PUNTOS EN EL INDICE DE MEDICION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL PROMEDIO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL VALLE DEL CAUCA DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO. Meta de Producto PDD: MP4501204264599031 Asistir técnicamente 42 planes de desarrollo territorial del Valle del Cauca, anualmente.			
Objeto del contrato: Prestar servicios Profesionales en el Departamento Administrativo de Planeación como Administrador de Empresas en el desarrollo del proyecto denominado: "CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL VALLE DEL CAUCA.			
Supervisor:	SILVIA ELENA GONZALEZ BERMUDEZ Subdirectora de Asistencia al Territorio C.C. 31.912.739		
Contratista	JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA CC. 16.731.889		

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 9

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento de las actividades desarrolladas en **abril de 2025**, por lo que se concluye que las obligaciones contractuales durante **abril de 2025**, fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el Departamento Administrativo de Planeación.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar conjuntamente con el abogado de la SAT el seguimiento, consolidación y análisis a las PQRSDF, proyectando las respuestas de fondo y cierre de las peticiones que se realicen las partes interesadas en cuanto a los servicios de la SAT, proyectando como entregable el informe ejecutivo semestral y la matriz de consolidación de tratamiento a la SIG de la SAT. 2. Realizar el mantenimiento y mejora a los documentos que integran el SIG de la SAT, actualizar el listado maestro de documentos, normograma asociados a las actividades de la SAT y sus procesos atendiendo los tiempos establecidos para entrega de los documentos perfeccionados y debidamente firmados por el nivel directivo. 3. Realizar el acompañamiento a la SAT para capacitar y asistir técnicamente a las Entidades Territoriales en el seguimiento al cumplimiento de las metas de producto en los Planes de Desarrollo a las entidades territoriales del Valle del Cauca. 4. Realizar la entrega de los documentos y carpetas digitales debidamente actualizadas y estabilizadas de las actividades desarrolladas en la SAT. 5. Cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor del contrato que tenga relación directa con el objeto contractual. 	
Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales, de acuerdo a lo programado en el mes de abril de 2025 .	% 100,00
	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la	% 66,66

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 9

	vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo:	
Otras consideraciones.	Sin novedad	

Sugerencias		
Sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
Sin novedad		

Prorroga, suspensiones o adiciones		
Fecha suspensión, prórroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable


SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

Según el informe presentado, incluyendo las evidencias de cumplimiento, el contratista ejecutó las siguientes actividades contractuales realizando las subsiguientes acciones, tal como se relacionan a continuación:

Actividad 1- Realizar conjuntamente con el abogado de la SAT el seguimiento, consolidación y análisis a las PQRSDF, proyectando las respuestas de fondo y cierre de las peticiones que se realicen las partes interesadas en cuanto a los servicios de la SAT, proyectando como entregable el informe ejecutivo semestral y la matriz de consolidación de tratamiento a la SIG de la SAT.

Para dar cumplimiento a esta actividad el contratista se reunió virtualmente en la plataforma google meet con las profesionales Emma Cecilia Parra Pinzón profesional contratista (Calidad), Luisa Fernanda Sarmiento Núñez profesional contratista (Jurídica de la SAT) , Martha Lucelly Gaona Ferro profesional contratista (Gestión Documental), cuyo propósito es revisar la información relativa a los PQRSDF, en cuya reunión la Dra. Emma Cecilia Parra informa que se ha procedido al cierre de las carpetas del año 2024 en el sistema de almacenamiento; se evidencia en el acta SIG 013-1

Actividad 2-Realizar el mantenimiento y mejora a los documentos que integran el SIG de la SAT, actualizar el listado maestro de documentos, normograma asociados a las actividades de la SAT y sus procesos atendiendo los tiempos establecidos para entrega de los documentos perfeccionados y debidamente firmados por el nivel directivo.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 9

Para dar cumplimiento a esta actividad el contratista se reunió virtualmente en la plataforma google meet con las profesionales Emma Cecilia Parra Pinzón profesional contratista (Gestión de la Calidad), Luisa Fernanda Sarmiento Núñez profesional contratista (Jurídica de la SAT) , Martha Lucelly Gaona Ferro profesional contratista (Gestión Documental), cuyo propósito es revisar la información relativa a los NORMOGRAMAS, la Dra Emma Cecilia Parra manifiesta que algunas documentos no son de óptima calidad por lo tanto deben ser escaneados nuevamente y subidos al drive, esta labor será realizada por Martha Lucelly Gaona; se evidencia en el acta SIG 013-1.

Actividad 3. Realizar el acompañamiento a la SAT para capacitar y asistir técnicamente en el seguimiento al cumplimiento de las metas de producto en los Planes de Desarrollo a las entidades territoriales del Valle del Cauca.

1. Para el cumplimiento de la presente actividad el contratista descargó de la plataforma del Sispt del DNP los planes indicativos de los municipios que pertenecen a la micro región de Cartago Norte que corresponde a los municipios de Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Cartago, El Águila, El Cairo, Obando y Ulloa y realizó el análisis del plan indicativo de cada municipio dando como resultado lo siguiente:

✓ **ALCALA:**

De un total de 135 metas de producto 113 presentan observaciones para un porcentaje total del 83,7%.

✓ **ANSERMANUEVO:**

De un total de 213 metas de producto 213 presentan observaciones para un porcentaje total del 100%, lo cual demuestra una situación crítica y este municipio se le dará prioridad para las asistencias técnicas personalizadas.

✓ **ARGELIA:**

De un total de 126 metas de producto 73 presentan observaciones para un porcentaje total del 57,90%,

✓ **CARTAGO:**

De un total de 274 metas de producto 215 presentan observaciones para un porcentaje total del 78,50%,

✓ **EL AGUILA:**

De un total de 99 metas de producto 8 presentan observaciones para un porcentaje total del 8,10%,

✓ **EL CAIRO:**

De un total de 161 metas de producto 127 presentan observaciones para un porcentaje total del 78,90%,

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 5 de 9

✓ **OBANDO:**

De un total de 402 metas de producto 86 presentan observaciones para un porcentaje total del 21,40%,

✓ **ULLOA:**

De un total de 107 metas de producto 80 presentan observaciones para un porcentaje total del 74,80%,

El contratista envió los remisorios junto con los archivos de los planes indicativos con las observaciones en un archivo Excel a la secretaria Dora Libia Zuluaga para que se enviaran a los municipios de la micro región Cartago Norte (Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Cartago, El Águila, El Cairo, Obando y Ulloa), se evidencia en el link https://drive.google.com/file/d/1dlqkSo4lB3iDI4ielCFLosZsfztnN7pb/view?usp=drive_link

Actividad 4. Realizar la entrega de los documentos y carpetas digitales debidamente actualizadas y estabilizadas de las actividades desarrolladas en la SAT.

Para esta actividad el contratista realizó la descarga de los planes indicativos que se encuentran en la plataforma del Sispt del DNP de los municipios de Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Cartago, El Águila, El Cairo, Obando y Ulloa, realizo el análisis y resalto las inconsistencias encontradas, además están los cuadros con los datos estadísticos de las observaciones.

El contratista actualizo el cuadro "REGISTRO PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES SAT 2025" que se encuentra en el drive y sirve de insumo para las estadísticas de calidad.

Todos los archivos se encuentran en el Drive.

Actividad 5. Cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor del contrato que tenga relación directa con el objeto contractual.

El contratista elaboro los informes según las directrices de la Dra Silvia Elena González subdirectora de la asistencia al territorio que contiene las observaciones de los planes indicativos de los municipios de la micro región Cartago Norte.

Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar.


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 6 de 9


- En cumplimiento de las normas técnicas aplicables, las actividades se ejecutaron de conformidad con la Ley 617 de 2000, Ley 715 de 2001 del sistema general de participaciones, Ley 136 de 1998, Ley 1530 del 2012 y las normas de calidad y gestión documental.
- Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con el estatuto de presupuesto, el estatuto de Contratación Pública, las normas de calidad y gestión documental.
- Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: N/A
- Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: N/A
- Acciones de las partes de los cambios o ajustes: N/A
- Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: N/A
- Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: N/A
- Necesidad de hacer efectivas las garantías: N/A
- Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: N/A

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.


- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: Existe carpeta contractual que contiene todos los requisitos de la etapa precontractual, contractual y ejecución a la fecha.
- Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: N/A
- Cumplimiento de las obligaciones laborales: N/A
- Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: N/A
- Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: Se encuentran debidamente publicados en SECOP.
- Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: para el pago de la presente cuota, el contratista anexa la planilla de pago de la seguridad social No 85674786 salud SURA, pensión, COLPENSIONES Y ARL POSITIVA, y código CUS No 1397542182 correspondiente al mes de MARZO de 2025 según la cláusula SEGUNDA del contrato y decretos 1273 del 23 de julio de 2018 y 948 de 2018, la ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, ley 190 de 1995, ley 617 de 2.000, ley 821 de 2003 y decreto 1082 de 2015. La contratista hasta ahora no se encuentra en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratada. La contratista no genera relación laboral alguna con el departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la ley 80.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 7 de 9



SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$15.000.000	CUOTA 1	MARZO	5.000.000	PAGADO
Valor Adiciones	\$0				
Reajustes	\$0				
Actualización de precios	\$0				
Valor Total del Contrato	\$15.000.000				
Valor pagado	\$5.000.000				
Valor causado que no se ha pagado	\$5.000.000				
Valor total ejecutado	\$10.000.000				
Valor saldo por ejecutar	\$5.000.000				
Intereses moratorios	\$0				

SEGUIMIENTO
<p>Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, con el Registro Presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado. • Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que se da plena constancia de las actividades ejecutadas por la contratista según el objeto y sus especificaciones. • Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: N/A • Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: N/A

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 8 de 9

- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: N/A
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: N/A
- Costo de actividades por entregables: N/A porque el contrato no contiene entregables.

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR TOTAL
Entregable 1: Actividades:	\$	\$
Entregable 2: Actividades:	\$	\$
Entregable 3: Actividades:	\$	\$
Entregable 4: Actividades:	\$	\$
TOTALES:	\$	\$

SEGUIMIENTO JURIDICO

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

El contrato se ejecuta de conformidad con el texto del mismo y acorde a las normas: Ley 617 de 2000, Ley 715 del 2001 del sistema general de participaciones, Ley 136 de 1998, Ley 1530 del 2012.

INFORME SOBRE SANCIONES

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 9 de 9

N/A

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7771878&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>

Fecha del próximo informe	24	de	Mayo	de	2025
---------------------------	----	----	------	----	------

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los:

30	días del mes de	Abril	de	2025
----	-----------------	-------	----	------



SILVIA ELENA GONZALEZ BERMUDEZ
 Subdirectora de Asistencia al Territorio
 C.C.31.912.739
 SUPERVISOR

JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA
Contratista Profesional DAPV SAT
Informe de Actividades

Santiago de Cali, abril 30 de 2025

Doctora

SILVIA ELENA GOZALEZ BERMUDEZ
Subdirectora de Asistencia al Territorio
Gobernación del Valle del Cauca

Asunto: Informe de Actividades - Cuota número (2) del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 1.110.17.13.-3345 del 06 de marzo de 2025.

Cordial saludo,

Por su calidad de supervisor o interventor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 1.110.17.13.-3345 del 06 de marzo de 2025, suscrito entre el Departamento del Valle del Cauca – Departamento Administrativo de Planeación y José Manuel Alarcón Valencia, presento a usted la relación de actividades correspondientes al pago de la presente cuota del contrato.

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios Profesionales en el Departamento Administrativo de Planeación como Administrador de Empresas, en el desarrollo del proyecto denominado: CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DEL VALLE DEL CAUCA.

Fecha de Inicio contrato: 06 de marzo 2025

Fecha de Terminación: 30 de mayo 2025

Para el cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 1.110.17.13.-3345 del 06 de marzo de 2025.

I.- Se ha estipulado en las Obligaciones del Contratista:

1. Realizar conjuntamente con el abogado de la SAT el seguimiento, consolidación y análisis a las PQRSDF, proyectando las respuestas de fondo y cierre de las peticiones que se realicen las partes interesadas en cuanto a los servicios de la SAT, proyectando como entregable el informe ejecutivo semestral y la matriz de consolidación de tratamiento a la SIG de la SAT.

JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA
Contratista Profesional DAPV SAT
Informe de Actividades

2. Realizar el mantenimiento y mejora a los documentos que integran el SIG de la SAT, actualizar el listado maestro de documentos, normograma asociados a las actividades de la SAT y sus procesos atendiendo los tiempos establecidos para entrega de los documentos perfeccionados y debidamente firmados por el nivel directivo.
3. Realizar el acompañamiento a la SAT para capacitar y asistir técnicamente en el seguimiento al cumplimiento de las metas de producto en los Planes de Desarrollo a las entidades territoriales del Valle del Cauca.
4. Realizar la entrega de los documentos y carpetas digitales debidamente actualizadas y estabilizadas de las actividades desarrolladas en la SAT.
5. Cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor del contrato que tenga relación directa con el objeto contractual.

II.- En cumplimiento de lo anterior se ha avanzado en las siguientes acciones:

Según el informe presentado, incluyendo las evidencias de cumplimiento, ejecuté las siguientes actividades contractuales realizando las subsiguientes acciones, tal como se relacionan a continuación:

Actividad 1- Realizar conjuntamente con el abogado de la SAT el seguimiento, consolidación y análisis a las PQRSDF, proyectando las respuestas de fondo y cierre de las peticiones que se realicen las partes interesadas en cuanto a los servicios de la SAT, proyectando como entregable el informe ejecutivo semestral y la matriz de consolidación de tratamiento a la SIG de la SAT, debido a la programación y planeación del presente mes no se logró ejecutar esta actividad, quedando pendiente para el mes de abr

Me reuní virtualmente en la plataforma google meet con las profesionales Emma Cecilia Parra Pinzón profesional contratista (Calidad), Luisa Fernanda Sarmiento Núñez profesional contratista (Jurídica de la SAT), Martha Lucelly Gaona Ferro profesional contratista (Gestión Documental), cuyo propósito es revisar la información relativa a los PQRSDF, en cuya reunión la Dra. Emma Cecilia Parra informa que se ha procedido al cierre de las carpetas del año 2024 en el sistema de almacenamiento en la nube (Drive). Evidencia 1 <https://meet.google.com/fsg-knsk-pvt?hs=224>

Actividad 2. Realizar el mantenimiento y mejora a los documentos que integran el SIG de la SAT, actualizar el listado maestro de documentos, normograma asociados a las actividades de la SAT y sus procesos atendiendo los tiempos establecidos para entrega de los documentos perfeccionados y debidamente firmados por el nivel directivo.

Me reunió virtualmente en la plataforma google meet con las profesionales Emma Cecilia Parra Pinzón profesional contratista (Gestión de la Calidad), Luisa Fernanda Sarmiento Núñez profesional contratista (Jurídica de la SAT) , Martha Lucelly Gaona Ferro profesional contratista (Gestión Documental), cuyo propósito es revisar la información relativa a los NORMOGRAMAS, la Dra Emma Cecilia Parra manifiesta que algunas documentos no son de óptima calidad por lo tanto deben ser escaneados nuevamente y subidos al drive, esta labor será realizada por Martha Lucelly Gaona. Evidencia 2 <https://meet.google.com/fsg-knsk-pvt?hs=224>

JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA
Contratista Profesional DAPV SAT
Informe de Actividades

Actividad 3. Realizar el acompañamiento a la SAT para capacitar y asistir técnicamente en el seguimiento al cumplimiento de las metas de producto en los Planes de Desarrollo a las entidades territoriales del Valle del Cauca.

Descargue de la plataforma del Sispt del DNP los planes indicativos de los municipios que pertenecen a la micro región de Cartago Norte que corresponde a los municipios de Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Cartago, El Águila, El Cairo, Obando y Ulloa y realizó el análisis del plan indicativo de cada municipio dando como resultado lo siguiente:

✓ **ALCALA:**

Total de metas de producto ALCALA	Tipo de Observación	Total de observaciones	Porcentaje tipo de observación	Total porcentaje de observaciones
135	Metas cuya programación en las vigencias, no coinciden con la meta establecida para el cuatrienio	2	1,48%	83,7%
	Metas cuya programación en las vigencias, no coinciden con la meta establecida para el cuatrienio, Programación de metas sin proporcionalidad entre la programación física y la programación financiera	1	0,74%	
	Metas cuya programación en las vigencias, no coinciden con la meta establecida para el cuatrienio, Programación financiera sin programación de meta físicas	2	1,48%	
	Programación de metas físicas sin programación financiera	2	1,48%	
	Programación de metas físicas sin programación financiera, Verificar la coherencia entre la programación física y el tipo de acumulación	2	1,48%	

JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA
Contratista Profesional DAPV SAT
Informe de Actividades

	Programación financiera sin programación de meta física	24	17,78%
	Programación financieras sin programación de metas físicas, tipo de acumulador, la meta del cuatrienio no concuerda con la programación física	1	0,74%
	Programación física no concuerda con la meta del cuatrienio	3	2,22%
	Verificar la coherencia entre la programación física y tipo de acumulación	74	54,81%
	Verificar la coherencia entre la programación física y tipo de acumulación, Programación financiera sin programación de meta física	2	1,48%

De un total de 135 metas de producto 113 presentan observaciones para un porcentaje total del 83,7%.

ANSERMANUEVO:

Total de metas de producto ANSERMANUEVO	Tipo de Observación	Total de observaciones	Porcentaje tipo de observación	Total porcentaje de observaciones
213	Meta sin programación en plan indicativo	152	71,36	100%
	Metas cuya programación en las vigencias, no coinciden con la meta establecida para el cuatrienio; se identifica que la programación física y la programación financiera son iguales; vigencias 2025, 2026, 2027 sin programación física ni financiera	58	27,23	
	Programación financiera sin programación de meta física	3	1,41	

JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA
Contratista Profesional DAPV SAT
Informe de Actividades

De un total de 213 metas de producto 213 presentan observaciones para un porcentaje total del 100%, lo cual demuestra una situación crítica y este municipio se le dará prioridad para las asistencias técnicas personalizadas.

ARGELIA:

Total de metas de producto ARGELIA	Tipo de Observación	Total de observaciones	Porcentaje tipo de observación	Total porcentaje de observaciones
126	Metas sin programación en plan indicativo	3	2,38%	57,90%
	Programación de meta física sin programación financiera	37	29,37%	
	Programación de meta sin proporcionalidad entre la programación física y la programación financiera	2	1,59%	
	Programación de meta sin proporcionalidad entre la programación física y la programación financiera, la unidad de medida de la meta de producto está en metros	1	0,79%	
	Programación de meta sin proporcionalidad entre la programación física y la programación financiera, Verificar la coherencia entre la programación física y el tipo de acumulación	1	0,79%	
	Programación de metas físicas sin programación financiera	15	11,90%	
	Programación financiera sin programación de meta física	10	7,94%	
	Verificar la coherencia entre la programación física y el tipo de acumulación	4	3,17%	

De un total de 126 metas de producto 73 presentan observaciones para un porcentaje total del 57,90%,

CARTAGO:

Total de metas de producto CARTAGO	Tipo de Observación	Total de observaciones	Porcentaje tipo de observación	Total porcentaje de observaciones
274	Considerar en la asignación de recursos la inflación, el histórico, entre otros aspectos inherentes al presupuesto y al bien o servicio	21	7,66%	78,50%
	Metas cuya programación en las vigencias, no coinciden con la meta establecida para el cuatrienio	2	0,73%	
	Metas sin programación en plan indicativo	1	0,36%	
	Programación de metas físicas sin programación financiera	174	63,50%	
	Programación de metas sin proporcionalidad entre la programación física y la programación financiera	5	1,82%	
	Programación financiera sin programación de meta física	9	3,28%	
	Programación financiera sin programación de metas físicas.	3	1,09%	

De un total de 274 metas de producto 215 presentan observaciones para un porcentaje total del 78,50%,

EL AGUILA:

Total de metas de producto EL AGUILA	Tipo de Observación	Total de observaciones	Porcentaje tipo de observación	Total porcentaje de observaciones
99	Programación de meta física sin programación financiera	1	1,01%	8,10%
	Programación de meta física sin programación financiera, Programación financiera	1	1,01%	

JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA
Contratista Profesional DAPV SAT
Informe de Actividades

	sin programación de meta física			
	Programación de meta sin proporcionalidad entre la programación física y la programación financiera	3	3,03%	
	Programación financiera sin programación de meta física	2	2,02%	
	Verificar la coherencia entre la programación física y el tipo de acumulación	1	1,01%	

De un total de 99 metas de producto 8 presentan observaciones para un porcentaje total del 8,10%,

EL CAIRO:

Total de metas de producto EL CAIRO	Tipo de Observación	Total de observaciones	Porcentaje tipo de observación	Total porcentaje de observaciones
161	Metas cuya programación en las vigencias, no coinciden con la meta establecida para el cuatrienio	1	0,62%	78,90%
	Programación de meta físicas sin programación financiera	105	65,22%	
	Programación de metas físicas sin programación financiera, unidad de medida	1	0,62%	
	Programación financiera sin programación de meta física	18	11,18%	
	Programación financiera sin programación de meta física, sin meta del cuatrienio	1	0,62%	
	Verificar la coherencia entre la programación física y el tipo de acumulación	1	0,62%	

De un total de 161 metas de producto 127 presentan observaciones para un porcentaje total del 78,90%,

OBANDO:

Total de metas de producto OBANDO	Tipo de Observación	Total de observaciones	Porcentaje tipo de observación	Total porcentaje de observaciones
402	Considerar en la asignación de recursos la inflación, el histórico, entre otros aspectos inherentes al presupuesto y al bien o servicio	43	10,70%	21,4%
	Metas cuya programación en las vigencias, no coinciden con la meta establecida para el cuatrienio	1	0,25%	
	Programación de meta física sin programación financiera	12	2,99%	
	Programación de meta sin proporcionalidad entre la programación física y la programación financiera	15	3,73%	
	Programación de metas físicas sin programación financiera, meta del cuatrienio.	1	0,25%	
	Programación de metas sin proporcionalidad entre la programación física y la programación financiera	1	0,25%	
	Programación financiera sin programación de meta física	7	1,74%	
	Verificar la coherencia entre la programación física y el tipo de acumulación	6	1,49%	

De un total de 402 metas de producto 86 presentan observaciones para un porcentaje total del 21,40%,

ULLOA:

Total de metas de producto ULLOA	Tipo de Observación	Total de observaciones	Porcentaje de tipo de observación	Total porcentaje de observaciones
107	Metas cuya programación en las vigencias, no coinciden con la meta establecida para el cuatrienio	7	6,54%	74,80%
	Programación financiera sin programación de meta física	21	19,63%	
	Programación financiera sin programación de meta física, Verificar la coherencia entre la programación física y el tipo de acumulación	5	4,67%	
	Verificar la coherencia entre la programación física y el tipo de acumulación	47	43,93%	

De un total de 107 metas de producto 80 presentan observaciones para un porcentaje total del 74,80%,

Envíe los remisorios junto con los archivos de los planes indicativos con las observaciones en un archivo Excel a la secretaria Dora Libia Zuluaga para que se enviaran a los municipios de la micro región Cartago Norte (Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Cartago, El Águila, El Cairo, Obando y Ulloa). Evidencia 3

Actividad 4. Realizar la entrega de los documentos y carpetas digitales debidamente actualizadas y estabilizadas de las actividades desarrolladas en la SAT.

Realice la descarga de los planes indicativos que se encuentran en la plataforma del Sispt del DNP de los municipios de Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Cartago, El Águila, El Cairo, Obando y Ulloa, realice el análisis y resalte las inconsistencias encontradas, además están los cuadros con los datos estadísticos de las observaciones.

Actualicé el cuadro "REGISTRO PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES SAT 2025" que se encuentra en el drive y sirve de insumo para las estadísticas de calidad.

Todos los archivos se encuentran en el Drive.


JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA
Contratista Profesional DAPV SAT
Informe de Actividades

Actividad 5. Cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor del contrato que tenga relación directa con el objeto contractual.


Elaboré los informes según las directrices de la Dra Silvia Elena González subdirectora de la asistencia al territorio que contiene las observaciones de los planes indicativos de los municipios de la micro región Cartago Norte (Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Cartago, El Águila, El Cairo, Obando y Ulloa)

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los 25 días del mes de abril de 2025.

Cordialmente,



JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA
C.C N. 16.731.889 de Cali

PSE Transacción Aprobada - CUS 1397542182 

Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Fecha Mar 8/04/2025 3:47 PM

Para joseman0402@hotmail.com <joseman0402@hotmail.com>



¡Hola, jose manuel alarcon valencia!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DE BOGOTA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada** 

CUS: 1397542182

Empresa: COMPENSAR-OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Valor de la Transacción: \$ 725.600

Fecha de Transacción: 08/04/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	16731889	JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA		CARRERA 46D No. 48-72	3389446	joseman0402@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	08/04/2025	85674786	\$725.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	312.500	0		0		0	0	0	0	312.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	13.100				13.100	0	0	13.100			131	13.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	312.500	312.500
Pensión	1	400.000	400.000
Riesgos Laborales	1	13.100	13.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	725.600	725.600

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	16731889	JOSE MANUEL ALARCON VALENCIA	CARRERA 46D No. 48-72	3389446	joseman0402@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-03	2025-03	\$725.600				

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																		
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Com. exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	16731889	ALARCON VALENCIA JOSE MANUEL	59	0			N																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS010	2.500.000	312.500	14-23	2.500.000	1	13.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA