

**INSTITUCION EDUCATIVA BACHILLERATO PATIA**

DANE: 119532000529 NIT: 891502408-9

TEL: 8-262190

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTAL**

CDP

**022**

LA SUSCRITA TESORERA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BACHILLERATO PATIA CERTIFICA QUE EXISTE DISPONIBILIDAD EN LOS RUBROS A CONTINUACION DETALLADOS CON CODIGO PRESUPUESTAL PARA LLEVAR A PLENITUD EL CONCEPTO DEL GASTO VIGENCIA FISCAL 2025

FECHA DE SOLICITUD

DIA

MES

AÑO

**20/08/2025****Rubro a Ejecutar**

Codigo Presupuestal	Rubro	Valor	Fuente
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	\$ 31.701.674,00	Recursos Gratuidad Regular
2.3.2.02.02	Materiales y suministros	\$ 3.000.000,00	Recursos Formación Integral
2.3.2.02.02	Materiales y suministros	\$ 5.156.326,00	Primera Infancia

**CONCEPTO DEL GASTO**

**MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS, NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, SEGISMUNDO ZAPATA RIOS, PLANTA NORTE Y SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BACHILLERATO PATIA.**

**3. VALOR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SOLICITADA**VALOR A CANCELAR / TOTAL  
FACTURA

\$

**39.858.000,00**

VALOR CDP EN LETRAS

**TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS  
M/CTE.**

OBSERVACIONES

N.A

firma del Ordenador del gasto y Tesorera

Secretaria

**MARIA ANTONIA BAYUELO RENDON**

C.C 34672589 Patía - Cauca

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL CAUCA**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "BACHILLERATO PATÍA"

Resolución No: 0457 del 26 de Abril de 2004

NIT: 891.502.408 – 9

CÓDIGO DANE: 119532000529

Email: [info@iebachilleratopatia.edu.co](mailto:info@iebachilleratopatia.edu.co)



<b>ACTA DE MODIFICACION</b>	No. 1
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	Obra
<b>FECHA DE LA PRESENTE ACTA:</b>	27/11/2025
<b>CONVENIO O CONTRATO No.:</b>	CO-IEM-021-2025
<b>No. PROCESO:</b>	INVITACIÓN PÚBLICA CO-IEM-021-2025
<b>CIUDAD Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:</b>	Municipio de Patía, 27 de noviembre de 2025
<b>CONTRATANTE:</b>	INSTITUCIÓN EDUCATIVA "BACHILLERATO PATÍA" Resolución No: 0457 del 26 de Abril de 2004
<b>NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL</b>	ALDEMIRO ORTIZ VARGAS
<b>CONTRATISTA:</b>	ANDRÉS GOMEZ ZAMBRANO
<b>OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO:</b>	MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS, NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, SEGISMUNDO ZAPATA RIOS, PLANTA NORTE Y SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BACHILLERATO PATIA
<b>PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:</b>	El plazo de ejecución del contrato que se suscriba es de un (1) mes contado desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
<b>FECHA DE INICIO:</b>	03 de noviembre de 2025
<b>FECHA DE FINALIZACION CONTRACTUAL:</b>	02 de diciembre de 2025
<b>VALOR CONTRATO INICIAL:</b>	\$ 31.886.400

**1964 – 2025**

**61 AÑOS DE HISTORIA**

"Construyendo cultura, progreso y desarrollo"

Impartiendo una educación incluyente, pluralista y fortalecida en valores.

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL CAUCA**

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA "BACHILLERATO PATÍA"**

Resolución No: 0457 del 26 de Abril de 2004

NIT: 891.502.408 - 9

CÓDIGO DANE: 119532000529

Email: [info@iebachilleratopatia.edu.co](mailto:info@iebachilleratopatia.edu.co)



<b>ADICION No. 1:</b>	\$ 5.416.270
<b>VALOR CONTRATO TOTAL:</b>	\$ 37.302.670,00
<b>FECHA DE MODIFICACION No.1:</b>	27 de noviembre de 2025
<b>FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA:</b>	02 de diciembre de 2025
<b>FECHA PRESENTE ACTA:</b>	27 de noviembre de 2025
<b>SUPERVISORES (HISTORICO DE SUPERVISORES):</b>	ALDEMIRO ORTIZ VARGAS
<b>CARGO</b>	RECTOR INSTITUCION EDUCATIVA
<b>APOYO A LA SUPERVISIÓN</b>	OSCAR ANDRES CERON QUIROZ
<b>CARGO:</b>	Contratista
<b>ENTIDAD:</b>	INSTITUCIÓN EDUCATIVA "BACHILLERATO PATÍA

En la presente fecha, 27 de noviembre de 2025, en las instalaciones de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA BACHILLERATO PATÍA, se reunieron: El señor ALDEMIRO ORTIZ VARGAS en calidad de rector de la institución, el señor ANDRÉS GOMEZ ZAMBRANO como contratista de obra y el ingeniero OSCAR ANDRES CERÓN QUIROZ en calidad de apoyo a la supervisión, con el fin de pactar el Acta de Modificación No. 1 de acuerdo al cuadro anexo el cual es parte integral de la presente acta, dada las siguientes condiciones:

- Se observó durante la visita de obra, que es menester para la institución aumentar la cantidad de pintura en los muros de la sede principal y sede Segismundo Zapata Ríos, por lo que es necesario adición en este ítem.
- Mejorar el acceso con rampa en concreto en la sede educativa Planta Norte y la construcción de andén en concreto en la Sede Francisco José de Caldas.

**1964 – 2025**

**61 AÑOS DE HISTORIA**

**"Construyendo cultura, progreso y desarrollo"**

Impartiendo una educación incluyente, pluralista y fortalecida en valores.

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL CAUCA**

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA “BACHILLERATO PATÍA”**

Resolución No: 0457 del 26 de Abril de 2004

NIT: 891.502.408 – 9 CÓDIGO DANE: 119532000529

Email: [info@iebachilleratopatia.edu.co](mailto:info@iebachilleratopatia.edu.co)



- Realizar la Construcción de mesón en concreto enchapado en cerámica para la sede nuestra Señora de las Mercedes.
- Para la realización de las conexiones eléctricas y de cámaras de seguridad el Suministro e instalación Tubos metálicos de 6 mt galvanizado 3 plg sede Planta Norte.
- Instalación de un marco en perfil metálico y Soldadura de rejilla de alcantarilla para la sede Segismundo Zapata Ríos.

Para constancia se firma en el municipio de Patía, por quienes en ella intervinieron:

ANDRÉS GOMEZ ZAMBRANO  
Contratista de Obra

Oscar A. Cerón Q.

OSCAR ANDRES CERON QUIROZ  
Contratista de apoyo a la supervisión

ALDEMIRO ORTIZ VARGAS  
Rector institución educativa Bachillerato Patía

**1964 – 2025**

**61 AÑOS DE HISTORIA**

“Construyendo cultura, progreso y desarrollo”

Impartiendo una educación incluyente, pluralista y fortalecida en valores.



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA "BACHILLERATO PATÍA"**  
Resolución No: 0457 del 26 de Abril de 2004

NOMBRE DEL FORMATO

**CUADRO ANEXO ACTA DE MODIFICACIÓN DE OBRA**

VERSIÓN  
01

PÁGINA

**CONTRATO Nro:** CO-IEM-021-2025 **ACTA DE MODIFICACIÓN No.** 1 **Fecha:** 27/11/2025

**OBJETO:** Mejoramiento de infraestructura sedes Institucion educativa bachillerato Patia **CONTRATISTA:** ANDRÉS GOMEZ ZAMBRANO  
**CONTRATANTE:** INSTITUCIÓN EDUCATIVA "BACHILLERATO PATÍA"  
Resolución No: 0457 del 26 de Abril de 2004

**VALOR:** \$ 31.886.400 **ADICIONAL:** \$ 5.416.270,00 **VR.TOTAL:** \$ 37.302.670,00 **Fecha Inicio:** 03 DE NOVIEMBRE DE 2025

**PLAZO CONTRACTUAL:** 1 MES **PRORROGA:** **Fecha Terminacion Final:** 02 DE DICIEMBRE DE 2025

Item	DESCRIPCION	VALORES CONTRATADOS				OBRA DE MAS		OBRA DE MENOS		VALORES ACTUALIZADOS	
		UNID	CANT.	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
<b>1</b>	<b>SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b>										
1.1	resane y pintura muro bateria sanitaria	M2	29	\$ 13.500,00	\$ 391.500,00	-	\$ -	-	\$ -	29,0	\$ 391.500,00
1.2	muro en super board	M2	5,3	\$ 120.000,00	\$ 636.000,00	-	\$ -	-	\$ -	5,3	\$ 636.000,00
1.3	pintura muro ingreso principal	M2	17,1	\$ 10.000,00	\$ 171.000,00	-	\$ -	-	\$ -	17,1	\$ 171.000,00
1.4	tanque de almacenamiento plastico 500 lt	UND	1	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00	-	\$ -	-	\$ -	1,0	\$ 450.000,00
1.5	muro en concreto 3000 psi	M3	1,65	\$ 900.000,00	\$ 1.485.000,00	-	\$ -	-	\$ -	1,7	\$ 1.485.000,00
1.6	columna en cocreto reforzado	M3	0,27	\$ 900.000,00	\$ 243.000,00	-	\$ -	-	\$ -	0,3	\$ 243.000,00
1.7	Reparación de malla metalica	PTO	5	\$ 15.000,00	\$ 75.000,00	-	\$ -	-	\$ -	5,0	\$ 75.000,00
1.8	suministro e instalación de concertina	ML	40	\$ 18.500,00	\$ 740.000,00	-	\$ -	-	\$ -	40,0	\$ 740.000,00
1.9	resane y pintura muros salones	M2	6	\$ 13.500,00	\$ 81.000,00	-	\$ -	-	\$ -	6,0	\$ 81.000,00
					\$ 4.272.500,00						
<b>2</b>	<b>PREESCOLAR SEDE FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b>										
2.1	suministro e instalación Accesorio para lavamanos	UND	1	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 50.000,00
2.2	suministro e instalación Accesorio unidad sanitaria de preescolar	UND	1	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 90.000,00
2.3	suministro e instalación de estructura metalica para cubierta	GBL	1	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 250.000,00
2.4	Cubierta baños de preescolar en zinc	M2	9	\$ 35.000,00	\$ 315.000,00	-	\$ -	-	\$ -	9,00	\$ 315.000,00
					\$ 705.000,00	-	\$ -	-	\$ -		
<b>3</b>	<b>SEDE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES</b>										
3.1	Construcción de meson en concreto enchapado en ceramica	M2	4,5	\$ 90.000,00	\$ 405.000,00	4,50	\$ 405.000,00	-	\$ -	9	\$ 810.000,00
3.2	suministro e instalación de lavamanos color blanco institucional	UND	2	\$ 180.000,00	\$ 360.000,00	-	\$ -	-	\$ -	2	\$ 360.000,00
3.3	suministro e instalación de accesorios lavamanos del restaurante	UND	4	\$ 50.000,00	\$ 200.000,00	-	\$ -	-	\$ -	4	\$ 200.000,00
3.4	resane y pintura muro	M2	301	\$ 13.500,00	\$ 4.060.000,00	-	\$ -	-	\$ -	301	\$ 4.060.000,00
					\$ 5.025.000,00						
<b>4</b>	<b>PREESCOLAR SEDE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES</b>										\$ -
4.1	suministro e instalación Accesorio de sanitario pequeño Prescolar	UND	1	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 100.000,00
4.2	suministro e instalación Accesorio de lavamanos pequeño Prescolar	UND	1	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 70.000,00
4.3	Pintar y resane SALON 1	M2	43,5	\$ 13.500,00	\$ 587.250,00	-	\$ -	-	\$ -	43,50	\$ 587.250,00
4.4	Pintar y resane SALON 2	M2	72,3	\$ 13.500,00	\$ 976.050,00	-	\$ -	-	\$ -	72,30	\$ 976.050,00
4.5	Mejoramiento de piso placa en concreto para drenaje en rustico	M2	14,5	\$ 52.000,00	\$ 754.000,00	-	\$ -	-	\$ -	14,50	\$ 754.000,00
					\$ 2.487.300,00						
<b>5</b>	<b>SEDE SEGISMUNDO ZAPATA RIOS</b>										
5.1	suministro e instalación Accesorios sanitarios de primaria	UND	5	\$ 90.000,00	\$ 450.000,00	-	\$ -	-	\$ -	5,00	\$ 450.000,00



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA "BACHILLERATO PATÍA"**  
Resolución No: 0457 del 26 de Abril de 2004

NOMBRE DEL FORMATO

**CUADRO ANEXO ACTA DE MODIFICACIÓN DE OBRA**

VERSIÓN  
01

PÁGINA

**CONTRATO Nro:** CO-IEM-021-2025 **ACTA DE MODIFICACIÓN No.** 1 **Fecha:** 27/11/2025

**OBJETO:** Mejoramiento de infraestructura sedes Institucion educativa bachillerato Patia **CONTRATISTA:** ANDRÉS GOMEZ ZAMBRANO  
**CONTRATANTE:** INSTITUCIÓN EDUCATIVA "BACHILLERATO PATÍA"  
Resolución No: 0457 del 26 de Abril de 2004

**VALOR:** \$ 31.886.400 **ADICIONAL:** \$ 5.416.270,00 **VR.TOTAL:** \$ 37.302.670,00 **Fecha Inicio:** 03 DE NOVIEMBRE DE 2025

**PLAZO CONTRACTUAL:** 1 MES **PRORROGA:** **Fecha Terminacion Final:** 02 DE DICIEMBRE DE 2025

Item	DESCRIPCION	VALORES CONTRATADOS				OBRA DE MAS		OBRA DE MENOS		VALORES ACTUALIZADOS	
		UNID	CANT.	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
5.2	Suministro e instalación unidad sanitaria color blanco institucional	UND	1	\$ 270.000,00	\$ 270.000,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 270.000,00
5.3	Suministro e instalación de lavamanos color blanco institucional	UND	1	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 180.000,00
5.4	Repello , resane y enchape en ceramica	M2	3	\$ 84.500,00	\$ 253.500,00	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 253.500,00
5.5	Soldar reja de Coordinación	PTO	1	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 15.000,00
5.6	Soldar rejas de alcantarillas	PTO	3	\$ 15.000,00	\$ 45.000,00	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 45.000,00
5.7	muro en ladrillo comun calle 12	M2	3	\$ 90.000,00	\$ 270.000,00	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 270.000,00
5.8	soldadura malla via panamericana	PTO	8	\$ 15.000,00	\$ 120.000,00	-	\$ -	-	\$ -	8,00	\$ 120.000,00
5.9	Explanacion terreno 1000 M2	M3	150,7	\$ 12.900,00	\$ 1.944.654,47	-	\$ -	-	\$ -	150,75	\$ 1.944.654,47
					\$ 3.548.154,47						
<b>6</b>	<b>PRESCOLAR SEDE SEGISMUNDO ZAPATA RIOS</b>										
6.1	suministro e instalación unidad sanitaria pequeña bateria sanitaria de preescolar Marca Corona	UND	6	620.100	\$ 3.720.599,87	-	\$ -	-	\$ -	6,00	\$ 3.720.599,87
6.2	suministro e instalación Accesorios para lavamanos	UND	5	\$ 50.000,00	\$ 250.000,00	-	\$ -	-	\$ -	5,00	\$ 250.000,00
6.3	Suministro e instalación Grifos	UND	5	\$ 75.000,00	\$ 375.000,00	-	\$ -	-	\$ -	5,00	\$ 375.000,00
					\$ 4.345.599,87						
<b>7</b>	<b>SEDE PLANTA NORTE</b>										
7.1	Repello muro en salon	M2	67,5	\$ 25.500,00	\$ 1.721.250,00	-	\$ -	-	\$ -	67,50	\$ 1.721.250,00
7.2	Estuco muro en salon	M2	67,5	\$ 5.000,00	\$ 337.500,00	-	\$ -	-	\$ -	67,50	\$ 337.500,00
7.3	Pintura muro en salon	M2	67,5	\$ 10.000,00	\$ 675.000,00	-	\$ -	-	\$ -	67,50	\$ 675.000,00
7.4	Tubos metalicos de 6 mt galvanizado 1/2 plg	ML	2	\$ 30.000,00	\$ 60.000,00	-	\$ -	2,00	\$ 60.000,00	0,00	\$ -
7.5	Construccion rampa en concreto E= 10 cm incluye malla electrosoldada	M2	18	\$ 60.000,00	\$ 1.080.000,00	8,00	\$ 480.000,00	-	\$ -	26,00	\$ 1.560.000,00
7.6	suministro e instalación sanitario color blanco institucional	UND	3	\$ 270.000,00	\$ 810.000,00	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 810.000,00
7.7	suministro e instalación Accesorios sanitario baño hombres	UND	5	\$ 90.000,00	\$ 450.000,00	-	\$ -	-	\$ -	5,00	\$ 450.000,00
7.8	mantenimiento lavadero	GLB	1	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 70.000,00
					\$ 5.203.750,00						
<b>8</b>	<b>SEDE PRINCIPAL</b>										
8.1	suministro e instalación sanitario color blanco institucional	UND	4,00	\$ 270.000,00	\$ 1.080.000,00	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 1.080.000,00
8.2	Pegar lavamanos baño hombres	UND	3,00	\$ 20.000,00	\$ 60.000,00	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 60.000,00
8.3	suministro e instalación Accesorios sanitario baño hombres	UND	3,00	\$ 90.000,00	\$ 270.000,00	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 270.000,00



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA "BACHILLERATO PATÍA"**  
Resolución No: 0457 del 26 de Abril de 2004

NOMBRE DEL FORMATO

**CUADRO ANEXO ACTA DE MODIFICACIÓN DE OBRA**

VERSIÓN  
01

PÁGINA

**CONTRATO Nro:** CO-IEM-021-2025 **ACTA DE MODIFICACIÓN No.** 1 **Fecha:** 27/11/2025

**OBJETO:** Mejoramiento de infraestructura sedes Institucion educativa bachillerato Patia **CONTRATISTA:** ANDRÉS GOMEZ ZAMBRANO  
**CONTRATANTE:** INSTITUCIÓN EDUCATIVA "BACHILLERATO PATÍA" Resolución No: 0457 del 26 de Abril de 2004

**VALOR:** \$ 31.886.400 **ADICIONAL:** \$ 5.416.270,00 **VR.TOTAL:** \$ 37.302.670,00 **Fecha Inicio:** 03 DE NOVIEMBRE DE 2025

**PLAZO CONTRACTUAL:** 1 MES **PRORROGA:** **Fecha Terminacion Final:** 02 DE DICIEMBRE DE 2025

Item	DESCRIPCION	VALORES CONTRATADOS				OBRA DE MAS		OBRA DE MENOS		VALORES ACTUALIZADOS	
		UNID	CANT.	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
8.4	Mantenimiento y cambio de accesorios tanques de reserva	UND	6,00	\$ 70.000,00	\$ 420.000,00	-	\$ -	-	\$ -	6,00	\$ 420.000,00
8.5	Resane y pintura de muros	M2	20,00	\$ 13.500,00	\$ 270.000,00	96,00	\$ 1.296.000,00	-	\$ -	116,00	\$ 1.566.000,00
8.6	Plomeria en dos unidades sanitarias	UND	2,00	\$ 20.000,00	\$ 40.000,00	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 40.000,00
					\$ 2.140.000,00						
NP	<b>NO PREVISTO</b>										
NP1	Construccion anden en concreto E= 10 cm incluye malla electrosoldada Sede Francisco Jose de Caldas	M2	-	\$ 60.000,00	\$ -	10,00	\$ 600.000,00			10,00	\$ 600.000,00
NP2	Suministro e instalación Tubos metalicos de 6 mt galvanizado 3 plg sede Planta Norte	UND	-	\$ 194.400,00	\$ -	2,00	\$ 388.800,00			2,00	\$ 388.800,00
NP3	Instalación de marco en perfil metalico - Soldar rejilla de alcantarilla sede Segismundo Zapata Rios	UND	-	\$ 300.000,00	\$ -	1,00	\$ 300.000,00			1,00	\$ 300.000,00
Np4	Pintura de muros sede Segismundo Zapata Rios	M2	-	\$ 10.000,00	\$ -	130,00	\$ 1.300.000,00			130,00	\$ 1.300.000,00

<b>COSTO DIRECTO:</b>		27.727.304,35	4.769.800,00	60.000,00	32.437.104,35
<b>Administración:</b>	7,00%	1.940.911,30	333.886,00	4.200,00	2.270.597,30
<b>Imprevistos:</b>	3,00%	831.819,13	143.094,00	1.800,00	973.113,13
<b>Utilidad:</b>	5,00%	1.386.365,22	238.490,00	3.000,00	1.621.855,22
<b>TOTAL:</b>	15,00%	<b>31.886.400</b>	<b>5.485.270,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>37.302.670</b>

Osorio & Cerón Q.