


ACTA PARCIAL N°2 DE INTERVENTORIA															
ENTIDAD CONTRATANTE		GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA				PERIODO		17/04/2025 - 16/10/2025							
CONTRATO N°:		SI-CHA-007-2024				FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA		27/01/2025							
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA		\$ 350.649.999,00				<div><div> GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA</div><div></div></div>									
OBJETO:		INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA													
CONTRATISTA DE OBRAS:		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IOE													
INTERVENTORIA:		ANTICA S.A.S BIC													
SUPERVISIÓN:		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL													
NÚM. DE ORDEN	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					EJECUTADO									
	CARGO/OFCIO	DURACIÓN	DEDICACIÓN	VALOR	PRIMA REGIONAL	VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO				
							AVANCE	VALOR TOTAL	AVANCE	VALOR TOTAL	AVANCE	VALOR TOTAL			
PERSONAL PROFESIONAL															
1	Director de Interventoría	8.00	22.00%	\$ 4.968.000,00	\$ -	\$ 4.968.000,00	45.10%	\$ 4.475.400,00	26.28%	\$ 2.525.720,00	67.43%	\$ 7.221.720,00			
1	Asesor(a) de Ingeniería	8.00	100.00%	\$ 2.510.000,00	\$ -	\$ 2.510.000,00	45.10%	\$ 2.245.260,00	26.28%	\$ 1.278.420,00	67.43%	\$ 3.443.680,00			
1	Profesional SIG-GIS	8.00	75.00%	\$ 2.510.000,00	\$ -	\$ 4.263.000,00	45.10%	\$ 1.878.390,00	26.28%	\$ 1.079.760,00	67.43%	\$ 2.958.150,00			
1	Abogado	8.00	5.00%	\$ 4.968.000,00	\$ -	\$ 2.484.000,00	45.10%	\$ 1.023.000,00	26.28%	\$ 184.620,00	67.43%	\$ 1.207.620,00			
1	Contador	8.00	8.00%	\$ 3.810.000,00	\$ -	\$ 1.874.000,00	45.10%	\$ 873.530,00	26.28%	\$ 4.42.847,20	67.43%	\$ 1.244.617,20			
PERSONAL ADMINISTRATIVO															
1	Secretaría	8.00	22.00%	\$ 1.510.000,00	\$ -	\$ 1.510.000,00	45.10%	\$ 1.342.830,00	26.28%	\$ 727.560,00	67.43%	\$ 2.070.390,00			
1	Asistente de Contabilidad	8.00	25.00%	\$ 1.510.000,00	\$ -	\$ 1.175.000,00	45.10%	\$ 5.823.230,00	26.28%	\$ 1.026.070,00	67.43%	\$ 6.849.300,00			
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - SUMATORIA DE (A) + (D)						\$ 44.544.000,00	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL		\$ 29.641.690,00		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				
FACTOR MULTIPLICADOR (B)						2.40	FACTOR MULTIPLICADOR		2.40		FACTOR MULTIPLICADOR				
TOTAL COSTOS DE PERSONAL - (F) * (B) = (A)						\$ 106.905.600,00	TOTAL COSTOS DE PERSONAL		\$ 69.898.878,48		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				
							AVANCE		VALOR TOTAL		AVANCE				
OTROS COSTOS DIRECTOS							VALOR TOTAL		AVANCE		VALOR TOTAL				
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS							VALOR TOTAL		AVANCE		VALOR TOTAL				
1	Alquiler de Camioneta 4x4 cc 4000. Incluye conductor, gasolina, peajes	May	8.00	\$ 12.000.000,00		\$ 95.864.910,00	45.10%	\$ 4.329.239,41	26.28%	\$ 23.281.341,51	67.43%	\$ 48.571.282,92			
1	Alquiler de Oficina. Incluye: Foliación y servicios públicos, comunicaciones, impresoras y	May	8.00	\$ 2.510.242,23		\$ 10.404.899,20	45.10%	\$ 4.502.843,50	26.28%	\$ 1.497.526,47	67.43%	\$ 12.017.349,98			
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS - SUMATORIA DE (G) + (H)						\$ 106.269.809,20	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS		\$ 49.794.082,91		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS - (A) + (B) + (C)						\$ 285.194.879,80	COSTO BÁSICO ACTA N°1		\$ 18.726.681,22		COSTO BÁSICO ACTA N°2				
IVA - 19% = (C) + (D)						\$ 50.247.520,82	IVA - 19%		\$ 22.741.945,45		IVA - 19%				
COSTO TOTAL - (C) + (D)						\$ 335.442.399,62	COSTO TOTAL ACTA N°1		\$ 41.468.626,67		COSTO TOTAL ACTA N°2				
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES															
1	Estampilla Pro Desarrollo Departamental		2.00%	\$ 7.012.000,00		\$ 7.012.000,00	45.10%	\$ 3.166.549,50	26.28%	\$ 1.702.756,40	67.43%	\$ 4.869.305,90			
2	Estampilla Pro Cultura		0.50%	\$ 1.753.250,00		\$ 1.753.250,00	45.10%	\$ 791.592,28	26.28%	\$ 425.889,51	67.43%	\$ 1.217.481,48			
3	Estampilla para el bienestar del adulto mayor		3.00%	\$ 10.530.500,00		\$ 10.530.500,00	45.10%	\$ 4.749.554,25	26.28%	\$ 2.554.134,40	67.43%	\$ 7.303.688,65			
4	Estampilla Pro Universidad de Córdoba		2.00%	\$ 7.012.000,00		\$ 7.012.000,00	45.10%	\$ 3.166.549,50	26.28%	\$ 1.702.756,40	67.43%	\$ 4.869.305,90			
5	Estampilla Pro Deporte y recreación		2.50%	\$ 8.764.250,00		\$ 8.764.250,00	45.10%	\$ 3.932.948,88	26.28%	\$ 1.928.445,50	67.43%	\$ 5.284.437,38			
VALOR TOTAL DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES						\$ 32.072.000,00	Total Estampillas		\$ 15.821.847,50		Total Estampillas				
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA						\$ 367.514.399,62	VALOR TOTAL A COBRAR (ACTA PARCIAL N°1)		\$ 106.394.747,47		VALOR TOTAL A COBRAR (ACTA PARCIAL N°2)				
							% AVANCE (ACTA N°1)		45.10%		% AVANCE (ACTA N°2)				
									26.28%		% AVANCE TOTAL				
									67.43%						
Saldo por ejecutar:						\$ 107.192.704,82									
VALOR DEL ACTA PARCIAL N°2						\$ 85.337.819,71									
VALOR DEL ACTA EN LETRAS: OCHENTA Y CINCO MIL DÍES CINCO TREINTA Y SEIS MIL DÍES CINCO CENTOS Y SESENTA Y UN CENTAVOS MÚLTIPLES															
Firma: 						Firma: 									
Nombre: JUAN PABLO BAÑQUEZ GONZÁLEZ Representante Legal ANTICA S.A.S BIC Interventoría						Nombre: ERIKA JAQUELINE TORRES CARRASCO Secretaría de Infraestructura Departamental GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA Supervisión									