

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA		CODIGO: FOR-CD-03		
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	VERSIÓN: 1	
	ACTA ACLARATORIA		Vigente desde: 18/07/2022	Página 1 de 2	

ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 022 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025, N° IESA-MC-03-2025 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA Y GRUPO DAKIRA S.A.S

CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATO No.	No. 022 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA
CONTRATISTA	GRUPO DAKIRA S.A.S CL 93ª 13 24 P 5 BOGOTÁ D.C. IBAGUÉ - TOLIMA 3008219688 grupodakirasas@gmail.com
INFORMACIÓN TRIBUTARIA	Responsable de IVA
OBJETO	SUMINISTRAR EQUIPOS TECNOLÓGICOS, DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO, MATERIALES DIDÁCTICOS Y KITS DE ROBÓTICA Y ELECTRÓNICA EDUCATIVA, NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL AULA STEAM DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA – TOLIMA, CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA, FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y EL APRENDIZAJE PRÁCTICO DE LOS ESTUDIANTES
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$31.573.250) MCTE.
PLAZO	El plazo de ejecución de este contrato es de quince (15) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.
PLAZO A PRORROGAR	Diez (10) días calendario
FECHA DEL CONTRATO	11 de noviembre de 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO	11 de noviembre de 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	25 de noviembre de 2025

Que, la asesora jurídica de la Institución Educativa Santa Ana, LAURA NATALIA VILLALBA LOZANO, mediante la presenta acta, se permite aclarar que por error de digitación se estableció el día 11 de noviembre de 2025 en el acta de inicio como fecha de terminación, cual es errónea, ya que tal y como se estableció en la plataforma de SECOP II, el supervisor y el contratista se reunieron el día 11 de noviembre de 2025, para acordar que sería la fecha de inicio del contrato, y que, según el plazo de ejecución establecido en este, la fecha de terminación sería el día 25 de noviembre de 2025.

Se precisa que, el error de digitación se cometió en el documento de acta de inicio, sin embargo, en la plataforma la fecha de terminación se estableció correctamente como el día 25 de noviembre de 2025.

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA		CODIGO: FOR-CD-03		
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	VERSIÓN: 1	
	ACTA ACLARATORIA		Vigente desde: 18/07/2022	Página 2 de 2	

ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 022 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025, N° IESA-MC-03-2025 CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA Y GRUPO DAKIRA S.A.S

La presente acta no modifica condiciones esenciales del contrato, y se suscribe exclusivamente con el propósito de aclarar el alcance de una condición previamente pactada, conforme a lo establecido en el marco normativo vigente en materia de contratación estatal.

En constancia se suscribe la presente acta aclaratoria al CONTRATO DE SUMINISTRO No. 022 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 en san Sebastián de Mariquita a los VEINTICINCO (25) días del mes de Noviembre de 2025 por quienes en ella intervinieron.


LAURA NATALIA VILLALBA LOZANO
 Asesora Jurídica IE Santa Ana