

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Pública
--	-----------------------	---

CONTRATO ☒
 PROYECTO ☐
 FASE O ETAPA ☐
 No. Fase / Etapa: _____

LUGAR Y FECHA	BARRANQUILLA (20/03/2025)
CONTRATO No	015-PAF-MENIES-O-133-2024
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO SEDE SOLEDAD
NOMBRE DEL PROYECTO	SEGUNDA FASE DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO SEDE SOLEDAD.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SOLEDAD ATLANTICO
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$44.468.188.872)
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A. NIT 890.115.406-0 REPRESENTANTE LEGAL: IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE identificado con CC: 85.475.046 de Santa Marta
INTERVENTOR / SUPERVISOR	CONSORCIO INTERVENTOR UNIVERSITARIO REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO ENRIQUE RAMOS ARNEDO INTEGRANTES: -HVM INGENIEROS LTDA - NIT: 860.000.656-1 50% -GUITERREZ DIAZ S.A.S. – NIT: 860.505.064-1 50%
PLAZO	DIECIOCHO (18) MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	20/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	20/09/2026

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **Contrato de Obra No 015-PAF-MENIES-O-133-2024**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **85-45-101083787** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, y aprobada el día el 7 de marzo del año 2025, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **85-40-101062561** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, aprobada el día el 7 de marzo del año 2025, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

Nota: El contenido de la presente acta de inicio, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la interventoría en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de inicio, siendo esta responsabilidad exclusiva de la interventoría.

En consecuencia, se procede con el inicio del **Contrato de Obra 015-PAF-MENIES-O-133-2024**, el día 20 de marzo del año 2025, el cual debe concluir el día 20 de septiembre del año 2026.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL
En representación A CONSTRUIR S.A.

LA INTERVENTORÍA



Firma
EDUARDO ENRIQUE RAMOS ARNEO
REPRESENTANTE LEGAL
En representación **CONSORCIO**
INTERVENTOR UNIVERSITARIO

Noureddin
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTERVENTOR
UNIVERSITARIO

Vo.Bo Andrea A Bohórquez López -Abogada Coordinación de Contratación Derivada Findeter.
Vo.Bo Diana Romero Fadul – Supervisora Gerencia de Infraestructura Findeter