

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Pública
--	-----------------------	---

CONTRATO ☐ PROYECTO ☐ FASE O ETAPA ☒ No. Fase / Etapa: I

LUGAR Y FECHA	BOGOTÁ, 24/07/2025
CONTRATO NÚMERO	023-PAF—MENIES-O-023-2025
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	ELABORACIÓN, REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SEDE COSTA VERDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA-HUMBERTO VELÁSQUEZ GARCÍA EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA (MAGDALENA)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CIÉNAGA (MAGDALENA)
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$ 34.570.600.545) M/CTE. ETAPA I: \$ 389.725.000, INCLUYE AIU E IVA ETAPA II: \$34.180.875.545, INCLUYE AIU E IVA
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO CIENAGA MS -SAFRID INGENIERIA SAS; NIT 900.520.848-4; REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA C.C.1.082.774.968 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 50% -MGL INGENIEROS SAS; NIT 800.097.984-0 REPRESENTANTE LEGAL: LILIANA RAMÍREZ SIERRA C.C: 42.882.959 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 50%
INTERVENTOR / SUPERVISOR	ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S.
PLAZO	UN (1) AÑO Y (3) MESES ETAPA I: TRES (3) MESES ETAPA II: UN (1) AÑO
FECHA DE INICIO ETAPA I	24/07/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I	24/10/2025

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa I del Contrato de Obra No 023-PAF—MENIES-O-023-2025**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y

	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Pública
---	-----------------------	---

aprobación de la póliza de cumplimiento No. 4296861 expedida por la ASEGURADORA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A, y aprobada el día 24 del mes de junio del año 2025 y de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 013001021406 expedida por la aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A, aprobada el día 24 del mes de junio del año 2025, que están asociadas a la suscripción de este contrato.


Nota: El contenido de la presente acta de inicio, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la interventoría en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de inicio, siendo esta responsabilidad exclusiva de la interventoría.

En consecuencia, se procede con el inicio de la **Etapla I del Contrato No. 023-PAF—MENIES-O-023-2025**, el día 24 del mes de julio del año 2025, la cual debe concluir el día 24 del mes de octubre del año 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma

MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de Consorcio CIÉNAGA
MS

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma

ERIKA LILIANA ACOSTA ALZATE
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de Estudios Técnicos
S.A.S.


ANDRES GIOVANNY CASTILLO GAMEZ
JEFE DE OPERACIONES SENIOR
SAC: HIDROCARBUROS

Vo.Bo Andrea Bohórquez López – Abogada Coordinación Contratación Derivada

Vo.Bo Nathalye Velez – Supervisora Gerencia de Infraestructura 

Certificado de firmas electrónicas:
E2DA355EE-8ABD-4CC3-810E-462FF6BBCE75



Firmado por

Firma electrónica

Erika Liliana Acosta Alzate
COL 43839377
erika.acosta@sgs.com

GMT-05:00 Jueves, 14 Agosto, 2025 13:14:57
Identificador único de firma:
B1E29F4D-CF4E-45BD-B100-B31D65FCFBB7

Andres Giovanni Castillo Gomez
COL 1016020164
andres.castillog@sgs.com

GMT-05:00 Jueves, 14 Agosto, 2025 12:51:25
Identificador único de firma:
D0A6E211-B974-4B6C-880E-7A7F9E689E4A