

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Pública
--	-----------------------	---

CONTRATO ☐
 PROYECTO ☐
 FASE O ETAPA ☒
 No. Fase / Etapa: II

LUGAR Y FECHA	19/03/2025
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	005- PAF-MENIES-I-060-2024
TIPO DE CONTRATO	Interventoría
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE LA REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTE Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUTUMAYO SUBSEDE SIBUNDOY EN EL MUNICIPIO DE COLON DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
NOMBRE DEL PROYECTO	Ampliación Subsede Sibundoy - Instituto Tecnológico del Putumayo
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Colón en el Departamento del Putumayo
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA MIL PESOS (\$564.060.000,00) M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	No aplica
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER – SIBUNDOY NIT 901865476-2 REPRESENTANTE LEGAL: LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ C.C. 1.022.347.445 INTEGRANTES: - BALER INGENIERIA SAS BIC, NIT 900264015-8, 50% - GEAGOR SAS BIC, NIT 900544313-1, 50%
SUPERVISOR	LUZ MARINA SANJUÁN DURÁN
PLAZO	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: TRECE (13) MESES. PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS: TRES (3) MESES. PLAZO ETAPA II CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL: DIEZ (10) MESES.
FECHA DE INICIO	19/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	19/01/2026

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa II del Contrato de obra No. 005- PAF-MENIES-I-060-2024 etapa II**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de

supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **310-45-994000006787** expedida por la aseguradora **Aseguradora Solidaria de Colombia**, y aprobada el día el 27 del mes febrero del año 2025, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **310-74-994000004854** expedida por la aseguradora **Aseguradora Solidaria de Colombia**, aprobada el día el 24 del mes febrero del año 2025, que están asociadas a la suscripción de la terminación de la etapa No. I.

Nota: El contenido de la presente acta de inicio, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de inicio, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.

En consecuencia, se procede con el inicio de la **Etapla II del Contrato No. 005- PAF-MENIES-I-060-2024**, el día 19 del mes marzo del año 2025, el cual debe concluir el día 19 del mes enero del año 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
LADY AGUIRRE ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
En representación Consorcio Inter -
Sibundoy

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
LUZ MARINA SANJUAN DURAN
SUPERVISORA DEL CONTRATO
En representación de FINDETER

VoBo Andrea Bohórquez López – Abogada Coordinación Contratación Derivada Findeter