



INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES

IDARTES 2131-2025

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una consola de mezcla, micrófonos vocales e instrumentales y sus accesorios; de un sistema de intercomunicación inalámbrico con sus componentes y accesorios para el Teatro Municipal Jorge Eliecer Gaitán; junto con la adquisición de consolas y micrófonos para la Subdirección de Formación Artística – CREA, propiedad del Instituto Distrital de las Artes IDARTES, Según especificaciones técnicas definidas por la Entidad

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	ESTADO	% EJECUCION	% CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
LOTE 1 CONSOLA + MICRÓFONOS											
1	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una consola digital con las siguientes especificaciones:	ALLEN&HEATH	SO6 + TARJETA M-SQ-DANTE64-A + FUNDA + ACCESORIOS	1	64,972,490	64,972,490	CONSOLA EN BOGOTA TARJETA DANTE EN FABRICA	60.00%	12.09%	38,983,494	7.26%
2	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de conversión remota de señales de audio analógicas-digitales para consola de mezcla con las siguientes especificaciones:	ALLEN & HEATH ZYXEL	DT168 (X2) + AB1608 RK19 (X2) + Heavy duty ethercon cables 30 mts (x2) + heavy duty ethercon cables 2 mt(x2)+ zyxel GS1920-24V2 (X2) + Patch panel belden (x2) + ACCESORIOS	1	50,134,656	50,134,656	DT168 EN BOGOTA SWITCH EN SEEL	70.00%	9.33%	35,094,259	6.53%
3	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de conversión remota de señales de audio analógicas-digitales y digitales para consola de sonido envolvente con las siguientes especificaciones:	SONIFEX	AVN-AO16R + INYECTOR PoE+ Heavy duty ethercon cables 30 mts (x2) + heavy duty ethercon cables 2 mt(x2) + ACCESORIOS	1	26,390,334	26,390,334	OC PUESTA, ESPERANDO RESPUESTA DE FABRICA	20.00%	4.91%	5,278,067	0.98%
4	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un procesador digital de señales de audio para la calibración del sistema de altavoces existente con las siguientes especificaciones:	BIAMP	TESIRA DAN AI + ACCESORIOS	1	29,564,304	29,564,304	EN BOGOTA 1RA SEMANA DICIEMBRE	50.00%	5.50%	14,782,152	2.75%
5	Adquisición de Micrófono inalámbrico de mano para voz compatible y de la misma marca con el sistema de receptor digital de 4 canales (Item 6) con las siguientes especificaciones:	SHURE	ULXD2/B58 + SB900 + ACCESORIOS	4	5,269,000	21,076,000	1 EN SEEL 3 EN FABRICA	30.00%	3.92%	6,322,800	1.18%
6	Adquisición de sistema de receptor digital de 4 canales de micrófono inalámbrico con las siguientes especificaciones:	SHURE	ULXD4Q + UA874 (X2) + SWITCH + RACK 30U + CABLES + ACESORIOS	3	40,905,493	122,716,480	SEEL EQUIPOS RACK EN FABRICACION	80.00%	22.84%	98,173,184	18.27%
7	Adquisición de Micrófono inalámbrico tipo diadema para voz compatible y de la misma marca con el Transmisor inalámbrico tipo Beltack (Item 6) con las siguientes especificaciones:	SHURE	SM35 + ACESORIOS	10	904,000	9,040,000	OC PUESTA, ESPERANDO RESPUESTA DE FABRICA	20.00%	1.68%	1,808,000	0.34%
8	Adquisición de Transmisor inalámbrico tipo Beltack compatible y de la misma marca del sistema de receptores digitales (Item 6) con las siguientes especificaciones	SHURE	ULXD1 + SB900B + ACESORIOS	8	7,007,992	56,063,934	OC PUESTA, ESPERANDO RESPUESTA DE FABRICA	20.00%	10.43%	11,212,787	2.09%
9	Adquisición de Micrófono inalámbrico tipo solapa (Lavalier) compatible y de la misma marca con el Transmisor inalámbrico tipo Beltack (Item 8) con las siguientes especificaciones:	SHURE	WL93-6 + ACESORIOS	14	678,203	9,494,848	OC PUESTA, ESPERANDO RESPUESTA DE FABRICA	20.00%	1.77%	1,898,970	0.35%
10	Adquisición de cargador de batería litio para las baterías de los transmisores de mano y beltacks con las siguientes especificaciones:	SHURE	SBC800 + FUENTE ALIMENTACION 110V + ACESORIOS	1	3,534,000	3,534,000	SEEL	90.00%	0.66%	3,180,600	0.59%
11	Adquisición de Micrófono Vocal con las siguientes especificaciones:	SHURE	BETA58A + ACESORIOS	8	1,022,835	8,182,683	EN BOGOTA 1RA SEMANA DICIEMBRE	50.00%	1.52%	4,091,342	0.76%
12	Adquisición de Micrófono para instrumento con las siguientes especificaciones:	AUDIOTECHNICA	ATM650 + ACCESORIOS	8	627,000	5,016,000	EN BOGOTA	80.00%	0.93%	4,012,800	0.75%
13	Adquisición de Kit de micrófonos para batería mínimo de 8 piezas con las siguientes especificaciones:	AUDIOTECHNICA SHURE	AE2500 (X1) + ATM650 (X2) PGA81 (X2) + PGA56 (X3) + ABRAZADERAS, + CLAMPS + ESTUCHE A LA MEDIDA.	1	10,994,000	10,994,000	PGA81 EN SEEL PGA56 2 EN SEEL, 1 LLEGA 27/11 ATM650 BOGOTA AE2500 15/12	75.00%	2.05%	8,245,500	1.53%
14	Adquisición de Micrófono para instrumento optimizado para altavoces de guitarras con las siguientes especificaciones:	SENNHEISER	E914 + ACCESORIOS	4	1,931,664	7,726,656	OC PUESTA EN CAMINO A BOGOTA ENTREGA 27/11	60.00%	1.44%	4,635,993	0.86%
15	Adquisición de Micrófono de superficie con las siguientes especificaciones: de protección.	SHURE	BETA 91A + ACCESORIOS	2	1,645,651	3,291,303	SEEL	95.00%	0.61%	3,126,738	0.58%
16	Adquisición de Micrófono para instrumento con las siguientes especificaciones:	AUDIOTECHNICA	ATM350 + ACCESORIOS	4	1,891,000	7,564,000	EN BOGOTA	80.00%	1.41%	6,051,200	1.13%



INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES

IDARTES 2131-2025

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una consola de mezcla, micrófonos vocales e instrumentales y sus accesorios; de un sistema de intercomunicación inalámbrico con sus componentes y accesorios para el Teatro Municipal Jorge Eliecer Gaitán; junto con la adquisición de consolas y micrófonos para la Subdirección de Formación Artística – CREA, propiedad del Instituto Distrital de las Artes IDARTES, Según especificaciones técnicas definidas por la Entidad

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	ESTADO	% EJECUCION	% CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO			
17	Adquisición de Micrófono para instrumento ó voz con las siguientes especificaciones:	SHURE	KSM44A + ESTUCHE DE PROTECCION + ACCESORIOS	2	6,417,190	12,834,380	1 EN SEEL 1 EN FABRICA	65.00%	2.39%	8,342,347	1.55%			
18	Adquisición de Micrófono para instrumento de pinza con las siguientes especificaciones:	SHURE	BETA 98 H/C + ACCESORIOS	4	1,263,555	5,054,219	EN BOGOTA	80.00%	0.94%	4,043,375	0.75%			
19	Adquisición de Micrófono aéreo para coros con las siguientes especificaciones:	SHURE	MX202B/C + PREAMPLIFICADOR INLLINE + CABLE 8MTS + ACCESORIOS	4	2,201,000	8,804,000	OC ENVIADA LLEGA 24/12	50.00%	1.64%	4,402,000	0.82%			
20	Adquisición de Caja directa activa de un canal con las siguientes especificaciones:.	RADIAL	PRO 48	4	891,000	3,564,000	SEEL	95.00%	0.66%	3,385,800	0.63%			
21	Adquisición de Caja directa pasiva de un canal con las siguientes especificaciones:	RADIAL	PRO DI	4	891,000	3,564,000	SEEL	95.00%	0.66%	3,385,800	0.63%			
22	Adquisición de Base para micrófono alta con boom con las siguientes especificaciones:	PROEL	PRO200BK	32	471,000	15,072,000	EN PROCESO DE PEDIDO	10.00%	2.81%	1,507,200	0.28%			
23	Adquisición de Base para micrófono corta con boom con las siguientes especificaciones:	SEEL	SM-510BBK	8	226,907	1,815,254	EN PROCESO DE PEDIDO	10.00%	0.34%	181,525	0.03%			
24	Cable para micrófono de 10m con las siguientes especificaciones:	BELDEN NEUTRIK	BELDEN 1192A + NEUTRIK NX3FX1-TOP + NC3-MX1-TOP	50	437,990	21,899,500	SEEL	95.00%	4.08%	20,804,525	3.87%			
25	Cable para micrófono de 5m con las siguientes especificaciones:	BELDEN NEUTRIK	BELDEN 1192A + NEUTRIK NX3FX1-TOP + NC3-MX1-TOP	10	311,990	3,119,900	SEEL	95.00%	0.58%	2,963,905	0.55%			
26	Adquisición de Micrófono de contacto para instrumento acústico con las siguientes especificaciones:	AKG	C411PP + ADAPTER XLR/TA4F + ACCESORIOS	6	1,239,000	7,434,000	3 EN SEEL 3 EN FABRICA	65.00%	1.38%	4,832,100	0.90%			
27	Adquisición de rack duro de protección para la consola del ITEM 1 con las siguientes especificaciones:	SEEL	CUSTOM	1	3,433,656	3,433,656	EN PROCESO DE DISEÑO	10.00%	0.64%	343,366	0.06%			
28	Adquisición de rack duro de protección para microfonería (Items: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, y 26) con las siguientes especificaciones:	SEEL	CUSTOM	1	5,531,656	5,531,656	EN PROCESO DE DISEÑO	10.00%	1.03%	553,166	0.10%			
29	Adquisición de rack duro de protección para las bases de micrófonos (Items: 22 y 23) con las siguientes especificaciones:	SEEL	CUSTOM	1	5,492,990	5,492,990	EN PROCESO DE DISEÑO	10.00%	1.02%	549,299	0.10%			
30	Adquisición de rack duro de protección para las bases de micrófonos (Items: 24 y 25) con las siguientes especificaciones:	SEEL	CUSTOM	1	3,917,656	3,917,656	EN PROCESO DE DISEÑO	10.00%	0.73%	391,766	0.07%			
						Sub-Total Contrato	537,298,900	100.00%				Sub-Total Ejecutado	302,584,059	56.32%
						Iva (19%)	102,086,791				Iva (19%)	57,490,971		
						Total COP	639,385,691				Total COP	360,075,030		